INFORME SEGUIMIENTO PROYECTO DE INVERSIÓN

GENERACIÓN EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS PLATAFORMAS DE COMPRA PÚBLICA NACIONAL

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
-COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-
DICIEMBRE DE 2023

Director General
Stalin Ballesteros García

Secretaria General
Jenny Fabiola Páez Vargas

Subdirectora de Negocios (E)
Sandra Milena López López

Subdirectora de Gestión Contractual
Nohelia del Carmen Zawady Palacio

Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT)
Carlos Francisco Toledo

Subdirectora de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE) (E)
María del Pilar Suárez Sebastián

Asesora Experta de Despacho
María del Pilar Suárez Sebastián

Asesora de Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales
Claudia Taboada Tapia

Asesor de Comunicaciones Estratégicas
Ricardo Pajarito Mondragón

Asesor Experto de Despacho
Juan David Marín López

Asesora Experta de Despacho
Sandra Milena López López

Asesora de Control Interno
Judith Gómez Zambrano

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CÓDIGO: CCE- DES-FM- 31
VERSIÓN: 01 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023

CONTENIDO

1. **INFORMACIÓN GENERAL** 2
2. **ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN** 2
3. **OBJETIVO** 4
4. **DESCRIPCIÓN** 4
5. **ESQUEMA DE FINANCIACIÓN** 5
6. **LOGROS Y METAS** 6
7. **RESTRICCIONES Y LIMITACIONES** 7
8. **CONTACTOS DEL PROYECTO** 7

CONTENIDO TABLAS

Tabla 1 Estructura de cadena de valor 5
Tabla 2: Ejecución presupuestal 2023 – 2027 5
Tabla 3: Distribución de la apropiación por producto 2023 – 2024 6
Tabla 4: Indicadores y metas del proyecto 2023 - 2027 6

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CÓDIGO: CCE- DES-FM- 31
VERSIÓN: 01 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO DE INVERSIÓN	Generación efectividad y transparencia en las plataformas de compra pública. Nacional.		
FECHA DEL INFORME	31 de diciembre de 2023		
CÓDIGO BPIN[1]	202300000000291		
ENTIDAD RESPONSABLE	030300-Unidad Administrativa Especial - Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.		
SECTOR	Planeación		
VIGENCIA	2023	hasta	2027
TRANSFORMACIÓN PND 2022 - 2026	4005-5. Convergencia regional		
PILAR	400531. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional		
CATALIZADOR	40053105. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía		
PROGRAMA	0304 – Fortalecimiento del sistema de compra pública		

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El Decreto Ley 4170 de 2011 creó La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE) con el objetivo de desarrollar e impulsar políticas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compra pública para lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. Esta misionalidad ha sido soportada por la herramienta SECOP (Sistema electrónico de contratación pública) administrada por la Agencia.

Además, en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", se planteó como visión: La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP- CCE) para 2030 se destacará a nivel latinoamericano por avanzar en la democratización del mercado de compra y contratación pública, mediante la promoción de la participación e inclusión de todos los actores interesados y partícipes. También, en cuanto a la lucha contra la corrupción, el PND establece que "se ejecutarán acciones para el seguimiento y evaluación de la contratación y compra pública,

[1] BPIN: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional

mejorando la calidad y alcance de la información de los procesos contractuales a través de los datos abiertos, el fortalecimiento de la interoperabilidad con otros sistemas de información, y la adopción de tecnologías disruptivas (analítica de datos, inteligencia artificial, entre otros) que permita identificar riesgos de corrupción, anomalías y malas prácticas en la gestión de la contratación, y promover el control social."

En este sentido, la ANCP-CCE es la entidad responsable de implementar y operar los sistemas de información que soportan el funcionamiento del sistema de compra pública, entre los que encuentra el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), compuesto por tres plataformas: SECOP I, SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Adicionalmente, gestiona y opera la Mesa de Servicio que atiende las consultas y requerimientos acerca de los sistemas de compra pública.

El avance en estos nuevos desafíos se ha visto limitado debido a que la ANCP-CCE no es propietaria de dos de las plataformas electrónicas de compra pública, y depende de proveedores extranjeros para los desarrollos y ajustes que las mismas requieren, adicionalmente, está sujeta a costos elevados para realizarlos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Agencia avanza en el fortalecimiento del sistema electrónico para la contratación pública, para lo cual trabaja en el diseño y desarrollo de una plataforma tecnológica de compra pública, desde una perspectiva innovadora, que permita:

Una (01) arquitectura unificada, flexible, escalable y robusta de las tres plataformas actuales SECOP I, II y TVEC; autonomía y soberanía de datos; dar respuesta a las necesidades de todos sus usuarios (proveedores, entidades, entes de control y ciudadanía); generar interoperabilidad con sistemas de otras entidades que requieren consumo o tienen información relevante para el sistema, particularmente con el Registro Único de Proponentes (RUP), de manera que se permita el acceso público y gratuito a la información consignada en el RUP a través del SECOP; obtener datos en tiempo real, y automatizar la gestión documental, los procesos y procedimientos.

Todo esto fortalecerá la gestión de la entidad al ofrecer herramientas tecnológicas acordes a la normativa de contratación, garantizando una alta disponibilidad de estas y ofreciéndole a los partícipes del sistema de compra pública una plataforma segura, ágil y confiable para adelantar sus procesos de compra.

3. OBJETIVO

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se formuló el proyecto de inversión cuyo objetivo general busca: Incrementar la efectividad en la administración y operación del sistema electrónico de compras públicas. Con este objetivo se busca resolver el problema de la baja efectividad en la administración y operación técnica del sistema electrónico de compra pública.

4. DESCRIPCIÓN

A continuación, se presenta una descripción del alcance de los dos objetivos específicos, derivados del objetivo general del proyecto de inversión.

La ANCP-CCE busca con este proyecto desarrollar una plataforma de compra pública colombiana que garantice eficiencia y eficacia en la operación del servicio a los partícipes del sistema de compra pública, permitiendo a la entidad realizar una efectiva administración, ajustes y mejoras a las herramientas.

En paralelo a la construcción de la nueva plataforma se deberá garantizar la continuidad de la operación de las plataformas actuales, y el desarrollo de proyectos estratégicos asociados a interoperabilidad entre el SECOP y los demás sistemas del Estado, Gobierno de datos, arquitectura empresarial, y proyectos normativos asociados al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida".

4.1 Fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compra pública.

Este objetivo específico tiene asociado un producto denominado "Documento de lineamientos técnicos", a través de este objetivo se busca realizar una definición del estudio técnico para la construcción de la nueva plataforma, el cual contiene los requerimientos funcionales y técnicos, diseño arquitectónico de la herramienta cumpliendo con los requisitos de escalabilidad, inmutabilidad y seguridad, e implementación de la plataforma a nivel nacional.

4.2 Consolidar las fuentes de información de compra pública

Este objetivo específico tiene asociado un producto denominado "Servicios de información para la compra pública", mediante el cual se busca efectividad en la administración técnica y operativa de las herramientas tecnológicas, incrementando el número de interoperabilidades entre el SECOP y los demás

sistemas del estado facilitando los trámites de la ciudadanía. Así mismo, se busca fortalecer la estrategia de Gobernanza de datos de la entidad, permitiendo mayor y mejor acceso a los datos de compra pública.

A continuación, se muestra la estructura de cadena de valor del proyecto para una mayor comprensión:

Tabla 1 Estructura de cadena de valor

OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD / ENTREGABLE
1. Fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compra pública	1.1 Documentos de lineamientos técnicos	1.1.1 Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas
		1.1.2 Documento con los resultados de las validaciones
2. Consolidar las fuentes de información de compra pública	2.1. Servicio de información para la compra pública (Producto principal del proyecto)	2.1.1 Ejecutar proyectos, desarrollos e interoperabilidades para fortalecer el sistema de compra pública
		2.1.2 Gestionar el proceso de implementación de la nueva plataforma
		2.1.3 Gestionar el soporte técnico a los usuarios del sistema de compra pública
		2.1.4 Gestionar los recursos de licenciamiento y nube pública de las plataformas SECOP
		2.1.5 Implementar políticas y herramientas de seguridad de la información

5. ESQUEMA DE FINANCIACIÓN

El esquema de financiamiento del proyecto de inversión para el horizonte de ejecución cuenta con la información de solicitud de recursos desde su formulación, apropiación inicial, es decir, de acuerdo con el decreto de liquidación del presupuesto de cada vigencia; apropiación vigente luego de aplicado los decretos de reducciones o adiciones de recursos y, finalmente, las obligaciones generadas en cada vigencia como se muestra a continuación:

Tabla 2: Ejecución presupuestal 2023 – 2027

AÑO	Recursos Solicitados*	Apropiación Inicial	Apropiación vigente	Compromisos**	% Ejecución
2023	4.091.032.985	4.091.032.985	4.091.032.985	3.698.938.216,6	90%
2024	62.024.280.477	52.521.611.320	52.521.611.320		
2025	74.687.651.679				
2026	67.125.850.395				

AÑO	Recursos Solicitados*	Apropiación Inicial	Apropiación vigente	Compromisos**	% Ejecución
2027	40.845.665.302				

Fuente: Elaboración propia con datos de SIIF Nación
*Fuente de datos registrados en la PIIP
**Ejecución reportada al corte del mes de diciembre de 2023

Análisis de la ejecución de 2023

A partir de la apropiación presupuestal para la vigencia 2023, se aseguró el Servicio de información para la compra pública, con lo cual la entidad financió el servicio de nube pública para el funcionamiento del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, adicionalmente, se financió la Mesa de Servicio de la Agencia Nacional, se renovó la suscripción de las licencias Veeam Backup office 365 y la renovación de una solución de antivirus antimalware que comprenda la suscripción de licenciamiento por un año.

Tabla 3: Distribución de la apropiación por producto 2023 – 2024

AÑO	Documentos de lineamientos técnicos			Servicio de información para la compra pública		
	Recursos Apropiados	Compromisos**	% Ejc.	Recursos Apropiados	Compromisos**	% Ejc.
2023	-	-	-	4.091.032.985	3.698.938.216,6	90%
2024	9.143.302.993	0	0%	43.378.308.327	0	0%

Fuente: Elaboración propia con datos de PIIP - 2023

6. LOGROS Y METAS

En esta sección se presenta los productos y servicios entregados en el marco de los objetivos propuestos.

Tabla 4: Indicadores y metas del proyecto 2023 - 2027

PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		2023	2024	2025	2026	2027	META TODAL
Servicio de información para la compra pública	Disponibilidad del servicio	Porcentaje	META	99	99	99	99	99	99
			AVANCE	100					
			%	101					
Documento de lineamientos técnicos	Documento de lineamientos técnicos	Número	META	0	1	2	3	1	7
			AVANCE	0					
			%	NA					

Fuente: Elaboración propia con datos de PIIP - 2023

Análisis del avance físico 2023

Cómo se puede observar en la tabla 4, para la vigencia 2023 solo se tenía meta en el indicador de Disponibilidad del servicio, el cual cerró la vigencia con 100% de disponibilidad, es decir que las plataformas dispuestas para la contratación y compra pública no presentaron indisponibilidad durante el último periodo.

7. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

Durante la vigencia 2023 no se presentaron restricciones ni limitaciones en la ejecución del proyecto.

8. CONTACTOS DEL PROYECTO

Director del proyecto: Carlos Francisco Toledo Flórez, Subdirector de IDT de la ANCP-CCE

Elaboró: Willian Eynar León Moncaleano, contratista de la ANCP-CCE
Reviso: Claudia Taboada Tapia, Asesora de Planeación de la ANCP-CCE
Aprobó: Claudia Taboada Tapia, Asesora de Planeación de la ANCP-CCE

CONTROL DOCUMENTAL

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSION	**AJUSTES**	**FECHA**	**REVISÓ**		**01**
01	Creación y estandarización de formato	22/08/2023	**Elaboró**	Sonia Rodríguez	T1-G12 dirección general
			Revisó	Claudia Taboada Tapia	Asesora Experta con funciones de planeación
			Aprobó	Claudia Taboada Tapia	Asesora Experta con funciones de planeación