
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA 
Tienda Virtual del Estado Colombiano 

 

 
Id Solicitud: 348866 

Número de orden de compra a modificar: 87271 

 

Entidad compradora: Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 

Nombre del solicitante: Olga Lucia Rodriguez Murcia 

Proveedor: Casalimpia S.A. 

Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería III 

 

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra 

Fecha: 2022-12-22 13:23:39 

 
 

Campos a Actualizar 
 
 

Campo Valor Actual Nuevo Valor 

Fecha de vencimiento 2023-01-27 2023-03-27 

 
 

Cuentas asociadas 
 
 

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2 

81035 CDP 92 - 2022 CDP 92 - 2022 CDP 92 - 2022 
 

Nueva CDP 446 CDP 446-CDP 446 CDP 446 CDP 446 

 

 

Artículos actuales 
 
 

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 

1 ays03--R9 - 
Operario de aseo 
y cafetería MT 
Medio Tiempo - 2 

10.0 Mes 2403186.00 CDP 92 - 2022 24031860.00 



2 ays03--R9 - 
Bienes de Aseo y 
Cafetería 

9.0 Unidad 254693.09 CDP 92 - 2022 2292237.81 

3 ays03--R9 - 
Fumigación - 200 

2.0 Metro Cuadrado 3520.00 CDP 92 - 2022 7040.00 

4 ays03--R9 - 
Recargo por 
Trabajo nocturno, 
extra, dominical y 
festivo 

1.0 Unidad 0.00 CDP 92 - 2022 0.00 

5 ays03--R9 - 
Recargo por 
dotación especial 

1.0 Unidad 0.00 CDP 92 - 2022 0.00 

6 ays03--R9 - AIU 1.0 Unidad 263311.38 CDP 92 - 2022 263311.38 

7 ays03--R9 - IVA 1.0 Unidad 500291.61 CDP 92 - 2022 500291.61 

 

Artículos editados y/o agregados 
 
 

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 

Editado 1 ays03--R9 - 
Operario de 
aseo y 
cafetería MT 
Medio 
Tiempo - 2 

12.00 Mes 2403186.00 CDP 92 - 2022 28838232.00 

Editado 6 ays03--R9 - 
AIU 

1.00 Unidad 311375.10 CDP 92 - 2022 311375.10 

Editado 7 ays03--R9 - IVA 1.00 Unidad 591612.68 CDP 92 - 2022 591612.68 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Firma ordenador del gasto Firma de proveedor 

Nombre: Ruben Dario Ochoa Arbelaez Nombre: 

Documento: 19.366.063 Documento: 

 

 

 
     Revisó: Maricela Oyola Martinez- Subdirectora Administrativa y Financiera 
 
   
 

  Revisó: Johanna Cañon Londoño, Profesional de Gestión del Área Administrativa  
 
   
 
  Revisó: Javier Iván Peña Peñuela, Profesional Universitario del Área Administrativa, Supervisor. 
 
    

 
     Revisó: Olga Lucia Rodriguez Murcia, Profesional de Gestión Área de Contratación. 

De conformidad con el requerimiento realizado por el supervisor mediante memorando 32022130100001822 del 22 de diciembre del 
2022, se modifica el plazo de ejecución de la orden de compra en dos (2) meses más, es decir hasta el 27 de marzo de 2023 y se 
adiciona el valor en la suma de $ 4.945.756,79 incluido IVA. 

Detalle o justificación de la aclaración 

PEDRO FELIPE ESTRADA

19.411.184
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