MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 389294

Nimero de orden de compra a modificar: 120400

Entidad compradora: Direccion De Veteranos Y Rehabilitacion Inclusiva divri
Nombre del solicitante: Adriana Maria Pedraza Estepa

Proveedor: NEX COMPUTER S.A.S.

Mecanismo de agregacion de demanda: ETP I

Tipo de Solicitud: Modificaciéon de la Orden de Compra

Fecha: 2023-12-12 06:07:18

Campos a Actualizar

Campo Valor Actual Nuevo Valor

Fecha de vencimiento 2023-12-15 2023-12-29

Cuentas asociadas

Id Nombre Codigo Segmento 1 Segmento 2
114928 Equipos de Computo CDP-13623 CDP 13623
2023

Articulos actuales

No Articulo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total



etp03 - ETP-AIO  60.0 0.55 Metros
23.8"-60. ETP --

ETP -- 5100 --

AVANZADA --

ADMINISTRACION

Y GESTION

REMOTA --

SSD--1TB

PCle -- 16 GB --

Zona 1

etp03 - 60.0 0.55 Metros
COMPONENTE-
AlO-164.
COMPONENTE --
COMPONENTE --
Sistema
Operativo
Windows 10

Pro -- NA -- NA --
NA -- NA -- NA --
Todas las zonas

etp03 - 60.0 0.55 Metros
COMPONENTE-

AlO-166.

COMPONENTE --

COMPONENTE --

Certificacion

Epeat Gold --

NA -- NA -- NA --

NA -- NA --

Todas las zonas

etp03 - 60.0 0.55 Metros
COMPONENTE-
AlIO-169.
COMPONENTE --
COMPONENTE --
Energy Star 8.x o
superior - (N/A
cuando el
Sistema
Operativo es
Linux) o China
Certificate for
Energy
Conservation
Product o
Ecodesign and
Energy

Labelling -- NA --
NA -- NA -- NA --
NA -

3050027.12

424900.00

4249.00

4249.00

CDP-13623

CDP-13623

CDP-13623

CDP-13623

183001627.20

25494000.00

254940.00

254940.00



5 etp03 - 60.0 0.55 Metros 4249.00 CDP-13623 254940.00
COMPONENTE-
AlO-170.
COMPONENTE --
COMPONENTE --
Certificados en el
Estandar Militar
MIL-STD 810G o

MIL-STD 810H --
NA -- NA -- NA --
NA -- NA --

Todas las zonas

6 etp03 - IVA 1.0 0.55 Metros 39759484.80 CDP-13623 39759484.80

Articulos editados y/o agregados

Tipo No Articulo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Detalle o justificacion de la aclaracion
Esta solicitud es un requerimiento por parte de la empresa NEX COMPUTER SAS quien informa que dichos equipos de computo

estaran llegando entre el 20 y el 26 de diciembre de 2023. Se requiere extender la fecha de vencimiento original del 15 de diciembre
de 2023 al 29 de diciembre de 2023

BARRERA MEDINA risco ataimnte por s W
MEDINA JUAN CARLOS
JUAN CARLOS Fecha: 2023.12.14 15:15:12 -0500 %_]

Firma ordenador del gasto Firma de Meedor
Nombre:MY R Juan Carlos Barrera Nombre: Uriel Roman Camargo
Medina Documento: 79 341.344

Documento: cc 60266365



