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MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA 

Tienda Virtual del Estado Colombiano 
 

 

Id Solicitud: 238819 

Número de orden de compra a modificar: 64733 

 

Entidad compradora: Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla 

Nombre del solicitante: Orlando Mario Hernandez Ariza 

Proveedor: COMERCIALIZADORA DINPRO SAS 

Mecanismo de agregación de demanda: Emergencia COVID-19 

 

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra 

Fecha: 2021-05-13 12:01:42 

 

 

Campos a Actualizar 

 
 

Campo Valor Actual Nuevo Valor 

Fecha de vencimiento 2021-05-14 2021-05-31 

 

 

Cuentas asociadas 

 
 

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2 

60210 PA-EDUCACIÓN COL 202100601-202100601 202100601 202100601 

 

 

Artículos actuales 

 
 

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 

1 cov01-PA-70 - 350.0 Unidad 592436.97 202100601- 207352939.50 
 LAVAMANOS    202100601  

 PORTÁTIL      

 AUTÓNOMO      

 CON      

 DISPENSADORE      

 INCLUIDOS -      

 UNIDAD      



__________________ 

2 cov01-DIS-1 - 

DISTRIBUCION 

1.0 Unidad 12394957.98 202100601- 

202100601 

12394957.98 

3 cov01-IVA 1.0 Unidad 39397058.51 202100601- 

202100601 

39397058.51 

 

 

Artículos editados y/o agregados 

 
 

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 

Editado 2 cov01-DIS-1 - 

DISTRIBUCION 

1.00 Unidad 25000000.00 202100601- 

202100601 

25000000.00 

 
 

 

 
 

 

 

_    
 

Firma ordenador del gasto Firma de proveedor 

Nombre: Maria Mónica Hernández Ucrós Nombre: SANDRA ERICA ORDOÑEZ B 

Documento: 1.010.168.653 Documento: 63.337.045 de Bucaramanga 

Ampliación en plazo por solicitud del proveedor quien manifiesta lo siguiente: EL PARO NACIONAL que se realiza de manera 

indefinida en el pais a partir del 28 de abril del año 2021 en donde las protestas se han presentado en las ciudades y en las VIAS del 

territorio Colombiano, nuestra operación logistica se esta viendo afectada, impidiendo llevar a cabo las actividades normales del 

despacho y la entrega de los lavamanos. Como la movilidad y la seguridad bajo estas condiciones son criticas estamos presentando 

retrasos en las entregas de este producto, estaremos pendientes de la normalizacion de la situacion. Se realiza la modificación del 

valor de la distribución, el cual es de $25.000.000 que en una modificación anterior y por instrucción de la mesa se estableció que 

debía colocarse el excedente para completar el valor total, ese proceso se realizó pero el valor que sale en la OC no es el total sino 

parcial, por ende en esta modificación se coloca el valor total 

Detalle o justificación de la aclaración 

MM




