
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA 
 
Tienda Virtual del Estado Colombiano 
 

 

Id Solicitud: 152870 
  

Número de orden de compra a modificar: 46434 
  

  

Entidad compradora: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
  

Nombre del solicitante: Tatiana Teresa Andrade Renteria 
  

Proveedor: Sistetronics Ltda. 
  

Mecanismo de agregación de demanda: Compra de ETP II 
  

  

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra 
  

Fecha: 2020-07-08 09:15:12 
  

 
 
 
Campos a Actualizar  
 
 

Campo Valor Actual Nuevo Valor 
   

Fecha de vencimiento 2020-07-10 2020-07-22 
   

 
 
 
Cuentas asociadas  
 
 

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2 
     

45760 CDP EQUIPOS UNIDAD CDP-5120 CDP 5120 

 2    
     

45759 CDP EQUIPOS UNIDAD CDP-30620 CDP 30620 

 1    
      
 
 
 
Artículos actuales  
 

 
No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 



1 etc02--lote1.6- 33.0 Unidad 2611900.00 CDP-5120 86192700.00 

 ETP AIO      

 23.8pulgadas      

 WIN 10 PRO 64      

 BITS 4100      

 AVANZADA NA      

 SSD 500 GB      

 PCIe 16 GB      

 INTERNA Zona 1      
       

2 etc02--lote1.6- 164.0 Unidad 2298100.00 CDP-5120 376888400.00 

 ETP AIO      

 23.8pulgadas      

 WIN 10 PRO 64      

 BITS 3600      

 BASICA NA SSD      

 500 GB PCIe 8      

 GB INTERNA      

 Zona 1      
       

3 etc02--IVA 1.0 Unidad 34976017.00 CDP-5120 34976017.00 
       

 
 
 

Artículos editados y/o agregados  
 
 

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 
         
 
 

 
Detalle o justificación de la aclaración 

 
La supervisión solicita se amplié el plazo de entrega de los siguientes equipos de cómputos adquiridos a través de la orden de compra 

No. 46434 de 2020 hasta el 22 de julio del 2020, dicha solicitud está sustentada en el correo electrónico de fecha 3 de Julio que se 

anexa donde el contratista expone la siguiente problemática : “…se encuentran en el puerto de Buenaventura, puerto donde arribaron 

los insumos para la fabricación de los equipos de cómputo de la orden en referencia, el puerto ha extremado las medidas de 

Bioseguridad de todas aquellas mercancías provenientes del lejano oriente, implementando nuevos y extensos protocolos que alteran 

los tiempos establecidos en el cronograma de producción, generando un retraso en tiempo para la fabricación de los mismos “; ya que 

no es una situación previsible, esta Oficina Considera que se debe ampliar el plazo.  
 
 
 
 
 

________________________ 

 
 
 
 
 

________________________ 
 
Firma ordenador del gasto 

 
Firma de proveedor 

 
Nombre: Juan Carlos Rondón Avendaño 
 
Documento:79.417.102 de Bogotá 

 
Nombre: 
 
Documento: 

 
Freiderman Jaramillo Marín  

16.273.806 


