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CONTRATO No. 4600091880 DE 2021 

ORDEN DE COMPRA TECV 78096 

 FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 18 de Agosto de 2022 
 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA  

CONTRATISTA:  
GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA 
SAS 

NIT:  900.564.459-1 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

SULMAN LILIANA PARRA CASALLAS 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

53.050.527 

OBJETO:     

SUMINISTRAR ELEMENTOS DE 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA 
RENOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO OPERATIVO 
DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA. 

VALOR INICIAL: 
 

NUEVE MILLONES SIENTO SESENTA Y OCHO MIL 
CIENTO NUEVE PESOS ($9.168.109) 

VALOR ADICIONES: N/A 

VALOR TOTAL 
DESPUÉS DE 
ADICIONES: 

NUEVE MILLONES SIENTO SESENTA Y OCHO MIL 
CIENTO NUEVE PESOS ($9.168.109) 

DURACIÓN INICIAL: 
48 DÍAS CALENDARIO – HASTA EL 07 DE 
DICIEMBRE DE 2021 

AMPLIACIONES: N/A 

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

48 DÍAS CALENDARIO – HASTA EL 07 DE 
DICIEMBRE DE 2021 
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SUSPENSIONES N/A 

FECHA DE INICIO 
ORDEN DE COMPRA: 

21 DE OCTUBRE DE 2021 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

07 DE DICIEMBRE DE 2021 

VALOR EJECUTADO: 
NUEVE MILLONES SIENTO SESENTA Y OCHO MIL 
CIENTO NUEVE PESOS ($9.168.109) 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600091880 de 2021,  se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría 
del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 
26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan 
la materia, previos los siguientes ítems: 
 

 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
 
La necesidad parte desde el organismo de seguridad y justicia para este caso la 
Policía Nacional en sus dependencias requiere los siguientes ítems: 
 

Lote: ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES Y 
PERIFÉRICOS (ETP)  
Características técnicas: 

 
Conse. Ítem Organismo Descripción Cant 

1 
Impresora 
multifuncional  

UNP  

Tipo de impresión: láser Bandeja 
alimentadora múltiple (carta y oficio)  
Velocidad de copiado: 45 hojas por 
minuto mínimo  
Resolución de copia: desde 600 dpi  
Resolución de impresión desde 1.200 x 
1.200 dpi  
Conexión a punto de red  
Memoria: 2 gigas 

2  

2 

Multifunción 
láser, 
Funcionalidades 

INPEC  
Velocidad de impresión A4:71ppm 
Negro, Carta: 75ppm Negro, 
A5:Hasta115ppm7, Primera página 

1  
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impresión, copia 
y escaneado.  

impresa en negro: Velocidad máxima 
de 5,2 segundos.  
Resolución de impresión: 
1200x1200ppp  
1 Cartucho color negro  
Idioma estándar de la impresora: PCL6, 
PCL5, emulación PostScript nivel3, 
impresión nativa de PDF(v1.7), Apple 
AirPrin  
Funciones del software inteligente de la 
impresora: Vista previa de impresión, 
impresión a doble cara, imprimir varias 
páginas por hoja (2,4,6,9,16), 
compaginado, marcas de agua, 
almacenar trabajos de impresión, USB 
de fácil acceso  
Disco duro: de alto rendimiento seguro, 
estándar, mínimo de 500GB 
(encriptación de hardwareAES256 o 
superior.  

 

 
Necesidad que fue satisfecha a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano 
(TVEC) haciendo uso de los procesos de Contratación de Mínima Cuantía, a través 
del ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES Y 
PERIFÉRICOS (ETP). 
 
El 21 de octubre de 2021 se realizó la orden de compra #78096 para el proveedor 
Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S. El cual cumplió a satisfacción la 
entrega de los ítems relacionados en el cuadro anterior. 
 
El acta de inicio fue firmada el 27 de octubre 2021, con fecha de terminación el 31 
de diciembre de 2021, sin embargo, la fecha real de terminación según la orden de 
compra #78096 es del 07 de diciembre de 2021. 
 
En el proceso contractual no se presentaron  modificaciones.   
 
El hipervínculo que permitirá auditar todo lo expresado en este documento y se 
puede realizar consultas dentro de la orden de compra sin necesidad de usuario: 
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-
compra/78096 
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 Se deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al contrato, 
extraído del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción 
“ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato” 

 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales  
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

03/12/2021 
últimos seis (6) meses calendario 

legalmente exigibles 

Carlos Arturo Rico Contreras 
Revisor Fiscal 
T.P. 158924-T 

 
 

 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:  

 
No aplica para este contrato, sin embargo,  se realiza  Acta de entrega al Organismo  
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Factura entregada 
posteriormente al 

Organismo FE1283 
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 Se realizó la siguiente designación inicial de supervisión unipersonal con apoyos. 
 

Fecha Supervisor 
Apoyo 

Técnico 
Apoyo Jurídico 

Apoyo 
Administrativo, 

financiero y 
contable 

Superviso
r suplente 

27/10/2021 
Karen 
Hoyos 

Saldarriaga 

Cristian Smith 
Perez Palacio 

Sergio Andres 
Bolivar Roa 

Flaminio Adolfo 
Villalba Pacheco 

Luz Ester 
Alzate 
Arias 

 
 

 Mediante acta N°07 del 26 de enero de 2022 se realizó modificación al equipo 
de apoyo, quedando de la siguiente manera: 
 
 

Apoyos Componente perfil Ingresos  Sustitución 

Cristian Smith Perez 
Palacio 

Técnico Ingeniero Financiero   

Sergio Andres Bolivar Roa Jurídico Abogada    

Flaminio Adolfo Villalba  Financiero Administrador.         X 

 
 

 Mediante acta N°012 del 23 de febrero de 2022 se realizó modificación al 
equipo de apoyo, quedando de la siguiente manera: 
 
 

Apoyos Componente perfil Ingresos  Sustitución 

Cristian Smith Perez 
Palacio 

Técnico Ingeniero Financiero   

Sergio Andres Bolivar Roa Jurídico Abogada    

Flaminio Adolfo Villalba  Financiero Administrador.          

Armando Arcila Monsalve Financiero  X  

 
 

 Mediante acta N°016 del 28 de abril de 2022 se realizó modificación al equipo 
de apoyo, quedando de la siguiente manera: 
 
 

Apoyos Componente perfil Ingresos  Sustitución 

Cristian Smith Perez 
Palacio 

Técnico Ingeniero Financiero   

Sergio Andres Bolivar Roa Jurídico Abogado   X 
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Mario Fabian Bucheli 
Naranjo 

Jurídico Abogado X  

Armando Arcila Monsalve Financiero    

 

 
 

 No se realiza análisis de riesgos, dado que la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, se acoge a lo realizado por Colombia Compra Eficiente-TVEC  

 

 Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para 
este contrato  

 

 Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los 
criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya 
lugar  

 
 

 

 

 
 

 

 



  

Cód. FO-ADQU-119 
Formato 

FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o 
Interventoría 

 

Versión. 13 
 
 

  

 

Página 11 de 13 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 

 A la fecha, al contrato no se le ha realizado auditoria por parte de los entes de 
control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control  

 
 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

 Relación de la imputación del gasto  

 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110701721 73200000 2320202009 200271 4000106447 9014314 4500013889 

 
 
 

 Relación de los pagos realizados  
 

No. Pedido No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de Material) 

Valor 
Facturado 

 
4500013889  

 
FE1283 08/12/2021 5000658026 $9.168.109 

 
 

 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  
 

Contrato 
Registro 

Presupuesta
l (Pedido) 

Grupo 
de 

compr
as 

Denominación 
Grupo de 
Compras 

Proyect
o 

Nombre Proyecto 
Valor 

proyecto 
por pedido 

Valor 
Facturado 

por proyecto 
del pedido 

Saldo por 
proyecto 

del pedido 

 
4600091880 

 
4500013889 

 
222 

 
Seguridad 

 
200271 

Mejoramiento de las 
Capacidades de los 
Organismos de 
Seguridad y Justicia 
Medellín 

 
 
 
$9.168.109 

 
 
$9.168.109 

 
$0 
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 Resumen final de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $9.168.109 

Adiciones N/A 

Total valor del contrato más adiciones $9.168.109 

Pagos Realizados (Acumulado) $9.168.109 

Porcentaje de ejecución financiera 100% 

 
 

 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración: 
 
 No aplica para este contrato  
 

 
 Relación de los informes de ejecución de recursos: 

 
 No aplica para este contrato  
 

 
 Relación de los informes de reintegros financieros:  

 
No aplica para este contrato  
 
 

 
4. INFORME JURÍDICO: 

 

 La contratación que celebra el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia está sujeta a las disposiciones de la 
Ley 80 de 1993, artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, en normas 
de derecho privado previsto en el Código Civil y en el Código de Comercio, respetando 
los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal enunciados en los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia. La actividad contractual 
está sometida al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades previstas para la 
contratación estatal. 
  

 Sobre el avance en el componente legal se dio cumplimiento a lo acordado 
contractualmente y se adelantaron las siguientes actividades: 
 

 La orden de compra se emitió el 21 de octubre de 2021 con fecha de vencimiento 07 
de diciembre de 2021  para la cual, no se requirió garantías.  
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 Dado que la tienda virtual hace parte integral del SECOP1, se encuentra cumplida la 
obligación establecida en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012, de 
publicar en el SECOP la actividad contractual en la que se ejecutan recursos públicos 
una vez se coloca la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 

  

 De acuerdo a ello, las operaciones que se realizan a través de la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano cumplen con el principio de publicidad al quedar registradas en la 
página web de Colombia Compra Eficiente, y no se debe publicar nuevamente la Orden 
de Compra como un contrato independiente en el SECOP, pues estaría duplicando el 
registro y afectando la calidad de la información del sistema de compra y contratación 
pública. 

 

 Desde este componente se observa que durante el periodo de ejecución, no se ha 
adelanto ningún tipo de proceso sancionatorio que conllevare a la aplicación de multas 
y/o clausulas penales por parte del Distrito de Medellín – Secretaría de Seguridad y 
Convivencia- frente al contratista, así como tampoco se ha encontrado mérito para el 
ejercicio de facultades excepcionales que diere lugar a declaración de la caducidad o 
de incumplimiento, interpretación ni modificación unilateral. De igual forma no se 
avizora conculcado o afectado el derecho de contradicción. 

 

 Se verificó que el contrato se encontró soportado en los correspondientes estudios 
previos, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP No. 

4000106447 y Registro Presupuestal – RP No. 4500013889 por valor de NUEVE 
MILLONES SIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE PESOS 
($9.168.109). 
 

 El apoyo a la Supervisión del presente contrato estima que de conformidad con los 
preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, en lo pertinentes a la 
Supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan 
la materia, no se evidencia situación de orden que afectare la ejecución del objeto 
contractual o que impida la liquidación del mismo en la tienda virtual. 
 
 
 
 

KAREN HOYOS SALDARRIAGA  
Supervisora  
Secretaría de Seguridad y Convivencia 
 
 

                                                           
1 http://www.colombiacompra.gov.co/amp-ordenes-de-compra 


