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Medellín, 26/01/2021

Señor 
VÍCTOR MANUEL GUALTERO SOTO
Gerente y Representante Legal
MARKETING STORE

Asunto: Ampliación plazo para ejecución de contrato No. 4600088513.

Cordial Saludo,

Dado que la orden de compra para la adquisición de los lavamanos con conexión 
agua, cuenta con un plazo hasta el 30 de enero y no se ha logrado la fabricación 
de estos pese a las vacaciones presentadas por las empresas proveedoras de 
materias primas; se ha visto afectado la entrega oportuna para este mes. 

Por lo anterior, solicitamos su aprobación para ampliar el período de ejecución del 
contrato No. 4600088513, a partir del 1 de febrero al 30 de marzo de 2021, 
incluyendo ambas fechas.

Cordialmente,

ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
SECRETARIA DE DESPACHO

Proyectó: Lina Marcela Zapata Romero – Profesional de Apoyo
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