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CONTRATO No. 4600063835 de 2016

FECHA.: 17 de Febrero de 2017
SECRETARIA GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA, SUBSECRETARIA
DE TECNOLOGIA Y GESTICN DE LA INFORMACION
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN — SECRETARIA DE GESTION

HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA

CONTRATISTA: ORACLE COLOMBIA LTDA

NIT: 800.103.052-8
OBJETO: Adquisicion licencias ORACLE.
VALOR: Tres mil novecientos setenta y cuatro millones doscientos cuarenta y

ocho mil doscientos ocho. ($ 3.974.248.208) Incluido IVA 16%.
DURACION: 365 dias calendario.
FECHA DE INICIO: 17/Febrero/2016

FECHA TERMINACION: 16/Febrero/2017

VALOR EJECUTADO: Tres mil novecientos setenta y cuatro millones doscientos cuarenta
y ocho mil doscientos ocho. (§ 3.974.248.208) Incluido IVA 16%.

Centro Administrativo Municipal ~ CAM - Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medefin.gov.co
Medellin - Colombia



Con el objeto de realizar el seguimiento a la ejecucién del contrato 4600063835 de 2016,
se presenta el Informe final de Supervisién del contrato de la referencia, con fundamento
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1510 de 2013,
Decreto Municipal 2442 de diciembre 05 de 2013 y demas normas que regulan la materia

La Adquisicion de licencias Oracle fue realizada a través de la Tienda Virtual de Colombia
Compra Eficiente http:/fiwww.colombiacompra.gov.coftienda-virtual-del-estado-colombiano
mediante el contrato de “Agregacion de Demanda para la prestacion de Servicios Oracle”
No. CCE-211-AG-2015 suscripto entre Oracle Colombia Ltda. y Colombia Compra
Eficiente.

El contrato No. 4600063835 esta sujeto a todas las especificaciones y clausulas con los
respectivos anexos descritos en el contrato No. CCE-211-AG-2015 celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y Oracle Colombia Lida.
http://Awww.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-
demanda-espec%C3%ADfica

A continuacion se detallan los componentes del informe final a la fecha de terminacion del
contrato:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

e El confratista cumplié¢ a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones
establecidas en el mismo; asi como con las especificaciones f{écnicas y
requerimientos del contrato. (Tal como se observa en los informes de supervision)

¢« El contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales de igual manera, el
Municipio de Medellin efectud las actividades y los pagos correspondientes a dicho
contrato. (Tal como se observa en los Informes de supervisién y comprobante de

pago)

¢ EI contratista entrego a satisfaccion cada uno de los elementos de software
(Licencias) que se adquirieron mediante el contrato y que hacian parte del pliego de
condiciones. Se tiene come constancia:

v" Primer informe de supervision del 16/03/2016
v" Los cédigos Customer Support Identifier (CSI)
v Recibo a satisfaccion de bienes o servicios

e Se cumplid con las actividades establecidas en el contrato. Se ha alcanzado el
100% de la ejecucion fisica del conirato.
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Entre el Municipio de Medellin — Secretaria de Gestion Humana y Servicio a la Ciudadania
y la empresa ORACLE COLOMBIA LTDA, se celebré el contrato 4600063835 de 2016 en
el cual se establecié como objeto: Adquisicién licencias ORACLE, por la suma de Tres mi
novecientos setenta y cuatro millones doscientos cuarenta y ocho mil doscientos ocho
pesos M/L. ($ 3.974.248.208) Incluido IVA 16%, con plazo hasta el 16 de febrero de 2017.

e El contratista acreditd que se encuentra a paz y salvo en los pagos de salarios, la
seguridad social y aportes parafiscales. (constancia del contratista— parafiscales)

e Se recibid a satisfaccién los elementos adquiridos en el contrato.
Debera dejarse evidencia de la evaluacion realizada al contratista, incluyendo un recorte o

imagen de SAP que incluya todos los criterios con su calificacion, el total de la misma y las
observaciones a que haya lugar.

Se anexa evaluacion (en SAP) del coniratista.

e
-

et
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3.

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener detalle de;

A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes de anular y de gestionar su
anulacién ante Subsecretaria de Rentas.

El valor del contrato inicial fue por Tres mil novecienios setenta y cuatro millones
doscientos cuarenta y ocho mit doscientos ocho. ($ 3.974.248.208) Incluido IVA
16%, se canceld el valor total del contrato mediante Unico pago realizado:

A continuacién se detalla el resumen de pagos del contrato

Valor del Contrato $ 3.974.248.208
Pagos realizados $ 3.974.248.208
Porcentaje de ejecucién financiera 100%

Resumen de pagos del contrato.

Valor Recibo
Factura Secretaria CDP satisfaccion Fecha VALOR
Factura
SAP
SECRETARIA
9830 $3.974.248 208 | CESTION HUMANA

Y SERVICIO A LA
1 CIUDADANIA

4000082899 50000461424 7/03/2016 | $3.974.248.208

INFORME JURIDICO:

El servicio o el bien fue prestado conforme a los requerimientos hechos por las
Secretarias de Gestion Humana y Servicio a la Ciudadania, Subsecretaria de
Tecnclogia y Gestion de la Informacion, y una vez expirado el plazo del contrato,
dichos requerimientos ascendieron al 100% del valor establecido en el contrato.

El servicio o el bien se recibid a satisfaccién, no se presentaron quejas ni
reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, asi como reporte de
accidentes de transito ni afectaciones a terceros. '

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al
momento de la cancelacidon de cada factura.
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CARLOS BOTERO LONDONO.

No se han presentado controversias con el contratista, que implicaran el inicio de
procesos sancionatorios o la imposicion de multas.

El Municipio se reserva la revision de los trabajos o bienes durante la vigencia de
las garantias )frealfzar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

VYA

)/

Supervisor.
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