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ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE INICIO
CONTRATO No 4600077645 DE 2018

CONTRATANTE: Municipio de Medellin - Secretaria de
SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: UNIPLES S AS.

NiToC.C.: 800.230.829

OBJETO: “SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA DE HADWARE”

VALOR: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L (255°567.356)

FECHA DE INICIO: 24/10/2018

En la ciudad de Medellin, el dia 24 de octubre de 2018, se reunieron ROCIO DEL CARMEN
ARENAS LADING como Supervisora del contrato y CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ en
representacion de la firma UNIPLES S.A.S. en calidad de contratista, con el fin de suscribir acta
de inicio al contrato antes citado.

En esta acta inicial por error de digitacién quedd como fecha de terminacion del contrato el 13
de diciembre de 2018, siendo realmente la fecha de terminacién el 31 de diciembre de 2018,
como se encuentra consignado en la Orden de Compra 32371 de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano. Por lo tanto:

1. Se realiza aclaracion al acta de inicio indicando que la fecha de terminacién correcta del
contrato es el 31 de diciembre de 2018.

2. las demas partes del acta de inicio no son susceptibles de aclaracion y conservan el
mismo sentido.

Para constancia, se firma la presente acta a los once dias (11) del mes de diciembre del afio dos
mil dieciocho {2018} por guienes en ella intervinieron:

ROCIO DEL ¢ ARENAKS LADINO CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Supervisor y/o Interventor Contratista
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