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ACTA N° 056  DE 2022 

COMITÉ INTERNO DE PLANEACIÓN 
Secretaría de Seguridad y Convivencia 

Fecha: 16 de diciembre de 2022 
Hora: 08:00 AM 
Lugar: Despacho Secretaría de Seguridad y Convivencia 

 
 

INTEGRANTES: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Jose Gerardo Acevedo Ossa Secretario de Seguridad y Convivencia  

Inés Marcela Molina Castaño Subsecretaria de Planeación de la Seguridad 

 
 

INVITADOS: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Sonia Esperanza Contreras Líder de Proyecto 

Tatiana Maria Álvarez Parra Contratista 

Milena Molina Villa Profesional Universitario 

Diana Marcela Capera Contratista 

Danilo Seguro Contratista 

Juan Felipe Muñoz Yepes Profesional Universitario 

Laura Aguilar Álvarez Contratista 

José Eduardo Ferrer Murillo Contratista 

Cristian Smith Pérez Palacio Contratista 

Yolanda Mejía de Betancur Profesional Universitario 

Jessica Lucia Pabon Becerra Contratista 

Mario Fabián Bucheli Naranjo Contratista 

Oscar Dario Betancur Betancur Contratista 

Jorge Iván Zapata Correa Contratista 

José Eduardo Ferrer Murillo Contratista 

Diana Cristina Correa Mejia Contratista 

Lina Marcela Restrepo Toledo Contratista 

Armando Arcila Monsalve Contratista 

Wilson de Jesús García Cano Profesional Universitario 

León David Correa Abello Contratista 
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Juan Esteban Quiceno Acevedo Contratista 

Vanessa Suárez González Contratista 

Luis Fernando García Gómez Contratista 

Daniel Molina Henao Contratista 

Teobaldo Enrique Manjarres Betancur Contratista 

Juan Esteban Quiceno Acevedo Contratista 

Santiago Bermúdez Macías Contratista 

Hansel Andrés Rentería Palacio Profesional Universitario 

Angela Maria Álvarez Sánchez Contratista 

Gabriel Alberto Escudero Ramírez Contratista 

Ana Carolina Ospina Olaya Profesional Universitario 

Horacio Grisales Noreña Contratista 

Sergio Andres Bolivar Roa Contratista 

Jorge Eliecer Cardona Jiménez Profesional Universitario 

Christian Mena Valencia Contratista 

María Janet Ortiz Muñoz Profesional Universitario 

Balmes Mena Mosquera Contratista 

Ana María Valencia Álvarez  Profesional Universitario 

 
SECRETARIO TÉCNICO COMITÉ: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Gustavo Alonso Lopera  Echeverri  Líder de Programa 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
1. Revisar la lista de necesidades de adquisiciones para ingresar al Plan Anual de Adquisiciones: 

1.1 Necesidades a incluir 
 
01 necesidad 
 

Objeto Modalidad Causal Valor Necesidad Justificación 
     

 
1.2 Necesidades a ajustar  
 
Necesidad (es) 

Necesidad Objeto 

MODIFICACIÓN SOLICITADA 

Justificación 
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1.3 Necesidades a excluir 
 
Necesidad (es) 
 

Necesidad Objeto Justificación 

   

 
Nota: se anexa a esta acta el formato Excel FO-ADQU-146 Lista de necesidades de adquisiciones 
diligenciado con mayor detalle de las necesidades a incluir, ajustar y/o excluir. 
 
2. Verificación presupuestal requerida para el Comité de Direccionamiento Estratégico Contractual 

2.1 Las necesidades a incluir y/o ajustar en el Plan Anual de Adquisiciones- PAA se encuentran 
contempladas y financiadas dentro del POAI de la vigencia: SI _x_ NO ___ 

 

2.2 El plazo por el que se planean las necesidades se analizó y se plantea su duración para cubrir la 

totalidad de los bienes o servicios requeridos para la vigencia: SI _x_ NO ___  

En caso de no cubrir la totalidad de los bienes o servicios requeridos para la vigencia por falta de recursos, 
manifestar si cuenta con alguna fuente de recursos (PP y PL, excedentes, transferencias, etc.) para financiar 
la necesidad más adelante durante la vigencia, y si es así, diligenciar Anexo 1 del Acta CIP y hacer firmar 
dicho anexo por el Secretario(a) de Hacienda. 
 
2.3 Con la inclusión y/o ajuste de estas necesidades en el PAA se están desfinanciando otros 

proyectos de la dependencia:  SI ___ NO _x_  

Si su respuesta es afirmativa para alguna de las necesidades a incluir y/o ajustar, favor indicar: 
 

Necesidad Objeto Proyecto que se desfinancia 
Valor en que 

queda 
desfinanciado 

Motivo por el cual 
se desfinancia 

     

 
2.4 Con la inclusión y/o ajuste de estas necesidades en el PAA se están cumpliendo: 

Obligaciones de Ley a cargo de la dependencia. SI _x NO ____ 
Proyectos asociados a metas del Plan de Desarrollo. SI __x_ NO ____ 
 
Si en alguna de las necesidades a incluir o ajustar no se cumple ninguna de las anteriores, indique 
en cuál y ¿Por qué se requiere adelantar con recursos de inversión? 
  



  

Cód. FO-ADQU-147 
Formato 

FO-ADQU Acta Comité Interno de Planeación  

 

Versión. 8 

  

 

Página 4 de 47 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

2.5 Las necesidades que solicitan incluir y/o ajustar en el PAA, cuentan con Estudio de Mercado y/o 

Costos y/o ya fue solicitado al subcomité de Eficiencia (Comité de Costos) su revisión, previo a la 

presentación ante el  Comité de Direccionamiento Estratégico Contractual.  SI __x__ NO ____ 

De ser afirmativa la respuesta anterior, anexar el estudio de mercado. 
 
Nota: Con la aprobación del acta de Comité Interno de Planeación, se entiende que el Ordenador(a) del 
Gasto certifica los aspectos señalados en el numeral 2 
 
3 Designación del servidor con rol técnico, logístico y jurídico (CEEC): 

3.1 Necesidades a incluir 
 

Necesidad Objeto 

Comité de Estructuración y Evaluación 
Contractual (CEEC) 

Técnico Logístico Jurídico 

1     

 
4 Designación supervisión unipersonal o grupal 

4.1 supervisores y clasificación de la supervisión a incluir 
 

Necesidad Objeto 
Clasificación 
Supervisión 

Supervisor (es) 

1    

 

4.2 Supervisores y clasificación de la supervisión a ajustar 

 

Necesidad/Contrato Objeto CEEC Componente 
Novedad 

Ingreso Salida 

4600096091 

Adquirir equipos de 
cómputo y periféricos 

con destino a los 
Organismos de 

Seguridad y Justicia 

Karen Hoyos Saldarriaga Supervisor     

Ana María Valencia Álvarez  Suplencia     

Duban Olmedo Palacio 
Osorio 

Técnico     

Mario Fabian Bucheli Naranjo Jurídico     

Santiago Bermúdez Macías Financiero   x 

Nathalia Sánchez Bedoya Financiero x   
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Necesidad/ 

Contrato 
Objeto 

Clasificación 
de 

Supervisión 
unipersonal 
con apoyos 

Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

 
     

 
5 Solicitudes de modificaciones de los contratos  

 

TIPO DE 
MODIFICACIÓN 

CANTIDAD 

Adición  

Ampliación 17 

Cesión  

Liquidación  

Reanudación  

Sanción  

Suspensión  

Terminación anticipada  

Otras (Otrosí) 4 

 
 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

  
4600095454 de 
2022 
 
 
Supervisor 
principal:  
Juan Felipe 
Muñoz Yepes  
  
 

Ejecutar las 
demoliciones 
requeridas por la 
Secretaría de 
Seguridad y 
Convivencia 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno de 
Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad 
selección abreviada – menor cuantía y concluye que se 
encuentra ajustada conforme a la ley, por lo tanto, el Comité 
considera pertinente atender la solicitud expuesta por el supervisor 
acerca de realizar la Modificación 01 del contrato en referencia 
celebrado con el Consorcio Ingeniería Colombiana S.A.S. 
  
Ampliación N°01: Por el término de seis (6) meses, contados partir 
del primero (1) de enero de dos mil veintitrés (2023) hasta el treinta 
(30) de junio del mismo año, ambas fechas inclusive. 
 
Justificación: Se requiere dar continuidad a las demoliciones, 
conforme la planificación de los procesos policivos que se vienen 
adelantando en la ciudad de acuerdo a la programación fijada por 
la supervisión, no obstante, las variables de naturaleza jurídica 
(acciones de tutela, acciones de grupo y acciones populares) y 
social (caracterización de población) han sido determínate para 
imposibilitar la ejecución, que conforme lo proyectado por el 
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contratista y la supervisión se requiere un término de seis (6) 
meses, contados partir del 1 de enero de 2023 y hasta el 30 de 
junio de 2023, ambas fechas inclusive. Por lo anterior, para poder 
llevar el presente contrato al término señalado, se propone al 
Comité Interno de Planeación suscribir Modificación No. 01 al 
contrato. 
  
Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato N° 
4600095454 de 2022, la Modificación 01, consistente en la 
Ampliación N° 01, teniendo en cuenta los términos antes descritos.  
 
  

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600094452 de 
2022 
 
Supervisor 
principal: 
Yolanda Mejía 
de Betancur  
  
 

Contrato 
interadministrativo 
para apoyar el 
desarrollo de 
proyectos y 
actividades en 
torno a la 
seguridad y 
justicia en el 
marco del PISC. 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno de 
Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad 
contratación directa - interadministrativo y concluye que se 
encuentra ajustada conforme a la ley, por lo tanto, el Comité 
considera pertinente atender la solicitud expuesta por el supervisor 
acerca de realizar la Modificación 02 del contrato en referencia 
celebrado con el Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM de la 

siguiente manera: 
 
Ampliación N° 01: Ampliación por un término de treinta y nueve 
(39) días calendario, contados a partir del primero (01) de enero 
hasta el ocho (08) de febrero de dos mil veintitrés (2023) o hasta 
agotar recursos, lo primero que ocurra. 
 
Justificación: Las acciones emprendidas desde la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia están centradas en el trabajo con los 
distintos Organismos e Instituciones responsables de la Seguridad 
y la Justicia, a partir del fortalecimiento de las capacidades físicas, 
técnicas y humanas donde la planeación estratégica está articulada 
a la operativa, respondiendo a las necesidades y dinámicas 
territoriales, mediante una interacción efectiva de la ciudadanía con 
los organismos e instituciones responsables, impactando así la 
percepción de los ciudadanos y ciudadanas frente al tema de 
seguridad. 
  
Así pues se requiere continuar con la prestación del servicio de 
apoyo al desarrollo de proyectos y actividades de los organismos 
de Seguridad y Justicia en el marco del PISCC, para todos los 
componentes mencionados y de esta manera seguir fortaleciendo 
las estrategias de cada una de las instituciones por medio del 
personal de apoyo a la gestión que desde su conocimiento y 
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experticia proporcionan acompañamiento y asesoría para llevar a 
cabo un trabajo de mayor efectividad y en el marco de la legalidad, 
se propone realizar Ampliación 01 al Contrato Interadministrativo. 
Por consiguiente a través de dicha modificación se pretende 
continuar de manera ininterrumpida con la atención a la demanda 
de información ciudadana desde las actividades propias de cada 
organismo, y de esta manera prolongar el apoyo profesional, 
técnico, administrativo, asistencial y operativo que son necesarios 
para fortalecer la capacidad operativa, lo cual permite la ejecución 
de los programas en el marco del Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana- PISCC conforme a la misionalidad de 
cada una de las entidades. 
 
Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato N° 
4600094452 de 2022, la Modificación 02, consistente en la 
Ampliación N° 01, teniendo en cuenta los términos antes descritos.  

  

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600094291 de 
2022 
 
 
Supervisor 
principal: 
Jorge Iván 
Zapata Correa  
  
 
 

Suministrar 
combustible para 
el parque 
automotor de los 
organismos de 
seguridad y 
justicia con 
asiento en la 
ciudad. 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno de 
Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad 
selección abreviada – acuerdo marco de precio y concluye que 
se encuentra ajustada conforme a la ley, por lo tanto, el Comité 
considera pertinente atender la solicitud expuesta por el supervisor 
acerca de realizar la Modificación 02 del contrato en referencia 
celebrado con Terpel SA de la siguiente manera: 

 

Ampliación N°01: Por el término de treinta y un días (31) 
calendario, contados a partir del primero (1) hasta el treinta y un 
(31) de enero de dos mil veintitrés (2023) o hasta agotar el recurso, 
lo que primero suceda.  
 
Justificación: El pasado 16 de mayo de 2022, el Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de 
Seguridad y Convivencia y la empresa Organizaciones Terpel 
S.A. suscribieron el contrato 4600094291 de 2022, equivalente a la 
orden de Compra N°89813 como resultado del proceso N°CCE-
715-1-APM-2018 de Selección Abreviada, causal Acuerdo Marco 
de Precios, con la finalidad de llevar a cabo el Suministro de 
Combustibles Líquidos para el Parque Automotor y Equipos 
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia. El contrato se 
ha desarrollado sin contratiempos y cumpliendo lo estipulado en los 

estudios previos y los documentos del acuerdo marco de precios.  
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 Resumen de la ejecución de los recursos:  

Valor del Contrato $4.420.532.667 

Adiciones 50.457.771 

Total valor del contrato más adiciones $4.470.990.438 

Pagos Realizados (Acumulado) al 
30/11/2022 

$3.201.315.000 

Saldo del contrato al 30/11/2022 $ 1.269.675.438 

Porcentaje de ejecución financiera 72% 

Porcentaje de ejecución física 86% 

 

Los organismos de seguridad y justicia con jurisdicción en la ciudad 
requieren garantizar la movilidad de sus vehículos a través del 
suministro oportuno de combustible necesario para garantizar su 
funcionamiento y operatividad, con el fin de atender oportunamente 
las necesidades en materia de seguridad y convivencia de la 
ciudad. 
  
La continuidad en la ejecución del presente contrato pretende 
desarrollar todos los programas operativos tendientes a mejorar la 
seguridad en el Distrito de Medellín, mantener la tranquilidad y el 
orden público, prevenir y combatir la delincuencia, detectar delitos, 
proporcionar asistencia y prestar servicios a la ciudadanía, obtener 
efectividad e impacto en la lucha contra la delincuencia, para 
generar las condiciones que permitan el ejercicio de los derechos y 
libertades públicas, valorar y potenciar el servicio de los 
organismos de seguridad y justicia, promover el fortalecimiento de 
las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana. 

 
Con corte al 30 noviembre de 2022 se ha 
ejecutado $3.201.315.000, los recursos disponibles en el contrato 
son suficientes para solicitar la ampliación y garantizar el servicio. 
A continuación se relaciona el presupuesto ejecutado por cada 
organismo. 
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Estos organismos componen mediante proyectos y recursos el 
Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - 
FONSET,  que tiene por objetivo administrar, recaudar y canalizar 
recursos para gestionar gastos e inversiones que propicien 
condiciones de seguridad y convivencia, por lo tanto cada uno de 
estos cuenta con un determinado recurso para el suministro de 
combustible de cada uno de sus vehículos que componen su 
parque automotor, se aclara que, este contrato tuvo una adición 
orientada a 3 organismos, que en su momento habían agotado sus 
recursos, la adición en mención fue la siguiente: 
 

Migración 
Colombia 

Medicina 
Legal 

Fiscalía General de 
la Nación 

Total 
Adición al 
contrato 

13.494.690 
 $  2.800.0

00 
 $      34.163.081 

50.457.771 

 
  
Después de realizado el proceso de contratación la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia requiere realizar modificación a dicho 
contrato (Orden de Compra – CCE N° 89813), esta modificación 
corresponde a la ampliación  número 01 por un mes a partir del 
primero (1°) de enero del 2023 hasta el treinta y uno (31) de enero 
de 2023 ambas fechas inclusive, y así garantizar el suministro de 
combustible líquido al parque automotor del Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, mientras se realiza el proceso contractual 
para la vigencia 2023. 
 
Lo anterior cumpliendo los procedimientos estipulados en el 
Acuerdo Marco de Precios para las modificaciones, es importante 
aclarar que dicha ampliación, garantiza la continuidad del servicio 
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y que cuenta con  el presupuesto suficiente para esta ampliación, 
mientras se realiza el contrato para la nueva vigencia. 
  
El contratista tiene conocimiento que el pago de los meses de 
diciembre 2022 y enero de 2023 se realizará con la liberación de 
los ajustes cuando se reúna el COMFIS en el año 2023. 
 
El contratista tiene conocimiento que el pago de los meses de 
diciembre 2022 y enero de 2023 se realizará con la liberación de 
los ajustes cuando se reúna el COMFIS en el año 2023. 

 
Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato N° 
4600094291 de 2022, la Modificación 02, consistente en la 
Ampliación N° 01, teniendo en cuenta los términos antes descritos.  

 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

 
4600094809 de 
2022 
  
Supervisor 
principal: 
Yolanda Mejía 
de Betancur  
  
 

Prestación de 
servicios para el 
apoyo operativo y 
asistencial del 
CTP dispuesto por 
el distrito y para la 
Policía en celdas 
de paso minorista. 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno de 
Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad de 
contratación directa – servicios profesionales y de apoyo y 
concluye que se encuentra ajustada conforme a la ley, por lo tanto, 
el Comité considera pertinente atender la solicitud expuesta por el 
supervisor acerca de realizar la Modificación 01 del contrato en 
referencia celebrado con la Fundación Pascual Bravo de la 
siguiente manera: 

 

Ampliación N°01: Por el término de dieciocho (18) días calendario, 
contados desde el primero (01) y hasta el dieciocho (18) de enero 
del dos mil veintitrés (2023). Ambas fechas inclusive. 
  
Justificación: En  la actualidad el contrato ha tenido una adecuada 
y correcta ejecución en la prestación del servicio, la ejecución del 
contrato es normal y no se han tenido dificultades o situaciones 
anómalas que puedan considerarse como un posible riesgo de 
incumplimiento, del mismo modo el contrato no ha tenido 
modificaciones. 
  
Que es prioritario continuar brindando el apoyo relacionado a la 
ejecución del componente denominado “Centro de Traslado por 
Protección – CTP.”, el cual, tiene como objetivo la prevención de 
los riesgos a la seguridad ciudadana y el control a la indisciplina 
social de aquellas personas que se encuentren en un estado de 
incapacidad temporal, grave excitación o bajo los efectos de 
sustancias psicoactivas o alcohol, para las que el traslado al CTP 
sea el único medio disponible para evitar poner en riesgo la vida e 
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integridad propia o de terceros, además, históricamente y como se 
ha evidenciado en contratos anteriores, relacionados en los 
documentos precontractuales, en el mes de diciembre y enero, por 
motivo de las festividades se ve incrementado el número de 
ingresos al Centro, motivo por el cual, debe darse continuidad al 
servicio. 
 
Por lo mencionado, una vez analizado el comportamiento financiero 
del contrato se identificó por medio de los informes reportados y las 
proyecciones de ejecución, que al 31 de diciembre de 2022, el 
contrato presentará disponibilidad de recursos, permitiendo de esta 
manera realizar la Ampliación No. 01 por el término de dieciocho 
(18) días calendario, contados desde el primero (01) y hasta el 
dieciocho (18) de enero del dos mil veintitrés (2023). Ambas fechas 
inclusive. 
 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 

 

Valor del Contrato $589.690.200 

Adiciones 0 

Total valor del contrato más 
adiciones 

$589.690.200 

Pagos Realizados 
(Acumulado) al 30/11/2022 

$371.401.938 

Saldo del contrato al 
30/11/2022 

$218.288.262 

Porcentaje de ejecución 
financiera 

62,98% 

Porcentaje de ejecución 
física 

80% 

 
De acuerdo a la ejecución financiera el contrato cuenta con los 
recursos disponibles para soportar la ampliación. 
 

Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato N° 
4600094809 de 2022, la Modificación 01, consistente en la 
Ampliación 01, teniendo en cuenta los términos antes descritos.  
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CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

 
4600095673 de 
2022 
 
Supervisor 
principal: 
Wilson de 
Jesús García 
Cano  
  

Mantenimiento y 
adecuación de 
sedes externas de 
la Secretaria de 
Seguridad y 
Convivencia y 
sedes de los 
organismos de 
seguridad y 
justicia con 
asiento en la 
ciudad. 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno de 
Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad de 
licitación pública y concluye que se encuentra ajustada conforme 
a la ley, por lo tanto, el Comité considera pertinente atender la 
solicitud expuesta por el supervisor acerca de realizar la 
Modificación 01 del contrato en referencia celebrado con el 
Consorcio Edificaciones 2022 de la siguiente manera: 

 

Ampliación N°01: Por el término de dos (02) meses, esto es, 
contados desde el primero (01) de enero de dos mil veintitrés 
(2023), hasta el día veintiocho (28) de febrero del mismo año, 
ambas fechas inclusive. 
 

Justificación: La Secretaría de Seguridad y Convivencia, en 
cumplimiento de sus responsabilidades y funciones, en la 
actualidad requiere mejorar la calidad de la infraestructura de sus 
sedes propias y a cargo, así como de las sedes de los organismos 
de seguridad y justicia con asiento en la ciudad; esto con el fin de 
adecuar espacios de forma didáctica, amigables y confortables, 
que permitan la atención optima, eficaz y eficiente para las 
personas que ocupan y usan dichas sedes; los cuales a su vez, 
facilitan condiciones de comodidad, áreas con temperatura, 
ventilación e iluminación adecuada y agradable, generando un 
impacto positivo tanto en el cliente interno como externo. 

 

Es por lo anterior, que surge el contrato N° 4600095673 de 2022, 
el cual para su desarrollo el contratista CONSORCIO 
EDIFICACIONES 2022, una vez suscribe el inicio de la ejecución 
procede a través de visitas técnicas con la validación de la 
información que reposa en los diagnósticos y presupuestos 
elaborados, conforme a los parámetros establecidos en el mismo y 
demás documentos inherentes a él; actuación que a su vez, le 
permitió evidenciar la necesidad de efectuar ajustes y 
complementos a los mencionados productos. 

  
De igual manera, es de aclarar que con las aludidas visitas técnicas 
también se logró identificar que las obras civiles de mantenimiento, 
adecuación y ampliación a realizar en las sedes objeto de 
intervención, aumentaron sustancialmente a lo inicialmente 
previsto, ya que el estado constructivo y de edificación se 
encuentra con deterioros bastante pronunciadas que solo pudieron 
identificarse hasta el preciso momento en el cual se da inicio a la 
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ejecución del contrato en cuestión y en el cual además se efectúa 
una inspección más a nivel de detalle y exhaustivo de la referida 
actividad; circunstancia que ha conllevado a mayor inversión y 
dedicación de tiempo de los profesionales del contrato que realizan 
las actividades propias de ésta etapa, tal como es el caso en 
particular de: Visitas técnicas, verificación, ajuste y complemento a 
los diagnósticos y presupuesto, para posterior aprobación por parte 
del ente contratante y ejecución de obra constructiva. 

  
Así las cosas y por los tiempos adicionales que se han requerido 
llevar a cabo en las actividades de la mencionada etapa y descritas 
en el párrafo inmediatamente anterior, en la actualidad tal situación 
ha implicado variación en las fechas de inicio de ejecución de obra 
civil que se tenían estipuladas en el cronograma de trabajo. 
 

Lo anterior se encuentra en concordancia con la actuación 
realizada por parte del contratista interventor CONSORCIO VIT, 
quien allegó a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, el escrito identificado con el radicado N° INT-C95737-
2022-010, mediante el cual manifestó y recomendó lo siguiente:  

  
“Una vez revisada la solicitud de prórroga al contrato del 
asunto mediante comunicado CCE2022-001 con el cual 
manifiesta que este tiene un plazo de tres (3) meses sin 
superar la presente vigencia esto es al 31 de diciembre del 
presente año. Interventoría considera lo siguiente: 
  
• Según minuta contrato: El plazo estimado para la 
ejecución del presente contrato será de TRES (03) MESES 
sin superar la presente vigencia o sea al 31 de diciembre de 
2022, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
• Se presentó demora por parte de interventoría para la 
legalización del contrato, más específicamente en el trámite 
de expedición del RUT por la DIAN; esto debido a dificultad 
en el agendamiento de la cita que fue otorgado con fecha 
de 15 días y lo cual ocasionó retraso en el cumplimiento de 
los prerrequisitos para la legalización y firma del acta de 
inicio. 
• También es de anotar que hubo demora en la expedición 
de pólizas una vez aprobado el contrato en plataforma 
secop ii por parte de la aseguradora, esto debido a la 
solicitud de documentación soporte para el trámite y 
expedición que hizo la aseguradora a interventoría. 
• El tiempo transcurrido desde el 11 de noviembre fecha de 
inicio del presente contrato de obra hasta el 31 de diciembre 
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de 2022 es de 49 días calendario, aproximadamente 1.5 
meses. 
• De acuerdo a lo descrito en el ítem anterior para cumplir 
con el plazo contractual (3 Meses) faltarían 41 días 
calendario, aproximadamente 1.5 meses. 
• El tiempo al 31 de diciembre no es lo suficiente para 
culminar la intervención de todos los frentes de obra, como 
son: 
  
(…) 
  
• Que se requiere este tiempo adicional para continuar con 
la ejecución de actividades propias del objeto contractual. 
  
De acuerdo con lo descrito anteriormente, recomendamos 
a la entidad la ampliación del plazo contractual en Cuarenta 
y un (41) días calendario a partir del 1 de enero hasta el 11 
de febrero de 2023. Así mismo solicitamos 
respetuosamente que se requiere ampliar el contrato de 
interventoría No. 4600095737 de 2022, por un término igual 
al de obra, contados desde el 1 de enero de 2023 hasta el 
11 de febrero de 2023, ambas fechas inclusive, con el fin de 
hacer el control y seguimiento completo al contrato de obra 
No. 4600095673 de 2022. 
  
Basados en lo anterior elevamos la presente solicitud. 
  
Es de anotar que la presente solicitud de prórroga no 
requiere adición de recursos por parte del Distrito especial 
de ciencia y tecnología de Medellín – Secretaría de 
seguridad y convivencia; tanto para obra como 
interventoría.” 
  
En virtud de lo mencionado y con el fin que el contrato 
N° 4600095673 de 2022 cuente con el plazo suficiente para 
su correcta ejecución, así como con los tiempos necesarios 
para llevar a cabo las obras de mantenimiento y 
adecuaciones en las sedes a cargo o al servicio de la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, así como de las 
sedes de los Organismos de Seguridad y Justicia con 
asiento en la ciudad, se requiere efectuar una ampliación al 
mismo. 
  
No obstante lo referido en el párrafo inmediatamente 
anterior, es de aclarar que si bien el contratista interventor 
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CONSORCIO VIT a través del escrito identificado con el 
radicado N° INT-C95737-2022-010 recomendó “… a la 
entidad la ampliación del plazo contractual en Cuarenta y 
un (41) días calendario a partir del 1 de enero hasta el 11 
de febrero de 2023”, el equipo de supervisión por parte de 
la Secretaría de Seguridad y Convivencia, conforme a la 
amplia experiencia que tiene en la vigilancia y control de 
este tipo de contratos evidencia que dicho tiempo resulta 
ser insuficiente para las actividades que a la fecha se 
encentran pendientes por realizar dentro del alcance del 
contrato en cuestión; motivo por el cual después de realizar 
un análisis y estudio pormenorizado del caso en particular y 
de los argumentos  antes expuestos, el supervisor 
recomienda realizar para el contrato la modificación N° 1, 
consistente en la ampliación N° 1. 

 

Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato N° 
4600095673 de 2022, la Modificación 01, consistente en la 
Ampliación 01, teniendo en cuenta los términos antes descritos.  
 

 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600095737 
del 2022 
 
Supervisor 
principal: 
Wilson de 
Jesús García 
Cano  
  
 

Interventoría 
integral para el 
mantenimiento y 
adecuación de las 
sedes externas de 
la Secretaría de 
Seguridad y 
Convivencia y 
sedes de los 
organismos de 
seguridad y 
justicia. 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno de 
Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad de 
concurso de méritos – concurso abierto y concluye que se 
encuentra ajustada conforme a la ley, por lo tanto, el Comité 
considera pertinente atender la solicitud expuesta por el supervisor 
acerca de realizar la Modificación 01 del contrato en referencia 
celebrado con el Consorcio VITde la siguiente manera: 

 

Ampliación N°01: Por el término de dos (02) meses, esto es, 
contados desde el primero (1) de enero de dos mil veintitrés (2023), 
hasta el día veintiocho 28 de febrero del mismo año, ambas fechas 
inclusive. 
  
Justificación: Una vez se da inicio al desarrollo del contrato de 
obra civil N° 4600095673 de 2022, es de indicar que la ejecución 
de las actividades de obra civil se han visto inmersas en un retraso 
conforme a la programación inicialmente presentada para efectos 
de seguimiento y control, ya que previamente ha sido necesario 
realizar verificación en campo, actualización y ajuste a los 
diagnósticos técnicos y presupuestos suministrados como guías de 
navegación para la intervención de las obras de mantenimiento y 
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adecuación constructiva en las sedes objeto y alcance del contrato 
en cuestión, sumado a unas circunstancias de carácter 
administrativo que imposibilitaron la obtención oportuna de la 
expedición del RUT por parte de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales DIAN y de las pólizas que amparan el contrato 
de interventoría, requisitos sine qua non para poder dar inicio al 
último contrato en mención. 
Concordante con las anteriores resumidas circunstancias, el 
contratista interventor CONSORCIO VIT, allegó a las instalaciones 
de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el escrito identificado 
con el radicado N° INT-C95737-2022-010, mediante el cual 
manifestó y recomendó lo siguiente:  

  
“Una vez revisada la solicitud de prórroga al contrato del 
asunto mediante comunicado CCE2022-001 con el cual 
manifiesta que este tiene un plazo de tres (3) meses sin 
superar la presente vigencia esto es al 31 de diciembre del 
presente año. Interventoría considera lo siguiente: 
  
• Según minuta contrato: El plazo estimado para la 
ejecución del presente contrato será de TRES (03) MESES 
sin superar la presente vigencia o sea al 31 de diciembre de 
2022, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
• Se presentó demora por parte de interventoría para la 
legalización del contrato, más específicamente en el trámite 
de expedición del RUT por la DIAN; esto debido a dificultad 
en el agendamiento de la cita que fue otorgado con fecha 
de 15 días y lo cual ocasionó retraso en el cumplimiento de 
los prerrequisitos para la legalización y firma del acta de 
inicio. 
• También es de anotar que hubo demora en la expedición 
de pólizas una vez aprobado el contrato en plataforma 
secop ii por parte de la aseguradora, esto debido a la 
solicitud de documentación soporte para el trámite y 
expedición que hizo la aseguradora a interventoría. 
 
• El tiempo transcurrido desde el 11 de noviembre fecha de 
inicio del presente contrato de obra hasta el 31 de diciembre 
de 2022 es de 49 días calendario, aproximadamente 1.5 
meses. 
 
• De acuerdo a lo descrito en el ítem anterior para cumplir 
con el plazo contractual (3 Meses) faltarían 41 días 
calendario, aproximadamente 1.5 meses. 
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• El tiempo al 31 de diciembre no es lo suficiente para 
culminar la intervención de todos los frentes de obra, como 
son: 
  
(…) 
  
• Que se requiere este tiempo adicional para continuar con 
la ejecución de actividades propias del objeto contractual. 
  
De acuerdo con lo descrito anteriormente, recomendamos 
a la entidad la ampliación del plazo contractual en Cuarenta 
y un (41) días calendario a partir del 1 de enero hasta el 11 
de febrero de 2023. Así mismo solicitamos 
respetuosamente que se requiere ampliar el contrato de 
interventoría No. 4600095737 de 2022, por un término igual 
al de obra, contados desde el 1 de enero de 2023 hasta el 
11 de febrero de 2023, ambas fechas inclusive, con el fin de 
hacer el control y seguimiento completo al contrato de obra 
No. 4600095673 de 2022. 
  
Basados en lo anterior elevamos la presente solicitud. 
  
Es de anotar que la presente solicitud de prórroga no 
requiere adición de recursos por parte del Distrito especial 
de ciencia y tecnología de Medellín – Secretaría de 
seguridad y convivencia; tanto para obra como 
interventoría.” 
  

En virtud de lo mencionado y con el fin que el contrato N° 
4600095673 de 2022 cuente con el plazo suficiente para su 
correcta ejecución, así como con los tiempos necesarios para llevar 
a cabo las obras de mantenimiento y adecuaciones en las sedes a 
cargo o al servicio de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, así 
como de las sedes de los Organismos de Seguridad y Justicia con 
asiento en la ciudad, se requiere efectuar una ampliación al mismo 
por el término de dos (02) meses, esto es, contados a partir del 01 
de enero de 2023 hasta el día 28 de febrero del mismo año, ambas 
fechas inclusive. 

  
No obstante lo referido en el párrafo inmediatamente anterior, es 
de aclarar que si bien el contratista interventor CONSORCIO VIT a 
través del escrito identificado con el radicado N° INT-C95737-2022-
010 recomendó “… a la entidad la ampliación del plazo contractual 
en Cuarenta y un (41) días calendario a partir del 1 de enero hasta 
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el 11 de febrero de 2023”, el equipo de supervisión por parte de la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, conforme a la amplia 
experiencia que tiene en la vigilancia y control de este tipo de 
contratos evidencia que dicho tiempo resulta ser insuficiente para 
las actividades que a la fecha se encentran pendientes por realizar 
dentro del alcance del contrato en cuestión; motivo por el cual 
después de realizar un análisis y estudio pormenorizado del caso 
en particular y de los argumentos  antes expuestos, el supervisor 
recomienda realizar para el contrato N° 4600095673 de 2022, cuyo 
objeto radica en el “Mantenimiento y adecuación de sedes externas 
de la Secretaria de Seguridad y Convivencia y sedes de los 
organismos de seguridad y justicia con asiento en la 
ciudad”,  proceder con la modificación N° 1, consistente en la 
ampliación N° 1 por el término de dos (02) meses, esto es, contados 
a partir del 01 de enero de 2023 hasta el día 28 de febrero del 
mismo año, ambas fechas inclusive. 
 
Teniendo en cuenta todas las anteriores situaciones, es de 
mencionar que las mismas repercuten y aplican pata el contrato 
N° 4600095737 de 2022, cuyo objeto radica en la “Interventoría 
integral para el mantenimiento y adecuación de las sedes externas 
de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y sedes de los 
organismos de seguridad y justicia”, por tanto origina para el mismo 
la procedencia de la modificación N° 1, consistente en la ampliación 
N° 1 por el mismo término señalado para el mencionado contrato 
de obra civil. 

  
En ese orden de ideas, si bien el contrato de Interventoría no es un 
contrato accesorio y ostenta por sí mismo características 
contractuales propias, su razón de ser está íntimamente ligada a la 
existencia y ejecución del contrato auditado, por lo que 
la  modificación que se realice al contrato de obra civil, es menester 
replicarla para el contrato de interventoría en idénticos términos. 
  
Por lo anterior y después de realizar un análisis y estudio 
pormenorizado del caso en particular y de los argumentos  antes 
expuestos, el supervisor recomienda realizar para el contrato de 
interventoría en cuestión la modificación N° 1, consistente en la 
ampliación N° 1. 
 
Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato N° 
4600095737 de 2022, la Modificación 01, consistente en la 
Ampliación 01, teniendo en cuenta los términos antes descritos.  
  



  

Cód. FO-ADQU-147 
Formato 

FO-ADQU Acta Comité Interno de Planeación  

 

Versión. 8 

  

 

Página 19 de 47 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600095928 
del 2022 
 
Supervisor 
principal: 
Jorge Iván 
Zapata Correa.   
  
 

Adquirir vehículos 
automotores para 
el fortalecimiento 
de la Policía 
Metropolitana del 
Valle de Aburrá. 
 

 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno de 
Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad de 
selección abreviada – acuerdo marco de precio y concluye que 
se encuentra ajustada conforme a la ley, por lo tanto, el Comité 
considera pertinente atender la solicitud expuesta por el supervisor 
acerca de realizar la Modificación 01 del contrato en referencia 
celebrado con AUTOMAYOR S.A. de la siguiente manera: 

 

Ampliación N° 01: Por el término de un (01) mes, contado a partir 
del día primero (1) hasta el día treinta y un (31) de enero de dos mil 
veintitrés (2023), ambas fechas inclusive. 
  
Justificación: Se solicita modificar la fecha de vencimiento de la 
orden de compra, teniendo en cuenta que la Cláusula 6 establece: 
Numeral. 6.4 “… para los vehículos que Incluyan Adecuaciones 
Especiales o sea un Vehículo Especial, se establece como plazo 
máximo de entrega 150 días calendario contados a partir de la 
aceptación de la orden de compra”, situación que se presenta con 
el objeto de la orden de compra relacionada en el asunto, pues 
corresponde a TRES (3) CHEVROLET COLORADO LS con 
adecuaciones y accesorios adicionales. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita modificar la fecha de 
vencimiento al primero (1) al treinta y un (31) de enero de dos mil 
veintitrés (2023), fecha en la cual el contratista tiene la capacidad 
de entregar los vehículos 
 
Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato N° 
4600095928 de 2022, la Modificación 01, consistente en la 
Ampliación 01, teniendo en cuenta los términos antes descritos. 
 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600095486 
del 2022 
 
Supervisor 
principal:  
Luis Fernando 
García Gómez  
  

Contrato 
interadministrativo 
para realizar 
mediciones de 
emisión de ruido 
en 
implementación 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno de 
Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad de 
contratación directa – contrato interadministrativo y concluye 
que se encuentra ajustada conforme a la ley, por lo tanto, el Comité 
considera pertinente atender la solicitud expuesta por el supervisor 
acerca de realizar la Modificación 01 del contrato en referencia 
celebrado con Universidad de Antioquia de la siguiente manera: 
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 de la Ley 1801 de 
2016. 

Ampliación N° 01: Por un término de tres (3) meses contados 
desde el primero de enero (01) y hasta el treinta y uno (31) de 
marzo del dos mil veintitrés (2023) ambas fechas inclusive o hasta 
agotar el recurso disponible, lo primero que suceda. 
  
Justificación: Desde el inicio de la ejecución del 
contrato No. 4600095486 de 2022 se han presentado algunas 
particularidades que han dificultado la ejecución física y financiera 
del mismo: 
  
Las condiciones climáticas han afectado su buen 
desempeño, varios operativos han sido cancelados por 
presentarse condiciones climáticas desfavorables, lo anterior 
teniendo en cuenta que por mandato legal existe una restricción 
para la realización de mediciones de emisión de ruido en presencia 
de lluvia acatando lo establecido en el Artículo 20 - Anexo 3  - 
Capitulo 1 - Literal i), de la Resolución 0627 de 2006, el cual 
menciona las condiciones meteorológicas idóneas para realizar 
estas valoraciones técnicas “Las mediciones de los niveles 
equivalentes de presión sonora ponderados A, -LAeq,T- deben 
efectuarse en tiempo seco, no debe haber lluvias, lloviznas, truenos 
o caída de granizo, los pavimentos deben estar secos”, “ sopena 
de que los resultados obtenidos no sean  tenidos en cuenta dentro 
de los debidos procesos que se adelanten.  
  
Adicionalmente, a pesar de que el contrato se ha optimizado en su 
ejecución técnica, con la utilización de 2 equipos técnicos de 
medición de ruido y el incremento del número de visitas por jornada 
programada, se confirma la disponibilidad de recursos económicos 
del orden del 60% equivalente a $ 57.931.080 toda vez que se han 
realizado mediciones de ruido por un valor de $ 38.009. 
040  teniendo en cuenta que una vez realizados los análisis del 
caso, no es posible agotar los recursos y garantizar la ejecución 
plena del contrato para los plazos establecidos de terminación y 
considerando que debido a las festividades de fin de año y el 
desarrollo  de eventos masivos de ciudad como los Alumbrados en 
varios sitios estratégicos del Distrito y la ocurrencia de los 
Conciertos de fin de año, entre otros; la disponibilidad del personal 
uniformado de la Policía Nacional que acompaña las referidas 
mediciones de ruido, sera limitada o imposibilitada para estar 
presente en las mediciones  de ruido que son programadas por la 
Unidad de Inspecciones de Gobierno Local. 
  
Expuesto lo anterior, es indispensable para la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia y los intereses de la comunidad y la 
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garantía de sus derechos, contar sin solución de continuidad con 
las herramientas acústicas necesarias y prestación del servicio 
contratado a través del contrato interadministrativo de la referencia, 
que le permitan a las Autoridades de Policía imponer medidas 
correctivas de manera objetiva a los ciudadanos que en ejercicio 
de las diferentes actividades económicas, generen ruidos o sonidos 
que afecten la tranquilidad y descanso de las personas a su 
alrededor, en aras de dar cumplimiento a las cargas legales y 
misionales que reposan sobre el Distrito de Medellín, motivo por el 
cual se solicita respetuosamente la referida modificación. 
 
Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato N° 
4600095486 de 2022, la Modificación 01, consistente en la 
Ampliación 01, teniendo en cuenta los términos antes descritos.  

 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600087796 
del 2020 
 
Supervisor 
principal:  
Wilson de 
Jesús García 
Cano 
 
 

Construcción de la 
estación de la 
policía y sala 
técnica de 
automotores 
Guayabal - 
Comuna 15 
Medellín. 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno de 
Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad de 
licitación pública y concluye que se encuentra ajustada conforme 
a la ley, por lo tanto, el Comité considera pertinente atender la 
solicitud expuesta por el supervisor acerca de realizar la 
Modificación 04 del contrato en referencia celebrado con el 
Consorcio Seguridad MED 7042 de la siguiente manera: 

 

Ampliación  N° 03: Por el termino de cuarenta y tres (43) días 
calendario, contados a partir del día veinte (20) de diciembre de dos 
mil veintidós (2022), hasta el día treinta y un (31) de enero del año 
dos mil veintitrés (2023), ambas fechas inclusive.  
 
Otrosí N°03: En cuanto a realizar cambio y/o ajuste de ítems y 
cantidades en el presupuesto del contrato conforme al anexo 
denominado balance económico.  

 

Justificación: El contratista interventor CONSORCIO 
INTER-SEDES 2020, allegó a las instalaciones de la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, el escrito identificado 
con el radicado N° 678-449, mediante el cual manifestó lo 
siguiente: 
  
“Se comunica a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, 
que el contratista de obra civil CONSORCIO SEGURIDAD 
MED 7042, presentó ante la firma interventora el escrito 
identificado con el radicado N° 324, mediante el cual solicita 
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que para su contrato, el cual se encuentra debidamente 
descrito en el asunto de esta misiva, se proceda con la 
modificación N° 4, actuación para la cual argumentó la 
siguiente justificación: 
  
“Durante la ejecución del contrato N° 460087796 de 2020, se 
han presentado e identificado una serie de situaciones que 
generan para el mismo la necesidad de proceder con una 
ampliación y un ajuste presupuestal, esto es, en cuanto a 
poder garantizar en tiempo y superar una serie de 
eventualidades de tipo técnico que en los últimos días se han 
presentado en algunos procedimientos constructivos, así 
como de poder atender y ejecutar actividades de obra no 
previstas y de mayores cantidades diferentes a las pactadas 
actual y contractualmente; escenarios que para su 
materialización requieren de una ampliación y otrosí en dicho 
contrato. Para tales efectos, mediante el presente escrito se 
exponen las justificaciones que soportaran la modificación N° 
4 que se pretender realizar al mencionado contrato de la 
siguiente manera: 
  

 Justificación de actividades de obra no previstas y de 
mayores cantidades: 

  
Durante el desarrollo del contrato N° 4600087796 del 2020, 
se ha identificado la necesidad de incluir en el presupuesto de 
dicho contrato actividades de obra no previstas y de mayores 
cantidades, lo cual surge en ocasión a la dinámica de 
ejecución en las actividades constructivas, aunado al balance 
económico que se realiza con base en las preactas de obra 
semanales que se generan. 
  
Así mismo, es de precisar que dicho balance económico se 
realiza teniendo en cuenta que no se vinculan actividades 
sucesoras a las que contempla la programación de obra, sino 
disminuyendo en cantidades las finales y que no afectarían la 
funcionalidad del proyecto. 
  
Igualmente es de aclarar, que como soporte para la 
generación de los NP´S que se hace necesario incluir dentro 
del presupuesto del contrato N° 4600087796 del 2020, se 
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puntualizan en la presentación y justificación del 
correspondiente APU, junto con sus tres cotizaciones; los 
cuales surgen en atención a las necesidades que se originan 
cuando se avanza en las ejecuciones de las actividades 
contractuales de obra civil, enmarcadas bajo rigor y 
cumplimento de especificaciones, requerimientos técnicos del 
proyecto y normatividad que regula la materia.  
  
En el mismo sentido, se precisa que las actividades extras 
que se originan en el plurimencionado balance económico y 
que se hacen necesarias intervenir, tal situación tiene su 
génesis en aras de poder seguir garantizando el cumplimiento 
de los requisitos técnicos y procesos constructivos del 
proyecto conforme a la normatividad existente y que regula la 
materia, así como para el acatamiento del objeto contractual 
y en consecuencia el alcance de éste. 
  
Finalmente, es de indicar que dada la naturaleza y alcance 
del contrato que contempla la  construcción de obras civiles, 
tal situación generalmente conlleva al origen de actividades 
en mayores  y menores cantidades, así como a la generación 
de obras extras que se hace necesario ejecutar, las cuales se 
identifican en la medida que se avanza en la labor 
constructiva, permitiéndose de esta manera evidenciar el 
estado real de la infraestructura a intervenir; así las cosas, 
durante el desarrollo del contrato en asunto se ha identificado 
la necesidad de incurrir en los escenarios antes descritos, los 
cuales son necesarias llevar a cabo con el fin de poder 
realizar y garantizar una adecuada construcción del proyecto, 
procurándose de esta manera su correcto y óptimo 
funcionamiento, tal y conforme al argumento que se detalla 
en el presente escrito soporte. 
  
Así las cosas, es de mencionar que las actividades de obra 
no previstas y de mayores cantidades que se requieren para 
la construcción y finalización del proyecto se describen 
conforme al detalle que consagra la “Tabla 1. CANTIDADES 
DE OBRA CONTRACTUALES QUE SE AJUSTAN EN 
MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES:” y la “Tabla 2. 
CANTIDADES DE OBRA DE ACTIVIDADES NO 
PREVISTAS NP´S:”,  las cuales por su alto volumen de 
contenido se aclara y señala que reposan en la solicitud al 
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CIP que hace parte integral del anexo de modificación del 
contrato en cuestión. 
  
Justificación para la ampliación del plazo: 
  

 Actividad puertas enrollables que hacen parte de la 
fachada del sector de automotores: 

  
Durante el desarrollo de las actividades constructivas e 
inherentes al contrato N° 4600087796 del 2020, es oportuno 
precisar y enfatizar sobre la que tiene que ver con las puertas 
enrollables que hacen parte de la fachada del sector de 
automotores, la cual ha presentado grandes complejidades 
en cuanto al tema de la  fabricación por sus grandes 
dimensiones (altura y ancho), situación que por ende 
repercute originando  retrasos en la instalación y con esto en 
la programación final de la obra. 
  
Lo anterior, surge teniendo en cuenta que en los últimos 
meses el dólar ha tenido un incremento de manera relevante, 
situación  conocida y difundida por diferentes medios de 
comunicación, lo cual  ha generado una rápida alza y 
sobredemanda en el mercado de los suministros de 
materiales de acero; escenario que a su vez ha repercutido y 
desbordado de manera exorbitante e inesperada los pedidos 
en los pocos proveedores que en el comercio se consiguen 
para la fabricación de las mencionadas puertas que se 
requieren para la fachada del proyecto, la cual como ya se 
indicó por sus grandes dimensiones requieren de un experto 
proveedor con equipos de fabricación especializado, quien a 
su vez, por lo antes señalado se ha visto abocado en que 
cuando realiza pedidos del insumo en crudo, se ha 
encontrado con poca existencia debido  a la alta demanda, 
situación que a su vez lo lleva a entrar en lista de turno y con 
entregas parciales, circunstancias que lo conlleva a incurrir en 
retrasos en el cumplimiento de entregas a los clientes finales, 
tal como es en este caso en particular con el contratista 
Consorcio Seguridad MED7042; ocasionándose de esta 
manera para el contrato de un retraso de aproximadamente 
quince (15) días  calendario. 
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 Actividad sistema de bombas de presión: 
  
Durante el proceso de compra de los equipos de bombeo, se 
enviaron todos los documentos y estudios técnicos al 
proveedor de los equipos, actuación frente a la cual dicho 
proveedor evidenció  una imprecisión frente a los caudales 
diseñados, ya que el equipo requerido inicialmente era de 5 
HP (caballo de fuerza) y dichos estudios señalaban que el 
caudal requerido de 10 HP; tal situación fue objeto incluso de 
consulta ante el diseñador, quien manifestó que con un 
equipo de 5 Hp era suficiente; sin embargo al realizar 
consultas externas y bajo la recomendación del proveedor de 
no ir a incurrir en instalar equipos inferiores que no 
garantizarían el desempeño esperado, se procedió a hacer 
nuevamente la solicitud de revisión de los cálculos ante el 
consultor, quien igualmente coincidió con lo antes descrito. 
Así las cosas, es de precisar que tal escenario impidió realizar 
el pedido de los equipos en el periodo programado hasta 
dicha aclaración técnica, lo que conllevó a que luego de la 
definición técnica total se pudiera adelantar las actuaciones 
de fabricación y suministro; originándose de esta manera para 
el contrato de un retraso de aproximadamente quince (15) 
días calendario. 
  

 Actividad urbanismo: 
  
Como soporte para el desarrollo de las actividades 
constructivas e inherentes al contrato N° 4600087796 del 
2020, se tiene como soporte de guía los estudios y diseños 
técnicos elaborados para el proyecto en cuestión, dentro de 
los cuales se encuentran los planos de detalle urbanístico y 
frente a los cuales además se pudo evidenciar que los 
mismos no se encontraban actualizados al manual de espacio 
público, teniendo en cuenta que éstos fueron elaborados en 
el año 2019, por tanto en algunos casos la información que 
los mismos consagran al momento de ejecutarla físicamente 
en el sitio, se identifica que se presentan diferencias u 
observaciones tal como es el presente caso en particular; 
motivo por el cual fue necesario elevar consultas de detalle 
constructivo ante el Departamento de Espacio Público de la 
Secretaría de Infraestructura Física y posteriormente realizar 
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ajustes a los diseños; causándose de esta manera para el 
contrato de un retraso de aproximadamente diez (10) días 
calendario. 
  

 Fenómeno de lluvias: 
  
Del periodo establecido entre mayo 2022 a la fecha, se han 
presentado constantes lluvias que han imposibilitado dar 
avance óptimo a las actividades en espacios descubiertos, 
algunas más afectadas que otras, entre las más importantes 
tenemos: las fachadas (envolventes) que requiere trabajos de 
alpinismo que deben ser suspendidos a la menor presencia 
de lluvias por temas de seguridad laboral, así mismo, trabajos 
de placas de concreto en zona de patios, urbanismo, que 
requieren ciertas condiciones técnicas para la conformación 
de terreno según norma de Invías y que requería utilizar 
bombas de achique por periodos de hasta dos horas 
afectando el reinicio de la actividad; por otro lado tenemos, 
lavadas de fachada, pulida de baldosa de puentes y pasillos, 
la propia instalación de cubierta de automotores, tuberías de 
alcantarillado principales, tuberías eléctricas principales y 
excavaciones para conformación de terrenos; ocasionándose 
de esta manera para el contrato de un retraso de 
aproximadamente tres (03) días calendario. 
  
Conforme a todo lo anterior, esto es, en cuanto a las 
necesidades y eventualidades antes descritas que ha sido 
necesario atender durante la ejecución de la obra civil, así 
como de realizar un  ajuste y/o balance presupuestal en 
cuanto a poder efectuar actividades de obra en menores y 
mayores cantidades, así como no previstas; para el contrato 
N° 4600087796 del 2020 se hace necesario proceder con la 
ampliación N° 3 por el término de cuarenta y tres (43) días 
calendario, contados a partir del día 20 de diciembre del 2022, 
hasta el día 31 de enero del año 2023, ambas fechas 
inclusive. 
  
Así las cosas, la firma interventora CONSORCIO INTER-
SEDES 2020, una vez realiza el análisis y estudio 
pormenorizado de los argumentos antes expuestos y en 
función de su alcance contractual, se permite manifestar 
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viabilidad para proceder en el contrato N° 460087796 de 
2020, con la MODIFICACIÓN N° 4, consistente en la 
AMPLIACIÓN N° 3 y el OTROSI N° 3. 
 
Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato N° 
4600087796 de 2020, la Modificación 04, consistente en la 
Ampliación 03 y Otrosí 03, teniendo en cuenta los términos antes 
descritos.  
 

 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

 
 
 
4600088344 
del 2020 
 
Supervisor 
principal:  
Wilson de 
Jesús García 
Cano 
 
 
 
 

Interventoría 
técnica, 
administrativa, 
financiera, legal y 
ambiental para la 
intervención física 
de las sedes de la 
policía nacional en 
el municipio de 
Medellín. lote 1: 
construcción de la 
estación de policía 
y sala técnica de 
automotores en 
guayabal. 

 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno de 
Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad de 
concurso de méritos – concurso abierto y concluye que se 
encuentra ajustada conforme a la ley, por lo tanto, el Comité 
considera pertinente atender la solicitud expuesta por el supervisor 
acerca de realizar la Modificación 03 del contrato en referencia 
celebrado con el Consorcio INTER-SEDES 2020 de la siguiente 
manera: 

 

Ampliación N° 03: Por el término de cuarenta y siete (47) días 
calendario, esto es, contados a partir del día treinta y un (31) de 
diciembre del dos mil veintidós 2022 hasta el día quince (15) de 
febrero del dos mil veintitrés (2023), ambas fechas inclusive. 
 
Otrosí N°03: En cuanto a realizar una redistribución de recursos en 
el componente de “Personal” que integra la ficha económica del 
contrato. 
  
Justificación: El contratista interventor CONSORCIO INTER-
SEDES 2020, allegó a las instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, el escrito identificado con el radicado   N° 
678–449 y fechado el día 25 de mayo del 2022, mediante el cual 
manifestó lo siguiente: 
  
“Se comunica a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, que el 
contratista de obra civil CONSORCIO SEGURIDAD MED7042, 
presentó ante la firma interventora el escrito identificado con el 
radicado N° 324, mediante el cual solicita que para su contrato, el 
cual se encuentra debidamente descrito en el asunto de esta 
misiva, se proceda con la modificación N° 4, actuación para la cual 
argumentó la siguiente justificación: 
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“Durante la ejecución del contrato N° 460087796 de 2020, se han 
presentado e identificado una serie de situaciones que generan 
para el mismo la necesidad de proceder con una ampliación y un 
ajuste presupuestal, esto es, en cuanto a poder garantizar en 
tiempo y superar una serie de eventualidades de tipo técnico que 
en los últimos días se han presentado en algunos procedimientos 
constructivos, así como de poder atender y ejecutar actividades de 
obra no previstas y de mayores cantidades diferentes a las 
pactadas actual y contractualmente; escenarios que para su 
materialización requieren de una ampliación y otrosí en dicho 
contrato. Para tales efectos, mediante el presente escrito se 
exponen las justificaciones que soportaran la modificación N° 4 que 
se pretender realizar al mencionado contrato de la siguiente 
manera: 
  
(…) 
  
Así las cosas la firma interventora CONSORCIO INTER-SEDES 
2020, una vez realiza el análisis y estudio pormenorizado de los 
argumentos antes expuestos y en función de su alcance 
contractual, se permite manifestar viabilidad para proceder en el 
contrato N° 460087796 de 2020, cuyo objeto radica en la 
“CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE LAPOLICÍA Y SALA 
TÉCNICA DE AUTOMOTORES GUAYABAL - COMUNA 15 
MEDELLÍN”, con la MODIFICACIÓN N° 4, consistente en la 
AMPLIACIÓN N° 3: Por el termino de cuarenta y tres (43) días 
calendario, contados a partir del día 20 de diciembre del 2022, 
hasta el día 31 de enero del año 2023, ambas fechas inclusive y el 
OTROSÍ N° 3: En cuanto a realizar cambio y/o ajuste de ítems y 
cantidades en el presupuesto del contrato; lo anterior, conforme a 
los argumentos antes expuestos. 
  
Teniendo en cuenta todas las anteriores situaciones, es de 
mencionar que las mismas repercuten y aplican pata el contrato N° 
4600088344 de 2020, cuyo objeto radica en la “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA INTERVENCIÓN FÍSICA DE LAS SEDES 
DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. 
LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA Y 
SALA TÉCNICA DE AUTOMOTORES EN GUAYABAL”, por tanto 
origina para el mismo la procedencia de la MODIFICACIÓN N° 3, 
consistente en la AMPLIACIÓN N° 3 y EL OTROSÍ N° 3 conforme 
al detalle que más adelante se describe; ya que para dar 
cumplimiento al objeto del mencionado contrato de interventoría y 
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de garantizar la correcta ejecución de las obras civiles 
constructivas, realiza entre otras, la revisión, verificación, 
validación, seguimiento y control  completo y ajustado a la norma y 
a los componentes técnico, administrativo, financiero, contable, 
ambiental y jurídico del antes descrito contrato de obra civil. 
  
En tal entendido para el contrato de interventoría N° 4600088344 
de 2020, se requiere lo siguiente: 
  

 Ampliación N° 3: 
  
Teniendo en cuenta el debido seguimiento, control y vigilancia que 
requieren las actividades del objeto del contrato de obra civil, 
sumado al tiempo que se requiere para efectos de cierre 
documental, administrativo y financiero del proyecto; se concluye 
que para el contrato N° 4600088344 de 2020 se requiere de una 
ampliación por el término de cuarenta y siete (47) días calendario, 
esto es, contados a partir del día 31 de diciembre del 2022 hasta el 
día 15 de febrero del 2023, ambas fechas inclusive. 
  

 Otrosí N° 3: 
  
En la actualidad, se evidencia que en lo que ha transcurrido del 
contrato en el componente de personal que integra la ficha 
económica del contrato de interventoría N° 4600088344 de 2020, 
se presenta una optimización del recurso, esto debido a que en el 
modificatorio N° 2 el cual quedó debidamente legalizado el día 19 
de julio de 2022, se creó el nuevo cargo correspondiente a auxiliar 
administrativo de interventoría, así como que se modificó la 
dedicación de los residentes eléctrico y ambiental, esto es, 
pasando de un 50% al 100%; situación frente a la cual se aclara 
que para los mencionados cargos solo se pudo adelantar la 
contratación de los aspirantes a partir de la primera semana del 
mes de septiembre del año en curso, ya que éstas personas se 
encontraban en proceso de selección conforme a los perfiles 
establecidos en el pliego de condiciones y adelantando todo el 
trámite de vinculación correspondiente para dichos fines; escenario 
que como antes se indicó ha permitido obtener una optimización 
del recurso en el mencionado componente de personal. 
  
Así las cosas, se requiere realizar el OTROSÍ N° 3: En cuanto a 
realizar una redistribución de recursos en el componente de 
“Personal” que integra la ficha económica del contrato, esto 
conforme al detalle que consagra de la mencionada ficha que 
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reposa en la solicitud al CIP que se adjunta y hace parte integral 
del anexo de modificación. 
  
Conforme a lo anterior, la ficha económica del contrato de 
Interventoría queda de la siguiente manera: 
 

  

TERMINACIÓN 

CONTRACTUAL - 

CONTRATO 

VIGENTE A 30 

DICICEMBRE DE 

2022 

AMPLIACIÓN Y 

REDISTRIBUCIÓN DE 

RECURSOS A 15 DE FEBRERO 

DE 2023 

Descripción 
Diciembre 

de 2022 

SALD

O A 

DIC 30 

DE 

2022  D
E

D
IC

A
C

IO
N

 

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L
  

Proyección a 

Enero de 

2023  

 C
A

M
B

IO
S

 E
N

 D
E

D
IC

A
C

IO
N

 

A
 F

E
B

R
E

R
O

 1
5

 D
E

 2
0
2
3
  

Proyección 

a Febrero 

15 de 2023 

Director de 

Interventoría  

$ 

12.165.692,4

0 

$
 1

1
8

.1
6
0

.4
5
4

,1
6

 

1
0

0
%

 $ 

12.165.692,4

0 

5
0

%
 $ 

6.082.846,2

0 

Residente de 

interventoría 

$ 

9.604.494,00 1
0

0
%

 

$ 

9.604.494,00 5
0

%
 $ 

4.802.247,0

0 

Ingeniero 

Electricista de 

interventoría 

$ 

9.070.911,00 1
0

0
%

 
$ 

9.070.911,00 5
0

%
 $ 

4.535.455,5

0 

Tecnólogo en Obras 

Civiles Auxiliar de 

interventoría en las 

áreas de la 

arquitectura y la 

ingeniería civil. 

$ 

5.122.396,80 1
0

0
%

 

$ 

5.122.396,80 0
%

 

$ 0,00 

Profesional 

Ambiental  

Profesional de 

interventoría para el 

componente social y 

ambiental 

$ 

9.070.911,00 1
0

0
%

 

$ 

9.070.911,00 5
0

%
 $ 

4.535.455,5

0 

Otro Profesional 

residente en 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo – SST  

$ 

8.537.328,00 1
0

0
%

 

$ 

8.537.328,00 5
0

%
 $ 

4.268.664,0

0 

Auxiliar 

Administrativa 

$ 

5.122.396,80 1
0

0
%

 

$ 

5.122.396,80 5
0

%
 $ 

2.561.198,4

0 

  
$ 

58.694.130,0

0 

  

$ 

58.694.130,0

0 

  

$ 

26.785.866,

60 

Descripción  
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Computadores 

licenciados, incluye 

impresora y 

conexión a 

internet(Depreciació

n por el tiempo del 

contrato) 

$ 760.752,00 

1
0

0
%

 

$ 760.752,00 

5
0

%
 

$ 

380.376,00 

Auxilio para gastos 

de papelería, 

fotocopias y otros 

$ 348.678,00 

1
0

0
%

 

$ 348.678,00 

5
0

%
 

$ 

174.339,00 

Comisión de 

Topografía En caso 

de requerirse debe 

ser aprobado por la 

entidad contratante 

$ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 

Supervisión técnica 

Independiente según 

NSR - 10 

$ 

22.400.000,0

0 

  $ 0,00   $ 0,00 

Ensayos de 

Laboratorio En caso 

de requerirse debe 

ser aprobado por la 

entidad contratante. 

(Se debe presentar 

estudio de mercado 

para cada ensayo 

requerido).  

$ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 

Muebles y equipos 

de oficina en la 

obra(Depreciación) 

$ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 

Auxilio artículos de 

aseo y cafetería 
$ 230.487,80 1

0
0

%
 

$ 230.487,80 

5
0

%
 

$ 

115.243,90 

Auxilio por celulares 

- equipo y  consumo- 
$ 316.980,00 1
0

0

%
 

$ 316.980,00 

5
0

%
 

$ 

158.490,00 

Otro: Diseños y 

Asesorías 

Especializadas: 

Arquitectónicas,  

eléctricas, 

estructurales, 

hidrosanitarias, 

geotécnicas, 

carpintería metálica, 

estructuras en acero, 

jurídicas, contables y 

las demás requeridas 

para la supervisión 

de ajustes a diseños y 

durante la ejecución 

de las obra; todas las 

anteriores previa 

aprobación de la 

entidad contratante. 

(Se debe presentar 

        

$ 

9.228.315,6

5 
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estudio de mercado 

para cada asesoría). 

Costo directo de 

personal incluido 

Factor Multiplicador 

(A) 

$ 

58.694.130,0

0 

  
$ 

58.694.130,0

0 

 
$ 

26.785.866,

60 

Otros costos directos 

(B) 

$ 

24.056.897,8

0 

  $ 

1.656.897,80 
 

$ 

10.056.764,

55 

Pólizas - Gasto fijo 

Reembolsable- (C) 
    $ 

2.500.000,00 
   

SUBTOTAL  (A + 
B) 

$ 

82.751.027,8

0 

  
$ 

60.351.027,8

0 

 
$ 

36.842.631,

15 

IVA de (A + B) 

$ 

15.722.695,2

8 

  
$ 

11.466.695,2

8 

 
$ 

7.000.099,9

2 

COSTO TOTAL 
(A+ B + Pólizas C 
+ IVA) 

$ 

98.473.723,0

9 

  
$ 

74.317.723,0

9 

 
$ 

43.842.731,

07 

Protocolo de 

Bioseguridad por 

COVID-19 IVA 

incluido 

$ 0,00        

COSTO TOTAL 
$ 

98.473.723,0

9 

  
$ 

74.317.723,0

9 

 
$ 

43.842.731,

07 

 
Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato N° 
4600088344 de 2020, la Modificación 01, consistente en la 
Ampliación 03 y Otrosí 03, teniendo en cuenta los términos antes 
descritos.  

 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600095031 
del 2022 
 
Supervisor 
principal:  
Hansel Andrés 
Rentería 
Palacio 

Contrato 
interadministrativo 
de prestación de 
servicios para 
apoyar la gestión 
en Inspecciones y 
Corregidurías 
para el 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno de 
Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad de 
contratación directa – contrato interadministrativo y concluye 
que se encuentra ajustada conforme a la ley, por lo tanto, el Comité 
considera pertinente atender la solicitud expuesta por el supervisor 
acerca de realizar la Modificación 01 del contrato en referencia 
celebrado con el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM de la 
siguiente manera: 
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 cumplimiento del 
Código Nacional 
de Policía y 
Convivencia. 

Ampliación N° 01: Por un término de Cincuenta y cuatro (54) días 
contados a partir del primero (01) de enero hasta el veintitrés (23) 
de febrero de dos mil veintitrés (2023). 
 
Otrosí N°01: Con la finalidad de realizar una redistribución de 
recursos entre componentes, trasladando recursos de los 
componentes 1 y 3 para los componentes 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así 
mismo, Realizar modificación a las especificaciones técnicas y 
obligaciones al  componente 08 “Proceso de facturación (multas 
generales)” para fijar metas por el período en que se realizará la 
ampliación del contrato interadministrativo. 

 

Justificación: Para la Secretaría de Seguridad y Convivencia, 

teniendo en cuenta la necesidad de prestar permanentemente los 

servicios de atención a la ciudadanía es indispensable continuar 

con la prestación del servicio de acuerdo al saldo disponible a 30 

de noviembre de 2022, reportado por el contratista a través de los 

informes, el cual fue logrado con la optimización y eficiencia en la 

prestación del servicio por parte de este, dando cumplimiento al 

grueso de las actividades contratadas e impactando positivamente 

la eficiencia en la ejecución del recurso, de allí que la entidad 

contratante tenga la posibilidad de adelantar la ampliación del plazo 

mediante la ampliación 01 por un término de cincuenta y cuatro (54) 

días calendario, contados desde primero (01) de enero hasta el 

veintitrés (23) de febrero de 2023, ambas fechas inclusive, en aras 

de continuar con la prestación del servicio de todos los 

componentes del contrato, los primeros días del 2023, y sin la 

necesidad de realizar una adición al mismo, haciendo uso de los 

recursos que fueron optimizados. 

  
Sin embargo, para ejecutar la ampliación antes mencionada es 
necesario efectuar Otrosí 01 con la finalidad de realizar una 
redistribución de recursos entre componentes, con el fin de 
completar los faltantes, trasladando recursos de los componentes 
1 y 3 para los componentes 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, a quienes les faltaba 
recursos para la ampliación antes mencionada, la cual será de la 
siguiente manera, para la ejecución de cada componente: 

 

COMPONENTES 
CONTRATO 

INICIAL 
CRÉDITO 

CONTRA 
CREDITO 

TOTAL FINAL 
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1.Notificación de 
actuaciones y 
citaciones 
realizadas por la 
autoridad 
administrativa de 
policía 

333.122.076   84.771.392 248.350.684 

2.Seguimiento, 
sistematización y 
actualización 
procesos 

139.875.319 19.617.508   159.492.827 

3.Fortalecimiento 
jurídico en las 
inspecciones de 
policía y 
corregidurías 

812.325.749   113.467.727  698.858.021 

4. Fortalecimiento 
a la 
implementación 
del código 
nacional de 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana (Ley 
1801 de 2016) 

142.562.741 27.822.477    170.385.218 

5. Fortalecimiento 
a la inspección de 
protección animal. 

105.711.442  5.401.315   111.112.757 

6. Apoyo a 
actuaciones 
administrativas  y 
tramite a procesos 
policivos. 

991.004.700 101.248.481   1.092.253.181 

7.Gestión de 
trámites de 
archivo    

52.991.248 782.048    53.773.296 

8. Proceso de 
facturación  multas 
generales y multas 
especiales 

55.055.817  5.005.074   60.060.891 

9. Fortalecer y 
acompañar en 
conjunto con la 
personería de 
Medellín el 
accionar de las 
inspecciones y 
corregidurías en la 
aplicación de la ley 
1801 de 2016. 

141.080.655 38.362.216    179.442.871 

Total  2.773.729.747 198.239.119 198.239.119 2.773.729.747 
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Así mismo, dado que el componente 08 “Proceso de facturación 

(multas generales)” del anexo de especificaciones técnicas y 

obligaciones conlleva una actividad denominada “Apoyar la 

expedición de las facturas con intereses actualizados de las 

órdenes de policía, expedientes y/o actas de audiencia, así como 

las generación de avisos para darle traslado a cobro coactivo” se 

hace necesario fijar dichas metas por el período en que se realizará 

la ampliación del contrato interadministrativo, de la siguiente 

manera: 

Mes Total 

Enero de 2023 4.480 

Febrero de 2023 4.760 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el módulo de facturación estará 

habilitado a partir del 10 de enero de 2023 por parte de la Secretaría 

de Hacienda. Por lo tanto, la prestación del servicio en dicho 

componente se requiere a partir del 10 de enero de 2023. 

 
Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato N° 
4600095031 de 2022, la Modificación 01, consistente en la 
Ampliación 01 y Otrosí 01, teniendo en cuenta los términos antes 
descritos. 

 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600095850 
del 2022 
 
Supervisor 
principal:  
Jorge Iván 
Zapata Correa 
 

Adquirir 
motocicletas para 
la Policía 
Metropolitana del 
Valle de Aburra. 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno de 
Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad de 
selección abreviada – acuerdo marco de precio y concluye que 
se encuentra ajustada conforme a la ley, por lo tanto, el Comité 
considera pertinente atender la solicitud expuesta por el supervisor 
acerca de realizar la Modificación 01 del contrato en referencia 
celebrado con la Fábrica Nacional de Autopartes S.A. FANALCA 
de la siguiente manera: 

 

Ampliación N° 01: Por el término de un (01) mes esto es, contado 

a partir del primero (1) hasta el día treinta y un (31) de enero de dos 
mil veintitrés (2023), ambas fechas inclusive. 
 
Justificación: Actualmente se encuentra en ejecución de acuerdo 
a su cronograma, con un avance del 65%. Luego de la verificación 



  

Cód. FO-ADQU-147 
Formato 

FO-ADQU Acta Comité Interno de Planeación  

 

Versión. 8 

  

 

Página 36 de 47 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

realizada a las 64 motocicletas el pasado 25 de noviembre en 
nuestra planta, se procede a facturar los vehículos para continuar 
con el cronograma de ejecución de la orden de compra. El 35% de 
la ejecución pendiente de la orden de compra equivale, a las 
siguientes etapas: Matricula, equipamiento, y alistamiento 
posventa que se realiza al finalizar el trámite de matrícula. Dada la 
coyuntura en la expedición de la póliza SOAT ha generado que los 
tiempos para matricular esta cantidad de motocicletas tome 20 días 
hábiles. Por lo que proyectamos 30 días más para finalizar al 100 
% la ejecución de la orden de compra. Teniendo en cuenta lo 
anterior, Se solicita un nuevo plazo para las entregas de los 
vehículos objeto la Orden de Compra No. 99165 Expedida 11 
noviembre 2022, y Se solicita como nueva fecha la siguiente el 31 
de enero del 2023. 
 
Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato N° 
4600095850 de 2022, la Modificación 01, consistente en la 
Ampliación 01, teniendo en cuenta los términos antes descritos. 
 

 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600095489 
del 2022 
 
Supervisor 
principal:  
Ana Carolina 
Ospina Olaya 
 

Contrato 
interadministrativo 
de mandato sin 
representación 
para mantener la 
infraestructura 
tecnológica al 
servicio de los 
organismos y la 
secretaría de 
seguridad y 
convivencia 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno de 
Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad de 
contratación directa - interadministrativo y concluye que se 
encuentra ajustada conforme a la ley, por lo tanto, el Comité 
considera pertinente atender la solicitud expuesta por el supervisor 
acerca de realizar la Modificación 01 del contrato en referencia 
celebrado con Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – 
ESU de la siguiente manera: 

 

Ampliación  N° 01: Por el término de dos (02) meses, contados a 

partir del primero (1) de enero de dos mil veintitrés (2023) hasta el 
veintiocho (28) de febrero del mismo año, ambas fechas inclusive. 
 
Otrosi N° 01: Redistribución de recursos entre componentes. 
  

Justificación: El mandatario Empresa para la Seguridad y 
Soluciones Urbanas– ESU, allego comunicado a la 
supervisión del contrato con número de radicado 
20222002410, dando cuenta tanto del recurso disponible con 
corte al 25 de noviembre de 2022. 
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COMPONEN
TE DESCRIPCIÓN DISPONIBL

E 

1 
Mantenimiento y Bolsa de repuestos Aire 
Acondicionado Confort 9.535.440 

2 Mantenimiento y Bolsa de Repuestos Aire 
Acondicionado de Precisión 

5.603.844 

3 
Desmonte de Alarmas Comunitarias y 
Mantenimiento y Bolsa de Repuestos Botones 
de Pánico 

68.426.762 

4 
Mantenimiento, Sostenimiento y Bolsa de 
Repuestos del Sistema de Video Vigilancia 
Ciudadano 

234.821.040 

5 Mantenimiento Sistema Bodycam 0 

6 Mantenimiento y sostenimiento CCTV Interno, 
Control de Acceso y sedes físicas 42.038.518 

7 
Sostenimiento Tecnologías de la Información y 
la Comunicación 

1.748.938.5
71 

8 Mantenimiento y Bolsa de Repuestos Sistema 
de Energía y Equipos Especiales 9.329.271 

9 Mantenimiento y Bolsa de Repuestos Sistema 
Contra Incendios 0 

10 Mantenimiento y Bolsa de Repuestos Sistema 
de Telecomunicaciones 0 

11 Soporte Planta Telefónica 148.040.265 

12 Mantenimiento y Sostenimiento Piso 10, 12 y 
Sótano 131.485.633 

TOTAL 2.398.219.3
44 

 
Es de anotar, que la ejecución de este contrato en los 
componentes de base tecnológica se realiza a demanda 
mediante requerimientos que surjan de acuerdo a 
necesidades de mejora, ejecución de bolsa de repuestos, 
actualizaciones y continuidad del servicio del SIES-M hacia la 
ciudadanía, más los mantenimientos correctivos que se 
tengan que realizar; por lo tanto y de acuerdo a la ejecución 
actual del contrato aún se cuenta con recursos para cumplir 
con estos requerimientos. 
  
Ahora bien, de acuerdo a la misionalidad de la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, y el SIES-M, es imperativo 
garantizar la continuidad de la ejecución del objeto y alcance 
del presente contrato, coadyuvando con el correcto 
mantenimiento y sostenimiento de las instalaciones físicas e 
infraestructura de los pisos 10, 11, 12, 15, 16, sótano y terraza 
del Edificio Business Plaza y los sistemas conexos de 



  

Cód. FO-ADQU-147 
Formato 

FO-ADQU Acta Comité Interno de Planeación  

 

Versión. 8 

  

 

Página 38 de 47 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

conformidad con el alcance técnico contractual, permitiendo 
la ejecución técnica y financiera del contrato de manera 
eficiente. 
  
Considerando que aún persiste la necesidad de dar 
continuidad integral al objeto contractual, es menester llevar 
a cabo la presente Modificación N° 01 al contrato 
N°4600095489 de 2022 ampliando su plazo por el término de 
dos (02) meses, contados a partir del primero (01) de enero 
de dos mil veintitrés (2023) hasta el veintiocho (28) de febrero 
del mismo año, ambas fechas inclusive. Aunado a lo anterior, 
en aras de lograr las condiciones necesarias y suficientes 
para ampliar en debida forma el plazo de ejecución 
contractual, garantizando así el cumplimiento de los principios 
contractuales, bajo los siguientes términos: 
  
Se requiere realizar otrosí N°1 con el fin de realizar una 
redistribución de recursos entre componentes, ello en razón a 

la proyección realizada dentro de su solicitud por el mandatario, de 
la siguiente manera: 
 

COMPONENTE 
VALOR 

ACTUAL 
ACREDITAR 

CONTRACREDITA
R 

Mantenimiento y 
Bolsa de 
repuestos Aire 
Acondicionado 
Confort 

55.142.000 3.160.560   

Mantenimiento y 
Bolsa de 
Repuestos Aire 
Acondicionado de 
Precisión 

117.276.869 86.101.330   

Desmonte de 
Alarmas 
Comunitarias y 
Mantenimiento y 
Bolsa de 
Repuestos 
Botones de 
Pánico 

188.764.940 50.022.522   

Mantenimiento, 
Sostenimiento y 
Bolsa de 
Repuestos del 
Sistema de Video 

2.132.847.980 701.296.920   
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Vigilancia 
Ciudadano 

Mantenimiento 
Sistema Bodycam 

489.439.210     

Mantenimiento y 
sostenimiento 
CCTV Interno, 
Control de 
Acceso y sedes 
físicas 

324.439.124 353.241.209   

Sostenimiento 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

3.252.146.964   1.581.369.004 

Mantenimiento y 
Bolsa de 
Repuestos 
Sistema de 
Energía y 
Equipos 
Especiales 

125.589.000 59.370.729   

Mantenimiento y 
Bolsa de 
Repuestos 
Sistema Contra 
Incendios 

74.160.109 115.560.216   

Mantenimiento y 
Bolsa de 
Repuestos 
Sistema de 
Telecomunicacio
nes 

635.944.516 338.444.516   

Soporte Planta 
Telefónica 

415.310.000   125.828.998 

Mantenimiento y 
Sostenimiento 
Piso 10, 12 y 
Sótano 

284.111.312     

TOTAL 8.095.172.024 1.707.198.002 1.707.198.002 

 

Dentro de su solicitud el Mandatario señala que el recurso 
disponible en el componente “Sostenimiento Tecnologías de 
la Información y la Comunicación” en razón a que dentro de 
la estructuración del proceso se requirió la compra de licencia 
NETAPP, sin embargo, al momento de la adquisición de la 
misma el aliado y/o proveedor del Mandatario presentó una 
cotización por un valor elevado, ello explicado por la 
volatilidad de la TRM, lo que conllevo a desistir de su compra. 
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Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato N° 
4600095489 de 2022, la Modificación 01, consistente en la 
Ampliación 01 y Otrosí 01, teniendo en cuenta los términos antes 
descritos. 
 

 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600094802 
del 2022 
 
Supervisor 
principal:  
Jorge Eliécer 
Cardona 
Jiménez 
 

Contrato 
Interadministrativ
o para el 
fortalecimiento de 
atención en las 
Casas de Justicia 
y Comisarías de 
Familia de la 
Ciudad. 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno de 
Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad de 
contratación directa – interadministrativo y concluye que se 
encuentra ajustada conforme a la ley, por lo tanto, el Comité 
considera pertinente atender la solicitud expuesta por el supervisor 
acerca de realizar la Modificación 02 del contrato en referencia 
celebrado con el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM de la 
siguiente manera: 

 

Ampliación N° 01: Por el término de un (1) mes y diez (10) días, 

contados partir del primero (1) de enero de dos mil veintitrés (2023) 
y hasta el nueve (9) de febrero del mismo año, ambas fechas 
inclusive. 
  
Justificación: Para la Secretaría de Seguridad y Convivencia, es 
indispensable continuar con el apoyo para la prestación del servicio 
en aras de garantizar los derechos e  intereses de la comunidad 
con el apoyo a la gestión en los procesos de atención de las Casas 
de Justicia y Comisarias de Familia de la Ciudad, teniendo en 
cuenta que, de acuerdo con el saldo disponible reportado por el 
contratista a través de los informes, se identificó que a la fecha el 
contrato presenta un ahorro por recursos no ejecutados, el cual 
hace posible adelantar la ampliación del plazo contractual mediante 
ampliación No. 1 al contrato por un término de un (1) mes y diez 
(10) días, contados partir del 1 de enero de 2023 y hasta el 9 de 
febrero de 2023, ambas fechas inclusive, en aras de continuar con 
la prestación del servicio de los componentes mencionados. 

 

Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato N° 
4600094802 de 2022, la Modificación 02, consistente en la 
Ampliación 01, teniendo en cuenta los términos antes descritos. 

 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600093697 
del 2022 

Prestación de 
servicios para el 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno de 
Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad de 
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Supervisor 
principal:  
María Janet 
Ortíz Muñoz 

mantenimiento y 
sostenimiento del 
helicóptero BELL 
407 de la policía 
nacional y sus 
equipos 
complementarios 
instalados. 

contratación directa – no pluralidad oferente y concluye que se 
encuentra ajustada conforme a la ley, por lo tanto, el Comité 
considera pertinente atender la solicitud expuesta por el supervisor 
acerca de realizar la Modificación 02 del contrato en referencia 

celebrado con el HELICENTRO S.A.S. de la siguiente manera: 

 

Ampliación N° 02: Por el término de un (01) mes, contado a partir 

del primero (01) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil 
veintitrés (2023), ambas fechas inclusive. 

Justificación: Se recibió por parte del contratista HELICENTRO el 
30 de noviembre de 2022 solicitud de prórroga al contrato 
4600093697de 2022 señalando lo siguiente: 

 “El siguiente ítem correspondiente a la línea de Repuestos y 
Consumibles, no podrá ser entregado durante la presente vigencia 
por lo siguiente: 

ITE

M 
DESCRIPC

IÓN P/N 
PN 

ALTE

RNO 

CAN

T. 
VALOR UNIT. 

COP 
VALOR 

TOTAL COP 

9 BLEED 

VALVE 
2307335

3 N/A 1 67.656.000 67.656.000 

 

El componente fue adquirido mediante orden de compra en el mes 
de marzo y fue recibida por parte de HELICENTRO para entrega al 
cliente el día 25-Mar-2022 

Se realizó la entrega a la Policía Nacional el día 28-Abr-2022, pero 
desafortunadamente el ítem fue rechazado técnicamente por el 
personal de inspectores por presentar “Corrosión Interna”. 

De acuerdo con lo anterior, procedimos a realizar las gestiones por 
reclamo de garantía con el proveedor, lo cual generó demoras e 
inconvenientes en el proceso entre las partes y actualmente no han 
recibido respuesta a dicha gestión. 

Por lo anterior y en aras de dar cumplimiento al contrato, 
HELICENTRO S.A.S. tomó la decisión de realizar la compra 
nuevamente del componente para hacer la correspondiente 
entrega y se adquirió una nueva Bleed Valve mediante orden de 
compra 2500006694 el día 11-Ago-2022 (…)”. 
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La fecha de entrega inicial informada por parte del departamento 
de compras era 10-diciembre-2022 la cual estaba dentro de la 
fecha de ejecución del contrato, sin embargo, el 01-Nov-2022 
fuimos notificados por el proveedor mediante correo electrónico 
que dicho elemento no se encuentra disponible por BOEING 
Distribuidor Autorizado de la Casa Fabricante Roll Royce sino hasta 
el mes de Enero con fecha Estimada de Despecho 09-Ene-2023. 
(…)”. 

Dada la necesidad por parte del Organismo Policía Nacional de 
contar con dicho elemento y que dicha situación no es atribuible al 
Contratista es pertinente llevar a cabo la presente modificación. 

Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato N° 
4600093697 de 2022, la Modificación 02, consistente en la 
Ampliación 02, teniendo en cuenta los términos antes descritos. 

 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600096060 
del 2022 
 
Supervisor 
principal:  
Ana María 
Valencia 
Álvarez 
 

Adquirir insumos y 
elementos de 
laboratorio con 
destino a los 
organismos de 
seguridad y 
justicia. 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno de 
Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad de 
mínima cuantía y concluye que se encuentra ajustada conforme a 
la ley, por lo tanto, el Comité considera pertinente atender la 
solicitud expuesta por el supervisor acerca de realizar la 
Modificación 01 del contrato en referencia celebrado con SF 
INTERNATIONAL S.A.S. de la siguiente manera: 

 

Ampliación N° 01: Por el término de treinta y dos (32) 

días calendario, contados a partir del treinta y un (31) de diciembre 
de dos mil veintidós (2022) hasta el treinta y un (31) de enero de 
dos mil veintitrés (2023), ambas fechas inclusive. 
  
Justificación: El día 05 de diciembre de 2022 el contratista SF 
INTERNATIONAL remite comunicación a la supervisión del 
contrato solicitando prórroga del plazo contractual por el término de 
32 días, o sea desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 31 de 
enero de 2023, aduciendo razones objetivas por parte del 
fabricante del contratista: 

  
“(…) el fabricante nos informa que hay escasez de algunas 
materias primas necesarias para la fabricación de los productos 
objeto del contrato, ocasionando que la cadena de suministro se 
atrase con las entregas al afectar la producción. Por lo cual, el 
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pedido estará listo para despacho a finales de diciembre, principios 
de enero. 

  
Por consiguiente, nos vemos en la inevitable necesidad de recurrir 
a ustedes con el fin de que nos permitan ampliar el plazo del 
contrato. Este término solicitado comprende el tiempo que requiere 
el fabricante para terminar la elaboración de los productos, 
despachar el pedido a Colombia, realizar los trámites de 
Nacionalización y posterior envió al Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e innovación de Medellín.” 
 
El contratista adicional a su solicitud aporta documento expedido el 
06 de diciembre de 2022 por el fabricante SIRCHIE que da cuenta 
del atraso con la entrega de los elementos que componente la 
orden de compra número GCP-REG-7, asociado problemas de 
escasez de algunas materias primas que afectan la producción. En 
dicho documento da cuenta del número de 
contrato 4600096060 entre la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia y SF INTERNATIONAL S.A.S. 
 
Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato N° 
4600096060 de 2022, la Modificación 01, consistente en la 
Ampliación 01, teniendo en cuenta los términos antes descritos. 

 

 

 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600095956 
del 2022 
 
Supervisor 
principal:  
Jorge Iván 
Zapata Correa 
 

Suministrar 
combustible de 
aviación para la 
aeronave de la 
Policía nacional 
con asiento en la 
ciudad. 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno de 
Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad de 
selección abreviada – acuerdo marco de precio y concluye que 
se encuentra ajustada conforme a la ley, por lo tanto, el Comité 
considera pertinente atender la solicitud expuesta por el supervisor 
acerca de realizar la Modificación 01 del contrato en referencia 
celebrado con la Organización Terpel S.A de la siguiente manera: 

 

Ampliación N° 01: Por el término de dos (2) meses y diez (10) días 

calendario, contados del primero (1) de enero de dos mil veintitrés 
(2023) hasta el diez (10) de marzo del mismo año, ambas fechas 
inclusive o hasta agotar el recurso, lo primero que ocurra. 
  
Justificación: Se requiere continuar con el fortalecimiento al 
programa de vigilancia aérea urbana, a través del suministro de 
combustible para la aeronave de la Policía Nacional con sede en la 
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ciudad de Medellín que está al servicio de la convivencia y 
seguridad ciudadana en el Distrito. 
 
El componente de movilidad y el equipo de transporte aéreo de las 
instituciones policiales a nivel mundial, es considerado como uno 
de los principales pilares para la prestación de un óptimo servicio 
de Policía, pues este garantiza en gran medida una mayor 
cobertura e inmediatez de la labor policial; no obstante, para su 
funcionamiento es indispensable el continuo suministro de 
combustible y es por este motivo que la Policía Metropolitana del 
Valle de Aburrá con sede en la ciudad de Medellín, se ve en la 
necesidad de adquirir el suministro de combustible de aviación para 
su helicóptero, a través del proyecto presentado al Comité 
FONSET. 
 
Por lo anterior, se suscribió la orden de compra No. 99267 con 
Organización Terpel S.A, con el fin de garantizar de manera 
efectiva la movilidad, el correcto funcionamiento y operatividad de 
la aeronave al servicio de Policía Nacional en la ciudad de Medellín. 
Teniendo en cuenta que el contrato inició el 18 de noviembre de 
2022 y vez analizado el comportamiento financiero del contrato, 
evidenciada la necesidad y monto de los recursos requeridos para 
terminar la presente vigencia, se observa que en razón a la 
capacidad presupuestal del contrato, se cuenta con los recursos 
necesarios para adelantar la ampliación del plazo contractual, sin 
necesidad de recurrir a una adición de recursos, por el término de 
dos (2) meses y diez (10) días calendario, contados del 1 de enero 
al 10 de marzo de 2023, ambas fechas inclusive o hasta agotar el 
recurso, lo primero que ocurra. 
  
Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato N° 
4600095956 de 2022, la Modificación 01, consistente en la 
Ampliación 01, teniendo en cuenta los términos antes descritos. 
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