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Bogotá, Diciembre 21  de 2021 
 
 
Señores 

CAJA DE VIVIENDA POPULAR 

Ciudad.  

 

Referencia: Solicitud de Prorroga para la Orden de Compra No. 80849 

 

 

Cordial Saludo, 

 
Respetuosamente, por medio de la presente nos permitimos solicitar la prorroga a la Orden de Compra en 
referencia. 
 
Se adjuntan los siguientes documentos: 
 
 

1- Documento de prorroga. 
 
 
 
Muchas gracias por la atención a la presente, 
 
 
 
Atento a sus valiosos comentarios, 
Cordialmente 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 

Uriel Roman Camargo 

Representante Legal  

Nexcomputer S.A. 
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Bogotá, diciembre 21  de 2021 
 
 
Señores 

CAJA DE VIVIENDA POPULAR 

Ciudad.  

 

Referencia: Solicitud de Prorroga para la Orden de Compra No. 80849 

 
 
URIEL ROMAN CAMARGO identificado con C.C. 79.341.344 de Bogotá D.C. en calidad de Representante Legal 

de NEX COMPUTER S.A.S. identificada con NIT. 830.110.570-1 en nuestra condición de contratista para la 

Orden de Compra No. 80849 celebrada entre CAJA DE VIVIENDA POPULAR en cumplimiento del principio de 

buena fe, transparencia, responsabilidad y economía, de manera atenta presento solicitud de ampliación a la 

presente Orden de Compra y prorroga al mismo, teniendo en cuenta las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que, el 25 de noviembre de 2.021 la CAJA DE VIVIENDA POPULAR suscribieron la Orden de Compra 

No. 80849 cuyo objeto es la adquisición de “Necesidad de bien”. 

 

2. Que, el plazo de ejecución para  la Orden de Compra es de 40 días termina el día 04 de enero de 2.022, 

contado a partir de la emisión de la Orden de Compra. 

 

3. La mencionada Orden de Compra tiene el valor de: TERINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON M/CTE ($ 31.757.727). 

 

4. Que, en cumplimiento de nuestra obligación contractual se efectuaron las respectivas ordenes de 

compra inmediatamente nos fue remitida la Orden de compra. 

 

5. Que de acuerdo a los de producción, nacionalización, alistamiento y envio al almacen de la Entidad el 

EQUIPO esta disponible para entrega en la Entidad la ultima semana de marzo de 2022. 

 

6. Que se está inmerso en un caso de fuerza mayor y caso fortuito, derivado de las diferentes situaciones 

que se han generado a nivel internacional por la pandemia el desabastecimiento de los chips de los 

equipos tecnológicos y la falta de contenedores para las respectivas entregas, lo cual ha ha sido 

mencionado por los medios de comunicación a nivel nacional internacional, adicional a esto el 

desabastecimiento de partes y retrazo en la llegadad de ordenes de compra por todos los fabricantes. 

 

7. Que, por temas de desabastesimiento de componentes se han seguido presentando retrasos en las 
entregas debido a que la cadena de suministros para la fabricación de estos productos se ha visto 
afectada, influyendo en los tiempo  de entrega al usuarifio final. 
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8. Que, en consideración con los anteriores hechos, solicitamos a la Entidad tenga en cuenta 
lo siguiente: 
 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
DE LA CAUSA EXTRAÑA NO IMPUTABLE: 
 
Del desarrollo doctrinal y jurisprudencial, proviene directamente de un análisis de la responsabilidad y las 
causas o circunstancias Eximentes de Responsabilidad Civil que eliminan la culpa directamente, tal como la 
ausencia de culpa o, causas que eliminan la relación de causalidad como en el presente caso, el hecho de un 
tercero. 
 
Teniendo en cuenta que NEXCOM, ha hecho hasta lo imposible por adquirir el equipo con el fin de entregar a 
satisfacción y cumplir con el objetivo del proceso de la referencia, en los tiempos estipulados en el mismo, 
que dependemos única, exclusiva y de manera determinante de cada fabricante, quien es nuestro fabricante 
con el cual presentamos el cumplimiento de las especificaciones y las cuales fueron aceptadas, que con motivo 
a las alianzas comerciales que hemos construido durante los últimos años nos permite sostener los precios 
ofertados a la Entidad, que es la marca que en este momento tiene transito más cercano y cumple con la 
totalidad de las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y ofertadas por NEXCOM, y que 
desafortunadamente, el desabastecimiento de los componentes de fabricación de los equipos ha afectado a 
todos los fabricantes a nivel mundial y adicional que siendo imposible adquirir con otro fabricante las mismas 
especificaciones técnicas de los equipos en mención, hecho imprevisible que ha generado moras en la 
producción.  Así nos encontramos ante el eximente de responsabilidad de “el hecho de un tercero”, 
cumpliéndose el requisito de exterioridad que exige la jurisprudencia, el cual reza que: “La participación de 
alguien extraño a los intervinientes es el verdadero causante del daño y en este sentido, se configura una 
inexistencia del nexo causal, pues la sección tercera del Consejo de Estado ha dicho en forma clara y reiterada 
la afirmación según la cual, las causales exagerativas “rompen” el nexo de causalidad, para clarificar que la 
verdadera función de este tipo de causales es la de evitar la atribución jurídica del daño al demandado, es 
decir, impedir la imputación de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado, sección tercera, sentencia 
del 11 de febrero de 2.009, expediente 17145 en los siguientes términos: 
 
“Pues bien, de la dicotomía causalidad‐imputación que se ha dejado planteada y explicada, se desprende 
ineluctablemente, la siguiente conclusión: frente a todo caso concreto que el juez de lo Contencioso 
Administrativo someta a examen habida consideración de que se aduce y se acredita la producción de un daño 
antijurídico, el nexo o la relación de causalidad entre la acción o la omisión de la autoridad pública demandada 
existe o no existe, pero no resulta jurídica ni lógicamente admisible sostener que el mismo se rompe o se 
interrumpe; si ello fuese así, si tal ruptura o interrupción del proceso causal de producción del daño sufriese 
una interrupción o ruptura, teniendo en cuenta que la causalidad constituye un fenómeno eminente y 
exclusivamente naturalístico, empírico, no cabe posibilidad distinta a la consistente en que, sin ambages, el 
daño no se ha producido, esto es, al no presentarse o concurrir alguna de las condiciones necesarias para su 
ocurrencia, la misma no llega a tener entidad en la realidad de los acontecimientos. “Así pues, aunque 
constituye prácticamente una cláusula de estilo en la jurisprudencia contencioso-administrativa el sostener 
que la configuración, en un caso concreto, de alguna de las denominadas “causales eximentes de 
responsabilidad” ‐fuerza mayor, caso fortuito y hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima‐ 
conduce a la ruptura o a la interrupción del nexo o de la relación de causalidad entre el hecho dañoso y el 
resultado dañino, en estricto rigor y en consonancia con todo cuanto se ha explicado, lo que realmente sucede 
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cuando se evidencia en el plenario la concurrencia y acreditación de una de tales circunstancias es la 
interrupción o, más exactamente, la exclusión de la posibilidad de atribuir jurídicamente la responsabilidad 
de reparar el daño a la entidad demandada, es decir, la operatividad en un supuesto concreto de alguna de 
las referidas “eximentes de responsabilidad” no destruye la tantas veces mencionada relación de causalidad, 
sino la imputación. “Por tanto, quede claro que el análisis que ha de llevarse a cabo por parte del Juez de lo 
Contencioso Administrativo cuando se le aduzca la configuración de una de las que han dado en denominarse 
“eximentes de responsabilidad” ‐como ocurre en el sub judice‐, no constituye un examen de tipo naturalístico, 
fenomenológico, sino eminentemente valorativo‐normativo, orientado a seleccionar, más allá del proceso 
causal de producción del daño, a cuál de los intervinientes en su causación debe imputarse o atribuirse 
jurídicamente la responsabilidad de repararlo, de conformidad con la concepción de justicia imperante en la 
sociedad, la cual se refleja en la pluralidad de títulos jurídicos de imputación al uso dentro del sistema 
jurídico”. 
 
…así como de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo 
de 2008, expediente 16530. Ver en mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de 
febrero de 2010, expediente 17179.: “Por otra parte, en relación con la causal de exoneración consistente en 
el hecho de un tercero, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que  la misma se configura siempre 
y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es completamente ajena al servicio y que este último 
no se encuentra vinculado en manera alguna con la actuación de aquél”. 
De la misma manera, se cumplen los requisitos de irresistibilidad e imprevisibilidad exigibles en el análisis de 
la eximente de responsabilidad por el hecho de un tercero, toda vez que, NEXCOM no se encontraba en 
condiciones de preverlo, ni mucho menos de resistirlo, pues la orden de compra se emitió al distribuidor 
mayorista y el a su vez al fabricante, en tiempo para el proceso de fabricación, almacenamiento, transporte y 
en general todas las actividades logísticas que con ocasión al Contrato en referencia se requiere para el 
cumplimiento del contrato en su fecha de vencimiento, pero que lamentablemente nos vimos perjudicados 
por este hecho imprevisible, que ha generado un retraso con respecto a la fecha propuesta. 

 
Adicionalmente en cumplimiento del principio de responsabilidad me permito traer a colación lo señalado en 
el artículo 4 de la ley 1150 de 2.007 con respecto a la tipificación, estimación y asignación del riesgo previsible, 
que se desarrolla en el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del decreto 1082 de 2.015, que se define como un “Evento que 
puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación 
o en la ejecución de un Contrato” con el deber de evaluación del riesgo que debe hacer la Entidad, respecto 
al cumplimiento de metas y objetivos en el proceso de contratación, de acuerdo con los manuales y guías que 
para el efecto expida Colombia Compra Eficiente, y lo señalado en el documento CONPES 3714 de 2.011 en 
cuanto al riesgo previsible, documento que fue base para la elaboración del manual para la identificación y 
cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, y lo señalado en el 
documento CONPES 3714 de 2.011 en cuanto al riesgo previsible, documento que fue base para la elaboración 
del manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente, por lo tanto y de acuerdo con los riesgos identificados, estimados y asignados en los estudios 
previos, el riesgo de desabastecimiento de materia prima operativo de desabastecimiento de insumos, que 
se encuentra en cabeza del contratista, en cumplimiento del principio de responsabilidad, les informo en la 
etapa en que se encuentra la ejecución del contrato. 
 
Luego de una lectura detallada de los mencionados documentos, es posible evidenciar entre otros riesgos, el 
riesgo tecnológico, el cual se refiere a “eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios 
públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta 
para la ejecución del contrato, así como la obsolescencia tecnológica”, el cual no es siempre previsible, por lo 
que se escapa de nuestras manos, el control de este. 
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Lo anterior, teniendo en cuenta que el riesgo tecnológico está en cabeza de los fabricantes, es decir, de un 
tercero ajeno a las partes, siendo irresistible para NEXCOM evitar el desabastecimiento de los componentes 
de los equipos, en el que nos encontramos, convirtiéndose este fenómeno en términos jurídicos en la causa 
extraña del “hecho de un tercero.” Y cumpliéndose así el requisito de exterioridad. 
 
En este orden de ideas, resulta evidente que nos encontramos ante la causa de la eximente de 
responsabilidad, cumpliendo con los requisitos de exterioridad, irresistibilidad e imprevisibilidad, tal y como 
se explicó anteriormente; en el presente documento. 
 
En cumplimiento de esta misma cláusula, NEXCOM, cumple con el deber de informar a la Entidad la ocurrencia 
del evento de “el hecho de un tercero” en el que estamos involucrados, con el fin de acordar un nuevo plazo 
para el cumplimiento de las obligaciones, motivo principal de esta solicitud. 
 
MODIFICACION BILATERAL: 
 
El contrato estatal tiene como características esenciales presupuestos de bilateralidad, colaboración y 
conmutatividad, es por esto por lo que dentro de la jurisprudencia se ha contemplado la suspensión 
contractual por mutuo acuerdo.  
 
Sin embargo, dada la necesidad de ampliar el plazo sin suspender sus efectos, acudimos a la figura de prórroga 
contractual, y se hace necesario acudir a esta para el cumplimiento cabal del contrato y su obligación. 
 
Por lo anterior, y dado que  son  noventa  (90) días calendario, esto es hasta el 30 de marzo de 2.022 de 
prórroga, acudimos a la bilateralidad del contrato para que, por medio de la voluntad de las partes, se suscriba 
otrosí modificatorio que extienda el plazo de ejecución en el término solicitado, para concluir con la entrega 
de los bienes adquiridos conforme a la ficha técnica del contrato suscrito con la entidad. 
 
     BUENA FE: 
 
Como principio General de Derecho, sustento de la presente petición de origen constitucional consagrado en 
el artículo 83 de nuestra Constitución Política, cuyo desarrollo normativo se encuentra contemplado en el 
artículo 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, además del artículo 28 de la ley 80 de 1993; No 
es más que la lealtad que debe estar presente en las partes intervinientes en un contrato; a groso modo, que 
acompañado de ese decoro y honradez en el actuar, permiten una convivencia pacífica, que como se ha 
anotado, se ejerció en la presente solicitud. 
 
En nuestra calidad de contratista se realizó un manejo diligente y oportuno con el proveedor, ahondado en 
esfuerzos para el cumplimiento en debida forma, con los bienes que cumplen con las calidades y 
características solicitadas en los requisitos mínimos, en aras de cumplir con la finalidad contractual que motivó 
la apertura del presente proceso de selección. Sin embargo, dadas las condiciones fácticas, se ha generado el 
retraso que nos lleva a solicitar la presente prórroga. 
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PETICIONES FORMALES 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos de la manera más respetuosa, que la administración evalué 
el presente asunto, 
 

1. Someter a consideración y evaluar la situación expuesta. 
2. Aceptar la prórroga por un término de noventa (90) días calendario, esto es hasta el 30 de marzo de 

2.022 
NOTIFICACIONES 

 
Las recibiré en: 
 
CR 16 76 31 de Bogotá D.C. y en los correos marketing@nex.com.co y uriel@nex.com.co  
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL NEX COMPUTER SAS 
URIEL ROMAN CAMARGO 
CCE: C.C. 79.341.344 Bogota. 

mailto:marketing@nex.com.co


 

 

 

 

 

 

 

12/20/2021 

 

SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA 

Colombia 

Por medio de la presente, les informamos que en relación con los productos de las órdenes Dell referidas 

más abajo, los tiempos estimados de entrega han sido extendidos y nos encontramos trabajando para 

realizar la entrega de los equipos a la brevedad posible. 

 

Igualmente, les sugerimos comunicar esta situación a su(s) cliente(s) y solicitar ampliaciones de plazo 

de entrega si lo consideran necesario. De cualquier manera, nos comprometemos a hacer lo que se 

encuentre a nuestro alcance para efectuar o complementar la entrega de los productos en el menor 

tiempo posible. 

 

A continuación, podrá ver la información de las órdenes: 

 

− Cliente Final: . 

− Productos: Dell 24 Monitor - E2422HS, Dell 27 Monitor - P2722H y Dell Mobile Precision 

Workstation 3561. 

− Órdenes: 656333200, 656333317 y 656333135. 

− Revendedor: NEX COMPUTER S.A.S 

− Razón: inconvenientes con la disponibilidad de materiales 

Atte.,  

 

Alejandro Casabiel - Manager, Customer Care 

Dell Technologies 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL  

 

Código: 208-DGC-Ft-51 

Versión:  2 
 
Pág: 1 de 3 
 

Vigente desde: 15/01/2020 

 

 

 
 
 

 

 

 
1. DATOS DEL CONTRATO  

 
1.1. NÚMERO DE CONTRATO:  ORDEN DE COMPRA 80849 

1.2. TIPO DE CONTRATO: Orden de compra 

1.3. NOMBRE DEL/LA CONTRATISTA: NEX COMPUTER S.A.S. 

1.4.  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: NIT: 830110570 

1.5. OBJETO CONTRACTUAL: Realizar la adquisición de tres (3) equipos de cómputo, Workstation, de 
configuración especial, para uso de la Caja de la Vivienda Popular 

1.6. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/11/2021 
1.7. VALOR: $ 31.757.727 
1.8.PLAZO: cuarenta (40) días calendario 
1.9.FECHA DE INICIO: 25/11/2021 
1.10. FECHA DE TERMINACIÓN: 04/01/2022 

 
 

2. MODIFICACIÓN(ES) ANTERIORES  
 

 
2.1. VALOR ADICIONADO: N.A 

2.2. PLAZO ADICIONAL: N.A 

2.3. CESION: N.A 

2.4. OTROSÍ: N.A 

2.5. SUSPENSIÓN: N.A 

  
 

3. MODIFICACIÓN A SOLICITAR 
 
3.1        TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 
Marcar con una X la que corresponda 
 
Adición________ ,    Prorroga ___X___, Adición y prorroga________., Suspensión__________,, Cesión_________,      
Otrosi_________,Terminación________, 
 



 

 

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL  

 

Código: 208-DGC-Ft-51 

Versión:  2 
 
Pág: 2 de 3 
 

Vigente desde: 15/01/2020 

 

 

 
 
 

 

 

3.2        SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:   
 
La Caja de la Vivienda Popular a través de la Oficina TIC, mediante el proceso de contratación la Tienda Virtual Del Estado 
Colombiano, suscribió la Orden de compra No. 80849 cuyo objeto es: “Realizar la adquisición de tres (3) equipos de cómputo, 
Workstation, de configuración especial, para uso de la Caja de la Vivienda Popular”, la cual quedó en firme el pasado 25 de 
noviembre de 2021 y según plazo de ejecución establecido la entrega de los equipos se deberá hacer a más tardar el día 04 
de enero de 2022, el día 21 de diciembre el contratista NEX COMPUTER S.A.S envía comunicado a través de correo 
electrónico solicitando prorroga a la orden de compra bajo la siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
1. Que, el 25 de noviembre de 2.021 la CAJA DE VIVIENDA POPULAR suscribieron la Orden de Compra No. 80849 cuyo 

objeto es la adquisición de “Necesidad de bien”. 
2. Que, el plazo de ejecución para la Orden de Compra es de 40 días termina el día 04 de enero de 2.022, contado a partir 

de la emisión de la Orden de Compra. 
3. La mencionada Orden de Compra tiene el valor de: TERINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON M/CTE ($ 31.757.727). 
4. Que, en cumplimiento de nuestra obligación contractual se efectuaron las respectivas órdenes de compra 

inmediatamente nos fue remitida la Orden de compra. 
5. Que de acuerdo a los de producción, nacionalización, alistamiento y envío al almacén de la Entidad el EQUIPO está 

disponible para entrega en la Entidad la última semana de marzo de 2022. 
6. Que se está inmerso en un caso de fuerza mayor y caso fortuito, derivado de las diferentes situaciones que se han 

generado a nivel internacional por la pandemia el desabastecimiento de los chips de los equipos tecnológicos y la falta 
de contenedores para las respectivas entregas, lo cual ha sido mencionado por los medios de comunicación a nivel 
nacional internacional, adicional a esto el desabastecimiento de partes y retraso en la llegada de órdenes de compra por 
todos los fabricantes. 

7. Que, por temas de desabastecimiento de componentes se han seguido presentando retrasos en las entregas debido a 
que la cadena de suministros para la fabricación de estos productos se ha visto afectada, influyendo en los tiempos de 
entrega al usuario final. 

 
De acuerdo a este comunicado se solicita al contratista un comunicado del fabricante de la marca de los computadores 
Workstation donde se evidencia y justifica la solicitud de prórroga del contratista 
 
3.3. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS A MODIFICAR:  
 
Una vez analizada la conveniencia del mismo, el Supervisor del Contrato ha considerado la necesidad de prorrogar el plazo 
de ejecución por los argumentos establecidos anteriormente de la siguiente manera: 
 
PRIMERO: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato, en NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día 
siguiente a la fecha de la terminación del mismo, estableciendo como nueva fecha de terminación el 04 de ABRIL de 2022. 
 
SEGUNDO: El contratista deberá ampliar las garantías constituidas de acuerdo con la presente modificación. 
 
 



JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL  

Código: 208-DGC-Ft-51 

Versión:  2 Pág: 3 de 3 

Vigente desde: 15/01/2020 

TERCERO: Las demás cláusulas y condiciones de la Orden de Compra No. 80849, continúan vigentes en todas sus 
partes mientras no contraríen lo señalado en este documento. 

La presente prórroga no genera erogación alguna a la entidad, por lo tanto, el contratista no podrá reclamar alguna 
contraprestación por dicha modificación

___________________________________________ 
LEYDY YOHANA PINEDA AFANADOR 

JEFE OFICINA TIC 

Elaboro: Laura Yalile Alvarez Castañeda – contratista 
Reviso: Leydy Yohana Pineda Afanador – Jefe Ofiina TIC 

LEYDY YOHANA 
PINEDA AFANADOR

Firmado digitalmente 
por LEYDY YOHANA 
PINEDA AFANADOR



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CHAPINERO 14BOGOTA, D.C.

05 04 2022 25 11 2021 00:00 04 10 2022 23:59 ANEXO DE PRORROGA

NEX COMPUTER S.A.S NIT: 830.110.570-1

AUTO MEDELLIN KM 3.5 CEN EMPRE COTA, CUNDINAMARCA 5520777

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

CL 54 13 30 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.074-4

2555419

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ********6,351,545.40

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

$ ******16,000.00 $ *******8,000.00 $ *******4,560.00 $ ************28,560.00

ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS AMS LTDA   164207         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ORDEN DE COMPRA 80849 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL   SUMA ASEG/ANTERIOR

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                            25/11/2021      04/10/2022      $3,175,772.70       $3,175,772.70
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES                      25/11/2021      04/10/2022      $3,175,772.70       $3,175,772.70

14-46-101058383 1

14-46-101058383



/ /
DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL
DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL

PLAN DE PAGO

(415)7709998021167(8020)11002112085586(3900)000000028560(96)20221125

REFERENCIA
PAGO:
1100211208558-6

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CHAPINERO 14BOGOTA, D.C.

05 04 2022 25 11 2021 00:00 04 10 2022 23:59 ANEXO DE PRORROGA

NEX COMPUTER S.A.S NIT: 830.110.570-1

AUTO MEDELLIN KM 3.5 CEN EMPRE COTA, CUNDINAMARCA 5520777

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

CL 54 13 30 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.074-4

2555419

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ********6,351,545.40$ ******16,000.00 $ *******8,000.00 $ *******4,560.00 $ ************28,560.00

ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS AMS LTDA   164207         100.00

CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

14-46-101058383 1



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTOA LAS
HORAS

     VIGENCIA HASTA
DÍA        MES        AÑO

A LAS
HORAS

     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CHAPINERO 14BOGOTA, D.C.

05 04 2022 25 11 2021 00:00 04 10 2022 23:59 ANEXO DE PRORROGA

NEX COMPUTER S.A.S NIT: 830.110.570-1

AUTO MEDELLIN KM 3.5 CEN EMPRE COTA, CUNDINAMARCA 5520777

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

CL 54 13 30 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.074-4

2555419

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

DLF164207A

TEXTO ACLARATORIO

114-46-101058383
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FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

 3

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101058383, anexo
1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 05 días del mes de ABRIL de 2022

14-46-101058383



 

APROBACIÓN DE POLIZAS  
 

Código: 208-DGC-Ft-54 

Versión:  1 Pág: 1 de 1 

Vigente desde: 25/10/2016 

 
Marque con una X 
 
Contrato: ____  Convenio:  ______       Modificación No. __X_ 
 
Número de Contrato o Convenio: Orden de compra No 80849  
Clase de Garantía: 

1. Contrato de Seguro contenido en una póliza     _X_ 
2. Patrimonio Autónomo              ____ 
3. Garantía bancaria                                             ____ 
 

TOMADOR / GARANTIZADO Nombre: NEX COMPUTER S.A.S 
NIT: 830.110570-1 

BENEFICIARIO / ASEGURADO BOGOTA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR-
Nit.899.999.074-4.  

ENTIDAD ASEGURADORA - COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

Seguros del Estado SA 

NÚMERO DE POLIZA O SEGURO CUMPLIMIENTO 14-46-101058383 
NÚMERO DE ANEXO (SI APLICA) Anexo 1 

FECHA DE EXPEDICIÓN 5 de mayo de 2022 

 

AMPAROS 
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO  

AMPARO VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA VALOR ASEGURADO 

Cumplimiento del Contrato 25/11/2021  
 

4/10/2022 $3.175.772,70 
 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes  

25/11/2021  
 

04/10/2022 $3.175.772,70 
 

 

OBSERVACIONES 

 

 

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 (Libro 2, Título 1), se verificó que la Garantía reúne las 
condiciones legales y reglamentarias que le son propias y ampara los riesgos establecidos en el contrato. 
 
Por tanto, se deja constancia de la aprobación de la garantía en la presente acta. 
 

 

 

 
 
  

 
 
 

11/07/2022 
 

 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

RUBEN DARIO JIMENEZ 
GIRALDO 

WILLIAM MARTÍNEZ 
CRUZ    

MARÍA MERCEDES MEDINA 
OROZCO 

Proyectó 
Contratista de la Dirección 

Corporativa y DGC 

Revisó  
Contratista de la 

Dirección Corporativa y 
DGC 

Aprobó: Directora de Gestión 
Corporativa y CID 

 


	3.1        TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
	Marcar con una X la que corresponda
	Adición________ ,    Prorroga ___X___, Adición y prorroga________., Suspensión__________,, Cesión_________,      Otrosi_________,Terminación________,
	3.2        SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:
	La Caja de la Vivienda Popular a través de la Oficina TIC, mediante el proceso de contratación la Tienda Virtual Del Estado Colombiano, suscribió la Orden de compra No. 80849 cuyo objeto es: “Realizar la adquisición de tres (3) equipos de cómputo, Wor...
	CONSIDERACIONES:
	1. Que, el 25 de noviembre de 2.021 la CAJA DE VIVIENDA POPULAR suscribieron la Orden de Compra No. 80849 cuyo objeto es la adquisición de “Necesidad de bien”.
	2. Que, el plazo de ejecución para la Orden de Compra es de 40 días termina el día 04 de enero de 2.022, contado a partir de la emisión de la Orden de Compra.
	3. La mencionada Orden de Compra tiene el valor de: TERINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON M/CTE ($ 31.757.727).
	4. Que, en cumplimiento de nuestra obligación contractual se efectuaron las respectivas órdenes de compra inmediatamente nos fue remitida la Orden de compra.
	5. Que de acuerdo a los de producción, nacionalización, alistamiento y envío al almacén de la Entidad el EQUIPO está disponible para entrega en la Entidad la última semana de marzo de 2022.
	6. Que se está inmerso en un caso de fuerza mayor y caso fortuito, derivado de las diferentes situaciones que se han generado a nivel internacional por la pandemia el desabastecimiento de los chips de los equipos tecnológicos y la falta de contenedore...
	7. Que, por temas de desabastecimiento de componentes se han seguido presentando retrasos en las entregas debido a que la cadena de suministros para la fabricación de estos productos se ha visto afectada, influyendo en los tiempos de entrega al usuari...
	De acuerdo a este comunicado se solicita al contratista un comunicado del fabricante de la marca de los computadores Workstation donde se evidencia y justifica la solicitud de prórroga del contratista
	3.3. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS A MODIFICAR:
	Una vez analizada la conveniencia del mismo, el Supervisor del Contrato ha considerado la necesidad de prorrogar el plazo de ejecución por los argumentos establecidos anteriormente de la siguiente manera:
	PRIMERO: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato, en NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente a la fecha de la terminación del mismo, estableciendo como nueva fecha de terminación el 04 de ABRIL de 2022.
	SEGUNDO: El contratista deberá ampliar las garantías constituidas de acuerdo con la presente modificación.
	TERCERO: Las demás cláusulas y condiciones de la Orden de Compra No. 80849, continúan vigentes en todas sus partes mientras no contraríen lo señalado en este documento.
	___________________________________________
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	Elaboro: Laura Yalile Alvarez Castañeda – contratista
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