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CONTRATO No. 4600095375 DE 2022 

FECHA: Octubre 11 del 2023 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA:  ESRI COLOMBIA S.A.S 

NIT:  830.122.983-1 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

Manuel Francisco Lemos Ortega 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

79.943.176 

OBJETO:     
Adquirir licencias soporte y actualización de licencias del 
software especializado ArcGIS 
 

VALOR INICIAL: 
Quinientos sesenta y cinco millones ciento sesenta y dos 
mil quinientos dieciséis pesos M.L. ($ 565.162.516) 

VALOR ADICIONES: N/A 

VALOR TOTAL DESPUÉS 
DE ADICIONES: 

Quinientos sesenta y cinco millones ciento sesenta y dos 
mil quinientos dieciséis pesos M.L. ($ 565.162.516) 

DURACIÓN INICIAL: Diez (10) meses, dieciséis (16) días 

AMPLIACIONES: N/A 

DURACIÓN DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

Diez (10) meses, dieciséis (16) días 

SUSPENSIONES N/A 

FECHA DE INICIO: 04/10/2022 

http://www.medellin.gov.co/
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FECHA DE TERMINACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

20/08/2023 

VALOR EJECUTADO: 
Quinientos sesenta y cinco millones ciento sesenta y dos 
mil quinientos dieciséis pesos M.L.($ 565.162.516) 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600095375 de 2022,  se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del 
contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 
de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 
2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos 
los siguientes ítems: 
 

Enlace Astrea: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
 

 Seguimiento al cumplimiento Final del objeto y alcance del contrato. 
 

Respecto al objeto del contrato “Adquirir licencias soporte y actualización de licencias 

del software especializado ArcGIS” el contratista ESRI Colombia entregó al distrito 

de Medellín, el pasado 09 de octubre de 2022, la actualización del software Esri y 

el Suministro de ArcGIS Urban de ArcGIS Online.  Que incluye: 

 

 1 licencia nueva.  

 119 actualizaciones de licencias vigentes.  

 Soporte durante la vigencia del contrato. 
 
 
El Técnico Administrativo (e), Señor Sebastian Camilo Muñoz Palacio;  
(sebastianc.munoz@medellin.gov.co), servidor de la subsecretaría de Servicios de 
Tecnologías de la Información, Quien a la fecha funge como encargado de la gestión de 
las licencias en los equipos y servidores geográficos del Distrito Medellín: 
 

En la fecha, se verifican las licencias con el grupo de soporte geográfico del 
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín quienes administran las 
licencias del Servidor Geográfico.  Y se encuentran en adecuado funcionamiento 

http://www.medellin.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html


  

Cód. FO-GECO-005 
Formato 

FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o 
Interventoría 

 
        

Versión 15 

  

 

Página 3 de 15 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
  Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

En la fecha, también se verifica y se reporta recibido, para el periodo, el soporte 
Suministrado por parte de ESRI Colombia sobre la instalación y sobre las licencias 
adquiridas. 

 

 Se realizaron las actualizaciones de las licencias de usuario y las de servidores con 
el apoyo del grupo de soporte geográfico y el proveedor ESRI Colombia que tenía 
lugar en el alcance del contrato. Con las activaciones se realizaron a la fecha no se 
han presentado fallas o incidentes. 

 Tanto el contratista ESRI Colombia como el Distrito de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, han cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato 

 Porcentaje de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o 
cronograma realizado para la entrega de actividades o productos) desde el inicio el 
contrato el 04/10/2022 hasta el 20/08/2023: 100% 

 El Proveedor ha cumplido con la entrega de los productos y ha brindado el 
acompañamiento necesario cuando se le ha solicitado. 

 A la fecha del informe final no se presentaron modificaciones al contrato como 
otrosíes, ampliaciones, adiciones, cambio de obra, suspensiones y reanudaciones o 
cesiones de contrato. 

 
El contratista ha cumplido con las obligaciones a su cargo, en materia de impuestos y 
contribuciones, aplicables al presente contrato. (Para ello extraerá del Sistema de Seguimiento a la 

contratación SAP transacción “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato”) 

 
El siguiente cuadro refleja las obligaciones impositivas, anotando que la “Descripción del 
indicador” varía según cada contrato: 
 
A la fecha de este informe: Se realizó un único pago del contrato como estaba 
establecido en las especificaciones,  por lo tanto se ha generado la ejecución de estas 
obligaciones. 
 
La factura se recibió el 21 de octubre de 2022,  factura electrónica y documentos.  El 
pago se realizó en noviembre del 2022, una vez verificado que se cumplió a cabalidad 
con el objeto y alcance del contrato. 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor 0 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% 0 

Estampilla Universidad de Antioquia 5.651.625 

Ret.impto.renta compra bienes  Gener 2.5 0 

http://www.medellin.gov.co/
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Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12 0 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 0 

Tasa Pro deporte Y Recreación 1.3% 7.347.113 

 
Total general 

      
   12.998.738 

 
 

 

a. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, 
SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE. 

 

El propósito del presente documento es garantizar la implementación de la Política de 

Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable a través de la 

incorporación de lineamientos en los procesos contractuales en donde sea viable su 

aplicación. 

 

Para dicho seguimiento, se ha previsto en el marco de la implementación del Acuerdo 

016 de 2020 el siguiente listado de verificación, el cual debe diligenciarse en cada caso 

según aplique, en caso de no aplicar, deberá marcarse la opción en cuadro respectivo. 

 

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE 
RESPONSABLE 

 PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES 
CONTRATO No.  Campo editable  

Categorización de los bienes y servicios 
 

Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a 
los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del 

proceso contractual.  
   

 Objeto del contrato 

 Adquirir licencias 
soporte y 
actualización de 
licencias del 
software 
especializado 
ArcGIS 

 

DETALLE DE LA COMPRA 
PÚBLICA DENTRO DEL 
CONTRATO (Explique en 

forma detallada los bienes y 
servicios adquiridos en virtud 

de la compra pública y los 
factores que favorecieron su 

cumplimiento). 

SI N/A 

NÚMERO Y 
PORCENTAJE 

(Señalar el total y 
el porcentaje de 
acuerdo con la 

totalidad del 
contrato)   
(Valor del 

Ítem/valor del 
Contrato). 

 

Medio de 
verificación. 

AVANCE DE 
EJECUCIÓN -VS- 
CUMPLIMIENTO 
DEL CRITERIO. 

COMPRA PÚBLICA 
SOSTENIBLE: 

 

 Satisface la 

necesidad y 

contribuye a la 

N/A 
 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 

N/A 
. 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
 

N/A 
 

http://www.medellin.gov.co/
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protección del 

medio ambiente, la 

reducción en el 

consumo de 

recursos, o la 

inclusión y la 

justicia social 

durante el 

desarrollo de un 

proceso de compra 

pública. 

N/A 
 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
 

N/A 
 

COMPRA PÚBLICA 
INNOVADORA: 

 

 Fomenta la 

innovación y el 

desarrollo de los 

proveedores del 

estado desde la 

demanda de bienes 

y servicios de las 

entidades estatales 

que no pueden ser 

satisfecha por el 

mercado. 

 Permite que las 

entidades estatales 

adquieran nuevas y 

mejores soluciones 

innovadoras para 

satisfacer sus 

necesidades 

mejorando la forma 

como éstas 

cumplen su misión 

y entregan bienes, 

obras y servicios a 

los ciudadanos. 

 Permite crear o 

desarrollar algo 

nuevo o encontrar 

nuevas y mejores 

formas de hacer las 

cosas o prestar un 

servicio a los 

ciudadanos. 

N/A 
 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
 

N/A 
 

http://www.medellin.gov.co/
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INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO: 

 

Teniendo en cuenta que muchos de los criterios de compra pública innovadora, sostenible y 

socialmente responsable que se pueden utilizar en los procesos de contratación del Distrito, 

pueden colaborar con la consecución de proyectos, programas y actividades del Distrito y pueden 

estar relacionados con la garantía de los derechos humanos. 

Se recomienda que desde la etapa de planeación se identifique cuáles de ellos son, para que 

quede previsto la forma de verificación y seguimiento por parte del supervisor, interventor y/o 

contratista, según corresponda. 

 

 En el campo 1. Escriba textualmente el objeto del proceso contractual al que se le 

incorporaron criterios. 

 En la columna “DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO” se 

debe describir el criterio incorporado para la ejecución del contrato y debe ser acorde a 

lo planteado en los modelos de compra pública publicados en Isolución.  

 En la columna “SI” marcar con una “X” si se está aplicando el criterio en el desarrollo del 

proceso contractual.  

COMPRA PÚBLICA 
SOCIALMENTE 

RESPONSABLE: 
 

 Permite al Estado 

obtener valor por 

dinero porque 

aborda factores de 

riesgo, como los 

impactos negativos 

sobre la 

sostenibilidad y las 

violaciones y 

abusos de los 

derechos humanos. 

N/A 
  

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
 

N/A 
 

N/A 
. 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
 

N/A 
 

N/A 
. 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
 

N/A 
 

http://www.medellin.gov.co/
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 En la columna “S/A” marcar con una “X” si NO se está aplicando el criterio en el desarrollo 

del proceso contractual o No le Aplica. 

 En la columna “NÚMERO Y PORCENTAJE” se debe colocar el valor en porcentaje (%) 

de la operación aritmética división del valor total del ítem adquirido (Numerador) sobre el 

valor total del contrato (Denominador). Nota: se deben colocar en el formato los valores 

de cada ítem. 

 En la columna “AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO” se 

debe colocar desarrollar la operación aritmética división del Avance de ejecución del 

contrato en porcentaje (%) (Numerador) sobre el valor del cumplimiento en porcentaje 

(%) (Denominador) y el resultado (=) debe darse en porcentaje (%).  (El tratamiento de la 

información diligenciada en este formato será sujeta a las prescripciones contempladas en la Ley Estatutaria 

1581 de 2012 referida a datos sensibles y la Ley 1266 de 2008 sobre datos personales y privados.) 

 

 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

 Se recibieron todos los certificados indicando que la empresa se encuentra afiliada 
al sistema de pensiones y salud y está a paz y salvo con sus obligaciones de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de sus empleados, 
cumpliendo con lo estipulado por las leyes. 
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor Fiscal o 

Representante Legal) 

1/10/2022 Desde 01/04/2022 hasta 30/09/2022 

C.P JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS 

Revisor Fiscal TP 40516-T 

  

1/11/2022 Desde 01/05/2022 hasta 31/10/2022 

C.P JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS 

Revisor Fiscal TP 40516-T 

  

1/12/2022 Desde 01/06/2022 hasta 30/11/2022 

C.P JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS 

Revisor Fiscal TP 40516-T 

  

15/01/2023 Desde 01/07/2022 hasta 30/12/2022 

C.P JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS 

Revisor Fiscal TP 40516-T 

  

1/02/2023 Desde 01/08/2022 hasta  31/01/2023 C.P JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS 

http://www.medellin.gov.co/
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Revisor Fiscal TP 40516-T 

  

1/03/2023 Desde 01/09/2022 hasta  28/02/2023 

C.P JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS 

Revisor Fiscal TP 40516-T 

  

1/04/2023 Desde 01/10/2022 hasta 31/03/2023 

C.P JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS 

Revisor Fiscal TP 40516-T 

  

1/05/2023 Desde 01/11/2022 hasta 30/04/2023 

C.P JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS 

Revisor Fiscal TP 40516-T 

  

1/06/2023 Desde 01/12/2022 hasta 31/05/2023 

C.P JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS 

Revisor Fiscal TP 40516-T 

  

1/07/2023 Desde 01/01/2023 hasta 30/06/2023 

C.P JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS 

Revisor Fiscal TP 40516-T 

  

1/08/2023 Desde 01/02/2023 hasta 31/07/2023 

C.P JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS 

Revisor Fiscal TP 40516-T 

  

 

 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: El licenciamiento ArcGIS 
de ESRI Colombia no requiere marcación de bienes por la naturaleza intangible 
de los productos (Licencias). 

 Informe de las modificaciones realizadas al contrato:  A la fecha 21 de agosto de 
2023, no se ha realizado modificaciones al contrato. 

 Relación de las ausencias temporales o definitivas y Re designaciones de 
supervisión: 

 A la fecha 20 de agosto de 2023, se presentó Re designaciones de Supervisión 
por parte del contratante así:  
 

http://www.medellin.gov.co/
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 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los 
riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron 
superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías): 
Durante el avance del contrato no se ha materializado ninguno de los riesgos 
establecidos, ni se ha acreditado por parte del contratista subcontratación alguna 

 

http://www.medellin.gov.co/
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 Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios 
de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar: 
Se registra la evaluación del contratista en SAP. Se adjunta evidencia registrando un 

100%: 
 

 

 

 Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la 
Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: 

El contrato no ha sido auditado por ninguno de los entes de control. 

 

 Informe de la gestión realizada de contratos de comodato.  No aplica para este caso. 
 

 

http://www.medellin.gov.co/
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 
 

 Relación de la Imputación del gasto  
 
A la fecha de este informe se realizó el pago total del contrato. 

Fondos Centro 
Gestor 

Posición Presupuestal 
(Pospre) 

Proyecto CDP Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110000122 74100000 2320201004 200027 4000109856 50093591 4700054611 

110000122 74100000 2320201004 200030 4000109856 50093591 4700054611 

110615522 73300000 232010100502030101 200231 4000109872 50093591 4700054612 

110090122 74200000 2320201004 200305 4000109941 50093591 4700054613 

110070122 74200000 2320201004 200343 4000109941 50093591 4700054613 

110070122 74200000 2320201004 200344 4000109941 50093591 4700054613 

110070122 70700000 2320201004 200367 4000109991 50093591 4700054614 

110070122 76200000 2320201004 200238 4000110210 50093591 4700054615 

110070122 76200000 2320201004 200240 4000110210 50093591 4700054615 

110090122 76200000 2320201004 200244 4000110210 50093591 4700054615 

110070122 76100000 2320201004 200338 4000109933 50093591 4700054616 

110070122 76100000 2320201004 200338 4000110065 50093591 4700054616 

110070122 76100000 2320201004 200374 4000109990 50093591 4700054616 

110070122 75200000 2320201004 200329 4000110003 50093591 4700054617 

110090122 73200000 2320201004 200282 4000109881 50093591 4700054618 

110090122 73200000 2320201004 200273 4000109881 50093591 4700054618  
72100000 

   
50093591 4700054619 

110090122 71200000 2320201004 200254 4000109982 50093591 4700054620 

110070122 71200000 2320201004 200086 4000109982 50093591 4700054620 

110070122 71100000 2320201004 200399 4000109938 50093591 4700054621 

110070122 71100000 2320201004 200399 4000109938 50093591 4700054621 

 

 Relación de los pagos realizados. Se obtiene del reporte que se origina con la 
transacción SAP ZMMPUR029 - Historial de Pagos del Contrato: 

 

http://www.medellin.gov.co/
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Registro Presupuestal 
(No. Pedido) 

No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 
No. Recibo a 
Satisfacción 

Valor Facturado (valor 
Recibido) 

4700054611 FEE18207 17/11/2022 5000688394 31.838.526,00 

4700054611 FEE18207 29/11/2022 5105659730 31.838.526,00 

4700054611 FEE18207 17/11/2022 5000688394 9.861.601,00 

4700054611 FEE18207 29/11/2022 5105659730 9.861.601,00 

4700054612 FEE18207 17/11/2022 5000688398 9.107.181,00 

4700054613 FEE18207 29/11/2022 5105659730 28.222.346,00 

4700054613 FEE18207 17/11/2022 5000688399 28.222.346,00 

4700054613 FEE18207 29/11/2022 5105659730 21.093.509,00 

4700054613 FEE18207 17/11/2022 5000688480 21.093.509,00 

4700054613 FEE18207 17/11/2022 5000688480 6.756.317,00 

4700054613 FEE18207 29/11/2022 5105659730 6.756.317,00 

4700054614 FEE18207 17/11/2022 5000688481 24.442.994,00 

4700054614 FEE18207 29/11/2022 5105659730 24.442.994,00 

4700054615 FEE18207 17/11/2022 5000688482 1.437.975,00 

4700054615 FEE18207 29/11/2022 5105659730 1.437.975,00 

4700054615 FEE18207 17/11/2022 5000688482 4.930.440,00 

4700054615 FEE18207 29/11/2022 5105659730 4.930.440,00 

4700054615 FEE18207 17/11/2022 5000688483 62.293.865,00 

4700054615 FEE18207 29/11/2022 5105659730 62.293.865,00 

4700054616 FEE18207 17/11/2022 5000688484 63.704.878,00 

4700054616 FEE18207 29/11/2022 5105659730 63.704.878,00 

4700054616 FEE18207 17/11/2022 5000688484 16.305.301,00 

4700054616 FEE18207 29/11/2022 5105659730 16.305.301,00 

4700054616 FEE18207 17/11/2022 5000688484 61.343.048,00 

4700054616 FEE18207 29/11/2022 5105659730 61.343.048,00 

4700054617 FEE18207 17/11/2022 5000688485 187.396.988,00 

4700054617 FEE18207 29/11/2022 5105659730 187.396.988,00 

4700054618 FEE18207 17/11/2022 5000688486 11.482.746,00 

4700054618 FEE18207 29/11/2022 5105659730 11.482.746,00 

4700054618 FEE18207 17/11/2022 5000688486 2.417.682,00 

4700054618 FEE18207 29/11/2022 5105659730 2.417.682,00 

4700054619 FEE18207 17/11/2022 5000688487 8.148.141,00 
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4700054620 FEE18207 17/11/2022 5000688488 4.394.975,00 

4700054620 FEE18207 29/11/2022 5105659730 4.394.975,00 

4700054620 FEE18207 17/11/2022 5000688489 4.232.489,00 

4700054620 FEE18207 29/11/2022 5105659730 4.232.489,00 

4700054621 FEE18207 29/11/2022 5105659730 828.969,00 

4700054621 FEE18207 17/11/2022 5000688490 828.969,00 

4700054621 FEE18207 17/11/2022 5000688490 4.922.545,00 

4700054621 FEE18207 29/11/2022 5105659730 4.922.545,00 

4700054619 FEE18207* 29/11/2022 5105659731 8.148.141,00 

4700054612 FEE18207** 29/11/2022 5105659732 9.107.181,00 

 

 

 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: insertar el informe que se 
obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR189 - Informe 
financiero de contratos. (Estas cifras representan el acumulado de la ejecución del 
contrato por proyectos): 
 

Contrato Pedido 
Grupo 

de 
compras 

Denominación 
GrpComp 

Proyec
to 

Nombre Proyecto 
Valor 

proyecto o 
pedido 

Valor 
Facturad

o 
proyecto 
pedido 

Saldo 
proyecto 
pedido 

4600095375  4700054611 204 Infraestruc.Fisica 200030 

CONSTRUCCIÓN 
,MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DE VIAS 
PEATONALES MEDELLIN 

9.861.601 9.861.601 0 

4600095375 4700054611 204 Infraestruc.Fisica 200027 

REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO  DE LA MALLA 
VIAL Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS MEDELLIN 

31.838.526 31.838.526 0 

4600095375 4700054612 221 DAGRED 200231 

FORTALECIMIENTO DE LA 
GOBERNANZA, LA 
COMUNICACIÓN Y LA 
EDUCACIÓN DEL RIESGO 
MEDELLÍN 

9.107.181 9.107.181 0 

4600095375 4700054613 218 Medio Ambiente 200305 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE GESTION AMBIENTAL DE 
MEDELLIN-SIGAM MEDELLIN 

28.222.346 28.222.346 0 

4600095375 4700054613 218 Medio Ambiente 200343 

CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 
SISTEMA HIDROGAFICO 
MEDELLIN 

21.093.509 21.093.509 0 

4600095375 4700054613 218 Medio Ambiente 200344 

MANTENIMIENTO DE 
CORREDORES VERDES PARA LA 
CONECTIVIDAD ECOLOGICA 
MEDELLIN 

6.756.317 6.756.317 0 

4600095375 4700054614 235 Suministros y Serv 200367 

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 
MEDELLIN 

24.442.994 24.442.994 0 

4600095375 4700054615 233 Gest y ContrTerrit 200238 
INNOVACIÓN PARA EL USO 
INTELIGENTE DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS MEDELLIN 

1.437.975 1.437.975 0 
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4600095375 4700054615 233 Gest y ContrTerrit 200240 
REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE 
NORMAS URBANÍSTICAS Y 
CONSTRUCTIVAS MEDELLIN 

4.930.440 4.930.440 0 

4600095375 4700054615 233 Gest y ContrTerrit 200244 
SERVICIO DE ESTRATIFICACIÓN 
SOCIEOCONÓMICA MEDELLIN 

62.293.865 62.293.865 0 

4600095375 4700054616 208 Planeación 200338 

FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO 
MEDELLIN 

80.010.179 80.010.179 0 

4600095375 4700054616 208 Planeación 200374 

FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 
COMPLEMENTARIA DE SEGUNDO 
Y TERCER NIVEL MEDELLIN 

61.343.048 61.343.048 0 

4600095375 4700054617 237 Innovación Digital 200329 
FORTALECIMIENTO DE LA 
POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL 
MEDELLÍN 

187.396.988 187.396.988 0 

4600095375 4700054618 222 Seguridad 200273 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE EMERGENCIAS  Y 
SEGURIDAD DE MEDELLÍN SIES-
M MEDELLÍN 

2.417.682 2.417.682 0 

4600095375 4700054618 222 Seguridad 200282 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN E  
INVESTIGACIÓN DE DINÁMICAS 
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
- SISC MEDELLÍN 

11.482.746 11.482.746 0 

4600095375 4700054619 217 Salud 200208 
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN E INNOVACIÓN 
EN SALUD MEDELLÍN 

8.148.141 8.148.141 0 

4600095375 4700054620 210 Participación Ciud 200086 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
UN MODELO DE INNOVACIÓN 
SOCIAL COLABORATIVO PARA LA 
PARTICIPACIÓN MEDELLÍN 

4.232.489 4.232.489 0 

4600095375 4700054620 210 Participación Ciud 200254 

MEJORAMIENTO DE LOS 
ORGANISMOS DE ACCIÓN 
COMUNAL-LÍDERES DEL 
DESARROLLO BARRIAL 
MEDELLIN 

4.394.975 4.394.975 0 

4600095375 4700054621 207 Educación 200399 

FORTALECIMIENTO 
TECNOLOGICO, SOPORTE Y 
CONECTIVIDAD DE LAS SEDES 
EDUCATIVAS OFICIALES 
MEDELLIN 

5.751.514 5.751.514 0 

 
 
         

 Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $ 565.162.516 

Adiciones $ 0 

Total valor del contrato más adiciones $ 565.162.516 

Pagos Realizados (Acumulado) $ 565.162.516 

Pago autorizado del mes de Noviembre $ 565.162.516 

Porcentaje de ejecución financiera 100 % 
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4. INFORME JURÍDICO: 
 

 Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

Seguros del 
Estado S.A. 

18-44-101084296 

Calidad 

 26/09/2022 
  

 28/10/2023 

 04/10/2022  
  

$ 113.032.503,20 

Cumplimiento  28/04/2023  $ 84.774.377,40 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales 

 28/10/2025 $ 28 .258.125,80 

 
 Informe final de otros aspectos relevantes que considere (quejas, reclamaciones de 

terceros, conflictos, desacuerdos, consultas jurídicas, entre otros) No se presentaron 
a la fecha del informa final 

 
 De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría, 

Suministros y Servicios, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de 
ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100% 

 El servicio prestado por ESRI se recibió a satisfacción, no se presentaron quejas ni 
reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de 
incidentes o afectaciones a terceros. 

 Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al 
momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral 
administrativo del presente informe. 

 

Para constancia, se firma en Medellín, a los treinta  11 días del mes de Octubre, del año 
dos mil veintitrés  2023. 
 

 

 
CÁRLOS RODRIGO OROZCO URUETA 
Supervisor principal 
Secretaría de Innovación Digital 
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