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CONTRATO No. 4600092327- DE 2021
FECHA: 11 de octubre de 2022

MUNICIPIO DE MEDELLIN — SECRETARIA DE

CONTRATANTE: SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: TEGNOPHONE COLOMBIA SA.S

NIT: 900741497

REPRESENTANTE ;

RERRE: DIANA CHRISTOFFEL RODRIGUEZ.

CEDULA DEL

REPRESENTANTE 52.699.905

LEGAL: -

OBJETO ADQUIRIR ELEMENTOS INFORMATICOS PARA LA

GERENCIA DEL CENTRO

VALOR INICIAL:

DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON
VEINTIOCHO CENTAVOS. M/L ($12.350.665,28)
IVA INCLUIDO

VALOR ADICIONES:

NO APLICA

DURACION INICIAL :

UN (1) MES, SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2021.

AMPLIACIONES:

No Aplica

DURACION TOTAL DEL

CONTRATO

DIECIOCHO (18) DIAS

SUSPENSIONES

No Aplica

FECHA DE INICIO:

CATORCE (14) DE DICIEMBRE 2021.

FECHA DE
TERMINACION:

TREINTAY UNO (31) DE DICIEMBRE 2021

VALOR EJECUTADO:

DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON
VEINTIOCHO CENTAVOS. M/L ($12.350.665,28)
VA INCLUIDO.
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Con e! objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucion del contrato
4600092327 de 2021, se presenta el Informe final de Supervision y/o Interventoria
del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993,
Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082
de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 834 de 2021 Decreto Municipal 835 de
2021 y demas normas que regulan la materia, previos los siguientes items:

Enlace Astrea: https:llwww.medeiiin.qov.colnormoqrama/docs/index.html

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

e Cumplimiento final del objeto y aicance del contrato:

El contratista cumplié con el Objeto del contrato que es: “Adquirir elementos
informaticos para la Gerencia del Centro” y con su respectivo Alcance el cual
comprendia el Suministro y entrega de equipos de computo y periféricos,
necesarios para el apoyo en la realizacion de las actividades que se
desarrollan en la entidad, conforme con las especificaciones técnicas definidas
en los estudios previos y el simulador para estructurar la compra o alquiler de
ETP, ya que el proceso se adelantd por medio del Acuerdo Marco para la
compra o Alquiler de Equipos Tecnologicos y  Perifericos CCENEG-018-1-
2019, Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Segun lo definido en la minuta del Acuerdo Marco para la compra o Alquiler
de Equipos Tecnologicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019 Clausula 3,
Alcance del objeto del Acuerdo Marco, los Proveedores se obligan a entregar
a las Entidades Compradoras en la operacion secundaria Equipos
Tecnoldgicos y Periféricos (en adelante ETP) bajo la modalidad de compra-
venta de ETP o Alquiler de ETP de acuerdo con lo sefalado en las ordenes
de compra, las especificaciones establecidas en los estudios y documentos
previos, el pliego de condiciones, las ofertas presentadas a Colombia
Compra Eficiente en la licitacion publica numero CCENEG-018-1-2019.

e Cumplimiento final de los requerimientos Y especificaciones _técnicas
establecidas. teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los
estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta econémica:

Segun informe parcial de supervision presentado el miércoles 9 de febrero de
2022, por la Supervisora Suplente Ana Isabel Usuga por su labor desempefiada
durante el periodo de vacaciones del supervisor principal desde el 20 de diciembre
al 13 de enero de 2022 se enuncio lo siguiente:
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“Los elementos informéticos que contempla el objeto del presente contrato se
detallan a continuacién:

Contrato #4600092327: Cuatro (4) Computadores de Escritorio
Todo en uno AIO / Proveedor: Tecnophone.

Nombre Representante Legal: Diana Cristoffel Rodriguez

Contacto: contratacion02@tecnophone.co

Asesor comercial asignado: Maria Isabel Salazar/ celular: 311 290 4626

Especificaciones del equipo: Sistema Operativo Windows / Tamario pantalla:
AlO 21.5 pulgadas / Sistema Operativo: WIN 10 PRO-64 BITS / Umbral de
rendimiento: 3300 / Procesamiento: INTERMEDIO / Tipo de disco: HDD /
Capacidad de almacenamiento: 1 TB 7200 RPM / Memoria interna: 8 GB / Fuente
de poder: INTERNA /

Cantidad total: 4 equipos

Valor de la Orden de Compra: $12.350.665,28 COP

Orden de compra: 81352

Evento en tienda virtual: 117775

Solicitud Orden de Compra: 139971

Link: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-

compra/81352

La empresa Tecnophone remitié la mercancia mediante servicio corresponsal
Servientrega, el cual fue recibido el dia 29/12/2021. La entrega presenté un
contratiempo en la porteria que fue superado, debido a que los caninos de
seguridad dieron alertas sobre los paquetes, lo cual requirid traer el canino mas
experto de la policia, con el cual se confirmé que no habia ningdn riesgo.

L.os computadores fueron recibidos por la Secretaria de Innovacién Digital
para su respectiva revision técnica, la cual fue aprobada, no obstante, se
recibié una observacion documental relacionada con la garanitia, que segin lo
convencional en las transacciones del Municipio de Medellin hoy Distrito Especial
de Medellin comprenden 3 afios, sin embargo, el documento recibido contemplaba
11 meses, por lo que se requirié al proveedor ampliarla, de conformidad con las
especificaciones técnicas y los respectivos estudios previos.”
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e Cumplimiento final _de las obligaciones del contratista y del contratante

establecidas en el contrato:

El contratista cumplié con la entrega de los cuatro (4) computadores (Allinone)
y el contratante cumplié con el recibo de los mismos de la siguiente manera
segun lo especifica los estudios previos: (i) Se cumplié con el transporte; (i) Se
cumplid con la entrega y prueba en la oficina de la Gerencia del Centro; (i) Se
cumpli6é con la capacitacion técnica y de uso; (iv) Se cumplié con la garantia
del Fabricante por tres (3) afios que incluye el mantenimiento correctivo; y (v)
Se cumplié con stock en el mercado de repuestos, partes y consumibles
originales y no remanufacturados para el ETP por parte del Fabricante, durante
cinco (5) afios contados a partir de la fecha de colocacion de la Orden de
Compra.

e Reqistro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista:

Segln el informe parcial de supervision emitido por correo electronico el dia
miércoles nueve (9) de febrero 2022; de la supervisora suplente Ana Usuga,
por el periodo de vacaciones del supervisor principal comprendido entre el 20
de diciembre 2021 y el 13 de enero 2022. Informé que el contratista entrego el
dia 29 de diciembre 2021 los cuatro (4) equipos de cémputo contratados en
legal y debida forma. Con la salvedad de que el contratista debia subsanar el
requisito de ampliar las garantias del fabricante toda vez que en los estudios
previos se estipulaban que debian ser de tres (3) afios y el contratista anexoé
unas por un periodo de once (11) meses, Por lo tanto, recibida la Supervision a
mi cargo; se le hizo el requerimiento respectivo y el contratista subsanod en
debida forma el miércoles veintidés (22) de junio del 2022. Tal y como se

muestran a continuacion:

PLACA EQUIPO —

ALcALpia| SERIAL | siGNADO A Descripcion GARANTIA
200498399 | 8CC11410Qq  [Ruben Sema | Computador PC AIO HP 200 G413 153 44 Septiembre 2024
00498396 | 8CC1051W2x (M@ Carolina | Computador PC AIO HP 200 G413 154 40 pigiembre 2024
200498397 | 8CC1051W2D [iorioa Computador PC AIO HP 200 G4 13 |22 de Septiembre 2024
200498395 | 8CC10STVWY ||\ | Computador PC AIO HP 200 G4 13 |22 de Septiembre 2024
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1- Equipo 1: SERIAL NUMERO: 8CC11410Q1

Detalles del estado de Ia garantia de su
producto: Activo

Niimere de serieS{01 141001

Numery de productos1l[851a

o

aEamD b e
e
¢

Ahorra en accesorios seleccionados.
Comprar abora -

Cobertura adicional
Tipo de garantia
Care Pack

Tino de servicio
HP dperations £on
Estado

Activo: Cublerto poy Iz garantia extendida, 28 meses restantes,
Fecha de inicio

September 24, 2021

Fecha de expiracion
Septeber 23, 2024

Nivet de servicio

Entregabies
Proactive Support

Fabricante HP/garantia béasica

HF ha comprebads la nformacién del producto. inc

uyendo los nimeros de serie v de

T oA
LELED u.\u.ﬁ\AL.gha-:‘

producte, para determinar o
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| Algaldiz de Modellin

2- Equipo 2: SERIAL NUMERO: 8CC1051W2X

Detalles del estado de la garantia de su

producto: Activo

Nimers de serielCCI05IWEX

Mamers de producte®ahla

Ahorra en accesorios seleccionados.
Comprarahora »

Cobertura adicional
Tipo de garantia

Care Pack

Tipo de servicio

HP Gpevations Contracilal Se
Estado

Actira: Cublerto por la garantia extendids, 31 meses resianies

Fecha de inicio
Drecembar 2%, 2021
Fecha de expiracion
Decewther 28, 2024
Nivel de ssrvicio
Artive Care
Standard
Srhed Sud Office Hrs
Mextaval TechResor
TechResource Remoie
Entrezables
Proactive Suppost

Fabricante HP/garantia basica

HE ha comprobade iz infermacion del produrte, ing

producto, para determinar os ve

nddo fos ndimeras de serle v de

PAgina 6 de 27

Centro Administraivo Municipal — CAM - Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica da Afencidn a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medeltin - Colombia



Coéd. FO-ADQU-119
Formato

Version. 13 | FO-ADQU Informe Final de Supervision yio
1 Interventoria

i Rimﬁdiﬂ da M&d&!ﬁn

3- Equipo 3: SERIAL NUMERQ: 8CC1051W2D

Detalles del estado de la garantia de su
producto: Activo

Ntimers de seriefCC1IG51TW2D

Ntmero de producto®UissLa

M

FETY SR P
TS
5 A %

Ahorra en accesorios seleccionados.,
s ]]13“&4 .3L” LERE

Cobertura adicienal
Tipo de garantia

Care Pack

Tipo de servicio

HP Qperatons Contraciual Se
Estado

Activar Cubierto por I gavantia extendlida 25 mesas restantes.
Fecha de inicio

September 23, 2021

Fecha de expiracion

September 27, 2024

Nivel de servicio

Active Care

P

e

o

Entregabi

Froactive

ffrm

'3‘}: O' 1.
Fabricante HP / garantia basica
nf in del praducte, in

HF ha can whuyends los nimeros de serie v de

product
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4- SERIAL NUMERO: 8CC1051VWV

Detalles del estado de la garantia de su
producto: Activo

MNumero de serieBCOIORIVWY

Nimero de productoUi85LA

N

K oa W AR R
it R AR
& st 2

Ahorra en accesorias seleccionados.
Compray ghora »

Cobertura adicional

Tipo de garantia

Cavs Pack

Tipo de servicio

HP Operarions Contraciual Service

Estado

Active: Cublerto por la garantia extendidy, 28 meses restantes.
Focha de indcio
Septamber 23, 2021
Fecha de expiracion

September 22, 2024
Hivel de Sféwiciﬁ

Artive Cay

Standard

Sehed Std Office Hrs/ Das
MestAvail TWhR@m B
NextAwvatl TechBesowrce Eﬁe VIOTE
Esstregables

Propotlve Supnort

Fabricante H?‘f gararzti& basica

YTy
It

FERRGO 08 HUNeI0E de serie v de
i

producto, b
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Porcentaje final de ejecucion fisica del contrato (acumulativo conforme la

proyeccion o _cronograma _realizado para la entrega _de actividades o

productos):

Ei contrato comprendia la compra de cuatro computadores los cuales todos
fueron entregados por el contratista, por ende, el porcentaje de ejecucion
fisica respectivo es del 100%

Cumplimiento final del Plan de Accién del provecto asociado a este contrato,

en_el marco dei Plan de Desarrollo: Enunciar gue Bien o servicio entrega el

contrato v aporta _al cumplimiento_del Plan de Accidon o Plan indicativo

(indicadores del Plan de Desarrollo).

No Aplica.

Reporie final de los aspectos relevantes gue considere:

Si bien es cierfo que el contratista cumpli®é con el suministro de los 4
equipos de computo a tiempo. Subsané el requerimiento de las garantias
del fabricante por los tres (3) afios sdlo hasta el miércoles 22 de junio 2022.

Se presentd un retraso en la firma del Acta de terminaciéon por parte del
contratista para proceder con la liguidacién de este.

Desde el 23 de marzo 2022 se le solicit6 al contratista [a revision y firma del
acta de terminacion, sin embargo, no se realizé, por lo tanto, posteriormente
se volvio a requerir el dia 31 de mayo de 2022 y se reiter6 el 21 de junio de
2022.

El dia 12 de octubre, se volvié a enviar el requerimiento el cual procedié
con la firma del acta de terminacion y envi6 el dia 18 de octubre de 2022.

Se muestran a continuacion las fotografias de los cuatro (4) computadores ya
instalados en los puestos de trabajo de cada uno de los funcionarios que estan
usando los equipos de computo adquiridos:
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1- El equipo de Rubén Serna esta cargado en la cartera de la funcionaria lider
de proyecto Ana Isabel Usuga.

2- Ei equipo de Ana Carolina Sanchez, estad cargado en la cartera de la
Gerente Moénica Pabén.

Pagina 10 de 27

entro A rativo Municipal — CAM - Calie 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Aencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medelin.gov.co

Medeliin - Colombia
12746396



Cod. FO-ADQU-119

Version. 13

Formato
FC-ADQU Informe Final de Supervisién yfo
Interventoria

4- El equipe de Jorge Holguin, esta cargado en la cartera de la funcionaria
lider de proyecto Ana Isabel Usuga.
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® El contratista cumplié con los protocolos de bioseguridad y la dotacién de
los elementos de proteccidn personal de acuerdo a la normativa vigente y con
el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19:

Ei contratista cumplié con las medidas de bioseguridad de proteccion
personal

« El Supervisor deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo
contrato. Para ello extraera del Sistema de Seguimiento a la contratacion SAP
transaccion “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Conftrato”, el siguiente
cuadro como ejemplo, anotando que la “Descripcion del indicador” varia segin
cada contrato:

Descripcion Indicador Valor Retencion
Estampilla Universidad de Antioquia 3 103.787.,00
Ret impto.renta compra bienes Gener 2.5 $ 259.468,00
Retencion |CA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 $ 21.000,00
Retencion IVA 15% Ley. 1607 de 2012 $ 205.793,00
Tasa Prodeporte y Recreacion 1.3% $ 134.923,00
Total general $ 814.971,00

e El Porcentaje final de ejecucion fisica fue del 100%. (De conformidad con lo manifestado
por el supervisor del contrato).

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

e Verificacion final de las novedades del personal y del pago de apories al
Sistema de Seguridad Social Integral.

Diciembre 2021 7823104611 $322.600 $1.288.900 $42.600 $ 1.654.100
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' Alcaidia do Medoiis |

e Para los contratos con persona Juridica de solidaridad laboral baja, se
registran los datos de la Certificacién firmada por el Revisor Fiscal de Ia

Empresa o por el representante Legal respecto al pago de apories al Sistema
de Seqguridad Social Integral v Parafiscales.

_ Social Integra

R.(.).s'a Elvira Castellanos Nir‘:d
Desde 01/06/2021 C.C No.40.040.638 de Tunja
24/01/2022 Hasta 31/12/2021 T.P. 113375-T

Revisor Fiscal

e Informe final de verificacion del cumplimiento de las responsabilidades del

contratista frente a la subcontratacién autorizada por el Municipio de Medellin.
(si aplicd):
Ne Aplica.

¢ Informe final de la gestion realizada para el registro v marcacién de los bienes

adquiridos en el contrato y gue fueron objeto de marcacién, como:

2 Solicitud de marcacion de bienes a la Unidad de Bienes Muebles del
Municipio:

Segun el informe parcial de supervision de la supervisora suplente
Ana Isabel Usuga; la solicitud de marcacion de bienes a la Unidad de
Bienes Muebles del Municipio, la realiz6 la secretaria de la Gerencia
del Centro Magdalena Bedoya, ademas, en forma presencial servidor
publico Eugenio Palacio Roldan quien explico el procedimiento y el
registro de los formatos en Isolucion, los cuales fueron debidamente
diligenciados.

ESPACIO EN BLANCO
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ﬁﬂd FG ADM*-S?S

‘s;erslen 4

s i FO-ADMI Solfcitad da Be’“ar-.,a‘wéﬂ de Blenes

Medellin, 8§ de snsro de 2022

Doctor
Robeiro Bedoya Qsampo

Formato

Interventoria . hiealdia de Medatlin

Fasr

Mushiss

Lirder Unidad de Bisnes Muebles v Segures
Saeretaria de Suminisiros y Servicios

municipin de Medellin

Bespetados Sefiores:

Solicito & ustedes designar ef servidor pars la marcacidn de unos bienes mushies de
propiedad del Municipio de Medeilin, con ias siguientes caracteristicas:

Deseripcion del Slen Cantidad | Yida gt

l Computador PG AIO HP 200 G413 8GB 1T 4

Responsable {5}

Ana Isabel Ugugs Yepe&’

Eirma del responsable
que recibpe en cartera

%f/ ﬁéw’ W”

Cédula de ciudadania

7 43007452/

“feiéfone

3043735704

Mro de contrato

| 4600093327 de 2021 (4 compumfor@s orden de compra

84382}

Ubicacion idireccion; del
bien muebie

Gatle 44 62 165 edificio CAK

Secretaria

Gerencia del Centro

Anexo la dociemeniacion solicitada:

s« Copia Facturas de compras legibles

Adentagrenis,

7l

i SABEL USUGA S

Lider de Proyecto é,upemspra del contrato

Gerencia del Centrd

ans ysugafamedelln 4960

.2 Marcacion fisica de los bienes {codigo de marcacion suministrada por

esta dependencia)

Segun la supervisora suplente; los cuatro (4) equipos de computo,
con el registro de: Contrato 4600082327 4 computadores.
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i

Nro. Cant.

Inventario | Descripcion valor Nro. Factura
200495399 é:%n'ép;a{_aéior PC AIOQ HP 200 G413 1 3.087.666 1110596
200498396 g%rrépﬁ_asdor PC AIO HP 200 G413 1 3.087.666| 111059
200498397 g%rrépr_}é;jor PC AIOQ HP 200 G413 1 3.087 666 1110596
200498395 g%népﬁ%dor PC AIO HP 200 G413 1 3.087.666 1110596

) Reporte de la respuesta dada por esta dependencia, con el registro
de marcacién de cada uno de los bienes adquiridos y con el registro
de los datos del funcionario al cual fue cargado en cartera.

Cod, FO-MDE-014 Ferats lﬁ%
ergdn, § FO-ADMI Fermat Unice para Altz ge Bienes Mucbles Framtei B

SEPENDENCA: GERENCIA DEL SENTRO

CONTRATO: 4600092327 FECHA: ENERQ 07 DE 2022
Nre < Nro.
; s R FOLIO
ITEM IVENTARIC DESCRIPCION CANT. VALD FACTURA Ot
1 ) 200435383 ICOMPUTADOR PCAID HP 200 G4 15 8 GB 118 1 13087685 11140526 d

SERIAL No. BCTT 141001

o, L™ £
R L

£, I ' e/ \ A’ J “
[TECNICO YERAICADOR SIENES MUSSIES; ICREE VELASGYPZ ACZET, 4 s y 7 17
RESEONSARLE | ANA ISABEL USUGA YEPES AW, Lol N, EDULR 0. A% 00T ASE | §

- i N\ LN
J’ .

f [l LTI -y

"3
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- Cod. FO-ADQU-119

; Formato ;
T Version. 13 | FO-ADOU Informe Final de Bupsrvision yio |

T e " C
Interventans | adealdin de Mednitn |

Farmate %

e FO-ADMI-Ficha Técnica de Ja Visita

Cod. BO-ADRMEG44

Margidn, 1

Dia: g7 Mes ENERO AR 2022

Ciuded;, MEDELLIN secrataris BERENCIA DEL CENTRO

Contrato Nro.: 46800092327

Nombre de ia Institucidn, G 44 No, 52-188 FIIFICIO CAM

Nombre del Técnios Administrative JORGE HORACIO VELASQUEZ ACQSTA

Nambre del Servidor ANA ISABEL USUGA YEPES
Hora de inicio! . Hora de tsrminacion

Observaciones generaies; (Enunciar novedades como faltantes, sobrantes u otros),
MARCACION COMPLETA,
COMPUTADOR PC AIQ HP 200 G4 1

S e L e Ly CE 2 2 e

36 GBTE SERIAL No BCC1141601

Mombres y Apeilidos Técnico A
Firma Técnico Administrativeg:

Pagina 16 de 27

Centro Administrativo Municipal - CAM ~ Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Cludadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medellin - Colombia



Cod. FO-ADQU-119

Version. 13

Formato
FO-ADQU informe Final de Supervisién y/o
interventoria

| Alcaldia ds Medellin

Cod, EO-ADIRE-0T4 Formate
Version. 5 FO-ADK Formato Unica para Alta de Bicnes Mushies
DEPENDENCIA: GERENCIA DEL CENTRO
CONTRATC: 4600052327 FECHA: ENERD 07 DE 2022
en| PO DESCRIPCION canti vaor |_ N leouo
INVENTARIO i FACTURA
I 200498296 | COMPUTADOR PCAID HP 200 G4 12 5 GR1TH 1 1 3.087.668 | 1110588 1
BERIAL No. SCCC1I5IWEX
2| 200408287 {COMPUTADOR FC AIO HP 200 G4 13 8 G2 118 1 ;3087688 | 1310585 | ¢
SERIAL No. 8CC1051W20
Z | 200458338 IPORTATIL DELL LATITUDES 3420 15 75 SDD256 T 32218481 1088 | 2
SERIAL No. 8VWJI583
[T
Zm N WA
NI Py JIA T
ITECHICOVERISICADDR BIENES MUEBLES: JORGE VELASQUEE ACUS] A 4 Flane R J
IRESPONSABLE : MONICA IARIA PRBON CARVATAL TP TP EDUC e, 43,616,553

Pagina 17 de 27

Centro Administrative Municipal - CAM — Calle 44 No. 52 — 165
Linea Unica de Afencidn a la Cludadania 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medefiin - Colombia

12746306



Céd. FO-ADQU-119 e ornato
H [RWR R R T hE :
Versién, 13 L EQ-ADQU Informe Final de Supervision yio :
: g e rrE e r s : ;
Interventona . Rlcatdia de Modsflin

Formato
FO-ADMI-Fisha Téenics de 1 Visita

Dia: o7 Mes ENERG Adiol 2022

Cludad: MEDELLIN seoretana; GERENGIA DEL CENTRO
Contrate Mro. 4800092327 Y 4600092328

Nombre de iz instifudidn, Gl 44 Ne, 52-165 EDIFICIO CAM

Nombre del Técnico Adrinistrativo: JORGE HORACIO VELASQUEZ ACOSTA

Hombra del Servidor MONICA MARIA PABON CARVAJAL

Hora de inicio: . Hora de termiracion:

Cbeervaciones generales: {Enunciar novedades como taltartes, scbrantes u otros)
MARCACION COMPLETA,

2 St COMPUTADOR PC AID HP. 200 G4 138 GH 1TB__ SERIAL No, 8CC1051W2X
ABE9GS COMPUTADOR PC Al HP 200 G4 13 8 GB 178 SERIAL No, 8CC1051W2D
200498308 PORTATIL DELL LATITUDES 3420 16 TB SDD256 SERIAL No. SYWJSS3

e e ke 4 r A Ay e o Wyt e e e AR

"Nombres y Apaliides Téenlcg

Firma Técnico Administrativy:

\ o
1A PAGON CARVAJAE.‘

Nombres y Apeliidos Servidorn: MO
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12746396

Cdd. FO-ADQU-119
Formato

Version. 13 | FO-ADQU Informe Final de Supervisién yio

| Interventoria

Céd. FC-ADAMIO14

Formate

DEPENDENCIA: GERENCIA D

FO-ADM Formato Unico para Atz de Blenes Muebles

| Atealdia de Medelin |

CONTRATO: 4600032327 FECHA: ENERD 07 DE 2022
Nee - Biro.
ITERE |
INVENTARIO DESCRIPOION CANT.,| VALOR EACTURA FOLHY

1| 700898395 ICOMPUTADOR PC AIG HP 200 G4 1348 GE 178

1 1306876567 1110388 | 4

SERIAL No. BCOSTVIVNY

£ L ST~

| YNNIV W TN

L A vk
TECHITE VERIFICADDR BIENES MUSBLES; JORGE VELASELET AL OSTA FiRpass o S Y 3

3, o L
RESPONSABLE : JURGE VAN HOLGUN ROLGUI” WIFRS 2, Aaf Ao b s /7!

CEDNLA o, SB.582.570

N \

alg

Pagina 19 de 27

Centro Administrative Municipal — CAM — Calle 44 No. 52 - 165

Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia



~ Cod FO-ADQU-119 | S
Version. 13 © | FO-ADQU Informe Final de Supervision y/o

interventons | Alcaldia de Medaflin |

Formato :
Feonp de EO-ADMI-Ficha Técniva de fa Visila ! :
Yarsion, 1 anada s | | Alealdia de Mool
H frigleta s . .

Dia: 7 Mas: ENERC Aft 2322
Ciudad: MEDELLIN secreteria GERENCIADEL CENTRO

Contrato Nro.: 4800082327
Neombre de ia Instiudién_ Gl 44 Mo, 52-185 EDIFICIO CAM

Neambre del Téenico Administrative: JORGE HORACIO VEEASQUEZ ACOSTA
Nambre del Servidor JORGE VAN HOLGUIN HOUGUIN

Hora de inicio: . Hera de terminacion:

Obnservaciones generales: {(Enunciar novedades comg faltantas, sobrantes u otros)

MARCACION COMPLETA, "
CARNAHESHE COMPUTADOR PC AID HP 200 G4 138 GB T8 SFERIAL No, BCC1081VWY

FAh ekl et 3 v R SR

Nombres ¥ Apellidos Técnicg

e I
Adepini tra)u-:.} E

. Rt k: 5
Nombres y Apeliidoﬁewidor: JORGE VAN HOLGUIN HQLAU!%«%
Etemna Camiidme AILEE T a0 s TS i CFFR ST o

Firma Técnico Administrathie:
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12746396

Cod. FO-ADQU-119

Formato i

Version. 13 | FO-ADQU Informe Final de Supervisin yio |

Intervenicria ' Alcaldis da Modallin |

Informe final de las modificaciones realizadas al contrato, como:

El contrato no fue objeto de ampliaciones ni de ninguna modificacién.

Informe final de la relacion de designaciones temporales y/o redesignaciones
de supervision, tanto para el caso del contratista {enlace) como del contratante
(supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente-

El contrato tiene un supervisor principal Cristian Pineda Romero desde el acta
de inicio del 14 de diciembre de 2021, Ia supervisora suplente Ana Isabel
Usuga, asumié Ia supervision del contrato desde el dia 21 de diciembre de
2021 hasta el dia 9 de febrero de 2022.

El supervisor principal asumié nuevamente la supervision el 9 de febrero del
2022.

Informe final de la materializacién de riesgos v su mitigacion:

Durante la ejecucion del contrato no se materializaron riesgos ni se llevé a
cabo la aplicacién de las polizas.

Informe final de |a gestidn realizada de contratos de comodato:
No aplica ‘

Evaluacidn final al contratista, con la imagen de SAP que _incluya los criterios
de calificacion, el total de esta vy las observaciones a gue haya lugar:

ESPACIO EN BLANCO
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12746396

" Version. 13

 Cod. FO-ADQU-119

T FO-ADGL !

Formato

nforme Final de
frpfarveninr

Supervision yio |

| Acaidia de Madsilin

¢ Supepvisores  interventores

Evaluacion del Contralists

Criterios

Administiative .

. Administrativo

© dmindsyative

Administrativo

Financiero y contable '

. hudico

Jurigico

Jyridice

Tecrice

. Tecnico
< iEE

Supesvisor Temporal

Descripoion

wodificaciones

COMOLUCTA INTERNA DEL PERSONAL

Informe Mejorasmiento

r

[N

CUMPL DIRFCTRICES MAMEJD EXPEDIENTE CONTRACTUAL

CAMPLIMIEHTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIOR

OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE ¥ FINARCIERA
CCUMPL RORMAS SEGUR PREVERCION DB RIESGOS LABORAL

“CUM?LEMEERTE] HORMATIVA ANMBIENTAL

CUMPLTMIENTC PAGD PARAFISCALES ¥ SALARIGS
CALIDAD WATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES
DEYOLUCION DE PRODUCTOS 0 SERVICICS. CALIGAD

iguidacion Eyziuacidin

Caiif de 13 Sidendo I bajay D el

Y T I

(owoLn

ExY

4

[La evaluacién del contratista por parte de la Supervision en el sistema SAP
de 1a Alcaldia de Medellin arrojo un valor total de 85.14% sobre el 100 %
valor maximo de calificacion. Por lo tanto, el contratista obtuvo una buena

calificacién.

Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de confrol o

por de la Secretaria de Evaluacion v Control v sus resultados:

Se informa igualmente que el contrato no fue objeto de revision y/o auditoria
por parte de los entes de control y tampoco por parte de la Secretaria de
Evaluacién y Control de la Alcaldia de Medellin

3.

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Informe final de la relacion de la Imputacién del gasto:

IZE?.'-"‘qusici'én- N B B S'Ql_i_(‘.itl'_':'{_i'-de" F 1 i
| Presupuestal * |- Proyecto | CDP | Pedido ' Presupuestal
: ,4 sEoni (Pegpre) T e g e {Solpedido) | .. (Pedido} -

110000121 23201010030302 200445 4000106891 9014372 4800013970
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12746386

Cod. FO-ADQU-119

Version. 13 | FC-ADQU Informe Final de Supervisisn yio
. interventoria

Formato

e Incluir la informacién final de reservas o cambios presupuestales:

En el contrato no se hizo reservas ni cambios presupuestales.

| Alcaidia de Modelin |

e Relacién_de los pagos realizados v obtiene del reporte que se origina con la

transaccion SAP ZMMPURQ29 - Historial de Pagos del Contrato): se relacionan

de manera acumulativa:

4500013270 1110596 30/12

12021

12.350.665,00

Informe de ejecucion financiera del contrato por proyectos: insertar el informe

que se extrae de la transaccidn SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de

coniratos:

Gontrate s GrupO ] - TBr yect

“CONSTRUCCGION |
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4600092327 | 4500013870 238 |  Geia Centro | 200445 U%E)EI\ADI}TTI%S?EI\?EL $12.350.665 | $12.350.665 |  $0
CENTRO MEDELLIN

e Resumen final de la ejecucién de los recursos:
Valor del Contrato $12.350.665,28
Adiciones $0
Total, valor del contrato mas adiciones | $12.350.665,28
Pagos Realizados (Acumulado) $12.350.665,28
533? autorizado del mes de diciembre $12.350.665.28
Porcentaje de ejecucién financiera 100%
Porcentaje de ejecucion fisica 100%




12746396

Céd. FO-ADQU-118

; Format '
Version. 13 CFO-ARQU Informe Einal de Supervisisn yio |
! Intarventoria

| Aicaidia de Modatlin

Nota Aclaratoria:

Si bien es cierto que el valor del contrato es de DOCE MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS. ML ($12.350.665,28) VA
INCLUIDO de acuerdo con el valor que estd en la Orden de Compra N°
81352: el valor real en el Registro Presupuestal N° 4500013970 esta por la
suma de DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ML ($12.350.665) IVA
INCLUIDO. Valor que esta registrado en el Sistema SAP del Distrito
Especial de Medellin como se muestra en la imagen inferior. Por lo cual se
realizo el respectivo pago al contratista por los equipos suministrados por el
valor de $12.350.665; tal y como lo demuestra el Recibo a Satisfaccion N°
5000668162.

Se manifiesta igualmente, que el contratista en ningin momento ha
manifestado la reclamacion por el valor de los doce ($.12) Centavos.

imagen 1. Orden de Compra

Municipio de Medetlin
N.LT. 880905211
ORDEN DE COMPRA

Tecnophotie Coiombia S.A5, Homero de Orden 81352
MNLT 200741497 Ko de tnsinanenio
B PRADELLA 9 00 ESTE OF 323 Instrumantc agrenacion Compsn de FTR ]
Chia, Fecha de Enimion RiEaglek]
Afle: Nestor Javier Florez MAnfio Fecha de Vencimiento  3TIR2T
gerencia@tecnophone.co Comprador Sktey Lozano Diaz
Tetdfono: +1 {571} 8844757 Crdenador def gasio Karen Bibiana Deigade Manjarres
: Supervisor Cristian Pineda Ramero
Telétano 3855555
Dretafie de Enbegn
Gravamsones adricnates Estampilla Universidad de Artioguia (1%} Tasa
Prodeporte £1,.3%])
Justfeacion Adquirr elementos informaticos pars o Gerencla del
Centro
ERyIaT f sy ~ Fatturar a oy
unicipio de Medsifin i Muricipia d2 Medelin
i Calie 44 # 52-165 i Calle 44 # 52-165
Itedeliin i Medelin,
Adte: Sidey Lozane Diaz | Afte: Sirley Lozann Diaz

l ;
:
:

Linea Presuptesio Dascrincian Cam. Unifad  Precio Tatal

TOP  ewlidde] GETP AID 21 s, VI 10 PRO 64 BITS 2500 INTERMEDIA, | 40 Unidad 2594 877 58 1
A00II0ER9T NA HOD 4 TR 7200 RPM 8 B I TeRNA 7o | N Unidas 2 564 877 56 10 318.110.52

2 Chr iedi-iVA 1.0 Unidad 1.971964,96 1.971.654
SO00106031 T PEEeA, 871,954 98

12 360.668,28 C0F
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12746396

Cod. FO-ADQU-119

Formato
FO-ADQU Informe Final de Supervision yio |
Interventoria

Version. 13

- Rlealdia de Medellin |

Imagen 2. Registro Presupuestal.
o -
Alcaldia de Medellin

Registro Presupuestal No. 4500013970

ICENTRO GESTOR: 7Fri00000 HOBMBRE: Gerencia del Centro

Dates ganerales

Beneficiario: Tecnophone Colombia S48 CODIGD: 1200047888 MIT: 5007414970
Feohs Doe 2E.L1.2027 Fechs Conteb. 035.11.20%21
Creads por FACEVEDD Crzado el IZ.IT 205z
Modiijzads por EOLOZENGT Tleima modif. 28.17,202%

Farhe Libera 32%.11.2033

Datgs adicionales

Texto: Edgmirir sglemsaros informiticus para iz Gersncia Sol Centro.
Irporte: 12,354,868

Posiciin de doctamento: 80044
Texto: COMPUIADOR AIO Z1_Spulgsdas (L3 (L2
Posioicidn presup tzria Jo000000000388

Certificade dispenitiliidad ¥o. £ACLIHERHL [/ D01

Hombre Sondos 110200122 Hecurszos Urdinarics 2072

Aread Funcicmal £00Z1406.2301.20

Prayecto 203845 CCHESTRUC-CCHSTRUCCICN DE SDIFICIOS TE U5
Tmpostz criginsl 10378750

Imporze Soosl I3 _3EBJ.E8E

Imagen 3. Registro en Sistema SAP

' B ] Agunar Docs ot Contrate (& Listar Docs del Contrato Mds
Mémers de Comvata (46000923 Estuao
3 ; LoaTants elemanios ink =
Datos Generales Cronograma Supervisores nterventores Supervisor Tempaoral Medificaciones Infarme Me
Contratista
JaGU047398 QOCTALGTE Mambr Tanophene Cotombia SA3
iDigna Chiistofiel Rodfiguer iCithin 52699905
Peziusie ol Convals
Causat Acuerde Mane Pracia
Vatores det Contrato
A Inicdat ]
0 5]
3 It Anticipo 0
[l 1 -
+ Vi Bage Andcipade o
_ i
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12748396

Cod. FO-ADQU-112 :
ersion. 13 FO-ADQU informe Final fﬁc‘; Supervision yo
= . Mleaidia de Medellin

Formato

intervenioria

Imagen 4. Comprobante de Pago.

Alcaldia de Medetltin

PAGADO A

CODIGO DEL ACREEDOR:

NiT DEL ACREEDOR:

TUTOR DE:

PO DE PAGO:

BENEFICIARIO DEL FAGO:

NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTING:

COMPROBANTE DE PAGO No. 30496??24
FECHA DE PAGO A2.2021

Tecnophone Colompia SAS
1200047808

an07414870 i N
TRANSFERENCM
Tecnaphone Colombia SAS

451700082733, Ano BANCD DAVIVIENDA

DETALLE DEL PAGO
Cuenta No.Factura Bescripeién Vator, |

1110082203 Daviv 03900166324 HD 14,545,236, 00 -
2436250100 113110595 RE IVA Responsahles 73 .157,.00 -
2435080801 (11108%3 RE Compras Sral 2,5% £7.682,00 ~
4110511200 |111059% Tasa Pro Depeorte 01 35.124,00 -
2407220200 |1ii0595 Bec Terc Lstamp UdeR 27.0735,00 -
2817040800 1110595 gotepajon Ind y Colo 5,006,900 -~
242590%99% $11310885 COMPLTADGR 14puigadas (L 3.2721.648,00 +
2436250100 1110586 RF IVA Responsablas 295.7583,00 -
2436080601 1130596 RF Tonpras Czal Z,5% 25%9.483,00 ~
4110011200 11iGa56 Tass Pro Deporte 0% 136.%23,00 ~
2407220200 1510556 Raee Terc Estamp Uded 103.787, Ba -
ZO91TGAGZ00 1110346 Retencicn Ind y Ccio Z1. -
2425965929 1110586 COMPUTADCR ATO 21.5pulga 58

e Siel contrato contd con anticipos, fue un contrato de administracién delegada ©

interadministrativo, continde con los siguientes items:

No Aplicod

s Relacidn final de la ejecucion de los recursos entregados para administracion:

No aplico.

e Relacién final de los pagos de honorarios causados contra_ejecucion de los

recursos entregados para administracion:

No aplicé

Pagina 26 de 27

Centro Administrativo Municipal — CAM - Calle 44 No, 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medeitingov.co

Medellin - Colombia



12746396

Céd. FC-ADQU-119 -
5 ormato ]

Version, 13 . FO-ADQU Informe Final de Supervision yio ;

| Interventoria :

| Alcaldia de Medollin |

4. INFORME JURIDICO:

¢ Durante todo el periodo contractual no se presentaron ni se llevaron a
cabo la imposicién de multas, sanciones o clausulas penales,
declaracion de la caducidad o incumplimiento por parte del contratista.

¢ Des estado de las garantias del contrato

ST T [ e B _CoberturadetaPoliza” - | Fachade . |
- Nombre' e pajiza Tipo de - . | .| Aprobacién dela |- Valor -7
Aseguradora” | . Amparo | . Desde’ | . ‘Hasta: | . Garantia- |  Amparade’
Comparia Curnplimiento 14/12/2021 1410712022 08/12/2021 $1.235.066,50

Mundial de NB-100187665 [ Calidac de los

Seguros SA Eomontos 14£12/2021 14i07/2022 09/12/2021 $1.235.066,50

Para constancia, se firma en Medellin, a los 23 dias del mes de Noviembre de

Darling P&Yéa Renteria
Apoyo Administrativo,Financiero y Contable

Ay
Jair Francisco Palacios Valencia
Apoyo Juridico

Pagina 27 de 27

Centro Administrative Municipal — CAM — Calle 44 No. 52 — 165
Linea Unica de Atencidn a la Ciudadania 44 44 144
www.medefin.gov.co
Medellin - Colombia







