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CONTRATO No. 4600081500 DE 2019
Correspondiente a la orden de compra CCE-38966 de la TVEC
FECHA: Desde el 01/07/2019 hasta 31/07/2019 
	CONTRATANTE:
	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

	CONTRATISTA: 
	ORACLE DE COLOMBIA LTDA.

	NIT: 
	800.103.052-8

	REPRESENTANTE LEGAL:
	MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO

	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
	52.008.815 de Bogotá

	OBJETO:
	Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL3000

	VALOR INICIAL:
	$ 40.582.037 (Cuarenta millones quinientos ochenta y dos mil treinta y siete pesos M.L.) IVA incluido

	ADICIONES:
	No hubo adiciones

	VALOR MAS ADICIONES:
	$ 40.582.037 (Cuarenta millones quinientos ochenta y dos mil treinta y siete pesos M.L.) IVA incluido

	DURACIÓN INICIAL:
	365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario

	AMPLIACIONES:
	No hubo ampliaciones

	DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:
	365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario

	FECHA DE INICIO:
	01/07/2019 (primero de julio de dos mil diecinueve)

	FECHA DE TERMINACIÓN:
	30/06/2020 (treinta de junio de dos mil veinte)


Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600081500 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes: 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Hasta la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con todo lo estipulado en el contrato subscrito con la Alcaldía de Medellín, teniendo en cuenta el alcance y las especificaciones técnicas del servicio contratado.
Adicionalmente, no se han presentado fallas en la librería de backup SUN Oracle SL3000, que impliquen generar casos de soporte con el contratista. Por otro lado, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y durante el avance del contrato no se han materializado.
La ejecución física del contrato es del 8.20 % del total del periodo contratado.
2. INFORME ADMINISTRATIVO: 
· Se relaciona los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.
	Fecha del Documento 
	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral 
	Relación de los datos de quien firma el documento 
(Firmado por el Revisor Fiscal)

	11/07/2019 
	Desde 01/01/2019 hasta 31/06/2019
	Magda Viviana Peñaloza López
Tarjeta Profesional: 121844 -T

Designada por: Ernst and Young Audit S.A.S TR - 530

	12/08/2019
	Desde 01/07/2018 hasta 31/07/2018
	Magda Viviana Peñaloza López
Tarjeta Profesional: 121844 -T

Designada por: Ernst and Young Audit S.A.S TR - 530


· El presente Contrato no contiene suministros de bienes que requieran marcación.

· Hasta el momento no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos.

· No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato
· El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.

· Evaluación del contratista. 
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

· Relación de la imputación del gasto 

	Fondos
	Centro Gestor
	Posición Presupuestal
	Proyecto
	CDP
	Solicitud de Pedido
	Registro Presupuestal

	110090119
	70600000
	23390211
	160193
	4000097877
	9013358
	4700052838


· Relación de los pagos realizados:

	No. Pedido
	V/r Pedido
	No. Factura
	Fecha de Contabilización
	No. Recibo a Satisfacción
	Valor Facturado
	Saldo
	Porcentaje de Ejecución

	4700052838
	$40.582.037
	M20326
	31/07/2019
	5000576585
	$ 40.582.037
	$0
	100 %


· Resumen de la ejecución de los recursos:
	Valor del Contrato
	$ 40.582.037

	Adiciones
	$ 0

	Total valor del contrato más adiciones
	$ 40.582.037

	Pagos Realizados (Acumulado)
	$ 0

	Pago Realizado del mes de Diciembre (único)
	$ 40.582.037

	Porcentaje de ejecución financiera
	100%
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PROYECTO: 160193

CONTRATO:         4600081500

CONTRATISTA:                                         ORACLE DE COLOMBIA LTDA.

VALOR ADJUDICADO: 40,582,037.00

VALOR ANTICIPO:

PLAZO: 366 Dias

FECHA ACTA DE INICIO: 01-07-19

FECHA DE TERMINACIÓN: 30-06-20

OBLIGACIONES LABORALES: 800.103.052-8

OBJETO:

META FÍSICA TOTAL

0.00

 Mes del acta 

 ACTA 1 

Pago número

1

Número de Sub-Orden

Valor Contractual del acta

40,582,037.00

Valor contractual acumulado

40,582,037.00

% de ejecución contractual acumulado

100.00%

Valor Obra Adicional

0.00

Acumulado de Obra Adicional

0.00

% de ejecución adicional acumulado

0.00%

Valor Obra Extra 

0.00

Acumulado de Obra Extra 

0.00

% de ejecución extra acumulado

0.00%

Valor Reajustes provisional acta

0.00

Adic. Reajustes definitivo acta anterior

0.00

Valor Total reajuste del acta

0.00

Reajustes acumulados

0.00

 Valor Tot.Ejecución sin reajuste 

40,582,037.00 

0

40,582,037.00

 Valor Tot. Ejecución con reajuste 

40,582,037.00 

valor acumulado

40,582,037.00

Acumulado días

30

% de tiempo acumulado

8.20%

Meta fisica del acta

0.00

0.00

0.00

4700052838

40,582,037.00

valor acumulado

40,582,037.00

Obra Extra

0.00

valor acumulado

0.00

Valor reajustes 

0.00

acum. Reajuste

0.00

Meta física 

0.00

Meta física acumulada

0.00

ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

CONTROL DE PAGOS

Servicio de Soporte a la Librería 

Sun Oracle SL3000

FECHADE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO

INVER.EJEC. ACUM

METAFÍSICA EJEC. ACUM.


4. INFORME JURÍDICO:

Hasta la fecha los bienes se han recibido a satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

 

Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: “Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario.” 

 

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

 
A la fecha de elaboración de este informe no se han presentado incumplimientos que dieran lugar a multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad e incumplimiento. ​

Para constancia firma el Supervisor en Medellín el 22 de agosto de 2019.
Atentamente,

LUIS ALBERTO ANGEL BOTERO

Supervisor 

Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información

Revisó: Susana Castles Jaramillo. Apoyo jurídico. Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios.

Revisó: Gustavo Adolfo López Jaramillo. Apoyo administrativo. Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios
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