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REPUBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

1. DATOS DEL INFORME

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION Y/O APROBACION DE PAGO

No. informe Fecha del informe Periodo del informe Tipo de Informe Avance
Desde Hasta Informe Mensual Pr ala 7,38%
Informe Parcial fecha
1 24/05/2021 5/04/2021 30/04/2021 Aprobacién de pago Avance Fisico a la
- 8,33%
Informe final fecha
Supervisor Cargo Identificacion :"12::; Memorando Designacion Fecha Inicial Fecha final
Sandra Liliana Ramirez Camero Profesional Universitario Area Administrativa 52,856,722 T “32021130300000424 25/03/2021 30/04/2022

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Niamero de contrato

012-2021

| Tipo de Contrato

Contratos de Prestacion de Servicios

Razén social contratista

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

Representante

HUGO NICOLAS USME HOYOS

Tipo y No. Identificacién contratista

NIT

| 901,351,524-1

Teléfono y mail
Contacto

4-2354600

utaseocolombia2 @seiso.com.co

Objeto
Contractual

Prestacion del servicio integral de aseo, cafeteria, oficios varios y suministro de elementos,para las oficinas del COPNIA a nivel Nacional ,acorde con las condiciones y especificaciones tecnicas establecidas en el
Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019,suscrito por Colombia Compra Eficiente REGION 6 (Narifio)

Valor total contrato inicial (en namero y letra)

$ 17.084.916,98

DIECIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y
OCHO CENTAVOS M/CTE

Forma de Pago |d) AIU

e) IVA

f) Recargos y Gravamenes adicionales.

El proveedor debera facturar mes vencido.
El supervisor del contrato por parte del COPNIA, previa verificacion del cumplimiento de las actividades contractuales debera diligenciar y
suscribir el formato de “Control de supervisién y aprobacion de pago”, como constancia de recibo a satisfaccion.

El copnia realizara pagos mensaules del servicio integral de aseo y cafeteria, oficios varios y suministro de elementos,dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la presentacion y radicacion de la
respectiva factura inidcando con claridad sus compdnentes:

a) Servicio de Personal aseo y Cafeteria.

b) Bienes de aseo y cafeteria entregados en la fecha dispuesta por el Copnia.
¢) Servicios Especiales de Fumigacion.

Plazo de ejecucién 12 MESES Fecha de suscripcion 25/03/2021
Fech Inici
25/03/2021 echa de Inicio 25/03/2021 Modif. Fecha Documento
Fecha final 1 30/04/2022
Vigencia del contrato Fecha final 2
(inicio - fin) Fecha final 3
30/04/2022 Fecha final 4
Fecha final
. Vigencias Modificaciones
No. Pdlizay
Amparo Valor asegurado L .
Aseguradora Fecha inicio| Fecha final | Fecha final 1 | Fecha final 2 Fecha final 3
Informacion 65-44-101195891 Cumplimiento $ 3.416.983,40 | 25/03/2021 30/04/2021
Péliza 65-40-101057683 Responsabilidad Extracontractual $ 181.705.200,00 | 25/03/2021 | 30/04/2022
Pago de salarios prestaciones sociales e
65-44-101195891 ndemnizatlones laborales $  2.562.737,55 | 25/03/2021 | 30/04/2021

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecucién

No. Modificatorio Tipo de modificacién Plazo Fecha de Inicio 'Fec-h a de Observaciones
Finalizacion
Total
3.2. Adiciones
T'_P° de_ ) Nombre del documento Fecha del documento Valor del contrato Valor adicién % Valor final contrato
modificacién
Totales $ 0,00 0% $ 0,00
4. EJECUCION DEL CONTRATO
4.1. Obligaciones / Productos pactados
Valor Unitario (Si | Cantidad (Si Nivel de % de
No. Obligacion Obligacion especifica Actividad / Producto N N o cumplimiento Estado obligacion
aplica) aplica) cumplimiento P
(si aplica)
Prestacion de servicio integral de aseo y Prestacion del Servicio de aseo
1 cafeteria ,oficios varios y suministro de y cafeteria, oficios varios mes N/A 1 CUMPLE 100% TERMINADA
elementos para las oficinas del Copnia. de abril.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA

Calle 78 N° 9-57 Piso 1 - Teléfono: 3220102 - 018000116590 - Bogota
e-mail: contactenos@cophnia.gov.co

WWW.cophia.gov.co

CT-fr-03
v.1. Mar.18
Pagina 1de2


mailto:utaseocolombia2@seiso.com.co
mailto:utaseocolombia2@seiso.com.co

<’> COPNIA

Cansejo Profesional Nacional de Ingenieria

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (segun aplique)

diligencia en el Gltimo pago a realizar)

N/A
4.3. Ejecucidn financiera.
" - . . Respecto del
No. Pago No. Factura Fecha factura Valor Saldo por pagar % Ejec. Fecha Pago No. Pla.mIIa (si Rewso_r_FlscaI ° cronograma de pagos,
Aportes aplica) Certificante . -
la supervision esta:
FE-1098 o HUGO NICOLAS .
1 (52021130200000782) 20/05/2021 1.260.171,00 15.824.746 7% 20/05/2021 995970987 USME HOYOS Al dia
Total $ 1.260.171,00
5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento: NO
6. LIBERACION DE RECURSOS
DIFERENCIA | $ (TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)
No aplica
9. RESUMEN APROBACION PAGO
Descripcién del bien o servicio prestado 0
Periodo o fecha de corte 5/04/2021 A | 30/04/2021
No factura o cuenta de cobro FE-1098 (52021130200000782) Fecha de la factura 20/05/2021
Valor de la factura 1.260.171,00 Saldo del valor del contrato 15.824.745,98
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se .
No aplica

Verificacion pago aportes del sistema de seguridad
social

Planilla Integrada del 20/05/2021

Observaciones

NOMBRE SUPERVISOR:

Sandra Liliana Ramirez Camero

CARGO:

Profesional Universitario Area Administrativa

C.C.:

52,856,722

a o
T Jordenllense?,
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