~ FUERZA AEREA COLOMBIANA (A-MACON) Ely

FORMATO INFORME DE SUPERVISION

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-1

FECHA INFORME: Dia: 30 Mes 04 Afio 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 14431

CONTRATISTA: SERVICOS POSTALES NACIONALES S.A.

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: $ $2.942.633,80

FORMA DE PAGO: EI CACOM-1 pagara al contratista dentro de los 30 dias calendario siguientes a la
Fecha de la factura, sin embargo el pago estara sujeto a previa probacién PAC por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico

FECHA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA: . Dia 20 Mes 02 Afio 2017

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - M!NlSTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREQO DE
COMBATE No. 1, La Prestacion de Servicios Postales de Recepcion, Curso, Distribucion,
Transporte Y Entrega de Documentos y_Sobres a Nivel Urbane, Regional y Nacionai’ '

FECHA CUMPLIMIENTO ULTIMO REQUISITO PARA LA EJECUCION ORDEN DE COMPRA (Registro
Presupuestal, Aprobacién Garantia Unica ylo Acta de Inicio):

Dia 22 Mes 02 Afio 2017

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecuciéh Contractual, &esde el 22/02/2017 hasta el 16/12/2017
Porcentaje Avance en tiembo:;_&Ef{g_ |

Porcentaje de Ejecucion (en felacién alos bienes y/o servicios recibidos):r jﬂ@
AVANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA: |
Recursos Girados: (relacionar Ios pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0% .

Porcentaje de pagos pendientes de realizar;_ 100%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para ‘»Ibs contratos de obra, mantenimiento, prestacion de servicios
profesionales (interventoria y/o consultoria) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y
los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecucion de obras: N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA:

No x Si

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:



. FUERZA AEREA COLOMBIANA (A-MACON)-

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA FAC:

NoX Si

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No_ x Si

(En caso afirmativo debera anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPENO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE.LOS DOCUMENTOS
DEL CONTRATO {(PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS
DOCUMENTOS)

No_ Six
En caso negativo explicar detalladamente las razones por ias cuales no se ha dado cumplimiento a los termmos y
condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS
REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE
SUPERVISION

(Listar actividades especificas realizadas y objetivos alcanzados)

e Se realizo el envio de:
37 sobres nacionales de 1kg, 3 regionales de tkg y 6 urbanos de 1kg

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades especificas pendientes y demds aspectos a tener en cuenta sobre Ia ejeCUCIon del
contrato)
o Realizar el envié de 233 sobres nacionales de 1 kg
15 sobres nacionales de 2 kg
53 regionales de 1kg
10 regionales de 2kg
17 urbanos de 1kg
20 dificil acceso de 1kg

SEGUIMIENTG A RIESGOS:
“En el periodo de ejecucion reportado existe la posibilidad de materlallzaclén de algdn nesgo atendiendo la
matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

Sl:__ NOX
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental

para su posterior ajuste y tratamiento, el cual debera ser verificado por el supervisor del contrato en los
siguientes informes de supervision.

6
NOMBRE SUPERVISOR: T&\GLORIA ERMI% GARZON CUERVO
FIRMA: =
C.C. No. 1.0‘7.143.341

DEPENDENCIA: SEGDO




LISTAS DE VERIFICACION PARA LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS

I. CONSIDERACIONES GENERALES
Esta lista de verificacion es adicional al formato Informe de Supervision y al Acta de Liquidacion de los contratos

Orden de 14431 Fecha 30/04/2017

comnra No-

Nombre del
Supervisor:

T4. GLORIA GARZON CUERVO

N NO

Conozco y tengo copia del contrato (minuta y anexos)

Me encuentro legalmente nombrado como supervisor y fui notificado del
inicio de ejecucion X

|| CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
A eonﬁnua@:fdm elv 3 i

No. ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
+ Se solicito la revision del los precios de los envios debido a
4 |aue los precios registrados en las planillas de envios no
son los estipulados en la orden de compra y aun no se ha

tenido respuesta
se ha solicitado por medio de correo electronico y telefonico

la documentacion para realizar el pago del mes de marzo |De acuerdo a las conversaciones telefonicas sera en viadad las facturas de
de acuerdo a lo estipulado en la orden de compra 14431 marzon y abril en la primera semana del mes de mayo de 2017
pero a la fecha no se recido documentacion ni respuesta

Realizaron el cambio segin lo solicitado

Se envi6 el acta de inicio de la orden de compra N° 14431
3 |para recoger firma original pero hasta el momento no ha No se ha recibido el acta de inicio con la firma original

llegado
Q. CONSIDERACIONES FINALES

S/ NO

Una vez recibidos los bienes he verificado liquidacidon de factura (descripcion,
fecha, valores e impuestos) y entregado a los Almacenistas para la legalizacion
de entrada de bienes. X
He tramitado los documentos (facturas, certificacion, parafiscales, ordenes de
entrada, recibos a satisfaccion e informes de supervision) para pagos parciales,
de acuerdo a |0s bienes y servicios recibidos. X
Se ha cumplido en su totalidad el objeto y alcance del contrato.

X
Se encuentra cuadro de control de garantias con el fin de realizar seguimientos
posteriores a la ejecucion del contrato y hacerlas efectivas (si es el caso).

X
Se liquidé el contrato y tramitd al Departamento de Contratacién debidamente
firmada el acta de liquidacion. X

ELABORO
Supervisor Qrden de Compra No. 14431
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