
  

Cód. FO-ADQU-120 Formato 
FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  
 

Versión. 8 

  

 

Página 1 de 19 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

CONTRATO 4600085452 DE 2020 
NUMERO DE PROCESO: CCENEG-021-1-2019  

 ORDEN DE COMPRA 46536 
FECHA: septiembre de 2020 

 

CONTRATANTE: 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA:  ASEAR S.A E.S.P 

NIT:  811044253-8 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

ALBERTO ANTONIO GARCÍA  

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

15.253.986 

OBJETO: 
 
Prestación del Servicio de Aseo. 
 

VALOR INICIAL: 

Veinti cuatro mil ochocientos ocho millones 
setecientos cincuenta y siete mil trescientos 
treinta y seis pesos con sesenta y seis centavos 
($24.808.757.336,66) Incluido A.U. 
 

ADICIONES: 
N/A 
 

VALOR MAS ADICIONES: 

Veinti cuatro mil ochocientos ocho millones 
setecientos cincuenta y siete mil trescientos 
treinta y seis pesos con sesenta y seis centavos 
($24.808.757.336,66) Incluido A.U. 
 

DURACIÓN INICIAL: Nueve meses. 
 
AMPLIACIONES: 

 
N/A 

 
FECHA DE INICIO: 

 
01/04/2020 

 
FECHA DE 
TERMINACIÓN: 
 

31/12/2020 
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Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 
4600085452 de 2020, el cual se realizó por medio de Colombia Compra Eficiente 
con número de proceso CCENEG-021-1-2019, orden de compra 46536, se 
presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con 
fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 
1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que 
regulan la materia, mediante los siguientes componentes: 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

En cumplimiento del objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y 
cumpliendo con los objetivos específicos establecidos y con la entrega de los 
servicios y productos evidenciados en el informe de actividades realizados entre el 
01 de septiembre al 30 de septiembre de 2020. 
 
De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el Acuerdo 
Marco de Colombia Compra Eficiente para el operador, se estima que su 
cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, 
lo que se detalla en el informe de gestión entregado por la empresa Asear S.A 
E.S.P, el cual, junto con los soportes, reposa en el expediente físico y virtual del 
contrato. 
 
A la fecha, el porcentaje de ejecución física del contrato es del 66,55%. 
 
 

REQUERIMIENTOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 
2020 
  
 

 
MES 

BRIGADAS 
DE ASEO 

CARGUE Y 
DESCARGUE 

CANCELADOS 
PENDIENTES 

POR 
EJECUTAR 

Abril  24 40 2 14 

Mayo 69 60 5 12 

Junio 44 87 2 50 

Julio 47 98 10 33 

Agosto 44 100 4 36 

Septiembre 62 134 2 43 
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REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARÍAS MES DE SEPTIEMBRE 
 

 
SECRETARIA  BRIGADAS DE 

ASEO FUERTE 
CARGUE Y 

DESCARGUE 

 
CANCELADAS 

 
PENDIENTES  

Comunicaciones   2   

Cultura Ciudadana 6 13  4 

Desarrollo económico 2 1  2 

Despacho  5 1  

Educación  27 9 1 12 

Gestión del Riesgo    1 

General  1   

Gestión Humana  6 19  6 

Gestión y control 1    

Hacienda  4 2  1 

Inclusión Social 4 19  9 

Infraestructura Física  5   

Medio Ambiente  2    

Movilidad  5  2 

Mujeres  1 8   

Participación Ciudadana 4 9   

Salud   16   

Seguridad y Convivencia 1 2  4 

Suministros y Servicios 4 18  2 

 
 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 
 
I.E BELLO HORIZONTE 
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INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO DERKA 
 

 
 
 
BOMBEROS GUAYABAL 
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CEDEZO SANTO DOMINGO 
 

 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO ORIENTE, SEDE ALTERNA 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA 
 

 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO ECHAVARRIA MISAS – EDWARDO 
BOTERO GRUPO 
 

 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA – REPÚBLICA DE CUBA 
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Ausentismo consolidado 
 

CONSOLIDADO AUSENTISMO GENERAL  
SEPTIEMBRE DE 2020 

AUSENTISMO  POR 
ZONA 

 N° días 
reemplazados  

 Nº de días NO 
reemplazados  

1 39 0 

2 3 4 

3 66 17 

4 78 3 

5 7 0 

6 5 0 

7 26 7 

8 23 4 

9 9 4 

10 61 4 

11 11 4 

12 59 1 

13 11 3 

14 45 4 

15 4 2 

16 2 1 

17 34 3 

18 46 2 

19 1 3 

20 20 0 

SUPERVISOR 3 0 

TOTALES  553 66 

   TOTAL NOVEDADES AUSENTISMO 
MES: 619 
Total Ausentismo Reemplazado:                 553 
% AUSENTISMO REEMPLAZADO:   89,34% 
Total Ausentismo NO Reemplazado:      66 
%  AUSENT. NO REEMPLAZADO :   10,66% 
TOTAL NOVEDADES A DESCONTAR :  66 
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AUSENTISMO COVID-19 

 
Cuando Media Incapacidad 
 

DETALLES AUSENTISMO COVID  
CON SOPORTE SEPTIEMBRE 

 ZONA 
DÍAS 

REEMPLAZADOS 
DÍAS NO 

REEMPLAZADOS 
SECRETARIA 

3 2 1 EDUCACION 

13 1 2 EDUCACION 

5 2 1 EDUCACION 

3 6 1 EDUCACION 

11 0 3 EDUCACION 

7 3 2 EDUCACION 

11 4 1 EDUCACION 

13 2 3 EDUCACION 

11 4 2 EDUCACION 

15 7 1 EDUCACION 

16 8 2 EDUCACION 

14 1 9 EDUCACION 

5 0 10 EDUCACION 

1 9 1 EDUCACION 

1 0 10 EDUCACION 

17 8 2 EDUCACION 

1 7 4 EDUCACION 

18 5 1 SUMINISTROS 

13 2 1 SUMINISTROS 

18 2 2 SUMINISTROS 

7 0 4 SUMINISTROS 

18 17 1 SUMINISTROS 

8 1 1 CULTURA CIUDADANA  

8 3 1 CULTURA CIUDADANA  

8 0 5 CULTURA CIUDADANA  

8 6 1 CULTURA CIUDADANA  

10 9 1 INCLUSION SOCIAL 

 
109 73 

  
Días Ausent. Generado  X con 

Soporte de Incapacidad  
73 
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Cuando no media incapacidad 
 

DETALLES AUSENTISMO COVID  
SIN SOPORTE SEPTIEMBRE 

 ZONA 
DÍAS 

REEMPLAZADOS 
DÍAS NO 

REEMPLAZADOS SECRETARIA 
6 2 1 EDUCACION 

2 1 5 EDUCACION 

6 0 2 EDUCACION 

17 0 10 EDUCACION 

7 5 5 EDUCACION 

18 0 9 SUMINISTROS 

11 0 1 SUMINISTROS 

12 0 7 CULTURA CIUDADANA  

8 10 2 CULTURA CIUDADANA  

 
18 42 

  
Días Ausent. Generado  X sin 

soporte de Incapacidad   
42 

 
 
Subtotal días NO REEMPLAZADOS cuando NO media 

Incapacidad: 
42 

Subtotal días NO REEMPLAZADOS cuando MEDIA 
Incapacidad: 

73 

TOTAL días NO REEMPLAZADOS COVID  115 

 
 
 

Fumigación 
 
El control de plagas en el Centro Administrativo Municipal de Medellín (CAM) y sus 
sedes externas es una estrategia de control, que permite mantener especies de 
plagas debajo del umbral de tolerancia, por ello se establece en el año controles y 
refuerzos para que la condición de los diferentes lugares sea adecuada.  
 
El servicio de fumigación consta de dos controles de 500.000 m² cada uno, con 
sus respectivos refuerzos. La empresa Asear S.A E.S.P es la encargada de 
realizar la subcontratación de este servicio y la responsable de verificar la 
ejecución de los controles en las fechas y tiempos requeridos. 
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Ejecución de la fumigación 
 
De los dos controles de 500.000 m² cada uno, que corresponden a 181 sedes para 
intervenir con la fumigación de plagas básico, se tiene que durante el período de 
septiembre se alcanzó a ejecutar 188.448 m² del segundo control, quedando 
pendiente por ejecutar 379.278 m² de ambos controles, de los cuales se continúa 
según cronograma. 
 

Resumen de ejecución de la Fumigación 

Rondas Fecha Sedes Planeado 
(m²) 

Ejecutado 
(m²) 

Pendientes 
(m²) Observaciones 

1er 
Control 

01 de junio al 19 de 
agosto de 2020 181 500.000 432.274 67.726 

Durante el 1er Control se ejecutaron en 
total 432,274m², quedando pendiente 
67,726m², es de aclarar que en este control 
40 sedes estaban cerradas. 

2do 
Control 

28 al 30 de septiembre 
de 2020 181 500.000 

 
188.448 

 

 
311.552 

 

A la fecha se ha ejecutado 188.448 m², del 
2do control, quedando pendiente 311.552 
m², programación que continuará en el mes 
de octubre. 

TOTAL ejecutado Segundo control 188.448 311.552 Teniendo en cuenta el metraje total de los 
dos controles 1.000.000 m², están 
pendientes por ejecutar al 30 de 
septiembre 379.278 m². 

Total Pendientes (m²)      379.278 

 
 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

 Según la planilla de pago al SGSS y parafiscales, enviadas por el contratista se 
evidencia que este se encuentra a paz y salvo con esta obligación de acuerdo 
a la Ley. Se relaciona:  
 

 

El contratista aporta las certificaciones expedidas por su Revisor Fiscal 
evidenciándose que, a la fecha, este se encuentra a paz y salvo con los pagos de 
los aportes al SGSS y parafiscales de acuerdo con la Ley. Se relacionan:  
 
 

Periodo de 
Cotización 

No. Planilla Pago Salud Pago Pensión Pago ARL Parafiscales 
Total, pagado en el 

periodo 

Abril 2020 9405883469 $40.296.80t0 $ 160.929.400 $ 10.570.700 $ 40.296.800 $ 252.093.700 

Mayo 2020 9406967558 $53.480.900 $213.483.600 $13.981.500 $53.480.900 $334.426.900 

Junio 2020 9408127087 $53.957.900 $215.427.600 $13.957.000 $53.414.400 $336.756.900 

Julio 2020 9409259253 $53.812.700 $214.915.500 $13.937.500 $53.359.100 $336.024.800 

Agosto 2020 9410345016 $53.721.700 $214.617.400 $13.725.600 $52.573.800 $334.638.500 

Septiembre 2020 9411462318 $54.052.800 $215.839.100 $13.853.500 $53.074.200 $336.819.600 
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Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación 
del pago realizado al Sistema de 

Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el documento 
(Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) 

 
9/05/2020 

 
últimos seis (6) meses 

 

Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A 
E.S.P TP.45166-T 

 
10/06/2020 

 
últimos seis (6) meses 

. 

Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A 
E.S.P TP.45166-T 

 
07/07/2020 

 
últimos seis (6) meses 

 

Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A 
E.S.P TP.45166-T 

 
18/08/2020 

 
últimos seis (6) meses 

 

Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A 
E.S.P TP.45166-T 

 
15/09/2020 

 
últimos seis (6) meses 

 

Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A 
E.S.P TP.45166-T 

06/10/2020                últimos seis (6) meses 
Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A 

E.S.P TP.45166-T 

 

 Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del 
contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. 
(Cuando aplique), esto en cuanto a: No aplica para este contrato. 
 

 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato: No aplica para este contrato. 

 

 Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, 
ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de 
contrato:  

 
Al contrato se le realizó una redistribución de recursos existentes en el ítem 
Operarios de Aseo al de Bienes de Aseo y Cafetería, por cuarenta y un 
millones seiscientos cincuenta y cinco mil ocho pesos con sesenta y nueve 
centavos ($41.655.008,69) de la Orden de Compra 46536, contrato 
4600085452. Modificación aprobada mediante Acta N° 55 del 08 de junio de 
2020, por el Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y 
Servicios. 

 
Esta distribución fue realizada según el cuadro adjunto. 

 
TRASLADO DE RECURSOS 

 

  Concepto Crédito Contra crédito 

Inicial Operarios de Aseo  
 

$41.655.008,69 

Inicial Bienes de Aseo y Cafetería $41.655.008,69 
 

    

  

$41.655.008,69 $41.655.008,69 
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 Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante 
(supervisor): mediante oficio del 20 de marzo de 2020, fueron designados 
como supervisores del contrato los señores Alejandro Osorio Zapata y Mario 
Alberto García Echeverri como supervisor principal y suplente respectivamente. 
Del 19 de octubre al 09 de noviembre de 2020 el supervisor principal del 
contrato sr. Alejandro Osorio Zapata presenta novedad administrativa de 
vacaciones, dichas funciones son asumidas por el suplente sr. Mario Alberto 
García Echeverri. El contratista no reporta novedad al respecto. 
  

 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No se ha reportado 
riesgo que conlleve a su mitigación. 

 

 Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este 
contrato.  

 

 Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los 
criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya 
lugar:  

 

 
 

La calificación es del 100%. 
 

 Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o 
por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: a la fecha el 
contrato no ha sido auditado. 
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 (otros aspectos relevantes):  
 

Al contrato, se le hace la incorporación de recursos correspondientes con base en 
el valor presupuestado y aprobado para el contrato con vigencia 2020, por valor de 
Veinti cuatro mil ochocientos ocho millones setecientos cincuenta y siete mil 
trescientos treinta y seis pesos con sesenta y seis centavos ($24.808.757.336,66) 
Incluido A.U. Detallado así: 
 

Secretaría  Numero de pedido Valor pedido  

Educación 4700053257             $17.264.137.908 

Cultura Ciudadana 4700053265              $1.389.304.609 

Suministros 4700053261              $4.726.722.102 

Inclusión Social 4700053259                $561.641.459 

Medio Ambiente 4700053262                $315.370.734 

Salud 4700053256                 $76.268.377 

Seguridad 4700053258                $154.399.592 

Desarrollo Económico 4700053263                 $144.408.871 

Participación ciudadana 4700053260                 $176.503.685 

TOTAL 
 

      $    24.808.757.336,66 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
       Relación de imputación del gasto: 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

Proyecto CDP 
Solicitud 

de Pedido 
Registro 

Presupuestal 
Valor  Secretaria  

110000120 

71300000 

23450520 
160078 

4000100912 

9013732 

4700053265 1.389.304.609,00 
Cultura 

Ciudadana 

110070120 
160089 

23450211 
160091 

110000120 160095 

110070120 23450310 
160098 

160100 

110070120 

72200000 

23440410 160220 

4000100918 4700053259 561.641.459,01 
Inclusión 

Social 

110000120 23440310 160247 

110090120 23370430 160315 

110070120 

23440320 

160300 

160301 

160225 

23440310 160244 

23440320 160177 

110090120 23440310 160320 

110070120 
23440320 

160218 

160217 

110090120 160256 

110000120 75100000 23310310 160459 4000100829 4700053263 144.408.870,74 
Desarrollo 
Económico 

110070120 71200000 
23440113 160117 4000099766 

4000100905 
4700053260 176.503.685,23 

Participación 
Ciudadana 23440310 160118 

110090120 
74200000 

23380113 
160127 

4000100891 4700053262 315.370.733,78 
Medio 

Ambiente 
160131 

110000120 23380520 160164 

110701720 

73200000 

23300211 160195 

4000100957 4700053258 154.399.591,68 Seguridad 110090120 23300520 160245 

110000120 23370520 160271 
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110070120 23370310 160291 

110004220 

71100000 

23360320 160270 

4000100875 4700053257 17.264.137.908,28 Educación 
110070120 

110090120 
23360510 160330 

23360310 
160316 

110070120 160313 

110500120 72100000 212032097 1000000 4000100919 4700053256 76.268.377,27 Salud 

110000120 70700000 212032097 1000000 4000100969 4700053261 
4.726.722.101,66 

Suministros y 
Servicios 

  
  
$24.808.757.336,66  

  

 
 

 Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso): 
para este contrato no se ha utilizado recursos de reservas. 
 

 Relación de los pagos realizados: 
 

Nro. 
Contrato 

Vlr. Contrato Nro. Factura 
Fecha   

Contabiliza 

Nro. Recibo 
a 

satisfacción 

Valor 
Facturado 

Saldo 
% de 

ejecuci
ón 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5011 20/05/2020 5000605477 5.654.651 24.803.102.686 0,023% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5011 20/05/2020 5000605477 747.670 24.802.355.016 0,03% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5009 20/05/2020 5000605258 1.307.242.619 23.495.112.397 5,30% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5009 20/05/2020 5000605258 24.837.610 23.470.274.787 5,40% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5010 20/05/2020 5000605379 12.968.345 23.457.306.442 5,45% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5010 20/05/2020 5000605379 293.721 23.457.012.721 5,45% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5010 20/05/2020 5000605400 2.490.642 23.454.522.079 5,46% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5010 20/05/2020 5000605375 14.172.923 23.440.349.156 5,52% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5010 20/05/2020 5000605375 750.919 23.439.598.237 5,52% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5010 20/05/2020 5000605375 25.349.087 23.414.249.150 5,62% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5010 20/05/2020 5000605377 7.978.959 23.406.270.191 5,65% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5010 20/05/2020 5000605377 151.600 23.406.118.591 5,65% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5010 20/05/2020 5000605401 321.907.879 23.084.210.712 6,95% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5010 20/05/2020 5000605401 6.116.250 23.078.094.462 6,98% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5010 20/05/2020 5000605378 21.705.395 23.056.389.067 7,06% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5010 20/05/2020 5000605378 412.402 23.055.976.665 7,07% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5010 20/05/2020 5000605376 5.473.436 23.050.503.229 7,09% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5010 20/05/2020 5000605376 103.995 23.050.399.234 7,09% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5010 20/05/2020 5000605373 3.111.010 23.047.288.224 7,10% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5010 20/05/2020 5000605373 1.439.788 23.045.848.436 7,11% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5010 20/05/2020 5000605373 17.564.962 23.028.283.474 7,18% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5010 20/05/2020 5000605373 6.864.964 23.021.418.510 7,20% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5010 20/05/2020 5000605374 123.013.376 22.898.405.134 7,70% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5010 20/05/2020 5000605374 2.887.888 22.895.517.246 7,71% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5139 18/06/2020 5000607696 2.387.167 22.893.130.079 7,72% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5139 18/06/2020 5000607696 5.241.858 22.887.888.221 7,74% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5139 18/06/2020 5000607696 1.008.726 22.886.879.495 7,75% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5137 18/06/2020 5000607660 192.757.381 22.694.122.114 8,52% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5137 18/06/2020 5000607660 1.500.000.000 21.194.122.114 14,57% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5137 18/06/2020 5000607660 33.713.112 21.160.409.002 14,71% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5137 18/06/2020 5000607661 81.616.943 21.078.792.059 15,03% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5138 18/06/2020 5000607668 310.532 21.078.481.527 15,04% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5138 18/06/2020 5000607669 13.753.291 21.064.728.236 15,09% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5138 18/06/2020 5000607680 2.590.484 21.062.137.752 15,10% 
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4600085452 24.808.757.337 Factura 5138 18/06/2020 5000607663 966.343 21.061.171.409 15,11% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5138 18/06/2020 5000607664 14.172.923 21.046.998.486 15,16% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5138 18/06/2020 5000607663 17.169.683 21.029.828.803 15,23% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5138 18/06/2020 5000607663 19.517.555 21.010.311.248 15,31% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5138 18/06/2020 5000607666 8.309.658 21.002.001.590 15,34% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5138 18/06/2020 5000607666 157.884 21.001.843.706 15,35% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5138 18/06/2020 5000607681 207.906.268 20.793.937.438 16,18% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5138 18/06/2020 5000607681 219.829.348 20.574.108.090 17,07% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5138 18/06/2020 5000607681 8.126.975 20.565.981.115 17,10% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5138 18/06/2020 5000607667 30.237.706 20.535.743.409 17,22% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5138 18/06/2020 5000607667 574.517 20.535.168.892 17,23% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5138 18/06/2020 5000607665 8.476.694 20.526.692.198 17,26% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5138 18/06/2020 5000607665 161.057 20.526.531.141 17,26% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5138 18/06/2020 5000607662 177.133.122 20.349.398.019 17,97% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5138 18/06/2020 5000607662 3.365.529 20.346.032.490 17,99% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5308 20/07/2020 5000610286 3.232.406 20.342.800.084 18,00% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5308 20/07/2020 5000610286 555.747 20.342.244.337 18,00% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5308 20/07/2020 5000610286 4.849.579 20.337.394.758 18,02% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5306 16/07/2020 5000610108 1.799.490.625 18.537.904.133 25,28% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5306 16/07/2020 5000610109 34.190.322 18.503.713.811 25,41% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5307 16/07/2020 5000610118 310.530 18.503.403.281 25,42% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5307 16/07/2020 5000610119 16.343.740 18.487.059.541 25,48% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5307 16/07/2020 5000610112 952.588 18.486.106.953 25,49% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5307 16/07/2020 5000610113 14.172.923 18.471.934.030 25,54% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5307 16/07/2020 5000610114 35.963.306 18.435.970.724 25,69% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5307 16/07/2020 5000610116 8.031.248 18.427.939.476 25,72% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5307 16/07/2020 5000610116 152.594 18.427.786.882 25,72% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5307 16/07/2020 5000610130 309.984.799 18.117.802.083 26,97% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5307 16/07/2020 5000610130 110.192.899 18.007.609.184 27,41% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5309 16/07/2020 5000610131 40.878.321 17.966.730.863 27,58% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5307 16/07/2020 5000610130 7.983.376 17.958.747.487 27,61% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5309 16/07/2020 5000610131 776.688 17.957.970.799 27,61% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5307 16/07/2020 5000610117 30.516.029 17.927.454.770 27,74% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5307 16/07/2020 5000610117 579.805 17.926.874.965 27,74% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5307 16/07/2020 5000610115 8.476.674 17.918.398.291 27,77% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5307 16/07/2020 5000610115 161.057 17.918.237.234 27,77% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5307 16/07/2020 5000610110 147.663.979 17.770.573.255 28,37% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5307 16/07/2020 5000610110 3.294.032 17.767.279.223 28,38% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5307 16/07/2020 5000610110 19.319.519 17.747.959.704 28,46% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5307 16/07/2020 5000610111 6.386.595 17.741.573.109 28,49% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5461 19/08/2020 5000613008 7.128.144 17.734.444.965 28,52% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5461 19/08/2020 5000613008 942.499 17.733.502.466 28,52% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5459 19/08/2020 5000612978 200.509.375 17.532.993.091 29,33% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5459 19/08/2020 5000612978 1.593.671.064 15.939.322.027 35,75% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5459 19/08/2020 5000612979 34.089.428 15.905.232.599 35,89% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5460 19/08/2020 5000613001 310.540 15.904.922.059 35,89% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5460 19/08/2020 5000613002 16.344.224 15.888.577.835 35,96% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5460 19/08/2020 5000612991 964.256 15.887.613.579 35,96% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5460 19/08/2020 5000612992 1.210.833 15.886.402.746 35,96% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5460 19/08/2020 5000612992 14.172.923 15.872.229.823 36,02% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5460 19/08/2020 5000612992 28.345.847 15.843.883.976 36,14% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5460 19/08/2020 5000612991 7.020.700 15.836.863.276 36,16% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5460 19/08/2020 5000612997 7.140.665 15.829.722.611 36,19% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5460 19/08/2020 5000612997 135.673 15.829.586.938 36,19% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5460 19/08/2020 5000613004 378.742.927 15.450.844.011 37,72% 
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4600085452 24.808.757.337 Factura 5460 19/08/2020 5000613004 25.816.991 15.425.027.020 37,82% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5460 19/08/2020 5000613004 7.686.638 15.417.340.382 37,86% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5460 19/08/2020 5000612999 30.461.318 15.386.879.064 37,98% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5460 19/08/2020 5000612999 578.765 15.386.300.299 37,98% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5460 19/08/2020 5000612995 7.753.127 15.378.547.172 38,01% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5460 19/08/2020 5000612995 147.309 15.378.399.863 38,01% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5460 19/08/2020 5000612982 169.216.530 15.209.183.333 38,69% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5460 19/08/2020 5000612982 3.215.113 15.205.968.220 38,71% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5688 22/09/2020 5105603448 8.477.111 15.197.491.109 38,74% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5688 22/09/2020 5105603448 161.065 15.197.330.044 38,74% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5687 22/09/2020 5105603390 1.000.000.000 14.197.330.044 42,77% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5687 22/09/2020 5105603390 776.598.697 13.420.731.347 45,90% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5687 22/09/2020 5105603390 33.755.375 13.386.975.972 46,04% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5689* 22/09/2020 5105603450 310.546 13.386.665.426 46,04% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5689 22/09/2020 5105603447 16.344.525 13.370.320.901 46,11% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5689 22/09/2020 5105603447 935.713 13.369.385.188 46,11% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5689 22/09/2020 5105603447 49.247.992 13.320.137.196 46,31% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5689 22/09/2020 5105603447 8.477.111 13.311.660.085 46,34% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5689 22/09/2020 5105603447 161.065 13.311.499.020 46,34% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5689 22/09/2020 5105603447 408.800.551 12.902.698.469 47,99% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5689 22/09/2020 5105603447 7.767.210 12.894.931.259 48,02% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5689 22/09/2020 5105603447 30.517.597 12.864.413.662 48,15% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5689 22/09/2020 5105603447 579.833 12.863.833.829 48,15% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5689 22/09/2020 5105603447 8.477.111 12.855.356.718 48,18% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5689 22/09/2020 5105603447 161.065 12.855.195.653 48,18% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5689 22/09/2020 5105603447 3.282.938 12.851.912.715 48,20% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5689 22/09/2020 5105603447 60.061.958 12.791.850.757 48,44% 

4600085452 24.808.757.337 Factura 5689 22/09/2020 5105603447 112.724.188 12.679.126.569 48,89% 

Total pagos del contrato 12.129.630.768     

 
 
Resumen de la ejecución de los recursos: 

Nota: el servicio de Aseo se cancela mes vencido, por lo que en el informe del mes septiembre se refleja la ejecución 
financiera del mes de agosto. 

 
Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o 
interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: no aplica para este contrato. 
 

 Incluir un informe de ejecución del contrato de acuerdo con la naturaleza del 
mismo y las características de la propuesta económica y/o el presupuesto, en 
el formato que la Secretaría Adscrita tenga definido como herramienta de 
seguimiento a la ejecución contractual y que evidencie el avance presupuestal 

Valor del Contrato $24.808.757.336,66 

Adiciones $ 0,00 

Total, valor del contrato más adiciones $24.808.757.336,66 

Pagos Realizados (Acumulado) $ 9.602.789.117 

Pago autorizado de agosto de 2020 $ 2.526.841.651 

Porcentaje de ejecución financiera 48,89% 

Porcentaje de ejecución física 66,55% 
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durante el período reportado y acumulado. Esto es: Acta de Pago, Resumen de 
Ejecución, Archivo de Reporte de Independientes o de Control de pagos, etc.: 
 
 

Documento 
Material 

Documento 
Contable 

Nro. Factura Cant.Recibida Vlr. Recibido 
Tipo 

Historial 
Fecha 

Contabiliza 
Fondo PosPre 

Elemento 
PEP 

5000615372 5000421594 Factura 5688 8.477.111,00 8.477.111,00 E 17/09/2020 110500120 212032097 1000000 

5000615372 5000421594 Factura 5688 135.349,00 161.065,00 E 17/09/2020 110500120 212032097 1000000 

5000615181 5000421426 Factura 5687 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 E 16/09/2020 110004220 23360320 160270 

5000615181 5000421426 Factura 5687 776.598.697,00 776.598.697,00 E 16/09/2020 110004220 23360320 160270 

5000615181 5000421426 Factura 5687 28.365.861,00 33.755.375,00 E 16/09/2020 110004220 23360320 160270 

5000615188 5000421476 Factura 5689 260.963,00 310.546,00 E 16/09/2020 110701720 23300211 160195 

5000615189 5000421477 Factura 5689 16.344.525,00 16.344.525,00 E 16/09/2020 110000120 23370520 160271 

5000615184 5000421449 Factura 5689 786.313,00 935.713,00 E 16/09/2020 110070120 23440320 160300 

5000615184 5000421449 Factura 5689 49.247.292,00 49.247.292,00 E 16/09/2020 110070120 23440310 160244 

5000615186 5000421465 Factura 5689 8.477.111,00 8.477.111,00 E 16/09/2020 110070120 23440113 160117 

5000615186 5000421465 Factura 5689 135.349,00 161.065,00 E 16/09/2020 110070120 23440113 160117 

5000615253 5000421498 Factura 5689 408.800.551,00 408.800.551,00 E 16/09/2020 110000120 212032097 1000000 

5000615253 5000421498 Factura 5689 6.527.067,00 7.767.210,00 E 16/09/2020 110000120 212032097 1000000 

5000615187 5000421470 Factura 5689 30.517.597,00 30.517.597,00 E 16/09/2020 110090120 23380113 160127 

5000615187 5000421470 Factura 5689 487.255,00 579.833,00 E 16/09/2020 110090120 23380113 160127 

5000615185 5000421458 Factura 5689 8.477.111,00 8.477.111,00 E 16/09/2020 110000120 23310310 160459 

5000615185 5000421458 Factura 5689 135.349,00 161.065,00 E 16/09/2020 110000120 23310310 160459 

5000615182 5000421437 Factura 5689 2.758.771,00 3.282.938,00 E 16/09/2020 110070120 23450520 160089 

5000615183 5000421438 Factura 5689 60.061.958,00 60.061.958,00 E 16/09/2020 110000120 23450211 160095 

5000615182 5000421437 Factura 5689 112.724.188,00 112.724.188,00 E 16/09/2020 110070120 23450310 160098 

      
Total Facturado 

(E) 
2.526.841.651           

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

 El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: el contrato no ha 
tenido procesos sancionatorios o derechos de contradicción. 
 

 Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos 
actos administrativos ante las entidades competentes. Cuando aplique: el 
presente contrato se está ejecutando sin contratiempos, por lo que no ha sido 
necesario adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de 
multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos. 
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 Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: Por estar 
este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de 
Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 
de 2013, el cual indica que: “(…) las entidades estatales no deben exigir las 
garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las 
órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que 
el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario”. Esta orden de 
compra requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del 
contrato del Acuerdo Marco de Precios No. CCENEG-021-1-2019. 

 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación de 
la  Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Berkley 
International 

Seguros 
Colombia 

32378 

Calidad 
N/A N/A N/A N/A 

Cumplimiento 25/03/2020 30/06/2021 31/03/2020 4.961.751.467 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

    25/03/2020 31/12/2023 31/03/2020 3.721.313.600 

Berkley 
International 

Seguros 
Colombia 

10965 

RC 
Extracontractual 
derivada de 
cumplimiento 

    25/03/2020 31/12/2020 31/03/2020 1.240.437.867 

 
Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico 
señalado en el contrato, el suscrito Supervisor Suplente autoriza el pago parcial 
del periodo reportado por valor de $ 2.526.841.651. 
 
 
 

 
MARIO ALBERTO GARCÍA ECHEVERRI 
 
Supervisor Suplente  
 
Elaboró: Astrid González  
Revisó: Kamila Posada Botero - Apoyo Administrativo, financiero y contable 
Revisó: Yulenny Rentería Asprilla - Apoyo Jurídico 
Subsecretaria de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicios 


