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CONTRATO No 4600083723 DE 2019 

Correspondiente a la Orden de Compra Colombia Compra Eficiente CCE-
42695 

CONTRATANTE: 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA:  DELL COLOMBIA INC 

NIT:  830035246-7 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

GERMAN FELIPE NIETO JAIMES 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

80199503 

OBJETO:     
Suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias 
Microsoft. 

VALOR INICIAL: 
Quinientos Cincuenta y Tres Millones Setecientos Mil 
Ciento Tres Pesos M.L ($ 553.770.103) IVA Incluido 

VALOR ADICIONES: 
Ciento Treinta y un Millón Setecientos Veintitrés Mil Setecientos 
Cincuenta y Ocho Pesos ($ 131.723.758). 

DURACIÓN INICIAL: (32)Treinta y Dos Días 

FECHA DE INICIO: 14 de Diciembre del 2019 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

14 de Diciembre del 2020 

VALOR FINAL DESPUÉS 
DE ADICIONES: 

Seiscientos Ochenta y Cinco Millones Cuatrocientos 
Noventa y Tres Mil Ochocientos Sesenta y un Pesos 
(685.493.861) IVA incluido. 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
CONTRATO No 4600083723 DE 2019, se presenta el Informe final de Supervisión 
y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto 
Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, 
previos los siguientes ítems: 
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1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

 
Según el estudio previo del contrato CONTRATO No 4600083723 DE 2019, que 
comprende Suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias 
Microsoft, adicionalmente durante la ejecución del contrato no se presentaron 
inconveniente ni requerimientos técnicos por parte de los usuarios hacia el 
proveedor; con lo cual se concluye que el contrato se cumplió en un 100% 
 
Adicionalmente, no se presentaron fallas con las Licencias de Office 365 durante la 
duración del contrato. Por otro lado, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente 
al cumplimiento del objeto contractual y durante la vigencia del contrato. 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 
Según informe de supervisión con fecha 01 de Mayo de 2020, para dar 
cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, se verifica el pago por parte 
del contratista de sus obligaciones con el sistema de salud, riegos laborales, 
pensiones y aportes parafiscales. Se anexan soporte   

 

Fecha del Documento  Fechas de cobertura de la 
certificación del pago 

realizado al Sistema de 
Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por la Revisor 

Fiscal) 

Diciembre de 2020 
Meses de Diciembre de 2019 

a Diciembre de 2020 
Diego Henao Gonzalez 

 
El contratista cumplió con las obligaciones definidas a nivel contractual, las 
Licencias de Office 365  del software. 

 
Los elementos objeto del presente contrato no requiere marcación por parte de la 
Unidad de Bienes Muebles, dado que son elementos de software. 

 
Durante la ejecución del contrato NO se presentaron modificaciones realizadas al 

contrato, como: otrosí, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y 
reanudaciones, cesiones de contrato. 
 
Durante el desarrollo del contrato no hubo materialización de ninguno de los 
riesgos identificados en la fase de estudios previos.   
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En atención al proceso definido para gestión de contratos, se realiza la 
evaluación del contratista, utilizando el componente que incluye SAP en la 
etapa de ejecución contractual, el cual incluye todos los criterios de calificación. 
 
La evaluación obtenida para el contratista en el sistema de seguimiento a la 
contratación de acuerdo a los criterios que aplican para este tipo de contrato 
obteniendo una calificación del 94.86% como se muestra a continuación: 
 

 
 

      

 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

 Relación de la imputación del gasto  
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

Proyecto CDP 
Solicitud 

de Pedido 
Registro 

Presupuestal 

150090119 70600000 23390211 160193  4000099543 9013622 4500013332 

150000120 74300000 23350211 160185  4000099432 9013622 4500013333 

150000120 70400000 23390520 160390  4000099438 9013622 4500013331 

 
 

 Relación de los pagos realizados: 
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No. Pedido V/r Pedido 
No. 

Factura 

Fecha de 
Contabilizació

n 

No. Recibo a 
Satisfacción 

Valor 
Facturado 

Saldo 
Porcentaje 

de Ejecución 

4500013333 $ 19.817.161 1152415 14/04/2020 5000602103 $ 19.817.161 $0 100 % 

4500013331 $ 109.198.440 1152415 14/04/2020 5000602104 $ 109.198.440 $0 100 % 

4500013332 $ 2.708.190 1152415 22/04/2020 5000603171 $ 2.708.190 $0 100 % 

 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 

Valor de la adición al Contrato $ 131.723.758 

Pagos Realizados  $ 131.723.758 

Porcentaje de ejecución financiera 100% 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

Durante la vigencia del contrato, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al 
cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a 
terceros. 
  
Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de 
Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 
del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: “Las entidades estatales no deben exigir las 
garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de 
compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de 
Precios respectivo disponga lo contrario.”  
  
Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al 
momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral 
administrativo del presente informe. 
 
 
Para constancia firma el Supervisor en Medellín a los catorce (14) días de Diciembre del 

año 2020 

 

Atentamente, 

 

 

 

MARIA OLIVA MONSALVE RENDON 
Profesional Universitario 
Supervisor 


