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CONTRATO No. 4600077735 DE 2018

, MUNICIPIO DE  MEDELLIN - SECRETARIA DE
CONTRATANTE: SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT: 890.905.211-1
CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS — METALICAS S.R
NIT: 19.303.649-1
REPRESENTANTE LEGAL: | JOSE SADY SUAVITA ROJAS
CEDULA DEL
REPRESENTANTE LEGAL: 19.303.649

DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS

OBJETO. RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS DIFERENTES

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A TRAVES DEL
ACUERDC MARCO DE PRECIOS N° LP-AMP-089-2016.

CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS
VALOR DEL CONTRATO: SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS
(3 163.862.822)

DURACION: ' UN (1) MES
FECHA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2018
ECHA DE TERMINACION 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS
VALOR EJECUTADO: SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS
($ 163.862.822)
% EJECUCION 100%

~ Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucién del contrato 4600077735 de
2018, se presenta el Informe final de Supervision del contrato de la referencia, con fundamento en
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal
1920 de diciembre 01 de 2015 y demas normas que regulan la materia, previos los siguientes
ftems:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

De acuerdo con el Plan de Desarroflo Municipai 2016-2019 “Medellin cuenta con vos” se pretende
ofrecer a la poblacion una educacion de calidad, pertinente y con miras a gque respondan al
fortalecimiento de las capacidades de cada ciudadanc y el uso de estas en la sociedad, logrando
de este modo un desarrolio integral.
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Con fundamento en lo anterior, la Secretaria de Educacién en pro de los lineamientos adoptados
en el Plan de Desarrollo Municipal, pretende garantizar la prestacién del servicio educativo,
brindando ambientes adecuados para el aprendizaje y la dignificacion del proceso formativo, a
través de un equipamiento educativo de calidad, acordes a lo dispuesto en la Dimension
Estratégica N° 4 “Educacion de Calidad y empleo para vos’, establecido en el Reto 4.2 “Medellin,
camino a la excelencia y calidad”, en su Programa 4.2.4 “Ambientes de aprendizaje para la calidad
de la educacion” y Proyecto 4.2.4.1 “Mejoramiento de ambientes de aprendizaje”, esto con el fin de
garantizar a la poblacién escolar espacios propicios para su formacion, eficientes y funcionales,
acorde con las necesidades fisicas y tecnolégicas de cada contexto escolar.

Es asi, que en miras de dar cumplimiento a lo anterior, la Secretaria de Educacion durante la
presente vigencia realizo el diagnostico de las necesidades de mobiliario en los restaurantes
escolares y necesidades prioritarias, de acuerdo a la construccién de nuevos espacios y el
mejoramiento de los restaurantes escolares, requiriendo asi la dotacion necesaria para la
prestacion del servicio de alimentacion de los estudiantes.

La Secretaria de Educacion efectud entonces la compra de dotacion escolar mediante la
plataforma de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente segun Orden Compra N° 32601,
estableciéndose el contrato 4600077735 para dicha adquisicion. La entidad contratistas Metalicas
S.R, realizé el 100% de las entregas establecidas en la Orden de compra, dando cumplimiento a
las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que
su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
N° 4600077735 de 2018:

De acuerdo al objeto del contrato y alcance del mismo, se establece que su cumplimiento ha sido
conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo N° 25391 y Acuerdo
Marco de Precios de Dotacién Escolar determinado por Colombia Compra Eficiente.

Para 1a entrega del mobiliario escolar se tuvo previsto desde la fecha de vigencia de la orden de
compra N° 326801 del 30 de octubre de 2018, con una duracion total de un (1) mes y con fecha de
terminacion el 30 de noviembre de 2018. La empresa Metalicas S.R efectud la totalidad de las
eniregas en el tempo estipulado, sin superar [a vigencia 2018.

Dentro de las responsabilidades y cumplimientos de las obligaciones contraidas por [a empresa
Metalicas S.R y mediante o establecido en la orden de compra N° 32601, se requirié a la empresa
en mencién suministrar al Municipio de Medellin los articulos equivalente a un valor total de
$ 163.862.822:

" Deseripeién | ValorTotal
SILLA CAFETERIA - AUDITORIO 1189 | $ 33.484,85 | $ 39.813.486,65
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3 78081818 | § 85.889.999,80
PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA a0 3 9126263 |$ 8.213.636,70
PUESTO DE TRABAJO BIBLIOTECA OPCION 2 18 % 210.151,51 | $ 3.782.727 .18
VA 1 3 26.162.971.56 | % 26.162.971,56
ST e TOTAL|$" - 163.862.821,89

v De acuerdo con las abligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios y orden de compra
N° 32601, la empresa contratista Metalicas S.R duranie la ejecucién del contrato cumplié a
cabalidad con cada una de ellas, reciblendo por parte del Municipio de Medellin fodos los bienes
adquiridos a satisfaccion, asi come también el Municipio v en su defecto la Secretaria de
Educacion cumplio a cabalidad con las obligaciones estipuladas por Colombia Compra Eficiente.

v

A la fecha de terminacion del contrato fueron entregados por la empresa Metalicas S.R |la totalidad
del mobiliaric pactado en la orden de compra N° 32601, que para efectos de mayor informacién se
relacionan las entregas en las sedes educativas beneficiadas, cumpliendo a cabalidad por parte del
contratista con las entregas estipuladas.

ENTREGA DE PRODUCTOS E INFORMES:
La empresa contratista Metdlicas S.R presentd 15 remisiones relacionando las entregas de
mabiliario, de acuerdo a las cantidades requeridas en el contrate suscrito:

Institucion Educativa Ciro Mendia

Puesto de Comedor

10842
6 Institucién_ Educativa Kennedy - Sede Puesto de Comedor 5 10847
Escuela Minerva
Instituciéon Educativa Enrique Olaya Herrera | Puesto de Comedor 10 10841
12 Institucion Educativa Cristébal Colon Puesto de Comedor 10 10836
Institucion Educativa Fe Y Alegria El
80 Limonar - Sede Escuela Ventanitas Puesto de Comedor 10 10837
5 Institucion Educativa Maestro Pedro Nel Puesto de Comedor 5 10846
Gomez
8 Institucion Educativa La Libertad Puesto de Comedor 10 10839
16 Institucion Educativa Yermo Y Parres - Sede Puesto de Comedor 10 10834
Carlos Franco
1 Instltuc[on Educativa Maria de los Angeles Puesto de Comedor 10 10844
Cano Marquez
Institucion Educativa Alcaldia de Medellin -
16 Sede Escuela Antonio José Restrepo Puesto de Comedor 5 10835
6 Institucion Educativa Repuiiblica De Uruguay | Puesto de Comedor 10 10848
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8 institucion Educativa El Pinal Puesto de Comedor 10 10840
2 Institucion Educativa Pablo Neruda Puesto de Comedor 10 10843
. o . . so e Puesto de Trabajo Aula
5 institucion Educativa José Asuncion Silva Secundaria a0 10828
o . . . Puesto de Trabajo
5 Institucion Educativa José Asuncion Silva Biblioteca Opcion 2 18 10828

La logistica para el plaqueteo de los bienes es instaurado por la Secretaria Suministros y Servicios
mediante la Unidad de Bienes Muebles y Seguros del Municipio de Medellin, consolidando la
informacion por cada una de las instituciones educativas y el total del mobiliario entregado a estas,
realizando de manera conjunta el registro de bienes y los cuales a la fecha de liquidacion del
contrato la supervision realizara la solicitud del plaqueteo [os bienes, por lo gue [a supervision
estara pendiente del cargue de estos bienes y para dar por concluida esta obligacién, a fin de que
no se presente inconsistencias en las carteras de los directivos docentes y supervisor del contrato.

Los soportes o comprobantes de entrega se consolidaran en la carpeta contractual, soportando lo
establecido en la orden de compra y certificando mediante el presente informe, que la entrega del
mobiliario se ha llevado a cabo con respecto al cumplimiento de las condiciones establecidas en el
Acuerdo Marco de Precios.

CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA:
La empresa Metalicas S.R realizé la enirega del mobiliario escolar dentro de los plazos
establecidos por el Acuerdo Marco de Precios.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Para la supervision de este contrato la Secretaria de Suministros y Servicios designo al servidor
publico Mario Antonio Mufioz Pimenta, el cual supervisé la ejecucion de la orden de compra
N° 32601 y obligaciones del coniratista, como también el estricto control en el cumplimiento del
objeto del contrato y ejerciendo una vigilancia técnica, administrativa y financiera del suscrito.

La empresa remitid la certificacion de paz y salvo por todo concepto, pago de aportes de
empleados al sistema de salud, pensiones, riesgo profesionales, aportes a parafiscales firmado por
el Representante Legal José Sady Suavita Rojas para el inicio de ejecucion del contrato, el cual
hace parte integral del expediente contractual.

ocialintegral

José Sady Suavita Rojas
C.C 19.303.649 de Bogota

31/10/2018 Octubre 2018
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“Octubre | 30512786 | $ 3.124.500 | $ 10.991.100 | $ 1.656.800 |$  2.585.800|$ 18.358.200

Noviembre | 31138800 |$ 3.127.100 % 11.285.400 | $ 1.658.100 | $ 2612500(% 18.683.100

La supervision del contrato luego de realizada la totalidad de las entregas, efectuara la solicitud
correspondiente ante la unidad de Bienes Muebles, para el respectivo plagueteo a fin de consolidar
contablemente la informacidn del suscrito. Los comprobantes seran remitidos para su respectiva
gestion, y al término de la culminaciéon de la marcacion se efectuara por parte de la supervision las
revisiones correspondientes a fin de que todo lo entregado este ingresado correctamente en el
sistema. Los comprobantes seran adjuntados mediante medio magnetico al expediente contractual
para mayor informacién.

El presente cantrato no requirid de ampliacion de tiempo ni adicién de recursos, dado qgue se da
total cumplimiento a las necesidades de las Instituciones Educativas.

EVALUACION AL CONTRATISTA:

Mémerc de Contrsto | 4€0D0077735! Secretarz  |233 Suministros v Serv Estado ‘2 “En Hecuddn
Objeto dei Contrato Dotacidn de mobliario para los restsurantes escolires de s diferentes Institudones Educatives oficeles 3 través del Acu Ma
A Siperisnfes L InteiieTEorEs Swemsoﬁr Teﬂmﬁml i Mndrﬁcamnnes L Ifirie Mejoramiento. © Liguidacidn -
Evaluacion del Contratista:
Criferios: 1 iy Descripdon =
Admzmstrafwo' T oNDOCTR THTRRME ZEL FERSG 5
Adrrinistrativa . CUMPL DIRECTRICES MANEJO EEPE,:}IEHTE. coWTRACTAL | 5
Administratio CTMPLIMIENTC "EI CRONOGRAME. DE EJECUCION 5
Administrativ CUMELIMIENTO 5T ASEGURAMIENTO OF CALIDAD 5
Fanceroy contable  OPCRTONIDAD EWTREGE TNFOR CONTRBLE ¥ FINANCIERE . s
o o o SrEvENion Bt RIES«E)S ST :
Juridico . CUMELIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL 5
Juridico  CUMPLIMIENTO PX50 PRRAFISCALES T SALARICS 5
| Tacnico ~+ CALTDED MATERIALES Y SUMI TS ESPECIFICACICHES 5
Tacico . DEVOLUCICN OE ERO o . CRLIDED 5
Imm:I:m DEZ Pmsam e:maa R | .
E | INICIATIVA ¥ COUBERACION METORE "EL swace s
!Te:ﬂico . MENETO SOCTIC RYBTENTAL 3£ o&m ms SE REGUIERR 5
i | Tecnice ) ”‘PCRIBHI"EJ ENTREGES pﬂacms 5
1 ‘Tecnico _ CUETRS COMTHIZED © USURAIC FINAL DEL BIEMSERMCIG g
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Ponder: 20,00 % 20,00 % “20,00 % 40,00'% ST | e
e Czem| b 20,00 R ' " - -

Por lo anterior, y de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios, se conciuye un total y
satisfactorio cumplimiento de lo suscrito entre las partes.

3. INFORME FINANCIERG Y CONTABLE:

El contrato N® 4600077735 de 2018 conto para su ejecucidon con un presupuesto de
$ 163.862.822, los cuales por determinacion de la Secretaria de Hacienda y mediante la
aprobacién del comité interno de confratacion de la Secretarla de Educacion, aprobd para el
estudio previo N° 25391 un monto total de $ 180.492.847. Es asl, que la orden de compra
N° 32601 y conirato en mencién conto para su ejecucion inicial con el N° de registro Presupuestal
4500012898 y determinando como forma de pago del contrato, transferencia electrénica a la
cuenta suscrita por el contratista ante el Municipio de Medellin.

v"  Relacion de ia Imputacion del gasto:

e Centro :Posicion:: o . Solicitud Registro
Fondos . I Gestor Presupuestal Proyecto . GDR ‘de Pedido Presupuestal
110022917 | 711 00000 23360211 160352 4000094829 9012991 4500012898

Los recursos sujetos del contrato y orden de compra fueron aprobados a satisfaccion por el
Municipic de Medellin de acuerdo con |a totalidad de las entregas realizadas. A la fecha la entidad
contratista procedera a la entrega de la factura para el pago de los bienes suministrados; el soporte
de pago serd anexado al formato de liguidacion, para mayor informacion.

v Resumen final de la ejecucion de ios recursos:

s 163.862.822
$ 0,00
18 163.862.822
100,00 %

0,00 %

Valor Total del Contrato
‘Pagos Realizados (Acumulado
Pagos pendtentes Alipmis

3Porcentaje de ejecucmn ‘técnica
-Porcentaje de EJeCI_.I_OI_OI‘I ﬁn_a_n;:_l_er;a :

La supervision realizada por la Secretaria de Educacion, evaluando el proceso financiero del
contrato entre las partes y ajustando los valores de la factura; hace claridad en este informe, que
mediante la aprobacion de la factura, no se tendrén recursos restantes en el pedido presupuestal
4500012898 y una vez se efectué el pago aprobade desde la supervision el contrate estara
totalmente saneado, Informacién que se podra evidenciar en el Acta de Liquidacian.
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Dentro de los parametros establecidos en el confrato y como requisito para la liquidacién del
mismo, el Municipio de Medellin realizé mediante la unidad de Tesoreria de Rentas el ajuste v
cruce de cuentas, con el previsto de revisar si la empresa Metalicas S.R posee deudas pendientes
con el Municipio de Medellin y por el cual en dicha revisidn la entidad contratista al momento del
presente informe no ostenta valores de mora con el Municipio de Medellin para la terminacion del
mencionado contrato.

4. INFORME JURIDICO:

Deniro de las medidas y procedimientos que fueron impartidas para la concertacion de la orden de
compra N° 326801 y contrato, se hizo necesaria la verificacién de la informacién entre la Secretaria
de Educacion y la empresa confratista Metalicas S.R, con el objetivo principal de realizar un control
y seguimiento a los aspectos juridicos para el perfeccionamiento del contrato y la ejecucién del
mismo, dentro de los cuales se incluyeron el plazo, las garantias, los compromisos laborales, las
sanciones, modificaciones: de tal manera que dichos aspectos implican el cumplimiento de las
clausulas contractuales suscritas en el Acuerdo Marco de Precios.

Las garantias, obligaciones y multas del presente contrato se encuentran sujetas al Acuerdo Marco
de Precios de Mobiliario escolar, mediante el cual se describen en la clausula 17 y 18 del contrato
las vigencias y monto establecidos para dicho Acuerdo.

Por tanto, segun las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios la entidad
contratista Metalicas S.R no requirid la entrega de pélizas al Municipio de Medellin.

De conformidad con las clausulas prescritas en el Acuerdo Marco de Precios y orden de compra
N° 32601 y de acuerdo a la ejecucion del contrato 4600077735 de 2018, el Municipio de Medellin y
la empresa contratista Metalicas S.R, establecen gue a la fecha de terminaciéon del suscrito, las
obligaciones y responsabilidades de las partes, se han cumplido de manera satisfactoria y por las
cuales no se han presentado sancionas ¢ multas.

» De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaria de
Educacién y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecucion fisica es del
100%. Por su parte, tal y como se indica en el informe financiero se encuentra pendiente de
pago, el cual se hara efectivo en el mes de Diciembre de 2018. El pago sera anexado al
formato de liquidacién de Colombia Compra Eficiente, evidenciando el cumplimiento de dicha
obligacion por parte del Municipio de Medellin.

» Los Bienes fueron recibidos a satisfaccién, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al
cumplimiento del objeto contractual, asi como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
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» Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento
del inicio de ejecucion del contrato, tal y como se relaciond en el numeral administrativo del

presente informe.

Para constancia, se firma en Medellin, a los treinta (30) dias del mes de Noviembre, del afic dos
mil dieciocho (2018).

MARIO ANTONIO

UNOZ PIMIENTA
Superviso tr: O/Nj 4600077735 de 2018

Lider de ProyeCjo Servicios Generales
Secretaria de-E
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