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CONTRATO No. 4600077749 DE 2018

CONTRATANTE o oL, SEoReTARIA
NIT: 890.905.211-1

CONTRATISTA: SOFASA S A,

NIT: 860025792-3

REPRESENTANTE LEGAL: Gerald Porcario

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: | C.E. 604392

OBJETO: Adquisicion de vehiculos
Setenta y tres millones setecientos once mil
VALOR INICIAL: Seiscientos treinta y ocho pesos m/ (%
73.711.638)

Setenta y tres millones quinientos veintisiete

VALOR DESPUES DE MODIFICACION 01: mil ochenta y siete pesos m/l ($73.527.087)

ADICICN N°1: N/A

VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS Setenta y fres miflones quinientos veintisiete
ADICIONES: mil ochenta y siete pesos M/LI ($73.527.087)
DURACION INICIAL: (36) treinta y seis dias

AMPLIACION N°1 Hasta el 17 de diciembre de 2018
DURACION INICIAL MAS AMPLIACIONES: (47) cuarenta y siefe dias

FECHA DE INICIO: Primero (01) de noviembre-2018

FECHA DE TERMINACION: Diez y siete (17) de diciembre de 2018
VALOR EJECUTADO: Setenta y tres millones quinientos veintisiete

mil ochenta y siete pesos M/L ($73.527.087)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucion del contrato
4600077749 de 2018, se presenta el Informe final de Supervision y/o Interventoria
de contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de
diciembre 01 de 2015 y demas normas que regulan la materia, previos los
siguientes items:
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1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

« El contratista cumplid con los regquerimientos y especificaciones técnicas
establecidas para el cumplimiento del objeto contractual, hasta 17 de
diciembre de 2018.

o El contratista y el Municipio cumplieron con las obligaciones pactadas en el
contrato y en los documentos que lo integran.

« El contratista cumpli6 de forma oportuna con lo establecido en el objeto
contractual y la calidad del servicio, entregando al Municipio de Medellin el
total de un vehiculo:

Descripcion del Bien Cantidad

Descripcion: Camioneta Duster

Placa: FPZ 402 1
Chasis: 9FBHSR5B3KNM683549

Motor: E410C164304

Modelo: 2019

Color. Gris estrella con adaptacion a GNV

En el periodo no se recibieron observaciones, quejas ni reclamaciones frente
al cumplimiento del objeto contractual y a la oportunidad y/o calidad del
servicio.

Ejecucion fisica: 100%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El presente contrato tiene adjudicacién mediante orden de compra 32701 del 01
de noviembre de 2018, del proceso en la TVEC No. 0009012980 de 2018.

A la fecha el contrato ha tenido modificacion 01 en cuanio no se contratd el

impuesto de rodamiento debido a que el municipio de Medellin esta exento lo cual
implicé modificar la orden de compra en la TVEC.
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Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, como se relaciona a continuacién:

Fechas de cobertura dela | Relacién de los datos de quien
Fechadel | . certificacion del pago . | firma el documento (Firmado por |
Documento | - realizado al Sistemade | - el Revisado Fiscal o S
.~ | Seguridad Social Integral | .~ Representarte Legal) =~
Juliana Estada Moreno-Revisora
23/11/2018 01/04/2018-30/11/2018 Fiscal
T.P. 129538-T
Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz
Revisor fiscal de Ranault T.P
19/12/2018 01/07/2018-30/12/2018 43668-T
Miembro de KPMG S.A S

El contrato hasta la fecha no ha sido auditado, por parte de los entes de control o
por de la Secretaria de Evaluacién y Control.

e Durante la ejecucidn del contrato, se le realizaron las siguientes
modificaciones:

Modificacion | Tiempo | . Valor .. | - ':.Obser\/’a’biéﬁ.-ii_‘.'-‘;:'f;'_'. i
Aprobada mediante acta No.65 del 03

Modificacion de octubre de 2018 en el Comité Interno
01 N/A $184.551 de Planeacidén de la Secretaria de

Suministros v Servicios.

Aprobada mediante acta No.65 del 03
Ampliacion 11dias - N/A de octubre de 2018 en el Comité Interno

01 de Planeacién de la Secretaria de
Suministros y Servicios.

A la fecha el supervisor principal del contrato es Jesus Eladio Agudelo Henao vy el
supervisor suplente es Pedro Horacio Vasquez Ortiz, ¢l cual no ha gjercido sus

funciones. Es de tener en cuenta que el contratista a la fecha no ha tenido ningun
tipo de ausencia.

Informe final de la materializacion de riesgos y su mitigacién: durante la ejecucion
del contrato no se presentd ninguna materializaciéon de riesgo.
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Evaluacion final al contratista, en el sistema SAP:

Evaluacxonde\Cargtratﬁta 7. e s e

icrrterios :Desaripcon Calf. de 1 a 5 (siendo L bajz v 5 altz)
:Adm[nlstra::ivn .C-.:-EI:;'L:T.Z‘. INTEFRA: TEL PERISNAL " .'51
.Adménistmtwu TUMEFL DIRECTRICES MANEZJD INPEDIENTE CONTRACTUAL ;
Administratho LUMPLIMIENTS TEL CRONOSRAME DE EJETUCICH 4
Administrativo T SISTEMR OF ASTEUREMIENTC OE CALIDAT 5
jFinancjera v contable ATUHITARD DWIRIGA TWILR COWIAZLE ¥ TINAICIERZ 5
iJuridiCD : CUMEL MORMAS SECOR FREVENCICH DF RIESGOS LABCRAL 5
Juridico © CIMELIMIENTS NORMATIVR AMBIENTAL H
Juridica CUMELI¥IERIC EAZC FARRFISTALES ¥ SRLIARICS 3
éTecmco CRLIORD MATERIALES T SUMIKISTROS ESEECIFICRCICNES 3
%Tecmco SEVILOCICY DE BRCOUCTCE & SERVIZICE, 3
:Tecmco INICIATIVA ¥ COCRERRCICN MESORL DEL SERVICIS [ E]
:Tecmica VANESFS FOUIU AMZIENTAL DE OBRA CUaliDC SE REQUIERA 5
iTecnnca CEORITNIDAD ENTREGAS ERRCIALES 1
%Tecnica GUEZIAS CTEONIZRD O URTRRIL FINAL DEL ZICNSSERVICIC B
|
|
!
ERIESIES]
Adminisvrecive Tinsaclers y o Juridics Teeaicg Totzl % Calficacinn
Ponders 20,00 % 20,00 % 2,00 % 40,00 R ——
N T TR

Durante la ejecucion del contrato, esteé no fue auditado, por parte de los entes de
control o por de la Secretaria de Evaluacion y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Informe final de la relacion de la Imputacién del gasto:
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Posicién Solicitud de Registro
Fondos Centro Gestor Presupuestal Proyecto CDP Pedido Presupuestal
110000118 70700000 23390520 1602086 4000094936 0009012980 4500012901

Relacién final de los pagos realizados:

No.Peido | Virpedido | No-Factua | o faSe, | N Recos | valor | sades | ge

R L L - . | e i Ejecucion

4500012901 | §73.711.636 | 230028541 18/12/2018 5000560784 | $61.882.500 | $11.829.138 | g3 959

4500012801 | $73.711.838 | 232005276 18/12/2018 5000860785 | $4.081.700 | $7.747.438 85.40%

4500012801 | $73.711.638 | 232008877 18/12/2018 5000560788 | $2.694.484 | $25.052.954 | g3 15%

4500012801 | $73.711.838 | 17p80713 18/12/2018 5000580768 | 4.868.403 $ 184.551 99.75%
\T’g#if $73.527.087

Resumen final de la ejecucion de los recursos:

Valor del Contrato: $73.711.638
Modificacion 01: $73.527.087
Adiciones: N/A

Pagos Realizados (Acumulado): 0

Saldo a favor del Municipio: $184.551 (Se libera)
Porcentaje de ejecucidn financiera: 99.75%

4. INFORME JURIDICO:

S

» El presente contrato se cumplié sin contratiempos, por lo que no se tuvo la
necesidad de adelantar procesos sancionatorios que llevaran a cabo la
imposicién de multas, sanciones o clausulas penales, declaracidén de
caducidad e incumplimientos.

G

La garantia que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del
contrato se encuentra vigente de acuerdo con el contrato marco de la TVEC.

Estado de las garantias del contrato: Por estar este contrato asociado a una
Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de
acuerdo con el articulo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: “...
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lLas entidades estatales no deben exigir las garantias de que trata el Titulo Il
de las Disposiciones Especiales en las érdenes de compra derivadas de los
Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios
respectivo disponga lo contraric.” Esta orden de compra no requiere de
pdlizas, ya que éstas estan contempladas dentro del contrato del Acuerdo
Marco de Precios N°°CCE-715-1-APM-2018.

Y

De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la
Secretaria de Suministros y Servicios y una vez expirado el plazo del
contrato, el porcentaje de ejecucidn financiera de acuerdo con lo
establecido fue del 99.75%..La ejecucién no fue del 100% por que el
Municipio de Medellin esta exento de impuesto de rodamiento, lo que
implica también variacién en los gravamenes adicionales, los cuales no
fueron cancelados.

Los servicios fueron recibidos a satisfaccidn, no se presentaron quejas ni
reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, asi como reporte
de incidentes o afectaciones a terceros.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes vy
parafiscales, al momento de la cancelacién de cada factura, tal y como se
relaciond en el numeral administrativo del presente informe.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y juridico
sefialado en el contrato, el suscritc Supervisor autoriza el pago parcial del
periodo reportado por valor de $73.527.087.

Para constancia, se firma en Medellin, a los ocho (8) dias del mes de abril, del afio
dos mil diez y nueve (2019).

éMzJ ﬁ

JESUS ELADIO AGUDELO HENAO
Supervisor

Elizabeth Caro Ramirez — Apoyo Administrativo
Daniel Arias Cadavid — Apoyo Juridico
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