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CONTRATO No. 4600094873 DE 2022 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 17/08/2022 al 31/10/2022  
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 02/11/2022 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS y SERVICIOS 

CONTRATISTA:  SISTETRONICS S.A.S 

NIT:  800.230.829 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

Astrid Mónica Perafán Fernández 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

34.544.330 

OBJETO: “SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO” 

VALOR INICIAL: 
Doscientos treinta y dos millones quinientos veinte y siete 
mil trescientos noventa y cinco pesos m/l ($232.527.395) 
IVA incluido. 

ADICIONES: N.A. 

VALOR MAS 
ADICIONES: 

Dos Doscientos treinta y dos millones quinientos veinte y 
siete mil trescientos noventa y cinco pesos m/l 
($232.527.395) IVA incluido. 

DURACIÓN INICIAL: 
 
136 días 
 

AMPLIACIONES: 
 
SUSPENSIONES: 

N.A. 
 
N.A. 
 

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

136 días 
 

FECHA DE INICIO: 17/08/2022 

FECHA DE 
T8ERMINACIÓN: 

30/12/2022 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600094873 de 2022,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o 
Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de 
julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht
m, Decreto Municipal 834 de 2021, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas 
que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

• Se ha cumplido con los requerimientos y especificaciones  técnicas      
establecidas. 
 

• Se recibieron los bienes adquiridos a través de este contrato: 
 

Descripción Cantidad 
Secretaría o dependencia 

de la Necesidad 

ESTACION DE INGENIERIA 5 Buen Comienzo 

ESTACION DE INGENIERIA 10 Hacienda 

 
El porcentaje de ejecución física del contrato es del 100% 
 

• A la fecha no se ha requerido soporte presencial por tanto no aplica el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos 
de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir 
a prevenir el contagio del COVID-19.  

 

• La supervisión deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo 
contrato:  
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla Universidad de Antioquia $ 1.954.012,00 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 $    391.000,00 

Tasa Prodeporte y Recreación 1.3% $ 2.540.216,00 

Total general $ 4.885.228,00 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

• El día 17 de agosto del 2022 se dio inicio a la ejecución del contrato.  

• No se han desarrollado adiciones, ampliaciones, suspensiones y reanudaciones 
al contrato. 

• No se han materializado riesgos, por tanto, no ha sido necesario alguna 
mitigación 

• Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
se verifica el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas 
de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales. 

• A continuación, se relacionan los datos de certificación respecto al pago de 
aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales 

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

08/11/2022 
Últimos 12 meses 

 

 JOSE FERNANDO GUARNIZO R. 
Revisor Fiscal 

T.P.No. 54531-T 

 
• Se realizó la solicitud y marcación de los bienes adquiridos: 

 
Hacienda: 
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Buen Comienzo: 

 
 

• Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación 
de acuerdo con los criterios descritos para este contrato obteniendo una calificación 
total de 100 % 

 

 
 

 

• Este Contrato no ha sido auditado, por parte de los entes de control o por la 
Secretaría de Evaluación y Control. 
 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

• Relación de la Imputación del gasto:  
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110000122 70400000 23201010030302 200256 4000109895 9014619 4500014082 

110090122 71400000 23201010030302 200391 4000109518 9014619 4500014100 
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• Relación de los pagos realizados: 
 

Registro 
Presupuestal 
(No. Pedido) 

No. 
Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado 
(valor Recibido) 

4500014082 FES11637 27.10.2022 5000686027 176.149.265,00 

4500014100 FES11637 27.10.2022 5000686140 56.378.128,00 

 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: 
 

Contrato 
Registro 

Presupuestal 
(Pedido) 

Grupo 
De 

Compras 

Denominación 
Grupo de 
Compras 

Proyecto Nombre Proyecto 
Valor 

Proyecto 
Por Pedido 

Valor 
Facturado 

Por 
Proyecto 

Del Pedido 

Saldo Por 
Proyecto 

Del 
Pedido 

4600094873 4500014082 202 Hacienda 200256 

Modernización digital 
de la hacienda pública 
Medellín Antioquia 
occidente 

176.149.266 176.149.265 1 

4600094873 4500014100 243 Buen Comienzo 200391 

Fortalecimiento de 
ambientes asociados 
a la atención de la 
primera infancia 
Medellín 

56.378.128 56.378.128 0 

 
 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $ 232.527.394,83 

Adiciones 0 

Total valor del contrato más adiciones $ 232.527.394,83 

Pagos Realizados (Acumulado) $      232.527.393 

Pago autorizado del mes de octubre $      232.527.393 

Porcentaje de ejecución financiera 100% 

Porcentaje de ejecución física 100% 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

• A la fecha del presente informe parcial de supervisión no se han iniciado procesos 
administrativos sancionatorios, ni se ha requerido al contratista para ejercer su 
derecho de contradicción. 
 

• En la ejecución del contrato no se han interpuesto multas, sanciones, clausula 
penal, declaración de la caducidad o incumplimientos. 
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• Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:  
 

Nombre Aseguradora N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

14-44-
101160334 

Calidad 11/08/2022 30/06/2023 17/08/2022 $ 23.252.739,48 

Cumplimiento 11/08/2022 30/06/2023 17/08/2022 $ 23.252.739,48 

Pago de 
Salarios y 

Prestaciones 
Sociales, 

otros 

11/08/2022 30/12/2025 17/08/2022 $ 11.626.369,74 

 

El Distrito Especial de Medellín se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la 
vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.  
 

Este informe lo firmarán los responsables de acuerdo con el tipo de designación de 
supervisión e interventoría establecida. 
 
 

Atentamente, 
 
 
ROCIO DEL C. ARENAS LADINO          
Supervisor   
 
 
Reviso:  
Jaime Alberto Giraldo Guirales 
Apoyo Administrativo, financiero y Contable 
 
 
 
Ana Isabel Sierra Bedoya 
Apoyo Jurídico  


