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INFORME DE SUPERVISIÓN N°5
CONTRATO No. 4600084753 DE 2020

CONTRATO No. 4600085673 DE 2020
01 de diciembre al 31 de diciembre de 2020
	CONTRATANTE:
	
	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – Secretaría De Suministros Y Servicios 


	CONTRATISTA: 
	
	Unión Temporal La Recetta - Nutresa 

	NIT: 
	
	901.299.920-3

	REPRESENTANTE LEGAL:
	
	Lina Marcela Echeverri Aristizabal

	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
	
	24.605.962

	OBJETO:
	
	Suministro de suplemento alimenticio

	VALOR INICIAL:
	
	$54.276.850 (Cincuenta y cuatro millones doscientos setenta y seis mil ochocientos cincuenta pesos M/L/C) Exento de IVA.

	ADICIONES:
	
	NA

	VALOR MAS ADICIONES:
	
	NA

	DURACIÓN INICIAL:
	
	Diez (10) meses, sin superar la presente vigencia

	AMPLIACIONES:
	
	NA

	DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:
	
	NA

	FECHA DE INICIO:
	
	25/02/2020 (veinticinco de febrero de dos mil veinte)

	FECHA DE TERMINACIÓN:
	
	31/12/2020


Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600084753/ 4600085673 de 2020, se presenta el Informe parcial de Supervisión # 1 del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes: 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:
· Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato: Se verifico respecto al informe de actividades el cumplimiento total del objeto del contrato discriminado a continuación: “Suministro de suplemento alimenticio”. 
· Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas en los estudios previos como: 
Características técnicas

Descripción: LECHE ENTERA LARGA VIDA.

Referencia: Suplemento Alimenticio

Tamaño: bolsa de mínimo 900 mililitros (ml) 

Material: Leche líquida entera larga vida 

Color: blanco cremoso

Olor: agradable y característico lácteo, exento de olores extraños 

Sabor: lácteo característico y débilmente dulce, libre de sabores ácidos, fermentados, putrefactos o extraños   

Consistencia: fluida

Quien realice el suministro del suplemento alimenticio (leche larga vida) debe cumplir con las estipulaciones marcadas en la Resolución 2674 de 2013 del INVIMA y la Ley 09 de 1979, sus Resoluciones reglamentarias y toda la normatividad que aplique.

RECEPCION, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DEL SUPLEMENTO ALIMENTICIO:

RECEPCION DEL SUPLEMENTO ALIMENTICIO:

El contratista deberá coordinar con el Municipio de Medellín (Supervisor del contrato); la forma de entrega de dos (2) bolsas diarias de leche por trabajador (58 trabajadores), en la Planta ubicada en la Calle 30 con la carrera 66B o en la Planta ubicada en la Transversal 51 A N°67B-176, a las 7:00 a.m.(sujeto a variación) en la cual se realizará la recepción del suplemento alimenticio, será responsabilidad del contratista mantener las condiciones óptimas del producto respondiendo por daños causados por la inadecuada manipulación y almacenamiento del mismo.

ALMACENAMIENTO DEL SUPLEMENTO ALIMENTICIO:

Si el contratista es Productor, Distribuidor o Contratista con o sin lugar de almacenamiento propio deberá cumplir con las normas higiénicas sanitarias establecidas en el decreto 3075/97 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

El contratista deberá velar por el componente de Seguridad Industrial que se debe tener en cuenta durante el desarrollo de la actividad que implica el suministro y distribución del suplemento alimenticio.

TRANSPORTE DEL SUPLEMENTO ALIMENTICIO:

El suplemento alimenticio deberá transportarse desde la bodega de almacenamiento, en vehículos certificados para la prestación de este servicio por la autoridad competente.

De igual manera se debe contar con un conductor, certificado como manipulador de alimentos y disponer de la dotación requerida para dicha actividad.

DISTRIBUCIÓN ENTREGA DEL SUPLEMENTO ALIMENTICIO:

Para la entrega mensual del suplemento alimenticio el operador deberá:

Entregar el suplemento alimenticio según las horas establecidas por el Municipio de Medellín (Supervisor del Contrato) en la dirección señalada.

Entregar la cantidad de producto requerida, dos (2) bolsas por dia laborado de cada trabajador.
PUNTOS DE ENTREGA:

1. Planta de reciclaje ubicada en la Calle 30 con carrera 66B

2. Planta La Iguana: Transversal 51 A N°67B-176

Sujeto a variación

CONTROL DE DISTRIBUCION:

El contratista entregará el suplemento alimenticio al Supervisor responsable, quien verificará la cantidad de producto para recibirlo y firmará el recibo de entrega a satisfacción en la planilla propuesta por el contratista.

· Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato. Se hizo seguimiento a las siguientes obligaciones y todas cumplieron con su respectiva ejecución. 
Obligaciones del Municipio De Medellín:
· Cancelar al Contratista el valor del contrato, de acuerdo a la forma de pago establecida.

· Asignar supervisor para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato.

· Facilitar al contratista la información que requiera para la adecuada ejecución del presente contrato.

· Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias

La duración del presente contrato será de diez (10) meses, contados a partir de la firma del Acta de Inicio que será suscrita por EL CONTRATISTA y el supervisor designado para tal fin, previa aprobación de la garantía única por parte de los abogados de Suministros y Servicios.

Obligaciones del Contratista:
1. Cumplir con todas las especificaciones técnicas solicitadas por el Municipio de Medellín.

2. Cumplir con las estipulaciones marcadas en el decreto 616 de 2007 y la NTC 3856, por el cual se establece el ''Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el país''.

3. RECEPCION DEL SUPLEMENTO ALIMENTICIO: Coordinar con el Municipio de Medellín #Supervisor del contrato; la entrega  mensual de bolsas de leche, en la bodega ubicada en la Calle 30 con la carrera 66B, a las 7:00 a.m. o en la bodega ubicada en la Transversal 51 A N°67B-176 (sujeto a variación) en la cual se realizará la recepción del suplemento alimenticio, será responsabilidad del contratista mantener las condiciones óptimas del producto respondiendo por daños causados por la inadecuada manipulación y almacenamiento del mismo.

4. ALMACENAMIENTO DEL SUPLEMENTO ALIMENTICIO: Si el contratista es Productor, Distribuidor o Contratista con o sin lugar de almacenamiento propio deberá cumplir con las normas higiénicas sanitarias establecidas en el decreto 3075/97 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

5. Velar por el componente de Seguridad Industrial aplicable durante el desarrollo de la actividad que implica el suministro y distribución del suplemento alimenticio.

6. Transportar el suplemento alimenticio, desde la bodega de almacenamiento, en vehículos certificados para la prestación de este servicio por la autoridad competente. De igual manera se debe contar con un conductor, certificado como manipulador de alimentos y disponer de la dotación requerida para dicha actividad.

7. Entregar el suplemento alimenticio según las horas establecidas por el Municipio de Medellín # Supervisor del Contrato en la dirección señalada. Entregar la cantidad de producto requerida de forma mensual, equivalente a dos (2) bolsas por día laborado de cada trabajador y según el total de servidores beneficiados.

8. Entregar el suplemento alimenticio en el siguiente punto de entrega: Planta de reciclaje ubicada en la Calle 30 con carrera 66B.  Planta La Iguana: Transversal 51 A N°67B-176 Sujeto a variación.

9. El contratista entregará el suplemento alimenticio al Supervisor responsable, quien verificará la cantidad de producto para recibirlo y firmara el recibo de entrega a satisfacción en la planilla propuesta por el contratista.

10. Adicional a lo anterior:

Mantener indemne al Municipio de Medellín, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de éste antes, durante y posterior a la ejecución del contrato, de conformidad con el Decreto 1082 del 2015.

Implementar todas las acciones necesarias para garantizar la prestación del servicio en forma permanente, con calidad, inocuidad y oportunidad en todos los sitios que el municipio de Medellín lo requiera y conforme a las especificaciones técnicas.

Transportar los alimentos de acuerdo con lo establecido en la resolución 2674 de 2013 del  Ministerio de Salud y Protección Social y la resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte, así como en las demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan y deberá tener la documentación al día, incluida la revisión técnica mecánica del vehículo. Así mismo, garantizar el cumplimiento que los conductores asignados a los vehículos cumplan con los requisitos exigidos por las normas colombianas para tal actividad, así como las afiliaciones al SGSSI según el tipo de contratación.

· Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista: durante el periodo evaluado, se recibieron 7302 bolsas de leche entera larga vida en la planta de reciclaje de la 30  

· Porcentaje de ejecución física del contrato: 100%
· Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: N/A
· Otros aspectos relevantes: No aplica  
2. INFORME ADMINISTRATIVO: 

· Se relaciona la información de la certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Unión Temporal La Recetta - Nutresa con respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

	Fecha del Documento 
	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral 
	Relación de los datos de quien firma el documento 

	10/03/2020
	Febrero de 2020

Marzo de 2020 - salud
	MARISOL SAAVEDRA PÁEZ

	 06/04/2020
	Marzo de 2020

Abril de 2020 - salud
	MARISOL SAAVEDRA PÁEZ

	 07/05/2020
	Abril de 2020

Mayo de 2020 - salud
	MARISOL SAAVEDRA PÁEZ

	 02/06/2020
	Mayo de 2020

Junio de 2020 - salud
	MARISOL SAAVEDRA PÁEZ

	 07/07/2020
	Junio de 2020

Julio de 2020 - salud
	MARISOL SAAVEDRA PÁEZ

	 06/08/2020
	Julio de 2020

Agosto de 2020 - salud
	MARISOL SAAVEDRA PÁEZ

	 03/09/2020
	Agosto de 2020

Septiembre de 2020 - salud
	MARISOL SAAVEDRA PÁEZ

	 05/10/2020
	Septiembre de 2020

Octubre de 2020 - salud
	MARISOL SAAVEDRA PÁEZ

	 04/11/2020
	Octubre de 2020

Noviembre de 2020 - salud
	MARISOL SAAVEDRA PÁEZ

	 07/12/2020
	Noviembre de 2020

Diciembre de 2020 - salud
	MARISOL SAAVEDRA PÁEZ


· Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica.
· Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato: 
N/A

· Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente. N/A
· Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No aplica
· Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica
· Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.
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· El contratista no fue auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

· Otros aspectos relevantes: No aplica
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

· Relación de la Imputación del gasto

	Fondos
	Centro Gestor 
	Posición Presupuestal 
	Proyecto
	CDP
	Solicitud de Pedido 
	Registro Presupuestal 
	valor total

	110000120
	70600000
	212031078
	1000000
	4000100080
	50085952
	4500013387
	 $     54.276.850 


· Incluir la información de reservas o cambios presupuestales: No aplica
· Relación de los pagos realizados 

	No. Pedido
	V/r Pedido
	No. Factura
	Fecha de Contabilización
	No. Recibo a Satisfacción
	Valor Facturado
	Saldo
	Porcentaje de Ejecución

	4500013387
	$54.276.850
	LR3-97443
	22/05/2020
	5000605783
	 $         1.319.000 
	 $  52.957.850 
	2,43%

	
	$54.276.850
	LR3-100739
	22/05/2020
	5000605784
	 $         1.319.000 
	 $  51.638.850 
	4,86%

	
	$54.276.850
	LR3-109298
	22/05/2020
	5000605785
	 $         1.319.000 
	 $  50.319.850 
	7,29%

	
	$54.276.850
	LR3-112166
	22/05/2020
	5000605830
	 $         1.319.000 
	 $  49.000.850 
	9,72%

	
	$54.276.850
	LR3-202920
	14/09/2020
	5000614795
	 $         1.319.000 
	 $  47.681.850 
	12,15%

	
	$54.276.850
	LR3-205336
	14/09/2020
	5000614796
	 $         1.319.000 
	 $  46.362.850 
	14,58%

	
	$54.276.850
	LR3-206778
	14/09/2020
	5000614797
	 $         1.319.000 
	 $  45.043.850 
	17,01%

	
	$54.276.850
	LR3-210500
	14/09/2020
	5000614800
	 $         1.319.000 
	 $  43.724.850 
	19,44%

	
	$54.276.850
	LR3-211588
	14/09/2020
	5000614801
	 $         1.319.000 
	 $  42.405.850 
	21,87%

	
	$54.276.850
	LR3-215374
	14/09/2020
	5000614802
	 $         1.319.000 
	 $  41.086.850 
	24,30%

	
	$54.276.850
	LR3-217063
	23/09/2020
	5000616159
	 $         2.638.000 
	 $  38.448.850 
	29,16%

	
	$54.276.850
	LR3-218142
	23/09/2020
	5000616170
	 $         1.319.000 
	 $  37.129.850 
	31,59%

	
	$54.276.850
	LR3-219453
	23/09/2020
	5000616173
	 $         1.319.000 
	 $  35.810.850 
	34,02%

	
	$54.276.850
	LR3-221512
	23/09/2020
	5000616185
	 $         1.319.000 
	 $  34.491.850 
	36,45%

	
	$54.276.850
	LR3-222393
	23/09/2020
	5000616187
	 $         2.638.000 
	 $  31.853.850 
	41,31%

	
	$54.276.850
	LR3-223690
	23/09/2020
	5000616188
	 $         1.319.000 
	 $  30.534.850 
	43,74%

	
	$54.276.850
	LR3-226180
	23/09/2020
	5000616190
	 $         1.319.000 
	 $  29.215.850 
	46,17%

	
	$54.276.850
	LR3-231468
	13/10/2020
	5000617565
	 $         1.319.000 
	 $  27.896.850 
	48,60%

	
	$54.276.850
	LR3-232174
	13/10/2020
	5000617566
	 $         1.292.620 
	 $  26.604.230 
	50,98%

	
	$54.276.850
	LR3-234063
	13/10/2020
	5000617567
	 $         2.638.000 
	 $  23.966.230 
	55,84%

	
	$54.276.850
	LR3-237513
	13/10/2020
	5000617568
	 $         1.319.000 
	 $  22.647.230 
	58,27%

	
	$54.276.850
	LR3-238053
	13/10/2020
	5000617569
	 $         1.319.000 
	 $  21.328.230 
	60,70%

	
	$54.276.850
	LR3-240538
	13/10/2020
	5000617570
	 $         1.319.000 
	 $  20.009.230 
	63,13%

	
	$54.276.850
	LR3-260105
	23/11/2020
	5000622703
	 $         1.319.000 
	 $  18.690.230 
	65,57%

	
	$54.276.850
	LR3-271645
	23/11/2020
	5000622704
	 $         1.319.000 
	 $  17.371.230 
	68,00%

	
	$54.276.850
	LR3-273118
	23/11/2020
	5000622705
	 $         1.319.000 
	 $  16.052.230 
	70,43%

	
	$54.276.850
	LR3-244569
	3/12/2020
	5000624579
	 $         1.319.000 
	 $  14.733.230 
	72,86%

	
	$54.276.850
	LR3-246628
	3/12/2020
	5000624600
	 $         1.319.000 
	 $  13.414.230 
	75,29%

	
	$54.276.850
	LR3-248783
	3/12/2020
	5000624602
	 $         1.319.000 
	 $  12.095.230 
	77,72%

	
	$54.276.850
	LR3-254385
	4/12/2020
	5000625142
	 $         1.319.000 
	 $  10.776.230 
	80,15%

	
	$54.276.850
	LR3-283645
	8/12/2020
	5000626640
	 $         1.319.000 
	 $    9.457.230 
	82,58%

	
	$54.276.850
	LR3-286987
	8/12/2020
	5000626641
	 $         3.957.000 
	 $    5.500.230 
	89,87%

	
	$54.276.850
	LR3-293120
	9/12/2020
	5000627485
	 $         5.500.230 
	 $                   - 
	100,00%


· Resumen de la ejecución de los recursos con Unión Temporal La Recetta – Nutresa
	Valor del Contrato
	$54.276.850

	Adiciones
	N/A

	Total, valor del contrato más adiciones
	$54.276.850

	Pagos Realizados (Acumulado)
	$38.224.620

	Pago autorizado 
	$16.052.230

	Porcentaje de ejecución financiera
	100%


2. INFORME JURÍDICO:

· El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: No se ha presentado reclamación, por ninguna de las partes.
· Durante la ejecución de este contrato no se ha presentado actuaciones que den lugar a multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, 
· Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: para la ejecución de este contrato no se solicitan garantías por ejecutarse dentro de la tienda virtual del estado colombiano y son ellos los encargados de aplicar las actuaciones administrativas en caso de reportarse algún incumplimiento. 
	Nombre Aseguradora
	N° Póliza
	Tipo de Amparo
	Cobertura de la Póliza
	Fecha de Aprobación de la Garantía
	Valor Amparado

	
	
	
	Desde
	Hasta
	
	

	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)

	Nombre Aseguradora
	N° Póliza
	Tipo de Amparo
	Cobertura de la Póliza
	Fecha de Aprobación de la Garantía
	Valor Amparado

	
	
	
	Desde
	Hasta
	
	

	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A


Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de $16.052.230 en el periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2020

Atentamente,
[image: image5.png]/\Jg}&\uc}\ @9\@\&% ©




Patricia Elena Giraldo González
Supervisora 
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