
  

Cód. FO-ADQU-120 Formato 
FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  
 

Versión. 14 

  

 

Página 1 de 10 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

CONTRATO No. 4600095850 DE 2022 
ORDEN DE COMPRA No. 99165 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 13 de Diciembre de 2022 
 

CONTRATANTE: 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de 
Medellin - Secretaría de Seguridad y Convivencia 

CONTRATISTA:  Fábrica Nacional de Autopartes S.A (FANALCA S.A) 

 

NIT:  
890.301.886 - 1 

 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

Maritza Ximena Parrado Arcos 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

38.603.274 

OBJETO: 
“Adquirir motocicletas para la Policía Metropolitana del Valle de 

Aburra”. 

VALOR INICIAL: 
 
Dos Mil Trecientos Ochenta y Ocho Millones Setecientos 
Veintidós Mil treinta y Nueve Pesos M/L ($2.388.722.039) 

ADICIONES: N/A 

VALOR MAS 
ADICIONES: 

Dos Mil Trecientos Ochenta y Ocho Millones Setecientos 
Veintidós Mil treinta y Nueve Pesos M/L ($2.388.722.039) 

DURACIÓN INICIAL: Cincuenta y Un (51) días calendario 

AMPLIACIONES: 
 
SUSPENSIONES: 

N/A  
 
N/A 

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

Cincuenta y Un (51) días calendario 

FECHA DE INICIO: 11 de Noviembre 2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

31 de Diciembre 2022 

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600095850 
de 2022,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con 
fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 
1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 
835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
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1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO 
 
A través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) El día 12 de octubre de 2022 
se realizó un evento de cotización N°138212  con el acuerdo marco Motocicletas, 
Cuatrimotos y Motocarros II. Dicho evento finalizó el 19 de octubre de 2022 con una sola 
respuesta. La empresa FANALCA S.A. fue la única que realizó la cotización y después de 
validar las cantidades y especificaciones técnicas, se procede con la apropiación de 
recursos para poder realizar la compra y el día 11 de noviembre de 2022 se realiza la 
orden de compra N°99165 para la adquisición de 64 motocicletas HONDA XRE300 ABS 
Uniformadas (Policía Nacional). 

 
Para el día 25 de Noviembre de 2022 en presencia del supervisor del contrato y el apoyo 
técnico se realiza una visita de inspección a las instalaciones de FANALCA S.A. ubicada 
en Jumbo Cali. 

 
Se realiza una revisión visual y técnica de las 64 motocicletas HONDA XRE300 ABS 
Uniformadas (Policía Nacional) del número de chasis y número de motor, las cuales ya 
están reservadas y a la espera del pago de la factura  para poder empezar con el trámite 
de matrícula: 

 

 
En la imagen superior podemos visualizar el número de motor y chasis de las 64 
motocicletas reservadas y listas para entrega: 
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El registro fotográfico da cuenta de la visita que ser realizó a la planta de FANALCA 
donde realizamos la inspección de las 64 motos y allí se validó el número de chasis y 
motor. 

 
Hasta la elaboración de este informe no se ha materializado ningún riesgo al contrato 
4600095850 de 2022 
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El contratista cumple con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de 
protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir 
el contagio del COVID-19. El supervisor deberá dejar constancia de la verificación de este 
requisito. 
 

        
 
El Supervisor deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista 
en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.  

 
Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor  $11.935.232 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%  $2.983.808 

Estampilla Universidad de Antioquia  $5.967.616 

Ret.impto.renta compra bienes  Gener 
2.5 

 $0 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 
64/12 

 $0 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012  $0 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%  $7.757..920 

Total general $28.644.576 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO 

 
Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el documento 
(Firmado por el Revisor Fiscal o Representante 

Legal) 

01/12/2022 01/06/2023 
 LUIS FERNANDO PADILLA VASQUEZ 

 Revisor Fiscal T.P. 55.657 – T 
 Designado por Auditoría y Consultoría integral S.A.S. 

 

 Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: Hasta el momento de realizar 
este informe no se ha realizado modificación alguna. 
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 Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión: El 
día 11 de noviembre se asignó al equipo de la siguiente manera: 

  
NOMBRE ROL 

ZAPATA CORREA JORGE IVAN SUPERVISOR LIDER 

Jessica Lucia Pabon Becerra LOGISTICA 

Cristian Smith Perez Palacio TÉCNICO 

Jose Eduardo Ferrer Murillo JURÍDICO 

 

 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación No se ha presentado ningún 
contratiempo o riesgo para el presente contrato. 

 

 Evaluación al contratista 

 

 
 

  
 Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la 

Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. El contrato no lo han requerido 
ningún ente de control. 
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE 
 

 Relación de la Imputación del gasto  

 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110701719 73200000 2320202009 200271 4000111276 9014738 4500014171 

 
 Relación de los pagos realizados  

 

No. Pedido 
No. 

Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado 

4500014171 C0Y 8539 05/12/2022 5000692727 357.400.779,00 

4500014171 C0Y 8540 05/12/2022 5000692722 356.056.073,00 

4500014171 C0Y 8541 05/12/2022 5000692751 25.600.000,00 

4500014171 C0Y 8542 05/12/2022 5000692737 40.166.400,00 

4500014171 C0Y 8543 05/12/2022 5000692725 93.722.748,00 

4500014171 P4M 18144 05/12/2022 5000692952 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18145 05/12/2022 5000692978 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18146 05/12/2022 5000692981 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18147 05/12/2022 5000692939 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18148 05/12/2022 5000692963 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18149 05/12/2022 5000692923 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18150 05/12/2022 5000692984 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18151 05/12/2022 5000692929 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18152 05/12/2022 5000692935 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18153 05/12/2022 5000692949 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18154 05/12/2022 5000692956 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18155 05/12/2022 5000692925 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18156 05/12/2022 5000692946 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18157 05/12/2022 5000692945 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18158 05/12/2022 5000692928 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18159 05/12/2022 5000692987 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18160 05/12/2022 5000692623 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18161 05/12/2022 5000692597 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18162 05/12/2022 5000692612 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18163 05/12/2022 5000692721 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18164 05/12/2022 5000692674 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18165 05/12/2022 5000692679 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18166 05/12/2022 5000692657 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18167 05/12/2022 5000692706 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18168 05/12/2022 5000692621 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18169 05/12/2022 5000692704 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18170 05/12/2022 5000692619 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18171 05/12/2022 5000692726 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18172 05/12/2022 5000692701 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18173 05/12/2022 5000692610 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18174 05/12/2022 5000692613 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18175 05/12/2022 5000692654 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18176 05/12/2022 5000692700 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18177 05/12/2022 5000692650 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18178 05/12/2022 5000692629 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18179 05/12/2022 5000692614 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18180 05/12/2022 5000692707 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18181 05/12/2022 5000692615 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18182 05/12/2022 5000692708 23.684.001,00 



  

Cód. FO-ADQU-120 Formato 
FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  
 

Versión. 14 

  

 

Página 7 de 10 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

4500014171 P4M 18183 05/12/2022 5000692720 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18184 05/12/2022 5000692653 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18185 05/12/2022 5000692627 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18186 05/12/2022 5000692622 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18187 05/12/2022 5000692599 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18188 05/12/2022 5000692611 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18189 05/12/2022 5000692628 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18190 05/12/2022 5000692598 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18191 05/12/2022 5000692675 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18192 05/12/2022 5000692703 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18193 05/12/2022 5000692616 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18194 05/12/2022 5000692609 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18195 05/12/2022 5000692702 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18196 05/12/2022 5000692608 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18197 05/12/2022 5000692620 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18198 05/12/2022 5000692678 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18199 05/12/2022 5000692705 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18200 05/12/2022 5000692656 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18201 05/12/2022 5000692676 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18202 05/12/2022 5000692709 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18203 05/12/2022 5000692624 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18204 05/12/2022 5000692617 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18205 05/12/2022 5000692658 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18206 05/12/2022 5000692655 23.684.001,00 

4500014171 P4M 18207 05/12/2022 5000692272 23.684.001,00 

     

 

 COMPROBANTE DE PAGO No. 905301306 FECHA DE PAGO 14.12.2022 
 COMPROBANTE DE PAGO No. 905306875 FECHA DE PAGO 15.12.2022 

 COMPROBANTE DE PAGO No. 905313039 FECHA DE PAGO 19.12.2022 

 COMPROBANTE DE PAGO No. 905317742 FECHA DE PAGO 20.12.2022 

 COMPROBANTE DE PAGO No. 905320460 FECHA DE PAGO 20.12.2022 

 COMPROBANTE DE PAGO No. 905323229 FECHA DE PAGO 21.12.2022 

 COMPROBANTE DE PAGO No. 905324258 FECHA DE PAGO 22.12.2022 

 COMPROBANTE DE PAGO No. 905333613 FECHA DE PAGO 23.12.2022 

 COMPROBANTE DE PAGO No. 905333798 FECHA DE PAGO 23.12.2022 

 COMPROBANTE DE PAGO No. 905333917 FECHA DE PAGO 26.12.2022 

 COMPROBANTE DE PAGO No. 905360830 FECHA DE PAGO 26.12.2022 

 COMPROBANTE DE PAGO No. 905373478 FECHA DE PAGO 27.12.2022 

 COMPROBANTE DE PAGO No. 905373479 FECHA DE PAGO 27.12.2022 
 

 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  

 
Contrato Registro 

Presupuesta
l (Pedido) 

Gru
po 
de 
co
mp
ras 

Denominación 
Grupo de 
Compras 

Proyecto Nombre 
Proyecto 

Valor proyecto 
por pedido 

Valor 
Facturado 
por 
proyecto 
del pedido 

Saldo por 
proyecto del 
pedido 

 
4600095850 

 
4500014171 

 
222 

 
Seguridad 

 
200271 

MEJORAMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE LOS 

ORGANISMOS DE  
SEGURIDAD Y JUSTICIA 
MEDELLÍN  

 
$ 2.388.722.039 

 
$0 

 
$ 2.388.722.039 

 
 Resumen de la ejecución de los recursos: 
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Valor del Contrato $2.388.722.039 

Adiciones $0 

Total valor del contrato más adiciones $2.388.722.039 

Pagos Realizados (Acumulado) $2.388.722.039 

Pago autorizado del mes de Diciembre 2022 $2.388.722.039 

Porcentaje de ejecución financiera 100% 

 
4. INFORME JURÍDICO 

 
La contratación que celebra el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de 
Medellin - Secretaría de Seguridad y Convivencia y FANALCA S.A., está sujeta a las 
disposiciones de la Ley 80 de 1993, artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 
2015, en normas de derecho privado previsto en el Código Civil y en el Código de 
Comercio, respetando los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal 
enunciados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia. La 
actividad contractual está sometida al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades 
previstas para la contratación estatal.  
 
Sobre el avance en el componente legal se dio cumplimiento a lo acordado 
contractualmente y se adelantaron las siguientes actividades: 

 
Esta contratación se realizó a través de la modalidad de Acuerdos Marco contemplada en 
la Ley 1150 de 2007 y por conducto de Colombia Compra Eficiente, entidad encargada 
para el diseño, organización y celebración de dichos acuerdos conforme al numeral 8 del 
artículo 3 del Decreto 4170 de 2011.  

 
Es de advertir que el Acuerdo Marco de precios en sí constituye un contrato entre un 
representante de los compradores y uno o varios proveedores, que contiene la 
identificación de un bien o servicio, el previo máximo de su adquisición, las garantías 
mínimas y el plazo mínimo para su entrega o prestación, así como las condiciones a 
través de las cuales se pueden vincular los compradores al acuerdo.  

 
Para el caso en concreto se trata del Acuerdo Marco de vehículos con características 
especiales, empleado para la compra de 64 MOTOCICLETA XRE300 ABS VERDE 
LIMON POLICIA , Modelo 2023, los cuales fueron adquiriros por medio orden de compra 
N°95850 de 2022, incluyendo adecuaciones y accesorios adicionales, mantenimiento 
preventivo, requerimientos de matrícula, gravámenes adicionales y SOAT.  

 
La orden de compra se emitió el 11 de noviembre de 2022 con fecha de vencimiento 31 
de diciembre de 2022.  
 
Dado que la tienda virtual hace parte integral del SECOP1, se encuentra cumplida la 
obligación establecida en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012, de 
publicar en el SECOP la actividad contractual en la que se ejecutan recursos públicos una 
vez se coloca la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.  
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De acuerdo a ello, las operaciones que se realizan a través de la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano cumplen con el principio de publicidad al quedar registradas en la 
página web de Colombia Compra Eficiente, y no se debe publicar nuevamente la Orden 
de Compra como un contrato independiente en el SECOP, pues estaría duplicando el 
registro y afectando la calidad de la información del sistema de compra y contratación 
pública.  
 
Reposa en el archivo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia la carpeta del Contrato 
con las debidas certificaciones y documentación pertinente. En la carpeta del Contrato 
N°.4600095850 de 2022 correspondiente a la Orden de Compra N°99165 de 2022 con la 
correspondiente documentación.  

 
Desde este componente se observa que durante el periodo de ejecución y hasta la fecha, 
no se ha adelantado ningún tipo de proceso sancionatorio que conllevare a la aplicación 
de multas y/o clausulas penales por parte del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e 
Innovacion de Medellin – Secretaría de Seguridad y Convivencia- frente al contratista, así 
como tampoco se ha encontrado mérito para el ejercicio de facultades excepcionales que 
diere lugar a declaración de la caducidad o de incumplimiento, interpretación ni 
modificación unilateral. De igual forma no se avizora conculcado o afectado el derecho de 
contradicción.  

 
Se verificó que el contrato se encontró soportado en los correspondientes estudios 
previos, cuenta con el CDP y Registro Presupuestal correspondientes.  
 
El apoyo a la Supervisión del presente contrato estima que de conformidad con los 
preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, en lo pertinentes a la 
Supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la 
materia, no se evidencia situación de orden que afectare la ejecución del objeto 
contractual o que impida la liquidación del mismo en la tienda virtual.  
 
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin – Secretaría de 
Seguridad y Convivencia se reserva la revisión del producto recibido del objeto del 
contrato durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que 
haya lugar.  
 
Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el 
contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del Diciembre por 
valor de Dos Mil Trecientos Ochenta y Ocho Millones Setecientos Veintidós Mil treinta y 
Nueve Pesos M/L ($2.388.722.039). 
 
 
JORGE IVAN ZAPATA CORREA          
Supervisor  
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CRISTIAN SMITH PEREZ PALACIOS          
Apoyo Técnico  
  
 
 
JESSICA LUCIA PABON BECERRA          
Apoyo Logístico 

 
JOSÉ EDUARDO FERRER MURILLO          
Apoyo Jurídico 
 
 


