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1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Numero de la OC: 64489 Fecha de Suscripcion: 19/02/2021

Nombre del Contratista: DISTRACOM S.A Nit: 811.009.788

Objeto: Suministro de combustibles para vehiculos de Ia Direccién Seccional de Impuestos
Aduanas de Villavicencio

Plazo de ejecucién: 31/12/2021

Fecha de Inicio: 22/02/2021 Fecha de Terminacion: 31/12/2021
Valor: NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000)

@riodo Evaluado: Septiembre del 2021

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
Valor del contrato $9.000.000

Valor adiciones $0
Valor del contrato incluida las adiciones $9.000.000
Valor ejecutado a la fecha $1.873.870
Valor por ejecutar $7.126.130

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

A la fecha se recibieron todos los servicios ofrecidos a la Direccién Seccional de Impuestos
y Aduanas de Villavicencio, sin ningun tipo de inconveniente.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL!
DESARROLLO DEL CONTRATO
No se han presentado novedades o situaciones anormales durante el desarrollo del
contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

No se efectuaron llamadas de atencién al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION

Se realiz6 control y vigilancia para el pleno cumplimiento de las obligaciones por parte del
contratista. Por lo cual se deja constancia del normal desarrollo del éste, cumpliéndose asi
con lo establecido en las estipulaciones contractuales.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

No se elaboran actas durante el presente periodo.
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8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS

LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA
Se aportaron las planillas de pago de aportes parafiscales, por lo cual se deja constancia
de la verificacion del pago de estas.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL
CONTRATO

No se presentaron hechos que afectaran los riesgos contemplados en matriz respectiva.

El presente informe se firma en Villavicencio, a los siete (07) dias del mes de octubre de
2021.

Atentamente,

Proyecto: jrioso




