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Municipic de Vilavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
INFORME DE SUPERVISION

Villavicencio, 23 abril de 2018

Doctor(a):

MONICA MARCELA RUIZ ULLOA
Jefa Oficina de Contratacion
Municipio de Villavicencio

Ciudad.

Ref.: CONTRATO 1651 DEL 29 DE DICIEMBRE 2017
ORDEN DE COMPRA 24479 DE 2017 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
PERIODO No 02 del 6 de marzo al 23 de abril de 2018

1. OBJETIVO: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecucion contractual e
informar al municipio de Viitavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el
cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecucién en
desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los articulos 83, 84 y siguientes
de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No. 1651 del 29 de diciembre de 2017
CLASE DE CONTRATO: ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE No 24479 del 29 de diciembre de 2017
CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA
JUSTIFICACION DOTACION MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL
MUNICIPIO DE VILLLAVICENCIO
CONDICIONES INICIALES
VALOR DEL CONTRATO: $2.690.873.505.29
VENCIMIENTO 20 DE MARZO DE 2018
NOMBRE DEL SUPERVISOR: | LUIS ALBERTO LOPEZ ORTIZ
FECHA DESIGNACION | 29 DE DICIEMBRE DE 2017, ORDEN DE COMPRA
SUPERVISION: 24479 DE 2017
FECHA DE INICIO: 29 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACION: 20 DE MARZO DE 2018
MODIFICACIONES:
CESION: N.A. O NOMBRE DEL | FECHA: | DIAMES/ANO
NUEVO CONTRATISTA
ADICIONAL EN VALOR; NA. FECHA: | DIAMES/ANO
PRORROGAS 1 30 DIAS FECHA | 04/03/2018
PRORROGAS 1 30 DIAS FECHA. | 12/04/2018
NUEVA FECHA DE | 19 DE MAYO DE 2078
TERMINACION:
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3.DESARROLLO DELA EJECUCION DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta gue
mediante acto administrativo 1500-23.49/04 del 11 de enero de 2018 expedido por
el SECRETARIO DE EDUCACION DE VILLAVICENCIO, se me ratifica designacion
como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe
del desarrolio del objeto contractual correspondiente al PERIODO 02 de
conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoria y Supervisiéon adoptado
mediante Decreto N° 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo,
que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 39.6%:

Se continud con la entrega del mobiliario escolar conforme la relaciéon de entrega
determinada por la Secretaria de educacion vy teniendo en cuenta el Segmento 1:
Ambientes Productos y Conjuntos de Mobiliario Escolar (anexo 1)
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A continuacién se relacionan los precios unitarios por elemente de la orden de compra
24479 de 2017, los cuales contiene los valores antes de IVA, (anexo 2)

Villavicencio- proveedor Inmema Ltda)

VALOR PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA ELEMENTOS DEL MOBILIARIO ESCOLAR ORDEN DE
COMPRA 24479 DE 2017 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (Contrato 1651 de 2017) Municipio de

VALOR POR ITEM

CANTIDA ORDEN DE
ELEMENTO Vr. UNITARIO D TOTAL COMPRA 24479
AULA PREESCOLAR
TABLERO S  231.683,34 27 S 6.255.450,09
TANDEM TRES CANECAS S 169.821,56 27 S 4.585.182,03
MESA DOCENTE S 138.762,23 27 S 3.746.580,12
SILLA DOCENTE S 40.412,43 27 S 1.091.135,61
MUEBLE ALMACENAMIENTO
PREESCOLAR (puerta Gris
Oscuro ) S 468.956,10 54 S  25.323.629,40
MESA PREESCOLAR S 116.639,00 324 S 37.791.036,00
SILLA PREESCOLAR S 25.865,00 972 S  25.140.780,00
MESA AUXILIAR PREESCOLAR | S 117.100,59 54 S 6.323.431,86
S 110.257.225,11 | $ 110.257.225,11
AULA SECUNDARIA
TABLERO S 231.683,34 203 S 47.031.718,02
TANDEM TRES CANECAS S 169.821,56 203 S 34.473.776,68
MESA DOCENTE S 138.762,23 203 S  28.168.732,69
SILLA DOCENTE S 4041243 203 S 8.203.723,29
MUEBLE ALMACENAMIENTO
SECUNDARIA ((puerta Gris
Oscuro ) S 468.956,10 203 S 95.198.088,30
MESA SECUNDARIA S 65.583,00 8120 S 532.533.960,00
SILLA SECUNDARIA S 40.412,43 8120 $ 328.148.931,60
$1.073.758.930,58 [ $1.073.758.930,58
AULA PRIMARIA
TABLERO S 231.683,34 157 5 36.374.284,38
TANDEM TRES CANECAS S 169.821,56 157 S 26.661.984,92
MESA DOCENTE S 138.762,23 157 $ 21.785.670,11
SILLA DOCENTE S  40.412,43 157 S 6.344.751,51 | S 809.885.303,84

1010-F-GCT-22-v4

Pagina 3 de 15

Registrade $1G: 05-10-2017




Municipio de Villavicencio

MUEBLE ALMACENAMIENTO
PRIMARIA {puerta Gris

Proceso Gestion de la Contratacion
INFORME DE SUPERVISION

Jo4

Oscuro ) S 479.029,16 157 S 75.207.578,12
MESA PRIMARIA 5 64.736,91 6280 S 406.547.794,80
SILLA PRIMARIA 5 37.733,00 6280 $ 236.963.240,00
S 809.885.303,84
AULATIM
TABLERO S 231.683,34 10 S 2.316.833,40
TANDEM TRES CANECAS S 169.821,56 10 S 1.698.215,60
TABLERO MOVIL S 421.021,95 20 S 8.420.439,00
MESA MULTITOMA S 485.000,00 70 S 33.950.000,00
MESA MODULAR TRES
ALUMNOS S 405.260,14 70 S 28.368.209,80
SILLA GIRATORIA
MONOCONCHA $ 110.968,00 400 5 44.387.200,00
MUEBLE CONTENIDO TiM S 576.966,56 80 S 46.157.324,80
MUEBLE ALMACENAMIENTO
TIM (puerta amarillo S 468.956,10 20 S 9,379.122,00
S 174.677.344,60 |$ 174.677.344,60
LABORATORIO INTEGRADO
BUTACO S 67.011,81 120 S 8.041.417,20
TABLERC $ 231.683,34 3 $ 695.050,02
TANDEM TRES CANECAS $ 169.821,56 3 S 509.464,68
MUEBLE ALMACENAMIENTO
LABORATORIO (puertaazul) | § 468.956,10 6 S 2.813.736,60
MESON LABORATORIO S 471.861,64 30 S 14.155.848,99
MUEBLE MOVIL S 355.864,42 9 S 3.202.779,78
ESTANTE DEPOSITO S 315.266,26 9 5 2.837.396,34
S 32.255.693,61 |5 32.255.693,61
BIBLIOTECA
MUEBLE MOVIL LIBROS S 376.106,00 1 S 376.106,00
ESTANTE BIBLIOTECA S 732.000,00 10 S 7.320.000,00
REVISTERO . $ 295.159,00 2 S 590.318,00
TABLERO MOVIL S 421,021,95 1 S 421.021,95
MESA RECTANGULAR S 276.715,00 8 S 2.213.720,00
CUBICULO DOBLE $ 509.316,00 4 S 2.037.264,00
SOFA TRES PUESTOS S 971.843,24 1 S 971.843,24
SILLA INTERLOCUTORA S 59.976,00 32 S 1.919.232,00 | § 17.481.205,29
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BIBLIOTECA S 55.000,00 5 $ 275.000,00
MUEBLE BIBLIOTECA {puerta
Gris claro ) S 468.956,10 1 $ 468.956,10
SILLA GIRATORIA
MONOCONCHA S 110.968,00 3 S 887.744,00
$  17.481.205,29
OFICINA ADMINISTRATIVA
PUESTO OFICINA $ 1.245.832,07 1 S 1.245.832,07
SILLA OPERATIVA S 163.101,13 1 S 163.101,13
ARCIVADOR PFQUENO S 323.832,81 1 S 323.832,81
PAPELERA S 77.744,99 1 S 77.745,00
$  1.810.511,01,%  1.810.511,01
PUESTO DE TRABAJO
SECUNDARIA
MESA SECUNDARIA S 65.583,00 140 ) 9.181.620,00
SILLA SECUNDARIA S 40.412,43 140 S 5.657.740,20
S 14.839.360,20 | S 14.839.360,20
PUESTO DE TRABAJO
PRIMARIA
MESA PRIMARIA S 64.736,91 100 S 6.473.691,00
SILLA PRIMARIA S 37.733,00 100 S 3.773.300,00
$
10.246.991,00 S 10.246.991,00
BUTACO LABORATORIO
BUTACO LABORATORIO S 67.011,81 170 5 11.352.007,70 | § 11.392.007,70
TABLERO PARA MARCADOR
BORRABLE
TABLERO PARA MARCADOR
BORRABLE S 231.683,34 20 S 4.633.666,80 | § 4.633.666,80

TOTAL

$2.261.238.239,74

TOTAL ELEMENTOS

$2.261.238.239,74

VALOR IVA 19%

$ 429.635.265,55

TOTAL ORDEN DE COMPRA

$ 2.690.873.505,29

» el 7 de marzo de 201B, se tramito ante la oficina de contratacién prorroga por 30 dias, a
solicitud del contratista con visto bueno de la supervision, con la siguiente argumentacion ;

1. La orden de compra fue expedida por Colombia compra eficiente el 29 de diciembre
de 2017, época durante el cual las instituciones educativas estan cerradas.
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2. El proceso de designacion de supervisién, inicio y programacion de ejecucion se
consolidd el 11 de enero de 2018.

3. Segun la resolucion 1500-56.03/2528 de 2017, el calendario escolar se inicio el 29
de enero de 2018, un mes después de suscrita la orden de compra.

4. El Almacén Municipal no cuenta con el espacio suficiente para recibir los bienes
objeto del contrato.

5. Después de acordar con [a supervision y el sefior Almacenista del Municipio la
entrega del mobiliario en cada institucion educativa. ios despachos de mercancia
iniciaron el 10 de febrero de 2018 y hasta el 2 de marzo solo hemos avanzado en
un 20% de ejecucion, se determiné nueva fecha de terminacion 20 de abril de 2018 y se
continuo con las entrega en cada institucién educativa oficial, conforme a la relacion de
cantidades entregadas por la secretaria de Educacion.

» FEl 112 de abril de 2018, a peticion del proveeder del mobiliario escolar y con el visto bueno
de la supervision, se tramito ante la oficina de contratacion nueva prérroga por 30 (treinta)
dias, atendiendo la siguiente argumentacion del contratista:

“El sefior Edgard Sanchez Corredor, representante legal de Industrias Metal Madera Inmema
Ltda, ha solicitado mediante escrito del 12 de abril de 2018, nuevamente prorroga por treinta
(30) dias, atendiendo solicitud de Angie Ruiz Leguizamon, directora de produccion de XAR
LTDA, proveedor de materia prima (pléstico), quien mediante carta del 11 de abril de 2018,
argumenta, “demora en el suministro de superficiés para puestos de trabajo, lo mismo que
espaldares y platos con destino a la orden de compra 24479 de la Alcaldia de Villavicencio™.

Que los motivos son de fuerza mayor, que de igual manera la empresa ha dispuesto la compra
de materia prima en ¢l mercado internacional y que se encuentra en transito de legalizacion
en el pais, y de esta forma sortearan los inconvenientes presentados y normalizaran el
procesc productivo. * con nueva fecha de terminacion 20 de mayo de 2018.

El 23 de abril de 2018, el almacén municipal de Villavicencio expide el comprobante de entrada de
consumo No 16, y comprobante de entrada devolutivos No 17, (anexo 3)dando ingreso al mobiliario
entregado en las instituciones educativas oficiales correspondiente a la factura No, 3141 asi:
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| MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
{
i ALMACEN GENERAL
;
k COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
i XL Entrads por compra (Centrate)
‘ Fechan: 23 de abril de 2018 No. 16
ESTADO: Sin Legalizar FECHA: 23/04/2018
1
! Responsable: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA Nit: 860061577
U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL
Contrato 14479 2948272017 O.Compra 24479 291122017
Comncnfarins: LA JUSTIFICACION; EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO TIENE L OBLIGACION DE VELAR EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DB LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR TAL MDTIVO SE HACE
NECESARIO COMPRAR MOBILIARIC ESCOLAR PARA DOTAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
:[ Cat. | Elew. IR.L l Nnmbre l Unidnd l Cantidad ¥ir, Unitario Vir, Tetal
e 189 32 MESA PRIMARIA Unidad 1644.00 1100692 126.330.54%.30
tad a0t 11 SHLA PRIMARIA Unidad 1640.00 44,902.27 73.639.722.80
e 11 31 MISA SECUNDARIA Uit 204000 78,041 77 159.209.290,80
114 0! 12 SILLA SELUNDARTA Usidad 2040.00 48,090.19 93.105.211.60
e ig9 34 TABLERQ PARA MARCADORES HORRADLES Unidad 106.00 27570337 29.224.536,02
114 201 90 BUTACO LABORATORIO Unidad 40,00 79,744 D8 3.189.762,00
20 31 SILLA OPERATIVA Unidad 1.00 194,090.4 194 090,34
THn %9 36 ARCHIVADOR PEQUERD Linidad L 385,361.04 3B536104
159 37 PAPELERA Unidad 1.00 52,518.54 92.516,54
129 38 MESA PREFSCOLAR Unidad 96.00 138,800.4i 13.324.819,36
159 39 SILLA PREESCOLAR Unidad 2BE.00 30,779.35 §.864.452,80
179 40 MESA DOCENTE Unidnd 2600 165,127.05 4263.502,30
159 41 SILLA DOCENTE Uinidad 16.00 £3,090.79 1.250.360.54
159 42 MUEBLE ALMACENAMIENTO AULA Linidad 2400 558,051.76 1.316.115,52
PMREGSCOLAR
159 43 MUEBLE ALMAEENAMIENTO AULA Lnidad 160 $38.057 76 £.925 024,14
SECUNDARIA
131 44 MUEBLE ALMACENAMIENTO AULA PRIMARIA Unidad 260 §70,644.70 1 140.08%,40
189 45 MUEBLT ALMACENAMIENTO AULA TIM Unidad 400 558.057.76 22372 203104
) Y 46 MUEDLE Al MACENAMIENTO L.ABORATORIG Uinidad 4.00 338.837.76 13135104
h 189 47 MUEBLE ALMACENAMIENTO BIBIJOTECA Unidad 1.00 558,057.76 558.657.76
149 48 TARLERO MOVIL Unidad 5.00 50,016.12 2.505.080,60
159 49 ESTANTE RIBLIOTECA Unittnd 10.00 §7:.050.00 8.710.800.00
139 50 REVISTERQ Unidnd 200 153,239.21 02.478.32
189 51 MUEBLE RECOLEECION DT LIBROS Unidad 1.00 447,566.14 347.566,14
189 52 ESTANTE DEPOSITO Uinided .00 375,166.85 2.251.001.10
13 53 AULA TIM MESA MODULAR TRES ALUMNOS Unidad 14.00 482.259.57 6.751.633.98
189 44 LABORATORID-MUERLE MOVIL Unidad 6.00 423,478 66 2340871 95
TOTAL ENTRADA 558.231.477,06
. _ . —. - __ PARAMETRIZACION CONTABLE
Cucktn_ l Deseringion _ U
]
! I

IS0

;

Coniga | Version | Fecha

i

|
]

8472672018 Usuitrio Page L af k
12:29:6% pm DBERMES PCTG
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Proceso Gestion de la Contratacién
INFORME DE SUPERVISION

| WAAAVIGERG .

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PR

ALMACEN GENERAL
COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de alwil de 2018

No. 16
ESTADO: Sin Legalizar FECHA: 23/04/2018 |
i >
CARIOS MARIO MARTINEZ DIAZ ﬂOM BRE DEL PROVEEDOR
Almacenisia Municipal y
cnvavicensia. | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
ALMACEN GENERAL
COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS
Entrada por compra (Contrata)
i
: Fecha: 23 de abril de 2018 No. 17
ESTADO: Sin Legalizar FECHA: 23/04/2018 |
Responsable: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA Nit: 860061577
U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL
Cantraic 24479 2971272017
Comentarios: LA JUSTIFICACION: EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO TIENE L OBLIGACION DE VELAR EiL. BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR TAL MOTIVO SE HACE
- NECESARIO COMPRAR MOBILIARIO ESCOLAR PARA DOTAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
LCar. | Elcen. ]ILI. I Nombse l Urldad | Cnntidad Vir, Unl(uriul Vir, T’utnl]
03501 T4 109 OF. ARDMQN- PTQQFIC. ARLERTA Unidad I LAB2540.16 1.482.540.16
TOTAL ENTRADA | 1.482.540,16 |
. e PARAMETRIZACION CONTABLE e —
Cuenta_ C{Deseriocien . ._  __l_ _virDebita ] . VI, Credito.
- - ] ! :
{ f

L.
S MARIOTIARTINEZ DIAZ NOMBRE DEI PROVEEDOR
Almaeenista Municipal
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RELACICN DE INSTITUCIONES DOTADAS CON MOBILIARIO: Entada de Almacén 16 y 17 de

2018
PREESCOLAR | CANTIDAD | CANTIDAD | TABLEROS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS :,t;fsnf:;: h;ffsqv lefy
PRIMARIA | SEUNDARIA
1 | AGROPECUARIO LAS MERCE DES 0 80 120 5
2 | BASICO NUESTRA SENORA DE LA PAZ 0 0 80 2
3| DEP. CATUMARE 0 0 0 0
4 | DPTAL NARCISO MATUS 0 200 80 7
5 | GENERAL CARLOS ALBAN 0 120 0 3
6| LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 0 0 0 0
7| FEM DE BTO DE VILLAVICENCIO 12 160 200 10
8| ABRAHAM LINCOLN 0
9| BASICO PIO XII
10| CENTAURQS 12 0
11| GILBERTOQ ALZATE AVENDANO 0 0 0 0
12 | DEPTAL LA ESPERANZA 12 80 400 13
13 | FRANCISCO ARANGO 0 80 640 19
14 | JUAN B. CABALLERO MEDINA 0 40 80 3
15 | SILVIA APONTE RODRIGUEZ 0 40 0 1
16 | ESC NORMAL SUPERIOR 12 0 0 1
17 | JORGE ELIECER GAITAN AYALA 0 0 0
18 | JUAN PABLO Il 0 0 0
19 { IMANUELA BELTRAN 0 0
20 | TECNICA MARCO FIDEL SUAREZ 0 120 0 3
21 [ LAS PALMAS 0 0 0
22 | MIGUEL ANGEL MARTIN 0 0
23 | INST TEC INDUSTRIAL 0 0 0
24 | INEM LUIS LOPEZ DE MESA 12 0 1
25| ALFONSO LOPEZ PUMAREIO 0 120 120 6
26| SIMON BOLIVAR 0 160 0 4
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27 | ALBERTO LLERAS CAMARGO 0 0
28 | ANTHONY A PHIPPS 0 0 0 0
29 | ANTONIO NARINO 12 0 0 3
30 | ANTONIO RICAURTE CASD 0 0 0 1
31 | COL. GUILLERMO NINO MEDINA 0 0 0
32 | COLEGIO BASICO BUENOS AIRES 0 80 0 2
33| DEptal SAN FRANCISCO DE ASIS 0 0 0
34 | COLEGIO GUATIQUIA 0 40 6
35 | COLEGIO GUILLERMO CANO ISAZA 0 0
36 | JHON F. KENNEDY 0 0 0
37| SANTA INES. 12 80 80 5
38 | FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 12 0 0 1
39 | FELICIDAD BARRIOS HERNANDEZ 0 0 0
40| GERMAN ARCINIEGAS 0 0
41! INSTITUTO FRANCISCO JOSE DE CALDAS 0 0
42 | RURAL VANGUARDIA 0 80 0
43 | UNIDAD EDUCATIVA APIAY 0 120 120 6
44 | ISAAC TACHA NINO 0 0 0 0
45 | ARNULFO BRICENO CONTRERAS 0 0 0
46 | EDUARDO CARRANZA 0 0 0
47 | PLAYA RICA 0 0 0
48 | SEIS DE ABRIL 0 0 0
49 | LUIS. F GOMEZ NINO- BASE APYA 0 20 80 4
Mesas 96
TOTALES sillas 288 | 1640 2040 106
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MOBILIARIO DE COMPLEMENTO ENTREGADO A LA INSTITUCICN EDUCATIVA FRANCISCO
ARANGO:

DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO BASICO PARA LAS IEO DEL MUNICIPIO ORDEN DE
COMPRA 24479 DE 2017 {entradas almacén No. 16 y 17 de 2018)
ENTREGADAS SEGUNDO INFORME PARCIAL

ELEMENTC CANTIDAD

MESA DOCENTE 19
SILLA DOCENTE 19
MUEBLE ALMACENAMIENTO PREESCOLAR (puerta Gris Oscuro ) 2
MUEBLE ALMACENAMIENTO SECUNDARIA {(puerta Gris Oscuro ) 16
MUEBLE ALMACENAMIENTO PRIMARIA {puerta Gris Oscuro ) 2
MESA MODULAR TRES ALUMNQS 14
MUEBLE ALMACENAMIENTC TIM (puerta amarillo 4
BUTACO 40
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIC (puerta azul ) 4
MUEBLE MOVIL LABORATORIO 6
ESTANTE DEPQSITC 6
MUEBLE MOVIL RECCLECION LIBROS 1
ESTANTE BIBLIOTECA 10
REVISTERO

2

TABLERO MOVIL 5
MUEBLE BIBLIOTECA (puerta Gris claro ) 1
PUESTO QOFICINA 1
1

1

1

SILLA OPERATIVA
ARCIVADCR PEQUENO
PAPELERA

1010-F-GCT-22-V4 Pagina 11 de 15 Registrado S1G: 05-10-2017



VL

Murucipic de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
INFORME DE SUPERVISION

MOBILIARIO DE COMPLEMENTO ENTREGADO A LA INSTITUCION AGROPECUARIO LAS
MERCEDES

DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO BASICO PARA LAS IEO DEL MUNICIPIO ORDEN DE
COMPRA 24479 DE 2017 (entradas almacén No. 16 y 17 de 2018 )
ENTREGADAS SEGUNDO INFORME PARCIAL

ELEMENTO CANTIDAD
MESA DOCENTE 5
SILLA DOCENTE 5

MOBILIARIO DE COMPLEMENTO ENTREGADO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA
SENORA DE LA PAZ

DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO BASICO PARA LAS IEO DEL MUNICIPIO ORDEN DE
COMPRA 24479 DE 2017 {entradas almacén No. 16 y 17 de 2018}
ENTREGADAS SEGUNDO INFORME PARCIAL

ELEMENTO CANTIDAD
MESA DOCENTE 2
SILLA DOCENTE 2

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL: Sobre
dicho aspecto verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad sccial integral
(salud, pensién y ARL) correspondiente al respectivo periodo asi: (Si aplica, reportar los dos
meses que componen el periodo. Los valores se reportan sin intereses de mora. Tener en
cuenta que el pago por mes no debe ser inferior al valor del salario minimo mensual legal

vigente).
MES DE MARZOQ 2018
IBC $52.244.795
SALUD $ 2.290.700
PENSION $ 7.984.800
ARL $ 1.230.000
N° DE PLANILLA 84477698205
MES DE ABRIL 2018
IBC $54.450,159
SALUD $ 2.378.900
PENSION $ 8.337.800
ARL $ 1.287.100
N° DE PLANILLA 7476790691

1010-F-GCT-22-V4 Pagina 12 de 15 Registrado SIG. 05-10-2017



Proceso Gestitn de la Contratacién
INFORME DE SUPERVISION

Municiple de Vilavicencio
4. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION MANEJADA POR EL. CONTRATISTA: El

contratista hizo entrega en medio magnética y fisico de los archivos y documentos y demds
informacién manejada resultante durante el presente periodo de ejecucian.

REGISTRO FOTOGRAFICO:
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Proceso Gestion de la Contratacién
INFORME DE SUPERVISION

Municipic de Vilavicencio
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Municipic de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
INFORME DE SUPERVISION

NOTA: se anexa CD} VD con registro fotografico.

5. BALANCE FINANCIERC DE EJECUCICN DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance
financiero de ejecucion del contrato;

CONCEPTO VALOR FECHA Yo
ANTICIPO 0
PRIMER PAGO $506.830.282.85 |29/12/2017 al 05/03/2018 18.84
PAGO AUTORIZADO EN EL
PRESENTE INFORME $559.713.617.22 | 06/03/2018 al 23/04/2018 20.80
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo
que falta por Ejecutar) $1.624.329.595.22 05/03/2018 al 20/03/2018 60.36
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $2.690.873.505,29 | 29/12/2017 al 20/03/2018 100

CONCLUSION: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISCR certifica que durante &l
PERIODO 02 comprendido entre e 06/03/2018 al 23/04/2018 el contratista cumplié a satisfaccion las
actividades objeto de la orden de compra y todas las demas obligaciones pactadas, entre ellas |as relativas al
pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia autoriza ef pago correspondiente al periodo
relacionado por valor de quinientos cincuenta y nueve millo setecientos trece mil seiscientos diecisiete
pesos con veintidds centavos ($559.713.617.22). .

LUIS ALBERTQO LOPEZ ORTIZ
Profesional Universitafio
3202722874
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