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NUMERO DE PROCESO: LP-AMP-111-2016 — ORDEN DE COMPRA 28488
CONTRATO 4600075378 DE 2018

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:
NIT:

REPRESENTANTE
LEGAL.

OBJETO:

VALOR INICIAL:

ADICION 01:

VALOR MAS
ADICIONES:

DURACION INICIAL:

AMPLIACIONES:

DURACION
DESPUES DE
AMPLIACIONES:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
TERMINACION:

ENERO DE 2019

MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE
SUMINISTROS Y SERVICIOS

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
901.031.838-6
HUGO NICOLAS USME HOYOS

Prestacion del Servicio de Aseo.
Servicio Integral de Aseo y Cafeteria a través del Acuerdo
Marco de Precios N° CCE-455-1-AMP-2016

Quince mil cuatrocientos treinta y dos millones
cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y
dos pesos con treinta y nueve ctvos ($15.432.495.692,39)
Incluido A.U.

(Dos mil ciento seis millones setecientos cuarenta mil
cuatrocientos catorce pesos con ochenta y dos ctvos)
$2.106.740.414,82.

(Diecisiete mil quinientos freinta y nueve millones

doscientos treinfa y seis mil ciento siete pesos con
veintiun ctvos) $17.539.236.107,21 Incluido A.U.

Doscientos diecinueve (219) dias.

Cuarenta y seis dias (46) dias.

Doscientos sesenta y cinco (265) dias.

27/05/2018

15/02/2019
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Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecucién del contrato 4600075378
de 2018, el cual se realizé por medio de Colombia Compra con nimero de proceso LP-
AMP-111-2016- orden de compra 28488, se presenta el Informe parcial de Supervision
del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de
2015 y demés normas gue regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

En cumplimiento del objeto contractual, el operader ha venido ejecutando y cumpliendo,
con los objetivos especificos establecidos y en la entrega de los servicios y productos
evidenciados en el informe de actividades realizados entre el 01 de enero al 31 de
enero de 2019:

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARIAS MES DE ENERO

BRIGADAS | CARGUEY
SECRETARIA ALTURAS | e oE0 | DESCARGUE | CANCELADAS | PENDIENTES

Comunicaciones 1 2

Cultura Ciudadana 2 3 4
Desarrollo Econdmico 1 5

Educaciéon 25 14 1 23
Evaluacién y control 1 1

Gestion Humana 2 1 13 1
Gestidn y Conirol 2 1 1 1
Hacienda 3 1 2

Inclusion Social 5 1 4 1 1
infraestructura Fisica 2 6

Juventud 1

Medio Ambiente 1 2 1
Movilidad 1 8 1
Mujeres 1 1 1
Participacion Ciudadana 3

Planeacion 1 1 1

privada 2

Salud 2 5 1
Suministros y Servicios 4 5 23 1 2
Seguridad y 8 1
Convivencia
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REQUERIMIENTOS DEL PERIODO DE ENERO

| Aicaidia de Modefiin |

BRIGADAS | CARGUEY PENDIENTES POR
MES ALTURAS | "ne'aseo | DESCARGUE | CANCELADOS EJECUTAR
ENERO 59 13 o7 3 37

REGISTROS FOTOGRAFICOS:

COMISARIA CINCO DE CASTILLA

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SANTO DOMINGO SAVIO
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INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SANTO DOMINGO SAVIO SEGUNDA
AGRUPACION
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i AUSENTISIVIO CONSOLIDADO

“ENERO DE 2019

Ausentismo por zona

Total, No. dias reemplazados

| Total, No. de dias no

reemplazados
1 19 1
2 B2 2
3 42 2
4 44 0
5 70 3
6 47 2
7 143 4
8 69 0
9 47 3
10 10 0
11 33 2
12 45 3
13 75 3
14 34 0
15 106 7
16 67 2
17 16 1
18 62 0
19 19 1
20 54 3
TOTAL 1084 39

Total novedades ausentismo mes: 1123

Total ausentismo reemplazado: 1084

% ausentismo reemplazado: 96,53%

Total ausentismo no reemplazado: 39

% ausentismo no reemplazado

.TOTAL'DIAS A DESCONTAR:::
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Ei nivel de ejecucion fisico del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual, a
la fecha es del 94,34%

Se verifica las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, del mes inmediatamente anterior, como se muestra a
continuacién, teniendo en cuenta que el pago de la planilla se realizé por parte del
contratista €l 09 de enero sin dias de mora:

otizacis) Per
Diciembre 2018 8487635008 $ 186.714.200

Exonerado Exonerado Exonerado

{pagan impuesio (pagan {pagan
auto retencién impuesto auto impuesto auio $0 $C $308.943.600
anticipada sobre retencién retencién
la renta) anticipada anticipada
sobre la renta} sobre la renta)

De igual forma el proveedor como persona juridica envia el certificado firmado por los
revisores fiscales de cada una de las empresas que conforman la Unién Temporal,
donde indica que se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y Parafiscales, como se muestra a continuacion:

10/01/2019 Seis (6) meses Guillermo Cadena Mejia (SEISO S.A.S)
10/01/2019 Seis (6) meses Stella Saba Lopez (SERCONAL)

En atencidn al objeto del contrato, al operador se le han efectuado pagos hasta la fecha
por valor de catorce mil ochocientos nueve millones novecientos setenta y dos mil
veintiuno pesos M.L. ($ 14.809.972.021,00)
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El contrato 4600075378 de 2018, se la incorporacidn de recursos
correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado para el contrato con
vigencia 2018, por valor de QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
DOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CTVOS.) $15.432.495.692,39 Incluido A.U,

detallado asi:

Secretaria Numero de pedido Valor pedido
Educacion 4700052024 $ 11.315.741.486
Cultura Ciudadana 4700052008 $ 1.162.503.131
Suministros 4700052015 $ 2.133.883.049
Inclusidn Social 4700052017 3 362.615.656
Medio Ambiente 4700052028 $ 202.638.160
Salud 4700052009 $ 52.476.051
Seguridad 4700052014 3 31.895 499
Desarrollo Econdmico 4700052011 3 95 986.497
Participacion ciudadana 4700052027 $ 74.656.164
TOTAL $ 15.432.495.692 39

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el acuerdo marco
de Colombia Compra para el operador se estima que su cumplimiento ha sido conforme
a las especificaciones estipuladas en el contrato, lo gue se detalla en el infforme de
gestion elaborado por la Union Temporal Aseo Colombia.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato: el contrato a la fecha ha tenido ias
siguientes modificaciones.

i Aprcbada mediante acta N°071 del 07 de noviembre de

Adicién 01 07/11/2018 | $2.106.740.414,82. | 2018 en el Comité Interno de Planeacion- CIP de la

Secretaria de Suministros y Servicios, la legalizacién

. Cuarenta y seis de esta adicion se realizé de acuerdo con el

Ampliacion 01 07/11/2018 dias (46) dias procedimiento  establecide por Colombia Compra
Eficiente por ser una Orden de Compra.

Secretaria Numero de pedido Valor pedido
Educacion 4700052352 $ 718.141.283
Suministros 4700052353 $ 1.388.599,131,82
TOTAL $2.106.740.414,82
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Para este contrato fue designado el lider de proyecto Alejandro Osorio Zapata como
supervisor principal y el lider de proyecto Mario Antonio Murfioz Pimienta como
supervisor suplente.

Evaluacion al contratista:

Hamars g2 Contrere B Bacteiy  A¥E SurEsSUISy Sare Esmie 2 Leyseds
Citbere dil Contrape  Prestaridn o8l Sdrvide 4 Asde

i Bypeniseres o Inbeespssnres - Supervise Tempon . Madisananng i g -Raivmmmm--?’-mume:m

kG Ean A Contatits

LUNSOCTR THTERNR DEL PERSDNAD : : a2 o

. . . w
nen RIRFCERIES MAIETS TIRIDLENIE CRIIRALTING.
TRSLTMTENTO SISTENR O ACEWRAMIENTS B maImm _ e
T PLRYTHINAD EMTRESE THROE DONTAELE ¥ FINARIIERS
mman, mORRS SESTR FREVENSTSN D RiTssos waomad B
FIMPLINIENIS MIREATIVA ROYERTHL & il ‘
U OMIESLINIEGTO BAON BABEISUALED ¥ OSRLARIDS 8 : L
UURLIIEY MATERTALES ¥ STMINISTRAS ISHASIIICIOIRNTS e I
“ppnnonIon 08 PREDTCTSS O SERNTOISE, SNLIIAD B e
e T T i . . . R

e S TR i
IHETIRIVA Y ORSRERALTSR MRS BEL SESVISDS oo e

BRNEDD BICIN RMIEIENIAT

RRCRTURILED CUVRERNS EARIIALES

HEGRE URMIRIIAG: 1 GEUARID TINAL DEDL ITMENYEEREIITIO

cad G

Sdmemimrearivr -Finsnolars ¥ O
DPemgen CDG0D R DRIE K

o b

El contrato a la fecha no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la
Secretaria de Evaluacion y Control
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Relacién de imputacién del gasto:
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: - Posicien i} v + Solicitud de. 1| |
: F°"d°s e -Presupuestal ;| - P"’yecm +Pedido. zP"esupuesfa'
110070118 23440320 160305
23440310 160247
110000118
23370430 160315
23440320 160301
23350320 160225
110090118
72200000 23440310 160244 4000092801 4700052017
23440320 160177
110070118 23440310 160320
16021
110000118 8
23440320 1680217
110090118 160256
116000118 70700000 212032097 1000000 4000092962 4700052015
110004218 71100000 23360320 160270 4000092894 4700052024
23440113 160117
110000118 71200000 4000062920 9012639 4700052027
23440310 160118
110070118 73200000 23370310 160291 4000092643 4700052014
110000118 160078
23450520
110090118 160089
110070118 160091
23450211
71300000 160095 4000092893 4700052006
110090118
160098
110000118 23450310 160100
110070118 160103
110000118 23410440 160133
110070118 74200000 23380113 160127 4000062913 4700052028
110000118 23380113 160131
110070118 75100000 23310310 160459 4000092917 4700052011
110500118 72100000 212032097 1000000 4000092909 4703052009
Adicién 01
110022618 71100000 23360320 180270 4000094695 9013031 4700052352
110000118 70700000 212032097 1000000 4000094986 9013031 4700052353
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Relacién de los pagos realizados:

. Pecida| i Cortato | e Facre | (TR [NO RS0 ] vrtaniao | saeo | P
4700052006 | 15.432.495.692 | FACT2290 | 27/07/2018 | 5105641630 1.053.514,00 15.431.442.178 00 0,007%
4700052006 | 15.432.495.692 | FACT2290 | 27/07/2018 | 5105641638 4.714.345,00 15,426.727.833,00 0,04%
4700052006 | 15.432.405.662 | FACT2290 | 27/07/2018 | 5105641638 112.477.842 00 15.314.249.901.,00 0,77%
AT00052006 | 15.432.495682 | FACT2200 | 27/07/2018 | 5105641639 34.049.933.00 15.280.200.058,00 0,89%
4700052006 | 15.432.495.692 | FACT2290 | 27/07/2018 [ 5105641839 18.205.591,00 15.260.994.457,00 1,11%
4700052006 | 15.432.495.692 | FACT2290 [ 27/07/2018 | 5105641639 931.276,00 15.260.063.191,00 1,12%
4700052009 | 15.432.495.692 | FACT2291 27/07/2018 | 5105641507 6.629.628,00 15.253.433.563,00 1,16%
4700052009 | 15.432.495.692 | FACT22%1 27/07/2018 | 5105641507 156.286,00 15.253.278.277,00 1,16%
4700052009 | 15.432.495.692 | FACT2291 27/07/2018 | 5105641507 866.952 00 15.252.411.325,00 1,17%
4700052009 | 15.432.495.692 | FACT2291 27/07/2018 | 5105641507 30.164,00 15.252.381.161,00 1,17%
4700052011 | 15.432.495.692 | FACT2290 | 27/07/2018 | 5105641639 12.5682.925,00 15.239.788.236,00 1,25%
4700052011 | 15.432.495.692 | FACT2290 | 27/07/2018 | 5105641639 1.663.741,00 15.238.134.495,00 1,26%
4700052014 | 15.432.495.692 | FACT2200 [ 27/07/2018 | 5105641639 4.184.308,00 15.233.940.187,00 1,29%
4700052014 | 15.432.495.692 | FACT2290 | 27/07/2018 | 5105641639 554.581,00 15.233.385.606,00 1,29%
4700052015 | 15.432.495.692 | FACT2290 | 27/07/2018 | 5105641639 270.412.611,00 14.962.972.995,00 3.04%
4700052015 | 15.432.495.692 | FACT2288* | 27/07/2018 | 51056414186 67.117.335,00 14.895.855.660,00 3,48%
4700052015 | 15.432.495.692 | FACTZ290 | 27/07/2018 | 5105641639 57.952.776,00 14.837.902.884,00 3,85%
4700052015 | 15.432.485.692 | FACTZ290 | 27/07/2018 | 5105641639 35.253.656,00 14,802.649.228 00 4,08%
4700052015 | 15.432.495.602 | FACT2290 | 27/07/2018 | 5105641638 8.163.545,00 14.794.485.683,00 4,13%
4700052017 | 15.432.495.682 | FACT2290 | 27/07/2018 | 5105641632 12.873.038,00 14.781.612.645,00 4 ,22%
4700052017 | 15.432.485.692 | FACT2290 | 27/07/2018 | 5105641639 5.043.287.00 14.776.569.348,00 4,25%
4700052017 | 15.432.495.6092 1 FACT229C | 27/07/2018 [ 5105641639 5.043.287.00 14.771.526.051,00 4,28%
4700052017 | 15.432.495.692 | FACT2290 | 27/07/2018 | 5105641639 5.990.735,00 14.-765.535.31 6,00 4,32%
4700052017 | 15.432.405. 692 | FACT2290 | 27/07/2018 | 5105641639 457.625,C0 14.7685.077.691,00 4.32%
4700052017 | 15.432.495.692 | FACT2290 | 27/07/2018 [ 5105641839 3.678.011.00 14.761.399.680,00 4.35%
4700052017 | 15.432.495.682 | FACT2290 | 27/07/2018 | 5105641639 3.678.011,00 14.757.721.669,00 4. 37%
4700052017 | 15.432.495.692 | FACT2290 | 27/07/2018 | 5105641639 3.678.010,00 14.754.043.659,00 4,40%
4700052017 | 15.432.495.692 | FACT2200 | 27/07/2018 | 5105641639 3.678.010,00 14.750.365.649,00 4,42%
4700052017 | 15.432.495.802 | FACT2280 | 27/07/2018 | 51056418639 11.097.434,00 14.739.268.215,00 4,49%
4700052024 | 15.432.485.692 | FACT2289 | 27/07/2018 | 5105641412 81.388.601,00 14.657.878.614,00 5,02%
4700052024 | 15.432.495,692 | FACT2289 | 27/07/2018 | 5105641412 1.333.053.833,00 13.324.824.781,00 2,33%
4700052024 | 15,432.495.6802 | FACT2289 | 27/07/2018 | 5105641414 186.946.167,00 13,137.878.614,00 14,87%
4700052024 1 15.432.495.602 | FACT2289 | 27/07/2018 | 5105641414 8.949.090,00 13.128.929.524,00 14,93%
4700052027 1 15.432.495.692 | FACT2280 | 27/07/2018 | 5105641639 5.399.918,00 13,123.529.606,00 14,96%
4700052027 | 15.432.495.692 | FACT2290 | 27/07/2018 | 5105641639 5.399.918,00 13.118.129.688,00 15,00%
4700052027 | 15.432,495.692 1 FACT2290 | 27/07/2018 | 5105641639 1.233.387.00 13.116.896.301,00 15,00%
4700052027 | 15.432.495.682 | FACT2290 | 27/07/2018 | 5105641639 223.745,00 13.116.672.556,00 15,01%
4700052027 | 15.432.495.692 | FACT2290 | 27/07/2018 { 5105641639 220.498,00 13.116.452.058,00 15,01%
4700052028 | 15.432.495.692 | FACT2290 | 27/07/2018 | 5105641639 12.599.164,00 13.103.852.894,00 15,09%
4700052028 | 15.432.495.692 | FACT2290 | 27/07/2018 | 5105641639 12.690.659,00 13.091.162.235,00 15,17%
4700052028 | 15.432.495.692 | FACT2290 | 27/07/2018 | 5105641639 3.343.876,00 13.087.818.359,00 15,19%
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4700052006 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542689 4.714.345.00 13.083.104.014,00 15.22%

4700052006 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542689 78.427.911,00 13.004.675.103,00 15.73%

4700052008 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 50005426589 55.646.042,00 12.948.030.061,00 16,09%

4700052008 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542689 18.274.315,00 12.930.755.746,00 16.21%

4700052006 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542689 76.582,00 12.930.879.164,00 16,21%
4700052009 | 15.432.495.692 | FRA.2362 | 17/08/2018 | 5000542786 6.167.822,00 12.924.511.342,00 16,25%
4700052009 | 15.432.495.692 | FRA.2362 | 17/08/2018 | 5000542786 8156.523,00 12.923.685.819.00 16,26%
4700052011 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542676 3.410.691.00 12.920.285.128.00 16,28%
4700052011 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542676 7.691.386,00 12.912.593.742,00 16,33%
4700052011 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542675 186.339,00 12.812.4G7.403,00 16.33%
4700052011 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542675 1.281.603,00 12.911.125.800,00 16,34%
4700052014 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542660 521.582,00 12.910.604.218,00 16,34%
4700052014 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542660 3.179.111,00 12.907.425.107.,00 16,36%
4700052014 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542660 62.113,00 12.907.362.994,00 16,36%
4700052014 | 15.432.485.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542660 427.201,00 12.906.935,793,00 16,37%

4700052015 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542693 144.372.030,00 12.762.556.763.00 17,30%

4700052015 | 15.432.495.692 | factura 2367 | 16/08/2018 | 5000542695 146.136.453,00 12.616.420.310,00 18,25%

4700052015 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542693 27.090.111,00 12.589.330.189,00 18.42%
4700052015 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542693 11.322.492,00 12.578.007.707.,00 18,50%

4700052017 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542684 5.043.287.00 12.572.964.410,00 18,53%
4700052017 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542684 5.5633.110,00 12.567.431.300,00 18,57%
4700052017 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542684 170.194.,00 12.567.261.106,00 18,57%
4700052017 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542654 3.678.011,00 12.563.583.095,00 18.58%
4700052017 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542684 12.873.037,00 12.550.710.058,00 18,67%
4700052017 | 16.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542684 3.678.011,00 12.547.032.047,00 18.66%
4700052017 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542684 2.209.724,00 12.544.822.323,00 18,67%
4700052017 | 15.432.485.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542684 13.307.158,00 12.531.515.165,00 18,80%
4700052017 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542684 2.344.992 00 12.529.170.173,00 18.81%

4700052024 |} 15.432.495.692 | factura 2360 | 17/08/2018 | 5000542821 1.306.899.929,00 11.222.270.244,00 27,28%
4700052024 | 15.432.495.692 | factura 23680 | 17/08/2018 | 5000542821 172.801.213 00 11.049.469.031.00 28,38%

4700052027 | 15.432.495.892 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542672 5.399.818,00 11.044.069.113.,00 28,44%
4700052027 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542672 1.009.642,00 11.043.059.471,00 28.44%
4700052027 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542672 295.195,00 11.042.764.278,00 28,44%
4700052027 | 15.432.495.692 | factura 2381 | 16/08/2018 | 5000542672 4.251.222,00 11.038.613.054,00 28,43%
4700052027 | 15.432.495.692 | factura 2381 | 16/08/2018 | 5000542672 217.374.00 11.038.295.680,00 28.47%
4700052028 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542666 7.586.942.00 11.030.708.738,00 28,52%
4700052028 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542666 14.617.215,00 11,016.091.523 00 28,62%
4700052028 | 15.432.495.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542666 561.848,00 11.015.528.675,00 28,62%
4700052028 | 15.432.405.692 | factura 2361 | 16/08/2018 | 5000542666 2.374.035.00 11.013.155.643,00 28.64%
4700052006 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546681 1.682.540,00 11.011.473.10C,00 28,65%

4700052006 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546681 56.831.802,00 10.954.641.298,00 28.02%
4700052005 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546681 55.606.880.00 10.899.034.418,00 29,38%

4700052006 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546681 7.345.803,00 10.881.6588.615,00 29,38%
4700052006 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546681 7.345.804,00 10.884.342.811,00 29.47%
4700052006 | 15.432 495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546681 7.345.804,00 10.876.997.007,00 29,52%
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4700052006 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546681 3.032.105.00 10.873.964.902,00 29,54%
4700052006 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546681 18.404.108,00 10.855.560.794,00 29,66%
4700052009 | 15.432.495.602 | FRA.2519 | 20/09/2018 | 5000546319 306.520,00 10.855.254.274,00 29,66%
4700052000 | 15.432.495.692 | FRA.2519 | 20/09/2018 | 500054631% 5.861.180,00 10.849.383.094 00 29,70%
4700052008 | 15.432.495.692 | FRA.2519 | 20/09/2018 | 5000546319 21.265,00 10.849.371.828,00 29,70%
4700052000 | 15.432.495.692 | FRA.2518 | 20/09/2018 | 5000546319 794.241.00 10.848.577.588,00 29,70%
4700052011 | 15.432.495.662 | factura 2518 | 21/08/2018 | 5000546685 8.302.230,00 10.840.275.358.00 29,76%
4700052011 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 24/09/2018 | 5000546685 2.799.630,00 10.837.475.728.00 29.77%
4700052011 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546885 568.477,00 10.836.007.251,00 29.78%
4700052011 | 15.432.495.602 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546685 899.435,00 10.836.007.816,00 29,78%
4700052014 | 15.432.495,692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546688 1.536.778,00 10.834.471.038.00 29,79%
4700052014 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546688 4.715.889,00 10.829.755.149,00 29,82%
4700052014 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546688 3.615.653,00 10.826.139.496 00 29,85%
4700052014 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546688 189.493,00 10.825.950.003,00 29,85%
4700052014 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000846688 616.694,00 10.825.333.309,00 29.85%
4700052014 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000646688 498.623,00 10.824.834.686,00 29.86%
4700052015 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546732 123.312.688,00 10.701.521.998,00 30,66%
4700052015 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546732 167,338.235,00 10.534.183.763,00 31.74%
4700052015 | 15.432.405.692 | factura 2518 | 21/08/2018 | 5000546732 23.931.164,00 10.510.252.598,00 31,90%
4700052015 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000946732 13.908.524 00 10.496.344.075,00 31,99%
4700052017 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546684 12.297.252.00 10.484.046.823,00 32,07%
4700052017 | 15.432.495.682 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546684 12.673.038,00 10.471.173.785,00 32,15%
4700052017 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546684 5.043.297,00 10.466.130.468,00 32,18%
4700052017 | 15.432.485.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546684 5.708.548,00 10.460.421.940,00 32,22%
4700052017 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546684 3.678.011.00 10.456.743.929,00 32,24%
4700052017 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546684 9.282.301.,00 10.447.461.628,00 32,30%
4700052024 | 15.432.495.692 | factura 2517 | 26/09/2018 | 5000546925 506.153.904,00 9.941.307.724,00 35,58%
4700052024 | 15.432.495.692 | factura 2517 | 26/09/2018 | 5000546925 800.358.444 00 9.140.949.280,00 40,77%
4700052024 | 15.432.495.692 | factura 2517 | 26/09/2018 | 5000546925 5.195.864,00 9.135.753.416,00 40,80%
4700052024 | 15.432.495.692 | factura 2517 | 26/09/2018 | 5000846925 167.554.102,00 8.968,199.314 00 41.88%
4700052027 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546686 5.389.918,00 8.962.799.396,00 41.92%
4700052027 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546686 938.182.,00 8.961.861.204,00 41,93%
4700052027 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546686 366.617.00 8.951.484.587,00 41,93%
4700052028 [ 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546687 15.545.477,00 8.945.949.110,00 42.03%
4700052028 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546687 6.617.725,00 8.939.331.385,00 42.07%
4700052028 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546687 1.531.689,00 8.937.729.696,00 42,08%
4700052028 | 15.432.495.692 | factura 2518 | 21/09/2018 | 5000546687 1.398.780,00 8.936.400.916,00 42,09%
4700052006 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549303 4.714.345,00 8.931.686.571,00 42,12%
4700052006 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549303 4.313.699,00 8.927.372.872,00 42 15%
4700052006 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549303 2.660.863,00 8.924.712.009,00 42,17%
4700052006 | 15.432.485.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000548303 724.900,00 §.923.987.108,00 42,17%
4700052006 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549303 17.684.565,00 8.906.302.544,00 42,29%
4700052006 | 15.432.496.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549303 28.828.782.00 8.877.473.762,00 42 48%
4700052006 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000548303 28.828.783 00 8.848.644.979,00 42.66%
4700052006 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000545303 28.828.783,00 8.819.816.1¢6,00 42.85%
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4700052008 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549303 28.828.783,00 8.790.987.413,00 43.03%
4700052006 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549303 10.063.374,00 8.780.924.039,00 43,10%
4700052006 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549303 2.163.842,00 8.778.760.197,00 43,12%
4700052009 | 15.432.495.692 | FRA.2625 | 18/10/2018 | 5000548249 768.448,00 8.777.991.749,00 43.12%
4700052009 | 15.432.495.692 | FRA.2625 | 18/10/2018 | 5000549248 5.399.252 00 8.772.592.497,00 43,16%
4700052009 | 15.432.495.692 | FRA.2625 18/10/2018 | 5000549249 72.710,00 8.772.519.787,00 43,16%
4700052009 | 15.432.495.692 | FRA 2625 18/10/2018 | 5000549248 742.796,00 8.771.776.991,060 43,16%
4700052011 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549306 11.101.861,00 8.760.675.130,00 43.23%
4700052011 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000548306 950.645.00 8.758.724.485,00 43,24%
4700062011 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549306 517.268,00 8.759.207.217.00 43,24%
4700052014 | 16.432.495,892 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549234 1.100.236,00 8.758.106.981,00 43,25%
4700052014 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000548234 4.715.889,00 8.753.391.092,00 43,28%
4700052014 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549234 4.011.678.00 8.749.379.414,00 43.31%
4700052014 | 15.432.495.602 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549234 118.071,00 8.745.261.343,00 43.31%
4700052014 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549234 616.694,00 8.748.644.649,00 43.31%
4700062014 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 1810/2018 | 5000549234 564.690.00 8.748.079.959,00 43.31%
4700052015 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549304 102.110.906,00 8.645.969.053,00 43,98%
4700052015 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2015 | 5000549304 189.045.487,00 8.456.922.568,00 44.21%
4700062015 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549304 21.345.132,00 8.435.577.434,00 45,34%
4700052015 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549304 16.561.523,00 8.419.015.911,00 45,45%
4700052017 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000548236 £.043.297.00 8.413.972.614,00 44,36%
4700052017 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549236 111.993,00 8.413.860.621,00 45 48%
4700052017 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549236 5,585.841.00 8.408.274.780,00 45.52%
4700052017 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549235 3.678.011,00 8.404.596.769,00 45,54%
4700052017 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549236 3.590.736,00 8.401.006.033,00 45,56%
4700052017 | 16.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549235 12.873.038,00 8.388.132.095,00 44,66%
4700052017 | 15.432.496.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549236 3.678.011,00 8.384.454.984,00 45.67%
4700052017 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549236 3.678.011,00 8.380.776.873,00 44.58%
4700052017 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549236 10.551.758,00 8.370.225.215,00 45.76%
4700052024 | 15.432.495.692 1 factura 2623 | 22/10/2018 | 5000549914 5£32.685.388,00 7.837.529.826,00 49.21%
4700052024 1 15.432.495.692 | factura 2623 | 22/10/2018 | 5000549914 773.978.031,00 7.063.550.795,00 54,19%
4700052024 | 15.432.495.692 | factura 2623 | 22/10/2018 | 5000549914 18.382.065,00 7.044.158.730.00 54,36%
4700052024 | 16.432.405.692 | factura 2623 | 22/10/2018 | 5000549914 153.379.330,00 6.890.779.400,00 55,35%
4700052027 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549233 $.399.918,00 6.885.379.482,00 55,38%
4700052027 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000548233 71.423,00 6.885.308.058,00 55,38%
4700052027 | 15.432.495.692 | factura 2624 | 18/10/2018 | 5000549233 1.233.387,00 6.884.074.672,00 55,39%
47000520238 | 15.432.495 692 | facturz 2623 | 18/10/2018 ;| 5000549232 22.163.202,00 6.861.911.470,00 55.54%
4700052028 | 15.432 495.692 | factura 2623 | 18/10/2018 | 5000549232 2.506.944.00 6.859.404.526,00 55,55%
4700052028 | 15.432.495.692 | factura 2623 | 18/10/2018 | 5000549232 423.523,00 6.858.981.003,00 55,55%
4700052006 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 | 5000553065 4.682.539.00 8.961.038.878,00 48,91%
4700052006 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 | 5000553065 83.679.564.00 8.877.359.314,00 49,39%
4700052006 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 | 5000553065 7.345.804,00 8.870.013.510,00 49,43%
4700052008 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 | 5000553085 1.521.026,00 8.868.452.484,00 49,44%
4700052006 | 17.538.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 | 5000553065 16.762.840,00 8.851.729.644 00 49,53%
4700052006 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 | 5000553065 28.828.783,00 8.822.800.861,00 49,70%
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4700052006 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 | 5000553065 13.744.650,00 8.802.156.211.0Q 48.77%
4700052009 | 17.539.236.106 | FRA.2712 | 19/11/2018 | 5000553054 1.230.375,00 8.807.925.836,00 48,78%
4700052009 | 17.539.236.106 | FRA.2712 | 19/11/2018 | 5000553054 4.837.325,00 8.802.988.511,00 48,81%
4700052000 | 17.539.236.106 | FRA2712 | 19/11/2018 | 5000553054 124.155,00 8.802.864.356,00 49.81%
4700052000 | 17.530.236.106 | FRA.2712 | 18/11/2018 | 5000553054 £81.351,00 8.802.173.005,00 49.81%
4700052011 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 19/11/2018 | 5000553064 2.082.125,00 8.800.080.880,00 49.83%
4700052011 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 19/11/2018 5000553064 9.009.735,00 8.791.071.145,00 49,88%
4700052011 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 19/11/2018 | 5000553064 1.332.811,00 8.789.738.334,00 49.89%
4700052011 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 19/11/2018 | 5000553064 135.102,00 8.789.603.232,00 49,53%
4700052014 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 | 5000553066 704.211,00 8.788.899.021,00 49,89%
4700052014 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 | 5000553066 52.004.00 8.788.847.017.00 49,89%
4700052015 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 | 5000553067 80.402.554.,00 8.708.444.363,00 50,35%
4700052015 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 :) 5000553067 217.068.906,00 8.491.375.457,00 51,59%
4700052015 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 | 5000553067 18.692.133.00 8.472.683.324,00 51,69%
4700052015 | 17.5308.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 | 5000553067 20.681.325,00 £.452.001.999,00 51,81%
4700052017 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 | 5000553170 575.786,00 8.451.426.213 00 51.81%
4700052017 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 | 5000553170 5.043.298,00 8.446.382.915 .00 51,84%
4700052017 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 | 5000553170 404.894.00 8.445.978.021,00 51.85%
4700052017 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 | 5000553170 5.298.298,00 8.440.679.723,00 51,88%
4700052017 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 | 5000553170 3.678.01C,00 8.437.001.713,00 51,90%
4700052017 | 17.530.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 | 5000553170 12.873.038,00 8.424.128.675,00 51,97%
4700052017 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 | 5000553170 3.678.011,00 8.420.450.664,00 51,99%
4700052017 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 | 5000553170 2.755.400,00 8.417.695.264,00 48.20%
4700052017 | 17.538.236.106 | factura 2741 | 20/11/2018 | 5000553170 13.307.158,00 8.404.388.106,00 52,08%
4700052017 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 20/11/2018 | 5000553170 1.222.681,00 8.403.165.425 00 52,09%
4700052024 | 17.539.236.106 | factura 271G | 21/11/2018 | 5000553701 1.039.074.802,00 7.364.090.623,00 58,01%
4700052024 | 17.539.236.106 | factura 2710 | 21/11/2018 | 5000553701 267.397.029,00 7.096.693.594,00 58,54%
4700052024 | 17.539.236.106 | factura 2710 | 21/11/2018 | 5000553701 33.566.837,00 7.063.126.757,00 59,73%
4700052024 | 17.539.236.106 | factura 2710 | 21/11/2018 | 5000553701 139.177.771,00 6.923.948.986,00 60,52%
4700052027 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 19/11/2018 | 5000553063 5.398.918,00 6.918.548.068,00 80,55%
4700052027 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 19/111/2018 | 5000553063 795.347,00 6.917.7563.721.00 80,56%
4700052027 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 19/11/2018 [ 5000553063 509.463.00 6.917.244.258 00 60,56%
4700052027 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 19/11/2018 | 5000553063 4.468.401,00 6.912.775.857,00 80,59%
4700052028 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 19/11/2018 | 5000553062 1.605.066,00 6.911.170.791,00 50.60%
4700052028 | 17.530.236.106 | factura 2711 | 19/11/2018 | 5000553062 7.999.490,00 6.903.171.301,00 50.64%
4700052028 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 19/11/2018 | 5000553062 2.935.825,00 6.900.235.476,00 50,66%
4700052028 | 17.539.236.106 | factura 2711 | 19/11/2018 | 50005653062 12.589.164,00 6.887.636.312,00 80,73%
4700052006 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556347 4.714.345,00 5.882.921.967,00 60,76%
4700052006 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556347 112.477.844,00 6.770.444.123,00 61.40%
4700052006 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556347 7.345.804,00 6.763.098.319,00 61,44%
4700052006 | 17.539.236.106 | factura 2611 | 6/12/2018 | 5000556347 2.442.751,00 6.760.655.568,00 61,45%
4700052006 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556347 15.641.115.00 £.744.814.453.00 61,54%
4700052006 | 17.539.236.106 | factura 2620 | 10/12/2018 | 5000557993 3.364.476,00 6.741.449.877,00 61,56%
47000520086 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557983 14.924.747.00 6.726.525.230,00 61,65%
4700052006 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 { 5000556347 13.743.347,00 6.712.781.883,00 61.73%
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4700052006 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557993 15.085.436,00 6.697.696.447,00 61.81%
4700052006 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557993 58.983.416,00 6.638.713.031,00 62,15%
4700052006 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557993 22.926.538,00 6.615.786.493,00 62,28%
4700052006 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557993 578.880,00 6.615.207.613,00 62,28%
4700052008 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557993 19.855.280,00 6.595.352.333,00 62,40%
4700052006 | 17.639.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557993 19.855.280,00 6.575.497.053,00 62,.51%
4700052006 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557993 1.037.029.00 6.674.460.024,00 62,52%
4700052008 | 17,532.236.106 | FRA.2812 6/12/2018 | 5000556438 1.692.302.00 6.572.767.722,00 62,53%
4700052009 | 17.539.236.106 | FRA.2812 6/12/2018 | 5000556438 4.475.398.00 6.568.292.324,00 62,55%
4700052009 | 17.539.236.106 | FRA.2821 10/12/2018 | 5000558198 2.154.229,00 6.566.138.095,00 62,56%
4700052009 | 17.539.236.106 | FRA.2821 10/12/2018 | 5000558198 4.013.471,00 6.562.124.624.00 62,58%
4700052009 | 17.5639.236.106 | FRA.2812 6/12/2018 | 5000556438 175.600,00 6.561.949.024,00 62,59%
4700052009 | 17.539.236.106 | FRA.2812 6/12/2018 | 5000556438 £39.906,00 6.561.309.118.,00 62,59%
4700052009 | 17.539.236.106 | FRA.2821 10/12/2018 | 5000558198 227.045,00 6.561.082.073.00 62.59%
4700052009 | 17.539.236.106 | FRA.2821 10/12/2018 | 5000558198 588.461,00 6.560.493.612.00 52,60%
4700052011 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556345 6.983.881.,00 6.553.508.731,00 62 64%
4700052011 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556345 500.000,00 6.553.009.731,00 62,64%
4700052011 | 17.639.236.106 | factura 2811 | ©/12/2018 | 5000556345 3.617.979,00 6.549.391.752,00 62,66%
4700052011 | 17.539.236.108 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557841 798.861,00 6.548.591.791,00 62,66%
4700052011 | 17.539.236.106 | factura 282C | 10/12/2018 | 5000557841 10.301.899,00 6.538.289.892,00 82.72%
4700052011 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556345 1.467.913,00 6.536.821.979,00 82,73%
4700052011 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557841 247.064,00 6.536.574.915,00 62,73%
4700062011 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557841 1.220.849.00 6.535.354.066.00 62,74%
4700052015 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556348 52.380.235,00 6.482.973.831,00 63,04%
4700052015 | 17.538.236,106 | factura 2811 | 8/12/2018 | 5000556348 245.572 688,00 6.237.401.143.00 64.44%
4700052015 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000558038 | 23.876.453.00 6.213.524.690,00 64,57%
4700052015 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556348 14.572.331,00 6.198.952.359,00 64,66%
4700052015 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6M12/2018 | 5000556348 24.823.667.00 6.174.128.692,00 64,80%
4700052015 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000558038 10.429.5989,00 6.163.698.703,00 654.86%
4700052C17 | 17.539,236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556346 5.043.298,00 §,158.655.405,00 64,89%
4700052017 { 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556346 692.437,00 6.157.962.968,00 64,89%
4700052017 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556346 5.016.111,00 6.152.846.857,00 64,92%
4700052017 | 17.639.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557951 974.624,00 6.151.972.233,00 64,92%
4700052017 | 17.639.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557951 4.733.924,00 6.147.238.309.00 64,95%
4700052017 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556346 3.678.010,00 6.143.560.289,.00 64.97%
4700052017 | 17.539.236.106 | factura 2811 | &/12/2018 | 5000556346 12.873.038,00 6.130.687.261,00 65,05%
4700052017 | 17.539,236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556346 3.678.011,00 6.127.009.250,00 65.07%
4700052017 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556346 12.873.038,00 6.114.136.212,00 65,14%
4700052017 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556345 5.028.504,00 6.109.107.708,00 6517%
4700052017 | 17.539.236.108 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557951 8.278.654,00 6.100.829.054,00 65,22%
4700052017 | 17.539.2356.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557951 110.337,00 6.100.718.717.00 65,22%
4700052017 | 17.539.236.108 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557951 3.678.010,00 6.097.040.707,00 65,24%
4700052017 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557951 3.678.011,00 6.093.362.696,00 85,26%
4700052017 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557951 3.678.011.00 6.089.684.685,00 65,28%
4700052017 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557951 3.678.011,00 6.086.006.674.00 65,30%
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4700052017 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557951 3.678.011,00 6.082.328.663,00 65.32%
4700052017 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557951 3.678.011,00 6.078.650.652.00 65.34%
4700052017 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557951 3.678.011,00 6.074.972.641,00 65,36%
4700052017 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557951 3.678.010,00 6.071.294.631.00 65,38%
4700052017 | 17.539.235.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557951 3.678.010,00 6.067.616.621,00 65,41%
4700052017 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557851 1.682.812,00 6.065.233.809,00 65,42%
£700052024 | 17.539.236.106 | faciura 2811 | 6/12/2018 | 5000556349 1.306.298.564,00 4.758.935.245,00 72.87%
4700052024 | 17.539.236.106 | factura 2819 | 10/12/2018 | 5000557625 51.999.469,00 4.706.935.776,00 73,16%
4700052024 | 17.539.236.106 | factura 2819 | 10/12/2018 | 5000557625 | _192.213.058,00 4.514.722.718,00 74,26%
4700052024 | 17.538.236.106 | factura 2819 | 10/12/2018 | 5000557625 1.063.677.430,00 3.451.045.288,00 80.32%
4700052024 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556349 47.768.396,00 3.403.276.892,00 80,60%
4700052024 | 17.539.236.106 | factura 2811 | £/12/2018 | 5000556349 125.045.858,00 3.278.231.034,00 81.31%
4700052024 | 17.539,236.106 | factura 2819 | 10/12/2018 | 5000557625 61.900.310,00 3.216.330.724,00 81,66%
4700052024 | 17.539.236.106 | factura 2819 | 10/12/2018 | 5000557625 111.031.807,00 3.105.298.917,00 82,30%
4700052027 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556344 5.399.918,00 3.099.898.999.00 82,33%
4700052027 | 17.559.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556344 723.924,00 3.099.175.075,00 82,33%
4700052027 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556344 570.172,00 3.098.604.203,00 §2,33%
4700052027 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556344 4.254.347.,00 3.094.350.556,00 82,36%
4700052027 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556344 133.018,00 3.094.217.637,00 82,36%
4700052028 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556343 4.854.326 00 3.089.363.211,00 82,39%
4700052028 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556343 17.349.384,00 3.072.013.817,00 82,48%
4700052028 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557627 12.813.288,00 3.059.200.519,00 81,54%
4700052028 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000557627 9.380.422,00 3.049.810.097.,00 8281%
4700052028 | 17.530.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556343 546.375,00 3.049.263.722,00 82,61%
4700052028 | 17.539.236.106 | factura 2811 | 6/12/2018 | 5000556343 2.389.450,00 3.046.874.272.00 82,83%
4700052028 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000657627 1.516.274,00 3.045.357.988.00 82,64%
4700052028 | 17.539.236.106 | factura 2620 | 10/12/2018 | 5000587627 1.419.551,00 3.043.938.447,0C 82,64%
4700052353 | 17.539.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000558314 284.349.970,00 2.759.588.477,00 84,27%
4700052353 | 17.538.236.106 | factura 2820 | 10/12/2018 | 5000558314 30.324.381,00 2.729.264.086,00 84.44%

14.809.972.020,00

Resumen de la ejecucion de los recursos:

Valor del Contrato

$ 15.432.495.692,39

Adiciones

$ 2.106.740.414,82.

Total valor del contrato mas adiciones

$17.539.236.107,21

Pagos Realizados (Acumulado)

$ 12.729.983.091,00

Pago autorizado del mes enero

$ 2.079.988.930,00

Porcentaje de ejecucion financiera

84,44%
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e Acta de Pago:

FECHA DF CORTE /0 UDUIDACION PAG0

08018 Jiarz0te 02018 2ot i1

Abcaldia da Mecedlin
PROYECTC: 1000000
CONTRATO: 4400075378
CONTRATISTA: Urien Terporal dseo Colombia
YALOR ADJUBICADY: 15.430.495.69,39
VALOR AKTICIPO:
PLAZO: 265 Dias
FECHA ACTA DE INICID: 110518
FECHA DE TERMINACION: LMy
OBLIGACIGNES LABORALES: 131,838
OBJETC: Servicio btecrat de szo y

Cafeterta a Través del Acuerdo
#erca de Precio W CCE- 455-1-
P30t

META FISICA TOTAL

Lt

INVER EIEC ACUM

Pago nlimero

Wimero de Sub-Orden

Valor Confractualdelacta - o] DMETIIRI o | LTI | OTETATI e ROTRAIST ] RN e DT, LTI
Valor contractual acumlado TR i3 AR 0 T SITASH G WL £ B30, JA802 01

4 d2 ejecucion contractual acmiado 15,1%% 640 0% 355%% 7% T3,58% 44t
Valor Obra Adiciomal oo L SRR R TI BEERE R 1| EEan e QI e s W s e 0
\Azumulzdo de Obra Adicional il ! I iL i I i i

b de elecucicn adicional acumJzd 0% N 0% 0 0% 000% 000%

Valor Opra Batra- ..ot i | gy o QT e e e e s G S
eurnulado de Chra Extra (T[] il 4 [ 110 [ 1.

% de ejecycion exra acumulado : 0.00% 0% 0.00% 040% B0 008 0%

Valor Reajeistes provisional acta: - - - L Ry T R oo 1| [ RO 1|« SRS S 1) I ) R
Adic. Reajlistes definitivo actaanterior - | o ) I e e e e s e e e e e SR T
Valor Total rezfuste del acta e e 00 3 L _,0,00_: o e PR e i S e
Reajustes acumulades ' |

sdetmidado dies ; [ % ]‘6 : 157 3] 3l

3. INFORME JURIDICO:
El presente contrato se esta cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la
necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposicién de multas,

sanciones o clausulas penales e incumplimientos.
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Fi servicio se ha recibido a satisfaccion, no se presentaron quejas ni reclamaciones
frente al cumplimiento del objeto contractual, asi como reporte de accidentes de transito

ni afectaciones a terceros.

Estado de las garantias del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de
Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el articulo
48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: “... Las entidades estatales no deben
exigir las garantias de que trata el Titulo lll de las Disposiciones Especiales en las
ordenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el
Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario.” Esta orden de compra no
requiere de pélizas, ya que éstas estan contempladas dentro del contrato del Acuerdo
Marco de Precios N° LP-AMP-111-2016.

Pero el contratista hizo llegar copia de la garantia que avala el cumplimiento de todas
las obligaciones surgidas del contrato, la cual se encuentra vigente, como se relaciona a
continuacion:

pre o | N°POiza | TpodeAmpao | COWWRARRPOR | vaior Amparado |
Cumplimiento del
contrato 05/12/2016 04/04/2019 £.340.650.000
65-44-101139284 Pago de Salarios y
SEGUROS Prestaciones 05/12/2016 05/1272021 2.288.850.000
DEL ESTADO Sociales
Reasponsabilidad
65-40-101031884 Civit 05/12/2018 051212019 4.394.486.250
Extracontraciual

Por medio del presente informe se evidencia el avance técnico, administrativo,
financiero y juridico senalado en el contrato.

Atentamente,

ALEJANDREOSQRIO ZAPATA

Supervisor
Elizabeth Caro Ramirez

Apoyo administrativo, financiero y contable
Daniel Arias Cadavid

Apoyo Juridico
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