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Interventoria Alcaidia de Madoiin |

NUMERO DE PROCESO: LP-AMP-111-2016 — ORDEN DE COMPRA 28488
CONTRATO 4600075378 DE 2018

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:
NIT:
REPRESENTANTE
LEGAL:

OBJETO:

VALOR INICIAL.:

ADICIONES:

VALOR MAS
ADICIONES:

DURACION INICIAL:

AMPLIACIONES:

DURACION
DESPUES DE
AMPLIACIONES:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
TERMINACION:

SEPTIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE

SUMINISTROS Y SERVICIOS
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

901.031.838-6
HUGO NICOLAS USME HOYOS

SERVICIO INTEGRAL DE ASEQ Y CAFETERIA A
TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIO N° CCE-
455-1-AMP-2016

(Quince mil cuatrocientos treinta y dos millones
cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y

dos pesos con treinta y nueve ctvos.) $15.432.495.692,39
Incluido A.U.

A la fecha no se han realizado adiciones.

(Quince mil cuatrocientos treinta y dos millones
cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y
dos pesos con treinta y nueve ctvos.) $15.432.495.692,39
Incluido A.U.

Doscientos diecinueve (219) dias.

A la fecha no se han realizado ampliaciones.

A la fecha no se han realizado ampliaciones.

27/05/2018

31/12/2018
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Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecucion del contrato
4600075378 de 2018, el cual se realizé por medio de Colombia Compra con
numere de proceso LP-AMP-111-2016- orden de compra 28488, se presenta el
Informe parcial de Supervision del contrato de la referencia, con fundamento en ia
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015,
Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015y demas normas gue reguian Ia
materia, mediante los siguientes componentes:.

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

En cumplimiento del objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y
cumpliendo, con los objetivos especificos establecidos y en la entrega de los
servicios y productos evidenciados en el informe de actividades realizados entre el
01 de septiembre al 30 de septiembre de 2018:

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARIAS MES DE SEPTIEMBRE

SECRETARIA ALTURAS B,;‘E'cjg%‘c‘)s D‘é‘g’éﬁgg& CANCELADAS | PENDIENTES
Comunicaciones 3 1
Corregimientos 2
Cultura Ciudadana 3
Conceio de Medellin 1
Desarrollo Economico 4 13
Educacién 38 15
General 1
Gestion Humana 10 1
Gestién y Control 1
Hacienda 1 3 4
Inciusion Social 11 1
Juventud
Movilidad 1 8
Participacion Ciudadana 3
privada 1 5
Salud 1 1 8
Suministros y Servicios 2 3 14 2
Seguridad y Convivencia 4
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REQUERIMIENTOS DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE

BRIGADAS | CARGUE Y PENDIENTES POR
MES ALTURAS | "neaseo | pDEscarcue | CANCELADOS EJECUTAR
SEPTIEMBRE 59 11 08 5 41

REGISTROS FOTOGRAFICOS:

MOVILIDAD

CASA DE JUSTICIA ROBLEDO
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I.E BARRIO SANTANDER
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INSTITUCION EDUCATIVA PABLO Vi
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CASA DE JUSTICIA EL BOSQUE
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AULA AMBIENTAL
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AUSENTiSMO CONSOLIDADO

- SEPTIEMBRE DE 2018

Ausentismo por zona Total, No. dias reemplazados Total, No. de dias no
reemplazados
1 70 2
2 69 1
3 82 5
4 38 1
5 57 1
6 89 4
7 120 1
8 50 1
9 69 8
10 59 4
11 57 3
12 20 3
13 100 4
14 52 1
15 119 10
18 25 3
17 34 3
18 61 1
19 23 2
20 19 0
TOTAL 1193 56
Total novedades ausentismo mes: 1249
Total Ausentismo Reempiazado: 1193
% ausentismo reemplazado: 95.52%
Total ausentismo no reemplazado: 56
% ausentismo no reemplazado: 4.48%
TOTAL DIAS ADESCONTAR: /o i e o6 e

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El nivel de ejecucion fisico del servicio prestado de acuerdo con el objeto

contractual, a la fecha es del

57.53%
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Se verifica las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, del mes inmediatamente anterior, como se muestra a
continuacion, teniendo en cuenta que el pago de la planilla se realizé por parte del
contratista el 07 de septiembre sin dias de mora:

ompensacié

8483708269 $51.226.300 $ $15.103.100 | $49.347.000
. Mi tal

. Educa
Exonerado (pagan | Exonerado (pagan Exonerado
impuesto auto Impuesto auto (pagan Impuesto
retencién retencion auto retencion $£320.852.800 $0,00 $320.852.800
anticipada sobre la | anticipada sobre la anticipada sobre
renta) renta) ia renta)

De igual forma el proveedor como persona juridica envia el certificado firmado por
los revisores fiscales con fecha del 07 septiembre de 2018 de cada una de ias
empresas que conforman la Union Temporal, donde indica que se encuentra a paz
y salvo por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, como se muestra a continuacion:

e cial:integra gsentants
07/08/2018 Seis (B) meses Guillermo Cadena Mejia (SEISO 8.A.S)
07/09/2018 Seis (6) meses Stella Saba Lopez (SERCONAL)

En atencion al objeto del contrato, al operador se le han efectuado pagos hasta la
fecha por valor de seis mil cuatrocientos noventa y seis millones noventa y cuatro
mil setecientos setenta y seis pesos M.L. (§ 6.496.094.776)
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El contrato 4600075378 de 2018, se le hace la incorporacién de recursos
correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado para el contrato
con vigencia 2018, por valor de QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CTVOS)
$156.432.495.692,39 Incluido A.U, detallado asi:

Secretaria Numero de pedido Valor pedido
Educacién 4700052024 3 11.315.741.486
Cultura Ciudadana 4700052006 3 1.162.503.131
Suministros 4700052015 3 2.133.883.049
Inclusién Social 4700052017 $ 362.615.656
Medio Ambiente 4700052028 $ 202.638.160
Salud 4700052009 3 52.476.051
Seguridad 4700052014 $ 31.995.499
Desarrollo Econdmico 4700052011 $ 95 986.497
Participacion ciudadana 4700052027 $ 74.656.164

TOTAL $ 15.432.495.692,39

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el acuerdo
marco de Colombia Compra para el operador se estima que su cumplimiento ha
sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, lo que se detalla
en el informe de gestion elaborado por la Unién Temporal Aseo Colombia.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato: el contrato a la fecha no ha
tenido ningdn tipo de modificacion.

Para este contrato fue designado el lider de proyecto Alejandro Osorio Zapata

como supervisor principal y el lider de proyecto Mario Antonio Mufioz Pimienta
como supervisor suplente.
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El contrato a la fecha no ha sido auditado por parte de los entes de control o por
de la Secretaria de Evaluacion y Control
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INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relacién de imputacién del gasto:

H

10 Bosicion Solicitud de | Registro
fondee Presupuestal | Frovecte ~ Pedido | Presupuestal
110070118 23440320 160305
23440310 160247
110000118
23370430 160315
23440320 160301
23360320 160225
110080118
72200000 23440310 160244 4000062901 4700052017
23440320 180177
110070118 23440310 180320
160218
110000118
23440320 160217
110020118 160256
110000118 70700000 212032097 1000000 4000092262 4700052015
110004218 7110000G 23360320 160270 4000092854 4700052024
23440113 160117
110000118 71200000 4000092920 9012638 4700052027
23440310 160118
110070118 73200000 23370310 180221 4000092943 4700052014
110000118 160078
23450520
110090118 160088
110070118 160091
71300000 23430211 160095 4000092893 4700052008
110090118
160098
110000118 23450310 160100
110070118 160103
110000118 23410440 160133
110070118 74200000 23380113 160127 4000092913 4700052028
110000118 23380113 160131
110070118 75100000 23310310 160459 4000092917 4700052011
110500118 72100000 212032097 1000060 4000092909 4700052009
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Relacion de los pagos realizados:

L "; O I L et R R [Porcentaje
:Nr_o,;l?egi_idp_ Vlr Contrato -_ll:\:lro_.;Fact_gre_l Sl cantabiliza B __-_V_gppfactqr_a_dg;: o de s
R s Rt G i) A OTREed | teatiefacoion T S ejecucidn
4700052006 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 1.053.514,00 [ 15.431.442,178.00| 001%

4700052006 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 4.714.345,00 | 15.426.727.833,00! 0,04%

4700052006 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 112.477.842,00 | 15.314.249.991.00 . 0.77%

4700052006 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 34.049.933,00 | 15.280.200.058,00 | 0.98%

4700052006 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 19.205.591,00 | 15.260.994.467,00| 1,12%

4700052006 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 931.276,00 _ | 15.260.063.191,00 | 1.12%

4700052009 | 15.432.495.692 FACT2291 27/07/2018 | 5105641507 | 6.629.628,00 | 15.253.433.563,00| 1.16%

4700052009 | 15.432.495.692 FACT2291 27/07/2048 | 5105641507 | 155.286,00 | 15.263.278.277,00| 1.16%

4700052009 | 15.432.495.692 FACT2291 27/07/2018 | 5105641507 | 866.952,00 | 15.252.411.32500 | 1.17%

4700052009 | 15.432.495.692 FACT2291 27/07/2018 | 5105641507 . 30.164.00 15.252.381.161,00 | 1.17%

4700052011 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5106641639 | 12.582.925,00 |15.239.798.236,00 | 1.25%

4700052011 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 1.663.741,00 | 15.238.134.49600 | 1.26%

4700052014 | 15.432.495.692 EACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 4.194,308.00 | 15233.940.187.00 | 1.29%

4700052014 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 554.581,00 | 15.233.385.805,00 | 1.29%

4700052015 | 15.452.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641638 | 270.412.611,00 [14.962.972.994,00| 3.05%

4700052015 | 15.432.495.692 FACT2289* | 27/07/2018 | 5105641416 | 67.117.335.00 | 14.895.855.659.00 | 3.48%

4700052015 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 57.952.776,00 | 14.837.902.883,00  3,85%

4700052015 | 15.432.495.692 FACT2280 27/07/2018 | 5105641639 | 35.253.656,00 | 14.802.648.227,00 | 4.08%

4700052015 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 8.163.548,00 |14.794.486.682,00| 4,13%

4700052017 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 12.873.038,00 | 14.781.612.644,00 | 4.22%

4700052017 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 5.043.297,00 | 14.776.569.347,00 | 4.25%

4700052017 | 15.432,495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 5.043.297,00 |14.771.526.050,00 | 4.29%

4700052017 | 15.432,495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 5.890.735,00 | 14.765.535.315,00 | 4,32%

4700052017 | 15.432.495 692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 457.625,00 | 14.765.077.680.00 |  4,32%

4700052017 | 15.432.495.692 FACT2280 27/07/2018 | 5105641639 | 3.678.011,00 | 14.761.399.679.00 | 4,35%

4700052017 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 3.678.011,00 |14.757.721.668.00 | 4.37%

4700052017 | 15.432,495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 3.678.010,00 |14.754.043.658,00 | 4.40%

4700052017 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 3.678.010,00 | 14.750.365.648,00 | 4.42%

4700052017 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 11.097.434.00 | 14.739.268.214.00 | 4,50%

4700052024 | 15.432.495.692 FACT2289 27/07/2018 | 5105641412 | 81.389.601,00 | 14.657.878.613,00 | 5,02%

4700052024 | 15.432.495.692 FACT2289 27/07/2018 | 5105641412 | 1.333.053.833,00 | 13.324.824.780,00 | 13.66%
4700052024 | 15.432.495.692 FACT2289 27/07/2018 | 5105641414 | 186.946.167,00 | 13.137.878.613.00 | 14.87%
4700052024 | 15.432.495.692 FACT2289 27/07/2018 | 5105641414 | 8.949.090,00 | 13.128.929.523,00 | 14.93%
4700052027 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 5.399.918,00 | 13.123.520.605,00 | 14,98%
4700052027 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 5.399.918,00 | 13.118.120.687,00  15,00%
4700052027 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 |  1.233.387,00 | 13.116.896.300.00 | 15,00%
4700052027 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 22374500 1 13.116.672.555.00 | 15.01%
4700052027 | 15.432.495.692 FACT2200 27/07/2018 | 5105641639 | 220.498,00 | 13.116.452.057,00 | 15.00%
4700052028 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 12.599.164,00 | 13.103.852.893,00 | 15,00%
4700052028 | 15.432.495.592 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 12.690.659,00 | 13.091.162.234,00 | 15.17%
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4700052028 | 15.432.495.692 FACT2290 27/07/2018 | 5105641639 | 3.343.876,00 | 13.087.818.358,00 | 15.19%
4700052006 | 15.432.495.692 factura 2381 16/08/2018 | 5000542689 | 4.714.34500 [13.083.104.013,00| 15.22%
4700052006 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542689 | 78.427.911,00 | 13.004.676.102,00 | 15.73%
4700052006 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542689 | 55.646.042,00 | 12.948.030.060,00 | 16,00%
4700052006 | 15.432.485.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542689 | 18.274.315,00 | 12.930.755.745,00 | 16.21%
4700052006 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542689 76.582,00 12.830.679.163,00 | 16.21%
4700052009 | 15.432.485.692 | FRA.2362 CT.4600 | 17/08/2018 | 5000542786 | 6.167.822.00 12.924.511.341,00 | 16,25%
4700052009 | 15.432.495.692 | FRA.2362 CT.4600 | 17/08/2018 | 5000542786 §15.523.00 12.823.695.818,00 . 16,26%
4700052011 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542676 | 3.410.691,60 | 12.920.285.127,00 | 16,28%
4700052011 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542676 | 7.691.386,00 | 12.912.593.741,00 | 16,33%
4700052011 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542676 186.339.00 12.912.407.402,00 | 16,33%
4700052011 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542676 1.281.603,00 12.911.125.799.00 | 16,34%
4700052014 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542660 §21,582,00 12.910.604.217.00 | 16.34%
4700052014 | 15.432.495.682 factura 2361 16/08/2018 | 5000542660 |  3.179.111,00 12.907.425.106,00 | 16,36%
4700052014 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542660 62.113,00 12.907.362.993,.00 | 18,36%
4700052014 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542660 427.201,00 12.906.935.792,00 | 16,36%
4700052015 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542693 | 144.379.030,00 | 12.762.556.762,00 | 17,30%
4700052015 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542685 | 146.136.453,00 | 12.616.420.309.00 | 18.25%
4700052015 | 15.432,495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542693 | 27.090.111,00 | 12.589.330.198.00 | 18,42%
4700062015 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542693 | 11.322.492,00 | 12.578.007.706,00 | 18.50%
4700052017 | 15.432.495.692 factura 2361 16/06/2018 | 5000542684 |  5.043.297,00 | 12.572.064.409,00 | 18,53%
4700052017 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542684 | 5.533.110,00 12.567.431.299,00 | 18,57%
4700052017 | 15.432.495.692 facturg 2361 16/08/2018 | 5000542684 170.184,00 12.567.261.105.00 | 18,57%
4700052017 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542684 | 3.678.011,00 | 12.563.583.094.00 [ 1859%
4700052017 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542684 | 12.873.037.00 | 12.550.710.057.00 | 18,68%
4700052017 | 15.432.495.692 factura 2381 16/08/2018 | 5000542684 | 3.678.011,00 |12.547.032.046,00 | 18,70%
4700052017 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542684 |  2.209.724,00 12.544.822.322,00 | 18,71%
4700052017 | 15.432.485.6892 factura 2361 16/08/2018 | 5000542684 | 13.307.158,00 [ 12.531.515.164,00| 18,76%
4700052017 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542684 |  2.344.992,00 12.529.170.172,00 | 18,77%
4700052024 | 15.432.495.692 factura 2360 17/08/2018 | 5000542821 | 1.306.899.929,00 | 11.222.270.243.00 | 27.28%
4700052024 | 15.432.495.692 factura 2360 17/08/2018 | 5000542821 | 172.801.213,00 | 11.049.469.030,00 | 28,40%
4700052027 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542672 | 5.399.918,00 | 11.044.069.112,00 | 28.43%
4700052027 | 15.432.495.692 facturg 2361 16/08/2018 | 5000542672 1.009.642,00 11.043.059.470,00 | 28.43%
4700052027 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542672 295.185,00 11.042.764.275 00| 28,45%
4700052027 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542672 | 4.251.222,00 | 11.038.513.053,00 | 28.47%
4700052027 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542672 217.374,60 11.038.295.679,00 | 2847%
4700052028 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542666 |  7.586.942,00 | 11.030.7C8.737,00 | 2848%
4700052028 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542666 | 14.617.215,00 | 11.016.091.522,00| 2861%
4700052028 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542666 561.848.00 11.018.529.674,00 | 28,62%
4700052028 | 15.432.495.692 factura 2361 16/08/2018 | 5000542666 |  2.374.035,00 11.013.155.639,00 | 28,64%
47000562006 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546631 1.682.540,00 11.011.473.099,.00 | 28,65%
4700052006 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546681 | 56.831.802,00 | 10.954.841.297.00| 28.02%
4700052006 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546681 |  55.606.880,00 | 10.899.034.417,00 | 29.38%
4700052006 | 15.432,495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546681 7.345,803.00 10.891.688.614,00 | 29.43%
4700052006 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546581 7.345.804,00 10.884.342.810,00 | 29,48%
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4700052006 | 15.432.495.892 factura 2518 21/09/2018 | 5000546681 7.245.804,00 | 10.876.997.006,00 | 2949%
4700052006 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546681 3.032,105.00 10.873.964.901,00 | 29,54%
4700052006 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546681 | 18.404.108,00 |1 0.855.560.793,00 | 29,66%
4700052000 | 15.432.495.692 | FRA.2519 CT.4600 | 20/09/2018 5000546319 306.520,00 10.855.254.273,00 | 29,86%
4700052000 | 15.432.495.692 | FRA.2519 CT.4600 | 20/09/2018 5000546319 |  5.861.180,00 | 10.840.393.093.00 29,70%
4700052000 | 15.432.495.692 | FRA.2519 CT.4600 | 20/09/2018 5000546319 21.265,00 10.849.371.828,00 | 29.70%
4700052000 | 15.432.495.692 | FRA.2519 CT.4600 | 20/09/2018 5000546319 794.241,00 10.848.577.587,00 ] 29,71%
4700052011 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546685 | 8.302.230,00 | 10.840.275.357,00 29.76%
4700052011 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546685 |  2.799.630,00 |10.837.475.727.00 29,77%
4700052011 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546685 568.477,00 10.836.907.250,00 | 29,78%
4700052011 | 15.432.495,692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546685 899.435,00 10.836.007.815,00 | 29.78%
4700052014 | 15.432.485.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546688 1.536.778,00 [10.834.471.037,00 | 29,80%
4700052014 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546588 | _ 4.715.885,00 10.829.755.148,00 | 29,82%
4700052014 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546688 | 3.615.653,00 | 10.826.139.495,00 29,84%
4700052014 | 15.432.495.692 faciura 2518 21/09/2018 | 5000546688 189.493,00 10.825.950.002,00 | 29.84%
4700052014 | 15.432.485.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546688 616.694,00 10.825.333.308,00 | 29,86%
4700052014 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546688 498.623.00 10.824.834.685,00 | 28,86%
4700052015 | 15.432.495,692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546732 | 123.312,688,00 | 10.701.521.997,00 30,65%
4700052015 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546732 | 167.338.235,00 | 10.534.1 83.762.00 | 31.74%
4700052015 | 15.432.496.692 factura 2518 21/00/2048 | 5000546732 | 23.931.164,00 | 10.510.252.598.00 | 31 ,90%
4700052015 | 15.432.495.692 factura 2518 24/00/2018 | 5000546732 | 13.908.524,0¢ | 10.496.344.074,00 | 31,99%
4700052017 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546684 | 12.297.252.00 | 10.484.046.822,00| 32 07%
4700052017 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546684 | 12.873.038,00 | 10.471.173.784.G0 32,15%
4700052017 | 15.432.495.692 factura 2518 24/09/2018 | 5000546684 |  5.043.297,00 | 10.466.130.487.001 321 8%
4700052017 | 15.432.495.692 factura 2518 21/00/2018 | 5000546684 |  5.708.548,00 | 10.460.421.930,00 | 32.22%
4700052017 | 15.432.485.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546684 | 3.678.011.00 | 10.456.743.928,00 | 32.24%
4700052017 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546684 |  9.282.301,00 | 10.447.461.627,00 | 3230%
4700052024 | 15.432.495.692 factura 2517 26/00/2018 | 5000546925 | 506.153.904,00 | 9.941.307.723.00 | 35,58%
4700052024 | 15.432.495.692 factura 2517 26/09/2018 | 50005456925 | 800.358.444,00 | 9.140.948.278.00, 40.77%
4700052024 | 15.432.485.692 factura 2517 26/09/2018 | 5000546925 |  5.195,864,00 9.135.753.415.00 | 40,80%
4700052024 | 15.432.495.692 factura 2517 26/09/2018 | 5000546925 | 167.554.102,00 | 8.968.199.313.00; 41.89%
4700062027 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546686 |  5.399.918.00 §.962.799.395,00 | 41,92%
4700052027 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546686 938.182,00 8.961.861.203,00| 41.93%
4700052027 | 15.432.485.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000545686 366.617,00 8.961.494.586,00 | 41.93%
4700052028 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546687 | 15.545.477,00 8.945.949.109,00 | 42.03%
4700052028 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546687 | 6.617.725.00 8.939.331.384,00 | 42.07%
4700052028 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546687 1.5631.689,00 8.8937.798.69500 | 42.08%
4700052028 | 15.432.495.692 factura 2518 21/09/2018 | 5000546687 |  1.398.78C,00 8.936.400.915,00] 42 09%
TOTAL 65.496.094.776,00
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Resumen de la ejecucién de los recursos:

Valor del Contrato

$ 15.432.495.692,39

Adiciones

$0,00

Total valor del contrato méas adiciones

$15.432.495.692,39

Pagos Realizados (Acumulado)

$4.419.340.052,00

Pago autorizado del mes septiembre

$2.076.754.724,00

Porcentaje de ejecucion financiera

42,09%

FECHA DE CORTE ¥/0 LIQUIDACION PAGO

26/07/218

31/08/2018 30/09/2018

PROYECTO: 1000000

CONTRATO: 4600075378

CONTRATISTA: Union Ternporal Aseo Colombia
VALOR ADJUDICADO: 15,432.495.692 39

VALOR ANTICIPO:

PLAZO: 219 Dias

FECHA ACTA DE INICIO; 27-05-18

FECHA DE TERMINACION: 31-12-18

OBLIGACIONES LABORALES:
CBJETO:

901,031,838-6
Servicic Integral de Aseo vy

Cafeteria a Través del Acuerdo
' Marco de Precio N° CCE- 455-1-

AMP-2016

ML 1A FIIVA IWV1AL

Pago nlmero

NUmero de Sub-Orden

Valor Contractual defacta R BAETTISR00 T 0T 4662,719,00 v ok 1 207675872400 5
Valor contractual acumulado 2.344.677.333,00 1.419.346.032,00 6.496.094.776,00

% de ejecucion contractual acumulado 15,15% 28,64% 42.09%
Valor.ObraAdicional . 1o T g ] 000 e e 00
Acumdado de Obra Adicional 0,00 040 0,00

% de ejecucion admlonal acumulado 0.00% 0.00% 0,00%

Valor Obra Extra v oo il i et O cnU00 s i e .00
Acumulade de Obra Extra V.06 4,00 .00

% de ejecucion extra acumulads O 00% 0.00% 0,00%

Valor Reajustes provisional acta . i 000 0 L 20,0000

Adic. Reajustes-definitivo acta antenor

40,00 0,00

Valor Total reajuste del acta’

L0000 000

Reajustes acumulados

INVER, EIEC. ACUM

valor acumulade 2.344.677.333,00

6.496.004.776,00

2R a
- Programa de Gastos . .

Acumulado dias G0 96 126

% de tiempo acurnulado 27 40% 43.84% 57.55%

Meta fisica del acta 0.00 0,00 0,00
WMETA FISICA EIEC, ACUM, 0.00 §.00 0.00

. 2.344.677.333,00 - .-

©2.074.662,719.00 0 2076, 754724007 0

: valor acunuladc[ 2.334.677.333,00

i <478 340, 052,00 6.496.094.776,00
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3. INFORME JURIDICO:

El presente contrato se esta cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha
tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la
imposicion de multas, sanciones o clausulas penales e incumplimientos.

Ei servicio se ha recibido a satisfaccion, no se presentaron quejas ni
reclamaciones frente al cumplimiento dei objeto contractual, asi como reporie de
accidentes de transito ni afectaciones a terceros.

Estado de las garantias del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden
de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el
articulo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: “... Las entidades
estatales no deben exigir las garantias de que trata el Titulo 1li de las
Disposiciones Especiales en las drdenes de compra derivadas de los Acuerdos
Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga
lo contrario.” Esta orden de compra no requiere de podlizas, ya que éstas estan
contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios N° LP-AMP-111-
2016.

Pero el contratista hizo llegar copia de la garantia que avala el cumplimiento de
todas las obligaciones surgidas del contrato, la cual se encuentra vigente, como se
relaciona a continuacion:

-:-As";';’-i.“r'iéira  TipodeAmparo | chg_r_tu.ra__c_lg la Poliza. | Valor Amparado
S Gt simpsionnni ol Desde i Hagtg T s e e
Cumplimiento def
contrato 05/12/2016 04/04/2019 5.340.650.000
65-44-101139204 Pago de Salarios y
SEGUROS Prestaciones 05/12/2016 05/12/2021 2.288.850.000
DEL ESTADO Sociales
Responsabilidad
65-40-101031884 Civil 05/12/2016 05/12/2018 3.222.623.250
.1 Extracontractual

Por medio del presente informe se evidencia el avance técnico, administrativo,
financiero y juridico sefialado en el contrato.

Atentamente ij
ALEJAND ORIO ZAPATA MARIO ANTQ JUNOZ PIMIENTA
Supervisor Supervisor sup

Elizabeth Caro Ramirez — Apoyo admin
Daniel Arias Cadavid — Apoyo Juridico , 2 7
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