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REQUERIMIENTO PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
CONTRATO No. 4600092318 de 2021   

 

 

CONTRATANTE: 

MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y 
SERVICIOS 

CONTRATISTA 

NIT: 

MEMCO S.A.S  

900.454.322-1 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

JAIME ANDRES RUIZ GUTIERREZ 

C.C N°. 71.313.108 

OBJETO:  SUMINISTRAR ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 
DE MEDELLIN. 

 

VALOR TOTAL 

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS  

($ 2.327.562.449 M/L)  

IVA: N/A 

 
PLAZO INICIAL: 

 
UN (1) MES Y SEIS (6) DIAS  

 
FECHA DE INICIO: 

 
25/11/2021 

 
FECHA 
TERMINACIÓN: 
 

 

31/12/2021 

 

 
MODIFICACIÓN 1: 
 
 

23/11/2021-AMPLIACIÓN N° 1: por CUARENTA Y SEIS (46) 
DÍAS CALENDARIO, es decir, desde el día PRIMERO (01) DE 
ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) extendiendo su 
terminación hasta el día QUINCE (15) DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTIDOS (2022). AMBAS FECHAS INCLUIDAS. 
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MODIFICACIÓN 2: OTROSÍ No.01: Modificación al presupuesto por reconocimientos 
del IVA del 19% y disminución de cantidades quedando de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALOR TAPABOCAS 
ANTES DE IVA 

$ 1.861.919.668,00 

DISTRIBUCIÓN $ 94.015.151,52 

IVA 19% 19% 

VALOR IVA $ 371.627.615,71 

TOTAL CONTRATO $ 2.327.562.435,23 

CAJAS*100 UN. 
ADQUIRIDAS 

195.472 

DIFERENCIA CONTRATO 
INICIAL A FAVOR SEM 

$ 13,04 

DISMINUCIÓN CAJAS* 
100un. 

39.015 

 
Con el objeto de establecer alcance de la ejecución del contrato N. 4600092318 
de 2021, el cual se realizó mediante la plataforma Colombia Compra Eficiente, a 
través del Instrumento de agregación Emergencia COVID-19, Orden de Compra 
N.80836, se presenta el siguiente informe extraordinario de supervisión, con la 
finalidad de requerir al contratista, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Artículos 
83, 84 y 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante el siguiente componente técnico y 
administrativo: Enlace Astrea: 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html, ubicación de la norma 
citada en el documento. 
Además, en virtud del oficio recibido vía correo electrónico el viernes 4 de marzo 
del año en curso, cuyo asunto es: “Aclaración de entrega tapabocas” se procede a 
informar lo siguiente con la finalidad de socializar las cantidades recibidas por 
parte de la Secretaría de Educación. 
 

 
1. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
 
A. Especificaciones Esenciales:   

Las especificaciones técnicas obedecen a las establecidas en Instrumento de 

Agregación de Demanda para la atención de la Emergencia COVID 19 de la 

plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano: 

Producto: EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES 
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Tienda Virtual del Estado Colombiano: Catálogo de Productos de Elementos de 

Protección Personal (EPP) 

Especificación: Tapabocas desechable, con resorte a la oreja, doble filtro, 

adaptador nasal ajustable, tela no tejida. 

Cantidad: 195.472 cajas x 100 unidades. 

 
Según “Estudios y Documentos Previos para seleccionar los Proveedores de un 
Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de bienes y servicios 
para el manejo de la emergencia por el COVID-19” 
 
“IV. Instrumento de Agregación de Demanda para adquisición de bienes y 
servicios para el manejo de la emergencia por el COVID-19” 
 
El instrumento de agregación de Demanda busca: (i) aprovechar el poder de 
negociación que tiene el Estado como un solo comprador, agregando la demanda 
de adquisición de bienes y servicios para el manejo de la emergencia por COVID-
19 de las Entidades Compradoras; (ii) mejorar la eficiencia en la adquisición de 
Artículos de atención a la pandemia COVID-19; y (iii) procurar garantizar a las 
Entidades Compradoras la adquisición de bienes y servicios para el manejo de la 
emergencia por COVID-19 durante la vigencia del Instrumento de Agregación de 
Demanda. 
 
B. Objeto del Instrumento de Agregación de Demanda 
 
El objeto del Instrumento de Agregación de Demanda es establecer: (i) las 
condiciones para la adquisición de Artículos de atención a la pandemia COVID-19 
al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda; (ii) las condiciones en las 
cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Instrumento de Agregación de 
Demanda; (iii) las condiciones para la venta de estos artículos por parte de los 
Proveedores vinculados; (iv) las condiciones para la adquisición de artículos de 
atención a la pandemia COVID-19 por parte de la Entidad Compradora; y (v) las 
condiciones para el pago de los artículos de atención a la pandemia COVID-19 por 
parte de las Entidades Compradoras. 
 

De acuerdo con lo expresado en el presente informe extraordinario y el trámite 
descrito realizado por EL CONTRATISTA MEMCO S.A.S, y del cual anexo los 
soportes de prueba, puedo concluir con certeza que, se vienen presentando los 
siguientes hechos que pueden constituir un posible incumplimiento contractual así: 
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i. Incumplimiento en el numeral” (ii) mejorar la eficiencia en la adquisición de 
Artículos de atención a la pandemia COVID-19”; según “IV. Instrumento de 
Agregación de Demanda para adquisición de bienes y servicios para el 
manejo de la emergencia por el COVID-19” 
 
ii. El embalaje ha contado con diferentes unidades de medida, es decir, los display 
están llegando algunos por 50 Unidades y otros por 100 unidades de tapabocas 
como lo dice la Orden de Compra, adicional las cajas master vienen con variación 
de display en su interior, es decir, algunos dicen 50 display y al revisar tienen 
menos de ellos, por lo tanto vemos incumplimiento en el numeral (iii) del Objeto 
del Instrumento de Agregación de Demanda. 
 

 Se adjunta Estudios y Documentos Previos para seleccionar los 
Proveedores de un Instrumento de Agregación de Demanda para la 
adquisición de bienes y servicios para el manejo de la emergencia por el 
COVID-19 de la plataforma Colombia Compra Eficiente. Anexo 1, Estudios 
y Documentos Previos Instrumento de Agregación de Demanda 

 
 
2. COMPONENTE TÉCNICO DE EJECUCIÓN  
 

La Secretaría de Educación, en cabeza de la Subsecretaría Administrativa y 
Financiera, le corresponde garantizar el suministro de insumos de elementos de 
bioseguridad, con el fin de continuar fortaleciendo los protocolos en las 
instituciones educativas durante todo el período escolar, es así, que durante el 
estado de emergencia sanitaria en Colombia, se realiza la adquisición de los 
elementos requeridos, por medio de la plataforma Colombia Compra Eficiente: 

 
A.   La orden de compra No.80836 se emite el 28 de noviembre de 2021, para el  

proveedor seleccionado, el señor JAIME ANDRES RUIZ GUTIÉRREZ  
representante legal de la compañía MEMCO S.A.S identificado con NIT 900 
454 322 – 1, por valor de $2.327.562.448.27 para la adquisición de 234.487 
cajas (display) por 100 unidades de tapabocas adulto, en la plataforma 
Colombia Compra Eficiente, quienes indican tener la disponibilidad total de 
los display para entrega inmediata, cuya orden de compra tenía inicialmente 
el plazo de cumplimiento desde el 25 de noviembre de 2021 hasta el 31 de 
diciembre del mismo año. Anexo 2, Orden de compra. 

 
B. El proveedor acepta la orden de compra y posteriormente firma el acta de 

inicio el 28 de noviembre de 2021, con el que acuerdan dar apertura al 
contrato de la referencia, el cual finalizaría el 31 de diciembre de 2021. 



  

Cód. FO-ADQU-275 Formato 
FO-ADQU Requerimiento Presunto 

Incumplimiento Contractual 
 

Versión. 2 

  

 

Página 5 de 20 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

C. Posteriormente el 17 de diciembre del 2021, el señor JAIME ANDRES RUIZ, 
representante legal de la compañía MEMCO S.A.S, envió solicitud de 
ampliación del plazo de entrega del insumo de bioseguridad mencionado 
para el 15 de febrero del 2022, indicando no tener la cantidad que se había 
pactado en la orden de compra, por temas de incumplimiento del proveedor 
desde la china, sin embargo en el mismo comunicado se comprometió que 
para las días 27 y 28 de diciembre de 2021 entregaría 40.000 display por 
100 unidades, de tapabocas con la finalidad de suplir un porcentaje mínimo 
de lo comprado. Además de entregar de manera directa en el mes de enero 
y febrero del 2022,  234.487 cajas (display) por 100 unidades de tapabocas 
en los (24) núcleos de las sedes educativas ( se exceptúan los 40000 
display por 100 unidades que se comprometieron a entregar el 27 y 28 de 
diciembre del 2021) , de acuerdo a las indicaciones de la supervisión: 
 

    
No 

Sede Núcleo Núcleo Comuna Dirección Nucleo 
Cantidad 
Display 

(cajas*100Un.) 

1 
Inst Edtva María de los 

Ángeles Cano 
914 GRANIZAL  

Carrera 36B #102C 
54 

15.034 

2 
I.E Ciro Mendia Seccion 

Arzobispo Garcia 
915 SANTA CRUZ Carrera  49 # 98-48 12.397 

3 
Sección Esc. José Manuel 

Mora V. 
916 MANRIQUE Carrera  42A # 75-9 17.185 

4 
Inst. Edtva José Ma. 

Bravo Marquez 
917 CAMPO VALDEZ Calle   70 # 47A-04 7.212 

5 
Inst. Edtva Lorenza 

Villegas  
918 ARANJUEZ Carrera  51 # 87-040 8.841 

6 
Inst. Edtva Diego 
Echavarría Misas 

919 FLORENCIA Calle  111 # 70-68 7.560 

7 Inst. Edtva Dinamarca 920 CASTILLA Calle 91 # 65 - 120 8.186 

8 
Inst Edtva Barrio 

Santander 
921 

PEDREGAL DOCE 
DE OCTUBRE 

Carrera 78C 104F-
78 

14.964 



  

Cód. FO-ADQU-275 Formato 
FO-ADQU Requerimiento Presunto 

Incumplimiento Contractual 
 

Versión. 2 

  

 

Página 6 de 20 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

9 
Seccion Escuela Alfredo 

Cock Arango 
922 LOPEZ DE MESA  CRA 70 Nº 79A - 43  9.494 

10 
Inst. Edtva Mariscal 

Robledo 
923 ROBLEDO Calle 65 N° 84-87 11.405 

11 Casa Salvador Arango 924 VILLA HERMOSA 
Calle  57C # 24 A -

143 
16.654 

12 
Inst. Edtva Miraflores Luis 

Edo Valencia 
925 

BUENOS AIRES - 
SANTA ELENA 

Calle 48 # 27-05 5.297 

      SANTA ELENA   2.383 

13 
Inst. Edtva Federico 

Ozanám 
926 MILAGROSA Carrera 36 # 45 - 08 7.587 

14 Inst. Edtva Tulio Ospina 927 PRADO CENTRO Carrera 51  60-38 3.292 

15 
Inst Edtva Javiera 

Londoño 
928 CANDELARIA Calle 53 # 40-65 12.742 

16 
Sección Esc. Carlos 

Obando Velasco 
929 LAURELES Carrera  67A # 42-24 3.023 

17 
Inst Edtva Santa Rosa de 

Lima 
930 FLORESTA 

CALLE 45G N° 80-
95 

14.190 

18 
Inst Edtva  La 
Independencia 

931 SAN JAVIER CLL 39D   112-81 7.981 

19 Mascerca del Poblado 932 POBLADO 
Carrera  43D # 11 - 

02 
4.131 

20 
Sección Escuela Cristo 

Rey 
933 CRISTO REY 

Carrera  50G 3 Sur 
34 

6.036 

21 
Inst. Edtva Rosalía 

Suárez 
934 BELEN  Carrera  77 # 30A-53 6.272 

      ALTAVISTA   2.102 

22 
Sección Esc Carlos 

Franco 
935 BELEN SAN BDO Carrera 77# 25-67 5.380 
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23 Inst. Edtva San Cristóbal 936 
CORREG. SAN 
CRISTOBAL Y 
PALMITAS 60 

Carrera 131 # 65-07 11.914 

24 
Inst. Edtva Angela 
Restrepo Moreno 

937 
SAN ANTONIO DE 

PRADO 80 
CR 55 48 C SUR 90 13.057 

  
SEDE GUILLERMO 

VELEZ 
      168 

  FRANCISCO MIRANDA     CR 51 C 79 56   

  TOTAL       234.487 

  
Anexo 3, Solicitud de prórroga, distribución en cada núcleo educativo. 

 
D. Que así mismo La compañía MEMCO SAS, en dicho documento se 

compromete hacer la entregar de dicho insumo en los núcleos de los 
centros educativos mencionados en el recuadro anterior.  
 

E.  Que la Secretaría de Educación, el 23 de diciembre de 2021, informa por 
escrito al contratista, que acepta la ampliación del contrato hasta el 15 de 
febrero del año 2022, con el ánimo de que el proveedor entregue en cada 
núcleo educativo, tal como se había comprometido; luego la Secretaria de 
Educación se encargaría de la distribución de los elementos de 
bioseguridad a cada rector, una vez se incorporaran en las instituciones 
educativas, luego de  terminar sus vacaciones. Anexo 4, Respuesta 1er 
solicitud de ampliación. 

 
F.  Dado que el proveedor debía entregar en cada uno de los núcleos 

educativos las cantidades indicadas por la Secretaría de Educación, se le 
solicito previo aviso de entrega en cada núcleo, para tener personal de la 
Secretaría que recibiera, realizara inventario y validara lo recibido; adicional 
de tener personal de cargue y descargue para todo el proceso logístico.  
 

A continuación presentamos las siguientes evidencias: 
 

 Conversación vía WhatsApp con el proveedor el 10 de septiembre de 2021, 
validando si contaba con el stock de los tapabocas que se iban adquirir por 
la Secretaría de Educación:  
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En esta conversación vía WhatsApp, el contratista indica tener la cantidad del 
stock requerida sin problema alguno para la entrega. 
 
Posteriormente el 11 de noviembre del 2021, que se crea el evento de cotización, 
ratifica tener la disponibilidad e incluso con el incremento que tendríamos para 
adquirir: 
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G. Seguidamente, se detalla núcleos educativos donde se recibieron 

tapabocas adultos con la información relacionada en la remisión, 
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comparado con la cantidad inventariada por personal de la Secretaría de 
Educación en cada núcleo y las cantidades que debieron ser entregadas, 
una vez se disminuyeron las cantidades, para reconocimiento del IVA: 

 

FECHAS DE 
ENTREGA 

SEDE NÚCLEO NÚCLEO COMUNA 
CANTIDADES 
REQUERIDAS 

INVENTARIADO 
SECRETARÍA 
EDUCACIÓN 

DISPLAY X 100 
UNIDADES 

REMISIONES 
PROVEEDOR 
DISPLAY X 

100 
UNIDADES 

DIFERENCIA 

27/12/2021 FRANCISCO MIRANDA 
     28.980,0 40.000,0 -11.020 

14/01/2022 

Inst. Edtva Tulio Ospina 927 
PRADO 
CENTRO 3.263,0 3.292,0 3.292 0 

Sección Esc. Carlos 
Obando Velasco 

929 
LAURELES 

2.767,0 3.023,0 3.023 0 
Sección Esc Carlos 
Franco 

935 
BELEN 
SAN BDO 5.132,0 5.165,0 5.380 -215 

20/01/2022 
Inst. Edtva José Ma. 
Bravo Marquez 

917 
CAMPO 
VALDEZ 7.750,0 6.820 7.212 -392 

Mascerca del Poblado 932 POBLADO 
5.186,0 4.131,0 4.131 0 

24/01/2022 Inst Edtva Santa Rosa de 
Lima 

930 
FLORESTA 

15.144,0 9.903,5 10.750 -847 

28/01/2022 

Inst. Edtva Miraflores Luis 
Edo Valencia 

925 

BUENOS 
AIRES - 
SANTA 
ELENA 5.266,0 5.168,0 5.616 -448 

  
 

SANTA 
ELENA   1.076,0 1.076 0 

7/02/2022 

I.E Ciro Mendia Seccion 
Arzobispo Garcia 

915 
SANTA 
CRUZ 9.973,0 2.004,5 2.175 -171 

Sección Esc. José Manuel 
Mora V. 

916 
MANRIQUE 

13.908,0 1.564,5 2.300 -736 
Inst. Edtva Lorenza 
Villegas  

918 
ARANJUEZ 

7.092,0 2.241,5 2.325 -84 
Inst. Edtva Diego 
Echavarría Misas 

919 
FLORENCI
A 6.232,0 2.502,0 2.511 -9 

Inst. Edtva Dinamarca 920 CASTILLA 
6.168,0 2.580,5 3.000 -420 

11/02/2022 

Inst Edtva Barrio 
Santander 

921 
PEDREGAL 
DOCE DE 
OCTUBRE 11.596,0 4.285,0 4.350 -65 

Seccion Escuela Alfredo 
Cock Arango 

922 
LOPEZ DE 
MESA  8.119,0 4.177,5 4.482 -305 

Inst. Edtva Mariscal 
Robledo 

923 
ROBLEDO 

9.806,0 4.150,0 4.482 -332 

  
Inst Edtva María de los 
Ángeles Cano 

914 
GRANIZAL  

12.329,0 0 0 0 

  Casa Salvador Arango 924 
VILLA 
HERMOSA 12.647,0 0,0 0 0 

  
Inst. Edtva Federico 
Ozanám 

926 
MILAGROS
A 6.041,0 0,0 0 0 

  
Inst Edtva Javiera 
Londoño 

928 
CANDELAR
IA 12.100,0 0,0 0 0 
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Inst Edtva  La 
Independencia 

931 
SAN 
JAVIER 6.178,0 0,0 0 0 

  
Sección Escuela Cristo 
Rey 

933 
CRISTO 
REY 4.362,0 0,0 0 0 

  
Inst. Edtva Rosalía 
Suárez 

934 
BELEN  

6.445,0 0,0 0 0 

    
 

ALTAVISTA 
0,0 0,0 0 0 

  

Inst. Edtva San Cristóbal 936 

CORREG. 
SAN 
CRISTOBA
L Y 
PALMITAS 
60 7.764,0 0,0 0 0 

  

Inst. Edtva Angela 
Restrepo Moreno 

937 

SAN 
ANTONIO 
DE PRADO 
80 10.204,0 0,0 0 0 

  
SEDE GUILLERMO 
VELEZ   

  
  0,0 0 0 

  TOTAL   
  

195.472,0 91.064,0 106.105,0 -15.041,0 

 
Resumen Ejecución contrato:  
 

DETALLE 
CAJAS U 

DISPLAY*100 UN. 

UNIDADES 
TAPABOCAS* 

DISPLAY 
TOTALES 

COMPRA FINAL CAJAS X 100 
TAPABOCAS 

195.472 100 19.547.200 

TAPABOCAS RECIBIDOS 91.064 100 9.106.400 

TAPABOCAS FALTANTES 104.408 100 10.440.800 

EJECUTADO 
  

46,59% 

 
NOTA: Una vez realizado el inventario por la Secretaría en cada núcleo educativo, 
se evidencio entregas inferiores a las registradas en las remisiones dejadas en los 
núcleos, teniendo como resultado que de los 195.472 display (19.547.200 
unidades de tapa bocas) comprados por medio de la orden de compra 80836, se 
recibieron por parte de la Secretaría 91.064 display (9.106.400 unidades de 
tapabocas) al 15 de febrero fecha de terminación del contrato, faltando por 
entregar 104.408 display (10.440.800 unidades de tapabocas) por valor de 
$994.512.302 equivalentes al 53.41% de ejecución del contrato. 
 
Aunado a lo anterior, el proveedor solo cumplió con la llegada en tiempo oportuno 
en 7 núcleos educativos, en los otros 9 núcleos restantes, el proveedor llego en 
días y horarios extemporáneos, fuera de lo acordado con la entidad territorial, 
realizando entregas al personal de vigilancia, aseo u otro administrativo, no 
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competente para dicha labor, pues estos no realizaban conteo u inventario de lo 
recibido; no obstante esta alerta se le manifestó al proveedor como transparencia 
del proceso y estuvo de acuerdo, ya que posterior a ello la Secretaría enviaría 
personal para hacer el inventario. 
 
H. El contratista el 2 de febrero de 2022 elevó petición solicitando nueva 

prórroga de la orden de compra por 45 días y reconocimiento del IVA, dicho 
solicitud se resolvió generando modificación al contrato, disminuyendo las 
cantidades adquiridas, para reconocer el IVA, en cuanto a la solicitud de 
ampliación, no fue aceptada, dado que los motivos expuestos no 
presentaban mérito para realizar la ampliación. Anexo 5, Solicitud 2da. de 
prórroga. 

 
I. El 8 de febrero del presente año, la Secretaría de Educación, le envió 

correo electrónico donde se le indicó lo siguiente: 
 
Actualmente el área jurídica se está encargando de evaluar la solicitud respecto al IVA, en conjunto 
con la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente, una vez se tenga 
respuesta, estaremos oficializando nuestra postura. 

 
Con relación a la solicitud de prórroga, se requiere la evidencia que dé cuenta de las dificultades 
que se tienen para la importación del producto, y más que ello el soporte de no estar recibiendo los 
tapabocas requeridos, dado que su compañía firmó un contrato según orden de compra emitida el 
25 de noviembre de 2021, lo que significa que  para esta fecha se debía tener la planificación de 
importación, producción, además del plan de entrega, Lo anterior, es requerido para realizar la 
solicitud de ampliación ante el comité de contratación, donde evaluarán inicialmente si hubo una 
mala planificación por parte del contratista y que acción se debe realizar ante la Agencia Nacional 
de Contratación- CCE. 

 
J. Que así mismo la compañía MEMCO SAS, el 8 de febrero de 2022, envió 

derecho de petición, en donde aclara las causas de las afectaciones de 
importación y de producción que ha tenido para el cumplimiento de la 
entrega de los tapabocas, tal cual como se había estipulado en los 
compromisos adquiridos, según orden de compra N. 80836 del 25/11/2021., 
sin embargo la solicitud de prórroga no fue soportada con ningún 
documento que certificara los inconvenientes que estaba presentado su 
proveedor. Solo se limita en enviar 2 correos electrónicos fechados el 18 de 
enero y 7 de febrero que no prestaron mérito para la ampliación solicitada  

Anexo 6. Aclaración Importaciones y Afectaciones.  
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K. El día 21 de febrero el proveedor envía reprogramación del cronograma de 

entrega de los tapabocas fuera del plazo contractual. Anexo 7. Cronograma 
de entrega por fuera del tiempo. 

 
A continuación reprogramación del cronograma, aportada por el proveedor  
 

No Sede Núcleo Núcleo Comuna 
Dirección 

Nucleo 

Cantidad 
Display 

(cajas*100Un.) 

FECHA DE 
ENTREGA  

11 
Casa Salvador 

Arango 
924 

VILLA 
HERMOSA 

Calle  57C 
# 24 A -143 

16.654 
28 DE FEBRERO 

DE 2022 

      
SANTA 
ELENA 

  2.383 
28 DE FEBRERO 

DE 2022 

13 
Inst. Edtva 
Federico 
Ozanám 

926 MILAGROSA 
Carrera 36 
# 45 - 08 

7.587 
07 DE MARZO DE 

2022 

15 
Inst Edtva 

Javiera 
Londoño 

928 CANDELARIA 
Calle 53 # 

40-65 
12.742 

07 DE MARZO DE 
2022 

18 
Inst Edtva  La 
Independencia 

931 SAN JAVIER 
CLL 39D   

112-81 
7.981 

14 DE MARZO DE 
2022 

20 
Sección 

Escuela Cristo 
Rey 

933 CRISTO REY 
Carrera  

50G 3 Sur 
34 

6.036 
14 DE MARZO DE 

2022 

21 
Inst. Edtva 

Rosalía 
Suárez 

934 BELEN  
Carrera  77 
# 30A-53 

6.272 
14 DE MARZO DE 

2022 

      ALTAVISTA   2.102 
21 DE MARZO DE 

2022 

23 
Inst. Edtva 

San Cristóbal 
936 

CORREG. 
SAN 

CRISTOBAL 
Y PALMITAS 

60 

Carrera 
131 # 65-

07 
11.914 

21 DE MARZO DE 
2022 

24 

Inst. Edtva 
Angela 

Restrepo 
Moreno 

937 
SAN 

ANTONIO DE 
PRADO 80 

CR 55 48 C 
SUR 90 

13.057 
28 DE MARZO DE 

2022 

 
 
 
L. La Secretaría de Educación el 24 de febrero de 2022, procedió a dar 

respuesta a la solicitud de prórroga fechada el 2 de febrero del 2022 y a la 
propuesta de reprogramación de  fecha de entrega de tapabocas adulto 
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faltante recibida el 21 de febrero del 2022, la cual le informo que no es 
viable jurídicamente modificar el contrato una vez vencido el plazo de 
ejecución, ya que de acuerdo al incumplimiento que ha venido presentando 
salta a la vista, que la sociedad, ya tenían dificultades con su capacidad de 
producción frente a compromisos adquiridos, adicionalmente le informa 
que, el Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID 19, es 
creado para la adquisición de dichos elementos de manera inmediata y 
dentro de sus condiciones están: “El proveedor que registre la indisponibilidad 

de un producto al no contar con stock o al tener disminuido su stock, deberá 
informarlo oportunamente al correo electrónico 
actualizacioniadcovid19@colombiacompra.gov.co, de martes a viernes (días 
hábiles) durante el horario de 8:00am a 12:00 del mediodía, dicha actualización de 
stock se verá reflejada en el simulador del siguiente día hábil. En caso de que la 
notificación sea por desabastecimiento total del producto, Colombia Compra 
Eficiente procederá a desactivar esos productos de sus catálogos, ahora bien, si 
su notificación es por disminución del stock, Colombia Compra Eficiente procederá 
a actualizar el nuevo número de stock disponible”. Incumpliendo con las normas 
vigentes en el Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de 
bienes y servicios para el manejo de la emergencia por el COVID-19.  

ANEXO 8, Respuesta 2da. Solicitud de Prórroga y cronograma de entrega.  
 

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 
 
La ejecución física se encuentra en un 46.59%, de acuerdo a las entregas 

realizadas en los diferentes núcleos educativos acordados con el proveedor y una 

vez realizado el inventario de lo descargado en cada uno de ellos, donde se 

evidenciaron cantidades inferiores a las indicadas en las remisiones; se precisa 

que desde los estudios previos el pago del contrato, se realiza una vez sean 

entregados la totalidad de tapabocas, no obstante para este caso, los recursos 

ingresan para esta vigencia como reserva presupuestal, la factura deberá ser 

generada en el mes de marzo o abril, según disponibilidad de los recursos.  

 
Valor del Contrato $ 2.327.562.448,27 

Adiciones          $                           0  

Total valor del contrato más adiciones $ 2.327.562.448,27 

Pagos Realizados (Acumulado)           $                           0 

Porcentaje de ejecución financiera 0% 

Saldo a pagar en 2022 $ 2.327.562.448,27 

Porcentaje de ejecución física 46.59% 
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4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

A. Ejecutar el contrato conforme a las condiciones del Instrumento de 

Agregación de Demanda Emergencia COVID-19.  

B. Entregar en las instalaciones del Municipio de Medellín, los elementos 

de protección personal y productos de aseo en un término no mayor al 

estipulado en las órdenes de compra. 

 

5. REQUERIMIENTOS DE LA SUPERVISIÓN: 
 
A. Teniendo en cuenta que el contratista incumplió las obligaciones 

estipuladas en la orden de compra 80836 y en especial las contempladas 
en el numeral 4.A y 4.B de las obligaciones contractuales del contratista y 
con el objeto de garantizar el debido proceso consagrado en el artículo 29 y 
el derecho de defensa consagrado en el artículo 209 de la constitución 
política y el articulo 3 numeral 1 de la ley 1437  se requiere al señor JAIME 
ANDRES RUIZ GUTIERREZ en su condición de Representante Legal de la 
firma MEMCO, como ejecutora del contrato No.4600092318 de 2021, para 
que en el término de cinco (5) días hábiles posteriores al recibo de esta 
comunicación, presente y entregue las explicaciones y pruebas que 
conduzcan al esclarecimiento de los hechos que se cuestionan y reprochan 
en virtud de dar cumplimiento y garantizar el debido proceso administrativo 
contractual previo. 

 
B. En relación a su oficio enviado el 4 de marzo vía correo electrónico y con 

asunto aclaración de entrega tapabocas me permito responder a sus 
aclaraciones: 
 

 Primera aclaración: La diferencia ente las cantidades entregadas por la 
empresa MENCO  y las recibidas por parte de la Secretaria de Educación 
se encuentran plasmadas en el numeral 2 literal G del presente documento. 
 

 Segunda aclaración: frente a la ejecución del contrato es preciso que se 
remita al numeral 5 literal A.  
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 Tercera aclaración: frente a la segunda solicitud de prórroga y 
reconocimiento del IVA que fue efectuada el día 2 de febrero, es preciso 
mencionar que fue resuelta con la modificación N° 2 del contrato en la que 
se modificó el presupuesto y cantidades de la orden  de compra por ajuste 
del IVA del 19% pero no se encontró mérito para la ampliación. 
Adicionalmente remitirse al Numeral 2 literal L de este documento. 
 

 Con relación a la cuarta aclaración de hacer la entrega de las cantidades 
faltantes el día 11 de marzo de 2022, es necesario agotar el trámite previsto 
en el presente documento y poder conciliar las cantidades entregadas y 
recibidas; en este sentido se le requiere para que además nos indique que 
procedimiento requiere por parte del ente territorial para efectos de 
establecer las cantidades efectivamente recibidas.  

  
6. ANEXOS 
 

1. Estudios y documentos previos Instrumento de Agregación de Demanda 
2. Orden de compra 
3. Solicitud de prórroga N.1 por parte del proveedor 
4. Respuesta 1er solicitud de prórroga por parte de la Secretaría de Educación 
5. Solicitud de prórroga N.2 por parte del proveedor 
6. Aclaración Importaciones y afectaciones 
7. Cronograma de entrega por fuera de tiempo 
8. Respuesta 2da. Solicitud de Prórroga y cronograma de entrega.  
9. Otros documentos: 

Remisiones 
 

 
Se envía copia del presente requerimiento con el fin de poner en conocimiento de 
los hechos a la entidad estatal Colombia Compra Eficiente: 
manuel.arango@colombiacompra.gov.co 
lineaetica@colombiacompra.gov.co 
notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co 
pqrs@colombiacompra.gov.co 
    
 
 
Medellín, marzo ocho (9) de dos mil veintidós (2022). 
 
 
Atentamente, 
 

mailto:manuel.arango@colombiacompra.gov.co
mailto:lineaetica@colombiacompra.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co
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GUSTAVO ALVEIRO LARA MARTINEZ 
Supervisor Contrato N° 4600092318 de 2021 

Líder de Programa 
Secretaría de Educación 

 
 
 
Reviso y aprobó: Luz Marina Aguirre-Apoyo Jurídico 
Proyectado por: Lina Marcela Zapata Romero- Apoyo Técnico 
              Sandra Milena Castrillón- Apoyo Jurídico  
 

 

 

Nota al pie:  

En consideración a lo expuesto y conformidad con la Ley 80 de 1993, artículos 3, 
4, 14 y 26 del Principio de Responsabilidad, numeral 1., y la Ley 1474 de 2011 
artículo 84, que en su orden y tenor transcribo. 
 
 (…) 

 

Artículo 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 
dichos fines. 

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos 
con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya 
protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y 
cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.    



  

Cód. FO-ADQU-275 Formato 
FO-ADQU Requerimiento Presunto 

Incumplimiento Contractual 
 

Versión. 2 

  

 

Página 19 de 20 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

El texto subrayado fue derogado por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007 Enlace 
Astrea: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html ubicación 
de la norma citada. 
 
Artículo 4º.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la 
consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 

1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
Igual exigencia podrán hacer al garante. 

2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 
sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 

(…) 

Artículo 5º.- De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de 
los fines de que trata el artículo 3o. de esta Ley, los contratistas: 

1º. (…)  

2o. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que 
el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las 
órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera 
general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, 
evitando las dilaciones y entrabamiento que pudieran presentarse. 

(…) 

Artículo 14º.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el 
Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la 
contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:   

1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y 
vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de 
evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y 
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos 
previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos 
contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a 
lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, 
terminar unilateralmente el contrato celebrado. 

Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#32
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html
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(…) 

Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a 
cargo del contratista. 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y 
serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

Parágrafo 1°. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: 

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios 
adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas 
técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido 
ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a 
la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589#48.34

