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Asunto: presentacion informe de causas asociadas la constitucion de reservas presupuestales o de pasivos
exigibles por vigencia expirada

Con el fin de dar cumplimiento al plan de mejoramiento resultante de la auditoria de control fiscal, realizada
por la Contraloria General de la Nacion a la vigencia 2020, respetuosamente informo a mi General mediante
la presente comunicacion oficial sobre la orden de compra No. 47468 cuyo objeto es “ADQUISICION EQUIPO
AUTOMOTOR CAMIONETA STATION WAGON BLINDADA — CAMIONETA BLINDADA IV (NIJ) 4.600 CC.
NO UNIFORMADA, el cual constituye como reserva presupuestal un valor de TRES MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA'Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA'Y UN PESOS
($3°486.436.191,00), teniendo en cuenta que con el cual la “UNION TEMPORAL TOYONORTE LTDA -
ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA - BLINDEX S.A.”, expone la necesidad de la
ampliacion la fecha de vencimiento hasta el 08 de febrero de 2021, manteniendo en las misma condiciones
los demas términos juridicos, técnicos y economicos de la orden de compra; y de conformidad a lo ordenado
se tramita dicho informe atendiendo los siguientes aspectos:

DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA No. 47468
OBJETO “ADQUISICION EQUIPO AUTOMOTOR CAMIONETA STATION
WAGON BLINDADA — CAMIONETA BLINDADA 1V (NIJ) 4.600 CC.
NO UNIFORMADA"
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 22/04/2020
FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION

DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 22/04/2020
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO 08/02/2021
Valor del contrato: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA

Y UN PESOS ($3'486.436.191,00) M/CTE.
Reserva presupuestal de recursos de la vigencia 2020

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por el proveedor mediante el
comunicado de fecha 25/11/2020, el contratista solicito prorroga a la
ejecucion de la orden de compra hasta el 08/02/2021, mediante
comunicacién oficial S-2020-036909-DIRAF se solicité a la ordenacion del
gasto la autorizacion modificacion No. 3 Prorroga, por los siguientes
motivos: “desaceleracion en la produccion, desabastecimiento de inventarios y
freno de la cadena logistica en la importacion de los vehiculos al pais, por cuenta
del cierre de la planta en Japon por la declaratoria de la pandemia COVID-19,
aunado a lo anterior, justifica retrasos por la importacion y entrega del material
balistico, obligatoriedad de cierres en la fabrica de blindaje y cumplimiento de las
medidas sanitarias distritales”; modificatorio de 30/11/2020, id solicitud con
numero de 189466, autorizado por la ordenacién del gasto,

ACCIONES =~ DESPLEGADAS POR LA | Mediante comunicado oficial S-2020-036720-DIRAF del 27 de noviembre
SUPERVISION O COORDINACION PARA | 2020, se requiri¢ al contratista, con el fin que aportara el acopio documental
MITIGAR EL RIESGO DE CONSTITUCION DE | que evidenciara el estado actual de la ejecucién de esta orden de compra;
RESERVA PRESUPUESTAL O VIGENCIA | para lo cual el contratista dio respuesta mediante comunicado sin nimero
EXPIRADA. del 27/11/2020, los siguientes argumentos con sus respectivos suportes,
que soportan esta proérroga, asi:

CAUSAS O MOTIVOS QUE DIERON LUGAR A
LA RESERVA PRESUPUESTAL O PASIVO
EXIGIBLE POR VIGENCIA EXPIRADA.
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+ Desaceleracion en la produccion: desabastecimiento de inventarios y
freno de la cadena logistica en la importacién de los vehiculos al pais, por
cuenta del cierre de la planta (Japén) por la declaratoria mundial de la
pandemia denominada “COVID-19”; generando con esto condiciones
adversas para la importacion y entrada del material balistico. Ya en el
terreno nacional y local, esta declaratoria gener6 la obligatoriedad de
cierres en la fabrica de blindaje, ademas de establecer turnos de trabajo en
cumplimiento de las medidas sanitarias Distritales, las cuales generaron
retrasos en el plan de accién establecido para el cumplimiento de la orden
de compra. Acciones que son soportadas por los siguientes antecedentes:

+ Correo electrénico del 14 de agosto de 2020 11:43 a.m., documento con
el cual se comunicé al supervisor el cumplimiento de las politicas
nacionales, distritales y locales.

+ Prueba balistica: la pandemia obligé a constituir y cumplir nuevos
protocolos para la asignacién de turnos para la prueba balistica por parte
de la Industria Militar -INDUMIL,; actividad que se desarrolla hoy en dia por
agenda, las cuales se adelantaron como se relaciona a continuacién:

» Cotizacién para la realizacion de las pruebas balisticas del 21/09/2020,
con la cual la Industria Militar de Colombia—Indumil, asigna agenda para la
realizar la prueba los dias 7 y 8 de octubre del 2020.

* Informe de resultados prueba balisticas el 20/10/2020, de las pruebas
realizadas el 7 y 8 de octubre de 2020, resultado en el cual se evidencia
que el tipo de municién utilizado para esta prueba balisticas, no era el
requerido para adelantar la prueba.

+ Comunicado sin nimero del 30 de octubre, mediante el cual la UNION
TEMPORAL TOYONORTE LTDA - ARMOR INTERNATIONAL DE
COLOMBIA LTDA - BLINDEX S.A., presenta a la supervision el informe de
los resultados de la prueba balistica realizada el 7 y 8 de octubre de 2020,
ademas informa que Indumil no cuenta con disponibilidad de la “municién
7.62 x 51mm AP Armor Piercing con masa nominal de proyectil de 9.5
gramos (aprox.)” y solicitan adelantar gestiones para suministrar este tipo
de municién para realizar esta prueba balistica.

+ Comunicado oficial No. S-2020-033893-DIRAF del primero de noviembre
con mediante el cual se solicita a la Direccion Antinarcoético, si cuenta con
la “municién 7.62 x 51mm AP Armor Piercing con masa nominal de proyectil
de 9.5 gramos (aprox.)”.

+ Segunda cotizacién del 17/11/2020, mediante la Industria Militar de
Colombina —Indumil, manifiesta que “de acuerdo a lo solicitado por el cliente
con municién 7.62 x 51mm AP Armor Piercing con masa nominal de
proyectil de 9.5 gramos (aprox.); ante la No existencia en Indumil de este
tipo de municién debe ser suministrada por el cliente o la entidad
contratante”.

» Comunicado oficial S-2020-122900-DIRAN, con el cual se da respuesta a
la comunicado oficial S-2020-033893-DIRAF, con la cual manifesto “
verificado los inventarios en los sistemas SAP SILOG —SIGES y revisando
el material fisico del componente de municiones y explosivos que reposa
en Almacén de Armamento y unidades especiales como el Area de Aviacion
Policial, Comando Jungla y Area de Erradicacién Manual de la Direccion de
Antinarcéticos, no se cuenta con municién 7.62 X 51 AP, requerida por esa
Direccién”.

« Tercera cotizacion para la realizacién de las pruebas balisticas del 26 de
noviembre de 2020, con la cual la Industria Militar —Indumil, asigna agenda
para la realizar la prueba para el dia 7 de diciembre de 2020.

* Inicio de blindaje: de acuerdo al seguimiento a la orden de compra en
mencién, y de acuerdo a los resultados de las pruebas balisticas, se inicid
labores de blindaje la tercera semana de noviembre de 2020, como fue
concertado en la reunién de seguimiento al contrato por las partes
intervinientes, actividades que fueron confirmadas por el contratista
mediante el comunicado sin nimero de fecha 30 de octubre.

+ Antecedente de importacién de los vehiculos: mediante formato TF1
“presentacion de negocios de flota” del 4 de abril de 2020, se presenté ante
el distribuidor autorizado en Colombia “AUTOMOTORES TOYOTA
COLOMBIA S.A.S." las unidades requeridas de acuerdo lo establecido en
la orden de compra; mediante certificacion de importacién el distribuidor
autorizado para Colombia certifica la importacion de siete (7) vehiculos
marca “Toyota”, linea “Land Cruiser L200", clase “campero”, con
destinacién al cumplimiento de este proceso contractual. (anexo
documentos).
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« Capacidad de la produccién: en la actualidad la planta “BLINDEX", se
encuentra en cuarentena preventiva, debido a que varios operarios han
resultado positivos para COVID-19, operando al 50%.

+ Linea de tiempo: presentacion de cronograma general de la
transformacion de los siete (7) vehiculos tipo “CAMIONETA BLINDAJE IV
(NIJ) 4.600 cc NO UNIFORMADA" de la orden de compra en mencién, el
cual permite a esta supervision manifestar que el cumplimiento del objeto
de la orden de compra se puede lograr y entregar los vehiculos en un
término no mayor a setenta (70) dias.

VALOR DE LOS RECURSOS EJECUTADOS CERO

VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES POR | TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES

EJECUTAR CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN
PESOS ($3'486.436.191,00)) M/CTE.

PORCENTAJE DE LOS RECURSOS

EJECUTADOS 0%

PORCENTAJE DE LOS RECURSOS 100%
PENDIENTES POR EJECUTAR °

ACCIONES A EMPRENDER POR LA | Seguimiento al cronograma general presentado por el proveedor a esta
SUPERVISION O COORDINACION PARA | supervision, de la transformacién de los siete (7) vehiculos tipo
COADYUVAR A DEPURAR LA RESERVA | “CAMIONETA BLINDAJE III (N1J) 4.600 CC NO UNIFORMADA" de la orden
PRESUPUESTAL O VIGENCIA EXPIRADA. de compra en mencion, se adelantara la visita a la blindadora el dia
25/01/2021 para la verificacion del alistamiento de los vehiculos, con el fin
de lograr la entrega de los vehiculos, de acuerdo a la fecha de la prorroga
hasta el 08/02/2021.

Atentamente,

Fecha de elaboracién: 21-01-2021

Elaborado: IT. Harvey Damian Morales Carrillo
Reviso: CT. Luis David Rodriguez Hernan _A/
Ubicacion: c:\\mis documentos\Informes 20.

Carrera 59 26-21 CAN, Bogota
Teléfonos: 5159000 Ext 9744
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