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ACTA DE REVERSION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA
No. 022 DEL 23 DE ABRIL DE 1998 DE SOCIEDAD PORTUARIA Ri0 CORDOBA S.A

A los cinco (5) dias del mes de octubre de 2020 y en cumplimiento de lo dispuesto en el
paragrafo tercero del articulo primero de la Resolucion No.20201010006185 del 31 de mayo
de 2020, se reunieron de manera virtual las personas que se identifican a continuacion con
el fin de suscribir la presente ACTA mediante la cual i) se REVIERTE a la Nacién las zonas
de uso publico, las construcciones y los inmuebles por destinacién objeto de la concesion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 8° de la Ley 1 de 19911 y la clausula décima
segunda del Contrato de Concesion Portuaria No. 022 de 19982, y ii) se LIQUIDA de mutuo
acuerdo el mencionado Contrato de Concesion Portuaria No.022 de 1998.

I.IDENTIFICACION DE LAS PARTES

1. AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI Agencia Nacional Estatal de naturaleza
especial del sector descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional, con personeria
juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio
de Transporte, creada mediante Decreto 4165 de 2011, representada en el presente acto por el
Vicepresidente de Gestion Contractual, debidamente facultado de conformidad por lo establecido
en el Decreto 4165 de 2011 y por delegacion del Presidente de la ANl mediante Resolucion
No.1113 de 2015, y por el Vicepresidente Juridico facultado por delegacién efectuada por el

Presidente de la ANI tal como consta en el articulo 8 (V) (4) de la Resolucidon No.1113 del 30 de
junio de 2015,

2. SOCIEDAD PORTUARIA RIO CORDOBA S.A., sociedad comercial legalmente constituida
mediante escritura publica No.002392 del 27 de septiembre de 2006 otorgada en la Notaria Tercera
de Barranquilla, registrada en la Camara de Comercio de Santa Marta con matricula mercanti]
numero 73148 del 22 de julio de 2002, con NIT 819005181-9, representada legalmente en el
presente acto por JUAN CARLOS GOMEZ FERNANDEZ identificado con la cédula de ciudadania
No. 80.423.433, quien en su calidad de Representante Legal, tiene facultades amplias y suficientes
para representar a la Sociedad dentro del marco de sus disposiciones legales, reglamentarias y
estatutarias, como consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio de Santa Marta anexo y que forma parte integral de la presente Acta.

El concesionario actualmente se encuentra conformado por:

' “Articulo 8o. Plazo y reversion. (...) Todas las construcciones e inmuebles por destinacién Gue se encuentren
habitualmente instalados en las zonas de uso piblico objeto de una concesicn serén cedidos gratuitamente a la
Nacion, en buen estado de operacion, af terminar aquéfia.”

2 “CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: REVERSION. Todas las construcciones e inmuebles por destinacicn, que
se encuentren habitualmente instaladas en las zonas de uso piiblico que son objefo de esta concesién, serdn
cedidas gratuitamente por EL CONCESIONARIO a LA NACION - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE
PUERTOS, en buen estado de mantenimiento y operacion, teniendo en consideracion el normal deferioro de las
mismas a consecuencia de su operacién, al término def presente contrato o al ser declarada Ja caducidad. Para
los efectos de la reversion se elaborard un inventario de los bienes objeto de fa misma y se levantara un acta
debidamente suscrita por las parfes contratantes, v deberd protocolizarse en escrifura pUblica a costa del
CONCESIONARIO. (...)"
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Nombre % Participacion
Natural Resources Investments S.L 86.23%

C.| Colombian Natural Resources | S.A.S 13,77%
Colombian Natural Resources il 5.A.S 0,00%

CNR Transport S.A.8 0,00%

Murray Colombian Resources LLc 0,00%
Participacion totai 100,00000%

li. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

1. El 15 de julic de 1992, previa la obtencion de todos los concepios favorables de las autoridades
que indica el articuio 10 de la Ley 12 de 1991 y la decisién del Consejo Directivo de la entidad?® | la
Superintendencia General de Puertos aprobd la concesion solicitada por la sociedad Cl DEL MAR
CARIBE, hoy SOCIEDAD PORTUARIA RIO CORDOBA S.A., mediante Resolucién No. 045 de
1882, modificada mediante Resolucion No. 795 de 1993

2. Mediante Resolucién No. 1242 del 11 de noviembre de 1993, modificada mediante Resolucion
No. 1276 del 29 de noviembre de 1993, la otrora Superintendencia General de Puertos otorgd
formalmente una concesion portuaria a la SOCIEDAD C.I. INTERNACIONAL DEL MAR CARIBE
S.A., para ccupar y utilizar en forma temporal y exclusiva, 150 metros de playa, terrenos de
bajamar y zonas accesorias, segin especificaciones que alli se indican, localizadas en el Kilémetro
64 de la carretera que de Barranquilla conduce a Santa Marta, en cercanias del municipio de
Ciéenaga — Magdalena, para construir un puerto particular con muelie privado, para cargue de
carbon, cemento, clinker, calizas y demas cargas relacionadas con el giro ordinario de los negocios
de la empresa.

3. La Superintendencia General de Puertos modificé* la resolucion de otorgamiento de la concesion,
prorrogando el plazo para la suscripcion del contrato de concesién portuaria, siendo su Ultimo
termino el establecido en la Resolucion No. 708 de 1994, en la cual se prorrogé la firma del
contrato hasta 30 dias después de la expedicion de la Licencia Ambiental.

4. La mencionada Licencia Ambiental fue expedida por el Ministerio del Medio Ambiente mediante
Resolucioén No. 0248 del 12 de marzo de 1998.

5. En virtud de lo anterior y guardando concordancia con lo establecido en el acto de otorgamiento
de la concesion, el dia 23 de abril de 1998 la Superintendencia General de Puertos suscribi6 el
Contrato de Concesién Portuaria No. 022, mediante el cual permitié a la sociedad C.I. DEL MAR
CARIBE S.A., ocupar y utilizar en forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar ¥
zonas marinas accesorias a aquellas o éstos, para la construccion de un puerto de servicio privado,
para cargue de carbon, clinker, cemento, calizas y demés cargas relacionadas con el giro ordinario

% En sesi6n del 10 de abril de 1992, como se indica en la parte considerativa del acto administrativo en mencién

4 Resoluciones No.052 del 28/01/1994, No.188 de! 14/03/1994, No.384 del 26/04/1994, No.502 del 19/05/1 994,
No0.533 del 26/05/1994, No.708 del 12/06/1994
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de los negocios de la empresa y la operacion del mismo, por el término de veinte (20) afios
conforme lo indicado en la cléusula décima, a cambio de Ia contraprestacion establecida para tal
efecto en la clausula décima tercera,

8. La fecha de inicio del contrato es la fecha de su suscripcién, foda vez que en ese momento se
cumplieron simultdneamente los requisitos de perfeccionamiento y de ejecucion®, por lo tanto el
plazo de la concesion vencio el 22 de abril de 2018

7. La clausula segunda del Contrato de Concesion Portuaria No. 022 de 1998 describe la ubicacién,
linderos y extension de los bienes de uso publico abjeto de la concesion asi:

"CLA'USU{.A SEGUNDA: DESCRIPCION EXACTA DE LA UBICACION, LINDERQCS Y
EXTENSION DE LOS BIENES DE USQO PUBLICO OBJETO DE LA CONCESION. Los bienes
de uso pablico entregados en concesién en virtud de este contrato estan ubicados en ef Municipio
de Cieénaga, Departamento del Magdalena, y consisten en una linea de playa, terrenos de
bajamar y Zonas accesorias que comprenden un globo de terreno afinderado asi- como punto de
partida se tomo el punto que tiene las coordenadas planas Norte: 1.712.624, 75; este 982.460,84
al cual se le asigno el punto No. 1, de este punto, en linea recta siguiendo la linea de playa en
direccion Noreste y distancia aproximada de 150 metros, se flega al punto No. 2, con
coordenadas Norte: 1.712.740,90; Este: 982.555,75, de este punto en linea recta en direccion
Sureste y distancia aproximada de 50 metros, se flega al punto No. 3 con coordenadas Norte:
1.712.696,86; Este: 982.579,41 de este punfo en linea recta siguiendo fa linea de playa en
direccion Suroeste, en una distancia aproximada de 150 metros se flega al punto No. 4, con
coordenadas Norte: 1.712.680,70; Este: 982.484,51; de este punto en linea recta, en direccion
Noroeste en distancia de 50 metros, se lfega al punto No. 1 de partida. Los ferrenos dados en
concesion tienen una extension de 0.75 hectéreas (...)"

8. A su turno, la clausula Tercera del contrato de concesién portuaria No. 022 de 1998 indica lo
referente a los temenos adyacentes, asi:

“CLAUSULA TERCERA: DESCRIPCION EXACTA DE LA UBICACION, LINDEROS Y
EXTENSION DEL TERRENO ADYACENTE QUE SE OCUPARA CON LA CONSTRUCCION Y
LAS ZONAS DE SERVICIO. El lote de ferreno adyacente se encuentra ubicado en e/ Municipio
de Ciénaga, departamento del Magdalena, con los siguientes linderos: como punito de partida se
tom¢ las coordenadas planas Norte: 1.712.412.00; Este: 982.306.00 al cual se Je asigné al punio
No. 1, de este punto en linea recta, lindando con la zona de playa en una longitud aproximada
de 245.61 metros se llega al punto No. 2, con coordenadas Norte: 1.712.580.70; Este 982.484.5 1;

5 El acta de inicio de los contratos estatales es el documento que determina el primer dia del contrato en virud
del cumplimiento de los requisitos de ejecucién del mismo, esto es, el registro presupuestal y de la aprobacién
de las garantias. Para el caso que nos ocupa, los contratos de concesion portuaria no estan sujetos a registro
presupuestal toda vez que la inversién para la ejecucion y desarrollo de los mismos es enteraments del
inversionista privado. En lo que tiene que ver con la aprobacion de las garantias, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 708 de 1992 “Por ef cual se reglamentan las garantias que deben oforgarse de acuerdo
con fa Ley 1a de 19917 disposicion vigente para esa época, las garantias eran requisito indispensable para la
suscripcién del contrato. En este sentido, no hay acta de inicio del contrato ni de las modificaciones o adiciones
al mismo, y por lo tanto el inicio de 1a ejecucion es el dia de su suscripcion.
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de este punto siguiendo Ia finea de playa en direccion Noreste en una longitud aproximada de
150 metros se flega al punto No. 3 con coordenadas Norte: 1.712.696.86;Esfe: 982.579.41; de
este punto en direccion Noreste paralélelo a fa linea de Playa, en una longitud de 531.90 metros,
se llega al punto No. 4 con coordenadas Norfe: 1.713.035.00; Este: 982.990.00, de este punto
en direccidn Sureste y en linea recta, en una longitud aproximada de 6712.94 metros se flega al
purnito No. 5 con coordenadas Norte: 1.712.695.00, Este: 983.500.00, de este punto en direccion
suroeste y en linea recta en una longitud aproximada de 301 metros, se llega al punto No. 6 con
coordenadas Norte: 1.712.520.00, Este: 983.255.00, de este punto en direccion Noroeste en
linea recta, en una longitud aproximada de 740 metros, se llega af punto No. 1 de partida. La
extension de este terreno es de 44.91 hectareas. {...)"

9. Ei18 de noviembre de 1999 se suscribié la Modificacién No. 01 al Contrato de Concesion Portuaria
No. 022 de 1998 mediante la cual, de conformidad con lo dispuesto en el articulo segundo de la
Resolucion 0492 de 1999 de la Superintendencia General de Puertos, se modifica la clausula
décima tercera del Contrato de concesion “Contraprestacion y Valor del Contrato”.

10.Posteriormente, teniendo en cuenta lo establecido en los Decretos 1800 de 2003 v 2053 de 2003
y la Resoclucion No. 7553 del 5 de septiembre de 2003 en virtud de la cual el Ministerio de
Transporte cedio al Institute Nacional Concesiones - INCO los confratos y convenios vigentes
relacionados con el cumplimiento de la mision institucional de este Gltimo, el 6 de abril de 2004 se
suscribio el Otrosi No. 01 al Centrato de Concesidon Portuaria No. 022 de 1998 con el fin de indicar
que la entidad coniratante es el INCO.

11.Mediante Resolucion No. 019149 del 26 de diciembre de 2002, el Ministerio de Transporte,
autorizd la cesion del contrato de congesidn portuaria otorgado a la SOCIEDAD C.I. DEL MAR
CARIBE S.A. afavor de la SOCIEDAD PORTUARIA DE CIENAGA. S.A.

12.El 3 de noviembre de 2006 se suscribe el Otrosi No. 02 al Contrato de Concesion Portuaria No.

022 de 1998, donde el INCO se acogid al cambio de razén social del Concesionario a SOCIEDAD
PORTUARIA RiO CORDOBA S.A

13.Mediante Otrosi No. 03 del 28 de agosto de 2014 se aclaré y modificé la clausula primera de la
Modificacion No.01 del 18 de noviembre de 1999 al Contrato de Concesion Portuaria No. 022 de
1998, respecto su Clausula Décima Tercera “Contraprestacion vy valor del contrato”, asi:

“CLAUSULA PRIMERA: Objeto de la modificacién: De conformidad con lo dispuesto en los
articulos primero y segundo de la Resolucion No. 0482 de 1999, se modifica la cldusufa décima

tercera del conirato de concesién portuaria No. 022 del 23 de abril de 1998, en los siguientes
{érminos:

“CLAUSULA DECIMA TERCERA: Contraprestacion y valor del confrato:- A partir de la
fecha de suscripcion def presente contrato, EL. CONCESIONARIQ pagara por la ocupacion y
utilizacion en forma temporal y exclusiva de las playas, terrenos de bajamar y zonas
accesorias a aquellas o éstos, incluido el costo de vigilancia ambiental, con base en un periodo
de veinte (20} afios, fa suma de UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 24/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA (US$1.565.695.24) a valor presente, dentro de los cinco (5)

s
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dias siguientes a la fecha de perfeccionamiento def contrato estatal de concesién portuaria y
liquidados a la tasa representativa del mercado del dia de! pago; o veinte (20) anualidades
anticipadas de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE CON 93/100
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US$195.711,90), incluido el
costo de vigilancia ambiental; liquidados a la tasa representativa del mercado del dia de pago
. la primera de ellas pagadera dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del correspondiente contrato. Descontando el costo de vigifancia ambiental
correspondiente a la suma anual de DIECISEIS MIL. DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE NORTE AMERICA (US$16.000,00), el valor de contraprestacion corresponde ef 80% a la
Nacion y el 20% al Municipio de Ciénaga, de acuerdo con lo establecido en sf numeral 7.1.
del articulo séptimo de fa Ley 01 de 1991. A partir del 1 de septiembre de 1998 se excluye el
valor de vigilancia ambiental, por lo cual EL. CONCESIONARIO pagard anualidades
anticipadas por valor de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE CON
90/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US$179.771,20)."

Segn lo anteriormente descrito, en resumen se tiene:

CONTRATO 022 del 23 de abril de 1998

“Ocupar y utilizar en forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de
bajamar y zonas marinas accesorias a aquellas o esios, para fa
construccion de un puerto de servicio privado, para cargue de carbon,
clinker, cemento, calizas y demds cargas relacionadas con el giro ordinario
de los negocios de la empresa, y la operacién del mismo, ubicado en el
OBJETO: kilometro 64 de la carretera que de Barranquilla conduce a Santa Marta, en
cercanias del Municipio de Ciénaga, Departamento def Magdalena, cuyas
areas, ubicacion exacta, linderos y extension se describen en las Cléusulas
Segunda y Tercera del presente Contrato. EL CONCESIONARIO podra
prestar servicios a empresas vinculadas juridica o econdémicamente con
esta, tal como lo sefiala el Articulo 5 Numeral 5.14 de la Ley 1° de 1991 por
la cual se hace extensiva la autorizacion a estas”

PLAZOQ INICIAL 20 afios Generacion N.A
Fecha de inicio 23 de abril de 1998 Duracién méaxima 20 afios
VALOR INICIAL : USD$1.565.695,24 a valor presente
VALOR FINAL: USD$1.565.695,24 a valor presente
MODIFICATORIOS/ ADICIONALES / OTROS!
Modificacion No.01
Fecha 18 de noviembre de 1899
Objeto: Excluye valor tasa de vigilancia
Otrosi No.01
Fecha 06 de abril de 2004
Valor No Aplica
Objeto: Cesion de Ministerio de Transporte a INCO
Otrosi No.02
Fecha (03 de noviembre de 2006
Valor No Aplica

Obieto: Aceptando cambio de razdn social CONCESIONARIO
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Otrosi No.G3 Aclaratorio

Fecha 28 de agosto de 2014

Valor No Aplica

Obijeto: Aclaré y modificd la clausula primera de la modificacion 001 del 18 de
) noviembre de 1999 referente a la contraprestacion y valer del contrato

. REVERSION DE LAS ZONAS DE USO PUBLICO Y DE LAS CONSTRUCCIONES
E INMUEBLES POR DESTINACION AFECTOS AL CONTRATO DE CONCESION
PORTUARIA No. 022 DEL 23 DE ABRIL DE 1998

E! Acta de Reversion se celebra en estricto cumplimiento de lo seftalado en el articulo 19 de la Ley 80
“DE LA REVERSION. En los contratos de explotacion o concesién de bienes estatales se pactara
que, al finalizar el término de la explotacién o concesion, los elementos y bienes directamente
afectados a la misma pasen a ser propiedad de la entidad contratante, sin que por ello ésta deba
efectuar compensacion alguna” y el articulo 8 de la Ley 1 de 1991 que establece que “...Todas fas
construcciones e inmuebles por destinacion gue se encuentren habifualmente instalados en las zonas
de uso publico objeto de una concesién seran cedidos gratuitamente a la Nacién, en buen estado de
operacion, al terminar aquella.”

De acuerdo con la Clausula Décima Segunda del Contrato de Concesion Portuaria No. 022 de 1998,
las partes acordaron respecto a la reversion lo siguiente: “REVERSION. Todas las construcciones e
inmuebles por destinacion, que se encuentren habitualmente instaladas en las zonas de uso piblico
que son objeto de esta concesion, seran cedidas gratuitamente por EL CONCESIONARIO a LA
NACION ~ SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS, en buen estado de mantenimiento y
operacion, teniendo en consideracioén el normal deterioro de las mismas a consecuencia de su
operacion, al término del presente conirato o al ser declarada la caducidad. (...)"

Asi mismo, la Clausula Décima Cuarta del Contrato de Concesitn Portuaria No. 022 de 1998 anuncia
como obligaciones del Concesionario, entre ofras, la siguiente asociada con la reversion: “CLAUSULA
DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. {...) 14.11 Conservar en buen estado
de operacion y mantenimiento las construcciones e inmuebles por destinacion que habitualmente se
encuentren instalados en fa zona de uso pliblico y comprometerse a entregar a fa Nacién los bienes
inmuebles por destinacion localizados en dichas zonas, susceptibles de reversién, de conformidad
con la Ley 01 de 1991 y con ef presente contrato. (...)"

1. REQUERIMIENTOS DENTRO DEL PROCESO DE REVERSION DE LAS ZONAS DE USO
PUBLICO Y DE LAS CONSTRUCCIONES E INMUEBLES POR DESTINACION AFECTOS AL
CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No. 022 DE 1998

A continuacion, se relacionan las gestiones adelantadas para documentar la reversién de las zonas

de uso puablico y de las construcciones e inmuebles por destinacion afectos al contrato de concesion
portuaria No. 022 de 1998.

LEE
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1.1. Através de oficio con radicado ANI No. 2017-303-024411-1 del 1 de agosto de 2017, la Gerencia
del Grupo Intemno de Trabajo Férreo y Portuatic de la Entidad, soficita a la Sociedad Portuaria Rio
Cordoba S.A,, allegar el plan de trabajo y cronograma de las actividades de mantenimiento a la
infragstructura, lo anterior en virtud de la visita técnica ambiental y social realizada el 27 de julio de
2017.

1.2. Mediante radicado ANI No. 2017-303-028668-1 de fecha 04 de septiembre de 2017, la Gerencia
de Proyectos Férreos y Portuarios solicita a la Sociedad Portuaria Rio Cérdoba, la documentacion
necesaria para el proceso de reversion, asi:

(...} Documentos Requeridos para el tramite de reversion:

a. Un Estudio de Deslinde de la zona de uso publico y la zona adyacente avalado por la Direccion
General Maritima — DIMAR. Este estudio debera ir acompariado de los fitulos de propiedad de
la zona aclyacente de uso publico.

b. Un plano a escala (legible} donde se identifiquen las zonas de uso publico e infraestructura
existentes en la zona entregada en concesion, referenciando en coordenadas planas de
GAUSS y un plano batimétrico de las zonas de maniobra respectiva.

c. Un avalio comercial que contenga el inventario actualizado de las construcciones,

infraestructura portuaria, equipos e inmuebles por destinacion que habitualmente se encuentren

instalados en las zonas de uso publico que han de revertir o han de ser cedidos gratuitamente

a favor de la Nacion, adjuntando los saldos en libros de los registros contables de los mismos.

Dicho avalué debe ser realizado por una firma debidamente registrada ante la Lonja de

Propiedad Raiz o por ef Instituto Geogréfico Agustin Codazzi, para el caso de construcciones y

por una casa clasificadora, cuando sean equipos y/o artefactos navales. Este uitimo avaluc

también podra ser realizado por un perito naval registrado ante la Direccion General Maritima

— DIMAR.

£l avaltio deberé contener como minimo: (a) la descripcion, la cantidad, valor y estado de las

construcciones, infraestructura portuaria, equipos e inmuebles por destinacion Yy enmarcarse en

fo dispuesto en el decrefo 1420 del 24 de julio de 1998, y las Resoluciones 0762 del 23 de
octubre de 1998 y 0142 de 2002 del Instituto Geogréfico Agustin Codazzi,

Saldos en libros de los registros contables por cada uno de los bienes objeto de reversion.

e. Una valoracion técnica que demuestre el estado de las construcciones, infraestructura
portuarta, equipos e inmuebles por destinacion que habitualmente se encuentren instalados en
las zonas de uso pablico, elaborada por un ingeniero civil con matricula profesional (o
profesiones afines) o una firma consultora debidamente acreditada para el caso de
construcciones y por una casa clasificadora, cuando sean equipos y/o artefactos navales. Este
ultimo avaltio también podré ser realizado por un perito naval registrado anie fa Direccion
General Maritima — DIMAR,

f. En caso en que el inmueble objeto de reversion cuente con matricula inmobiliaria o cedula
catastral, debera adjuntarfa. En caso contrario se deberd informar.

g. Certificacion de paz y salvo por respecto de gravamenes, impuestos, servicios publicos, asi
como tambien cualquier tipo de procesos judiciales o extrajudiciales que pasen sobre ellos.
Dicho certificado debera estar certificado y dictaminado por un revisor fiscal, en caso de que Ia
compafiia cuente con uno.

h. Certificado de paz y salvo de la respectiva autoridad ambiental, en el cual se establezca el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

o
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i. Pazy salvo de la Capitania del Puerto correspondiente, donde conste que no quede pendiente
ningtin compromiso refacionado con el terminal concesionado cuya operacion expira.

J.Certificacion firmada por el representante legal, contador y/o revisor fiscal de la sociedad, de
fas inversiones privadas realizadas por el concesionario en zonas de uso publico, acompariada
de los respectivos soportes contables (facturas, contratos de obra respectiva acta de liguidacion
y comprobantes de pago). Los valores certificados deberan ser fomados de la contabilidad de
la sociedad portuaria, fa cual se debe llevar conforme a las normas y principios de contabilidad
generalmente aceptados en ef Pais.

k. Certificado de paz y salvo de fa Superintendencia de Puertos y Transporte; Instituto Nacional
de Vias — INVIAS y el Municipio de Ciénaga — Magdalena. (...)"

1.3. A través de oficio con radicado ANI No. 2017-303-028688-1 de fecha 5 de septiembre de 2017,
se reitera la solicitud de entrega del plan de trabajo y cronograma de las actividades de mantenimienio.

1.4. Mediante oficic con radicado ANI No. 2017-303-032084-1 de fecha 4 de octubre de 2017, se
reitera la solicitud de entrega de documentos para dar inicio al procesc de reversion

1.5. Mediante comunicacién con radicado ANI No. 2017-409-106817-2 de fecha 5 de octubre de 2017,
la Sociedad Portuaria Rio Cordoba S.A., allega informacion relacionada con el cronograma y plan de
trabajo de las actividades de mantenimiento. .

1.6. La Sociedad Portuaria Rio Cérdoba mediante comunicacion con Rad. 20174091143072 del 25
de octubre de 2017, informa haber iniciado los framites de contratacion de firmas que puedan producir
los documentos técnicos, lo cual implica, de acuerdo con las politicas de contratacion de la empresa,
adelantar un proceso competitivo de seleccion de contratistas, tramitar las respectivas autorizaciones
internas y proceder a elaborar los respectivos contratos u érdenes de servicios. Y gue de igual manera
se han enviado solicitudes a las autoridades de las cuales se requieren paz y salvos

1.7. A través de oficio con radicado ANI No. 2017-303-036098-1 de fecha 8 de noviembre de 2017,
se reitera la sclicitud de documentos para iniciar tramite de reversion

1.8. Mediante Rad. 20184090016212 del 09 de enero de 2018, la Sociedad Portuaria Rio Cordoba
informa continuar en las gestiones de contratistas y autoridades para recopilar la informacion
requerida. Aporta certificados de libertad de la zona adyacente, solicitud a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales -ANLA, entre otros documentos

1.8. Mediante No. 2018-303-0000681 del 03 enero de 2018, se solicita a la Scciedad Portuaria Rio
Cordoba S.A., reporte sobre las actividades de mantenimiento. Se envia reiteracion mediante No.
20183030026491 del 30 de enero de 2018 y No. 20183030092551 del 26 de marzo de 2018.

1.10. Mediante No. 2018-303-0000681 del 1 de marzo de 2018, se solicita a Sociedad Portuaria Rio
Cdrdoba S.A,, el reporte actual y final de las actividades de mantenimiento.

1.11. Mediante No. 2018-409-032608-2 de fecha 4 de abril de 2018, el Concesionario aporta una
propuesta de compensacién econdmica que sustituya el mantenimiento necesario de la infraestructura
portuaria, para lo cual invoca la etapa de arreglo directo de las controversias contractuales, prevista
en la Clausula Vigésima Primera del Contrato de Concesién Portuaria No. 022 de 1998.
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1.12.  Mediante comunicacion con radicado ANI No. 20184090349412 de 10 de abrit de 2018, Ia
Sociedad Portuaria Rio Cordoba remite informacién solicitada de documentos para iniciar tramite de
reversion, incluyendo informacion referente a certificado de paz y salvo de la respectiva Autoridad
Ambiental

1.13. Mediante oficio con radicado ANI No. 2018-303-011937-1 de fecha 20 de abril de 2018, Ia
Entidad emite respuesta a Sociedad Portuaria, respecto de Ia propuesta de compensacion econdmica
que sustituya el mantenimiento de los bienes entregados y ubicados en la Zona de Concesién
Portuaria.

1.14.  El 23 de abril de 2018 la Entidad suscribe conirato de interventoria a través de carta de
aceptacion de oferta No. VGC-474-2018 Seleccién de Minima Cuantia No. VJ-VGC-MC-003- 2018
con el CONSORCIO CONCESION PORTUARIA 18, con fecha de inicio el 21 de mayo de 2018.

1.15. Mediante comunicacién con radicado No.20184090419142 del 27 de abril de 2018, la
Sociedad Porfuaria Rio Coérdoba manifiesta haber iniciado las gestiones para desarrollar las
actividades de mantenimiento sobre las instalacicnes portuarias, adelantando el proceso de seleccion
de un contratista para realizar la labor, una vez se seleccione y se concrete el cronograma de las
actividades, se comunicara de inmediato a la Agencia y se comenzaran los trabajos en el menor plazo
posible.

1.16. Conradicado ANI No. 2018-605-013405-1 de fecha 3 de mayo de 2018, la Gerencia Ambiental
- ANl solicita a la Sociedad Portuaria Rio Cérdoba, informar sobre su gestion adelantada a fin de dar
cierre ambiental a los requerimientos efectuados por ANLA en Autos 98 de 2014, No. 4990 del 201 7,
No. 258 de 2018.

1.17. Mediante comunicacion con radicado No. 2018-303-013960-1 de fecha 8 de mayo de 2018,
la Entidad emite observaciones al Avallio entregado por la Sociedad Portuaria g través de
comunicacién con radicado ANI No. 2018-409-027514-2 de fecha 16 de marzo de 2018.

1.18. Aftravés de oficio con radicado ANI No. 2018-303-014980-1 de fecha 17 de mayo de 2018, la
Gerencia de Proyectos Portuarios, presenta observaciones a la informacion aportada por la Sociedad
Portuaria mediante radicado ANI No. 2018-409-034941-2 del 10 de abril de 2018.

1.18. Mediante comunicacion con radicado ANl No. 2018-409-048668-2 de fecha 17 de junio de
2018, la Sociedad Portuaria Rio Cérdoba S.A. remite informacion complementaria derivada de los
documentos para dar inicic al proceso de Reversion.

1.20. La interventoria remite a la Entidad el informe No.1 a través de radicado ANI No. 2018-409-
068491-2 de fecha 10 de julio de 2018, en donde concluye entre otras cosas lo siguiente:

(...} . 1. Obligaciones Técnicas:
» Avaldo: en este aspecto se soficité al contratista dar alcance al avaltio presentado
{..)
s Certificaciones Ambientales: El concesionaric no presenta documentos de
cumplimiento emitidos por la entidad ambiental competente.
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o Mantenimiento: El concesionario adelanta actividades de mantenimientc a fas
estructuras y elementos que seran objeto de reversion; el avance presentado es el
dado por el concesionario.

2. Obligaciones Financiera y Contable:

e Pago de fasa de vigifancia: El concesionario solo presenta la certificacion del pago
de tasa de vigilancia emitida por la Superintendencia General de Puertos desde fos
afios 2012 al 2017 (...)

e Pago de Contraprestacion (Municipio): El concesionario aporta informacién
correspondiente al pago de la contraprestacion del Municipio desde los anios 2010
hasta ef 2017 y los afios 2006 y 1998.

3. Obligaciones juridicas
Ef concesionario Indica que existe un proceso juridico a uno de Jlos predios donde se
encuentra la Zona enfregada en concesién (...)"

1.21. A través de comunicacion con radicada ANI No. 2018-408-073140-2 de fecha 23 de julio de
2018, la interventoria Consorcio Concesion Portuaria — 18, Interventoria integral para la reversién de

la Concesion portuaria No. 022 de 1998, presenta concepto respectc de las actividades de
mantenimiento.

1.22. La Gerencia del Grupo Intemo de Trabajo Ambiental a través de oficio No. 2018-605-021877-
1 de fecha 13 de julio de 2018, solicita a la Sociedad Portuaria allegar el informe de actividades
evaluadas por la Autoridad Ambiental.

1.23. La interventoria Consorcic Concesion portuaria -18, a través de comunicacion con radicado
ANI No. 2018-409-073140-2 de fecha 23 de julio de 2018, emite concepto respecto de las actividades
de mantenimiento realizadas por la Sociedad Portuaria Rio Cordoba S.A.

1.24. Mediante No. 2018-303-023698-1 del 30 de julio de 2018, la Gerencia del Grupo Intemo de
Trabajo Férreo y Portuario, solicita a Ia Sociedad portuaria realizar el respectivo mantenimiento de las

barandas de la pasarela y el muelle, y aportar demas informacién para continuar con el proceso de
reversion.

1.25. La Sociedad Portuaria Rio Cérdoba a través de oficio con radicado ANI No. 20184090770172
de 31 de julio de 2018, da respuesta a requerimiento No. 2018-605-021877-1, informando que a la
fecha estan a la espera de concepto de ANLA.

1.26. Mediante No. 2018-409-077804-2 del 2 de agosto de 2018, la Interventoria presenta el
Informe Técnico, Financiero, Juridico y Contable respecto de las inversiones realizadas por la
Sociedad Portuaria Rfo Coérdoba S.A.

1.27.  Atraves de comunicacion con radicado ANI No. 2018-409-079187-2 de fecha 6 de agosto de

2018, remite el alcance al Informe No. 1 en el que en términos generales describe el alcance del acto
de reversion.

LG
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1.28. Mediante comunicacion con radicado ANI No. 2018-409-084678-2 de fecha 21 de agosto de
2018, la interventoria presenta informe final, al cual le da alcance a través de comunicaciones con
radicado ANI No. 2018-409-094779-2 de fecha 14 de septiembre de 2018 y No. 2018-409-009888-2
de fecha 27 de septiembre de 2018.

1.29. Mediante radicado ANI No. 20184091191152 del 15 de noviembre de 2018, la Sociedad
Portuaria Rio Cérdoba aporta Certificados de Libertad y Escrituras

1.30. La Gerencia Portuaria mediante No. 2019-303-008575-1 del 19 de marzo de 2019, solicita a
Sociedad Portuaria allegar el informe de actividades de mantenimiento realizadas sobre los bienes g
revertir, informar gestiones adelaniadas ante DIMAR respecto el estudio de deslinde, y remitir
valoracion técnica y avallio actualizado, una vez se adelanten las actividades de mantenimiento.

1.31.  Mediante oficio con radicado ANI No. 2019-303-011342-1 de fecha 10 de abril de 2019 la
Gerencia de Proyectos Portuarios solicita allegar el informe de actividades de mantenimiento, la
valoracion técnica, el avallo actualizado, entre otros.

1.32. La Sociedad Portuaria a través de cormunicacion con radicado ANI No. 2012-409-046766-2
de fecha 9 de mayo de 2019, remite el informe de cumplimiento de actividades de mantenimiento, la
respuesta de DIMAR, mediante la cual dicha entidad se abstiene de avalar el estudio de deslinde de
la zona de uso publico, al indicar que no tienen competencia y formula a esta empresa una solicitud
de aporte de informacidn adicicnal.

1.33. Através de oficio con radicado ANI No. 2019-303-017014-1 de fecha 31 de mayo de 2019, la
Gerencia de Proyectos Portuarios, solicita a la Sociedad Portuaria el estado de framite ante DIMAR
de acuerdo con los requerimientos dados por la misma.

1.34. La Entidad mediante oficio con radicado ANI No. 2019-303-021882-1 de fecha 10 de juiio de
2019, emite respuesta a la comunicacién de Sociedad Portuaria No. GL-1639-19 con rad ANI No.
2019-409-046766-2 de fecha 9 de mayo de 2019, pues una vez revisada la informacién, se solicita:

(...} 1 Informe de cumplimiento de las actividades de mantenimiento realizadas sobre Ia
infraestructura y equipos ubicados en fa zona de uso piblico.
l.  La valoracién técnica de los bienes entregados en concesion
Hl:  El avalio actualizado, luego de realizar las actividades de mantenimiento.
V. Se relacionan fos pagos de contraprestacién pendientes de realizar al municipio
de Cienaga, correspondientes a los petiodos 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-
2007 y 2008. (...)"

Igualmente se solicita allegar el paz y salvo de la Superintendencia de Transporte y paz y salvo de la
Autoridad Ambiental, documentos ya requeridos para continuar con el proceso de reversion.

1.35. La Sociedad Portuaria Rio Cordoba S.A. a través de comunicacién con radicado ANI No.
2019-409-0705-41-2 de fecha 11 de julio de 2019, emite respuesta a la Entidad haciendo entrega de
la siguiente informacion:

“(...) I Informe de cumplimiento de actividades de mantenimiento
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Ii. Gestiones adelantadas ante la DIMAR a fin de aclarar el estudio de deslinde
{il. Valoracién técnica de los bienes entregados en concesion
IV. Avaltio actualizado de los bienes enfregados en concesion.”

1.36. El dia 25 de julio de 2019 se realizo visita de tipo técnico por parte de la Entidad a fin de
verificar el estado de cumplimiento de las actividades de mantenimiento de los bienes de uso publico
a reverti, En esta se solicitd actualizar el avaldo, allegar la valoracion técnica y realizar el
mantenimiento de la caseta ubicada al costado de la pasarela.

1.37. Mediante comunicacién con radicado No.2019605027424-1 del 16 de agosto de 2019, la
Agencia solicité a la Sociedad Portuaria Rio Cérdeha remitir el estado de cumplimientc de los
requerimientos efectuados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, asi como el estado de
los permisos ambientales.

1.38. Mediante oficios No 20193030284671 del 23 de agosto de 2019 vy No. 20193030390671 del
13 de noviembre de 2019, se remite a la Socledad Portuaria el acta de la visita realizada el dia 25 de
julio de 2019, para que se revise y suscriba por parte del Concesionario.

1.39. Mediante comunicacion No. 2019605033741-1 de 1 de octubre de 2019, se reitera solicitud
de informacién ambiental realizada mediante No.2019605027424-1 de 16 de agosto de 2019

1.40. WMediante radicado ANI No. 2019409126131-2 de 3 de diciembre de 2019, la Sociedad
Portuaria Rio Cordoba, da respuesta a solicitud del 1 de octubre de 2019 indicada en el numeral
anterior, ¥ hace la relacion del estado del instrumento de manejo ambiental v los permisos que a la
fecha se encuentran vigentes.

1.41. Mediante No. 2019409126131-2 de 3 de diciembre de 2019, la Sociedad Portuaria Ric
Cérdoba aporta informe sobre las actividades de mantenimiento, valoracidn técnica, avallo,
comunicacion respuesta dirigida a DIMAR

1.42. La Sociedad Portuaria Rio Coérdoba S.A. mediante comunicacion No. GL-1773-20 con
radicado ANi No. 2020-409-001730-2 de fecha 9 de enero de 2020, remite el registro fotografico
derivade del mantenimiento realizado a la caseta.

1.43. La Gerencia de Proyectos Portuarios a través de radicado ANI No. 2020-303-004088-1 de
fecha 12 de febrero de 2020, reitera solicitud de documentos para continuar con el tramite de
reversion, solicitando allegar:

l.  Permiso de la autoridad competente para realizar el retiro de las boyas de la zona de Uso
Pidblico maritimo
fil.  Awalto actualizado
V. Valoracién técnica de los equipos y la infraestructura a revertir.

V. Acta de visita técnica del 25 de julio de 2019 debidamente firmada por el gerente
operativo.

1.44. Mediante radicado ANI No. 20204090158602 del 14 de febrero de 2020, la Sociedad Portuaria
Rio Cérdoba remite Valoracion Técnica de Pasarela y Muelle de cargue, elaborado por la firma IM7
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Ingenieria S.A.S. el 27 de diciembre de 2019, donde en resumen concluye que la estructura de muelle
se encuentra apto para la operacion que fue construido. Acta de recibo actividades de mantenimiento
finalizadas y registros fotograficos “Pintura estructura de Bandas y Motores en BC-03, BC-04 y BC-
05’. Informe sobre el “Cambio de 410 Ctipulas protectoras banda transporte de carbén”. elaborado
por el contratista Méndez AC e Hijos SAS, el cual indica que se concluye a cabalidad realizando
inspeccion en detalle y de calidad de las piezas, soldaduras y pintura. Videos donde se muestran las
bandas 3, 4 y 5 en operacion.

1.45. La Sociedad Portuaria mediante comunicacion GL-1773-20 con radicado ANI No. 2020-400-
019607-2 de fecha 25 de febrero de 2020, remite el acta de visita técnica realizada el 25 de julio de
2019, suscrita por parte del Concesionario.

1.46. La Sociedad Portuaria a través de comunicacion GL-1806 -20.con radicado ANI No. 2020-
409-022207-2 de fecha 3 de marzo de 2020 allega el pemiso de la Autoridad Maritima para realizar
el retiro de las boyas de la zona de uso plblico maritimo

1.47. La Sociedad Portuaria Rio Cérdoba presenta avaltic comercial con el inventario de la
infraestructura e inmuebles por destinacién existente en la zona de uso ptiblico objeto de reversion, y
luego de atender observaciones de la Agencia, mediante radicados ANI No. 20204090158602 de! 14
de febrero de 2020, No. 20204090506892 del 10 de junio de 2020 y (ltima aclaracion allegada
mediante comunicacién de Sociedad Portuaria Rio Cérdoba No.2020GL1892-20, radicada en la ANI
bajo No. 20204090779992 del 20 de agosto de 2020 y No. 20204080790442 del 24 de agosto de 2020

1.48. La Sociedad Portuaria Rio Cérdoba Mediante comunicacién GL-1884-20 con radicado ANI
No. 20204090780182 de 20 de agosto de 2020, remite anexos de comunicaciones cruzadas con la
Autoridad Nacicnal de Licencias Ambientales, sobre proceso de cierre de fichas de manejo ambiental
del Plan de Manejo Ambiental que hacen parie del area Concesionada, sin embargo este tramite es
demorado en el tiempo, por lo que se deja claridad que es a cuenta y riesgo de la Sociedad Portuaria
quien tienen a su cargo el Plan de Manejo Ambiental acogido por la Autoridad Ambiental.

2. LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE LA ZONA DE USQO PUBLICO OBJETC DE

REVERSION
2.1 Contrato de concesion portuaria No. 022 de 1998

La cldusula segunda del Contrato de Concesién Portuaria No. 022 de 1988 describe la ubicacion,
linderos y extension de los bienes de uso plblico objeto de la concesidn, en los siguientes términos:

“(...) CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCION EXACTA DE LA UBICACION, LINDEROS Y
EXTENSION DE LOS BIENES DE USO PUBLICO OBJETO DE LA CONCESION. Los bienes
de uso pablico entregados en concesién en virtud de este contrato estan ubicados en ef Municipio
de Cienaga, Departamento del Magdalena, y consisten en una linea de playa, terrenos de
bajamar y zonas accesorias que comprenden un globo de terreno alinderado asi: como punto de
partida se tomé el punto que tiene las coordenadas pfanas Norte: 1.712.624,75; este 982.460,84
al cual se e asigné el punto No. 1, de este punto, en linea recta siguiendo Ia linea de playa en
direccion Noreste y distancia aproximada de 150 metros, se llega al punto No. 2, con
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coordenadas Norte: 1.712.740,90, Este: 982.555,75, de este punto en linea recta en direccion
Sureste y distancia aproximada de 50 metros, se flega al punio No. 3 con coordenadas Norte:
1.712.696,86; Este: 982.579,41 de este punto en linea recta siguiendo la linea de playa en
direccion Suroeste, en una distancia aproximada de 150 metros se lfega al punto No. 4, con
coordenadas Norte: 1.712.580,70; Este: 982.484,51; de este punito en linea recta, en direccion
Noroeste en distancia de 50 metros, se llega al punto No. 1 de partida. Los terrenos dados en
concesion tienen una extension de 0.75 hectareas. (...})"

2.2 Informacion aportada por la Sociedad Portuaria Rio Cordoba $S.A.
Por otro lado, Sociedad Portuaria Rio Cordoba mediante No.20174091143072 del 25/10/2017 y No.

20184091191152 del 15/11/2018, respecto la zona de uso plblico concesionada, manifiesta que se
ubica parcialmente sobre los siguientes predios:

Nombre Ndmero Matricula Inmobiliaria
Lote San Jorge 222-31968
Lote Riomar 222-18980

¢ Lote Riomar:

Seglin consulta realizada en la Ventanilla Unica de Registro (VUR) de la Superintendencia de Registro
¥ Notariado, registra con titulos de propiedad privada desde el 06 de abril de 1992 por adjudicacion
de baidios realizada por ei INCORA mediante Resolucidn 00199 del 24 de marzo de 1992 — anotacion
No. 1 del folio de matricula inmobiliaria No. 222-18980 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Publicos de Ciégnaga.

Posteriormente, el titule fue revocado por Resolucion 00842 del 31 de octubre de 2012 del INCODER
en consideracion a que el predio RIOMAR, se encuentra incluido dentro del lote de mayor extension
denominado “Lote la Alicia® identificado con el folic de matricula inmobiliaria No. 222-36038, el cual
data de una tradicidén antigua que se desprende del folio matriz No. 222-6025 con anctaciones de
propiedad privada desde 1949. La Resolucion de revocatoria de adjudicacion fue demandada ante la
jurisdiccion de lo contencioso administrativa solicitando la nulidad del acto administrativo por
Corporaciones e Inversiones del Mar Caribe SAS quien fuera en su momento el propietario de! predio,
demanda resuelta por el Tribunal Administrativo de Magdalena en el fallo del 03 de mayo de 2017,
negando las pretensiones invocadas, fallo recurrido en apelacion ante el Consejo de Estado,

informacién aportada en comunicacién con radicado ANI 2017409114307-2 del 25 de octubre de
20M7.

En la actualidad el predio tiene suspension del poder dispositivo por orden del Juzgado Segundo Penal
del Circuito de Ciénaga, como se puede verificar en la anotacion No.008 del Folio de matricula No.
222-18980 y en la anotacién 07 del folic 222-36038.

« Lote San Jorge:

Identificado con folio de matricula inmobiliaria No. 222-31968 de la Oficina de Regisiro de
Instrumentos Plblicos de Ciénaga, segun consuita realizada en la Ventanilla Unica de Registro (VUR)
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de la Superintendencia de Registro y Notariado, registra titulos de propiedad privada desde el 31 de
enero de 2001, segin adjudicacion de Baldio realizada por el INCORA-Santa Marta mediante
Resolucién No.1222 del 28 de diciembre de 2000.

Como se indica, el Predio San Jorge registra como propiedad privada desde el 31 de enero de 2001,
fecha posterior a la suscripcién del Contrato de Concesion Portuaria 022 de 1998.

2.3 Respuesta de la Autoridad Maritima - DIMAR

Sociedad Portuaria Rio Cérdoba mediante No.20194090467662 del 09/05/201 9, aportd respuesta de
la Direccion General Maritima No.14201901026 MD-DIMAR-CP0O4-ARAP del 24/04/2019, en cuanto
a la solicitud de avalar su Estudio de deslinde, frente a lo cua! la Capitania de Puerto indica no tener
cetnpetencia para avalar estudios de deslinde, en los siguientes términos:

“(...) No es procedente emitir aval por parte de fa Direccién General Maritima IMAR, al “Estudio
de Deslinde Zonas de Uso Publico y Zonas Privadas del Contrato de Concesién Portuaria No.022
de 1998 de la Sociedad Portuaria Rio Cérdoba”, foda vez, que no es competencia de la Autoridad
maritima Colombiana, avalar este tipo de estudios.

Una vez realizados los andlisis técnicos correspondientes en nuestro Sistema de Informacion
Geografica SIG-DIMAR, de acuerdo con la informacion plasmada en el Contrato de Concesién
Portuaria No.022 de 1998 de la Sociedad Portuaria de Rio Cordoba, se determiné que en
concordancia, con lo establecido en la Cliusula Segunda del mencionado contrato
(DESCRIPCION EXACTA DE LA UBICACION, LINDEROS Y EXTENSION DE LOS BIENES DE
USO PUBLICO OBJETO DE LA CONCESION) y teniendo en cuenta los cuatro (4) puntos
descritos con coordenadas planas, se pudo establecer un globo de terreno dado en concesion,
con una extension de 0.75 hectareas, ef cual tiene caracteristicas técnicas correspondientes a
playa maritima, de acuerdo con lo descrito en ef articulo 167 del Decreto Ley 2324 de 1984. (...).

El area con caracteristicas técnicas de playa maritima (Bien de Uso Publico objeto del contrato
de Concesion Portuaria), estd delimitado por los vértices' establecidos con las sigufentes

coordenadas pfanas:
CONCESION No. 022 DEI_23/04/1998
PUNTO | NORTE (m) |ESTE(m) |ZONA

1 |1.712.624.75 | 98246084 | BUP
2 [1712.740.90 [ 982:555,75 |BUP
3 | 1.712.696,86 | 982.579:41 | BUP

4 |1.712.580,70 | 982.484,51 | BUP

~(...)

De acuerdo con la informacion aportada por CNR COLOMBIAN NATURAL RESOURCES, se
indica la delimitacion de las zonas establecidas en el conirato de concesidn portuaria No.022 de
1998, asi como fa delimitacién de trece (13) predios, y una vez efectuada fa verificacion técnica
correspondiente en nuestro sistema de informacion geogréfica SIGDimar, se pudo establecer que
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dicha informacién presenia inconsistencias espaciales entre los valores de las dareas
mencionadas en los folios de malricula inmobiliaria y el levantamiento fopografico anexado en fa
soficitud, asi:

2 | SANIORGE | OCOMONLODINOD | w3l | 0§ | 4o Rgg|  1en Al 1

5 | oo |oewomew| wmms | 5 | eow|  wme|  smw|  ame| wegs -

Cabe resaltar que la verificacion anterior fue efectuada a partir de la informacién (puntos de
referencia) aporfados en la solicitud presentada, arrojando la siguiente informacion

georeferenciada:
" - FOLIO DE UBICACION
PREDIS. | PrEDi0 | SEDULA MATRICULA BIENES DE USO
INMOBILIARIA PUBLICO
(...) (...} (...) {...) (...)
2 SAN JORGE | 00-01-0001-0012-000 222-31968 Traslapado totalmente
(..) ) (..} (. ..}
13 RIOMAR 00-01-0001-0014-000 222-18980 Traslapado totalmente
()

Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que la Sociedad Portuaria Rio Cérdoba, se
encuentra inmersa dentro de una actuacién administrativa propia de la Autoridad Maritima
Colombiana, como es el trémite de reversién de la Concesién Portuaria que adelanta actualmente
la Agencia Nacional de Infraestruciura (ANI), y con el fin de proveder a realizar el andlisis
correspondiente sobre la titularidad del derecho de dominio de los mencionados bienes, es
necesario que aflegue ante esta Capitania de Puerto, los siguientes documentos:

Ceriificado (s) de Tradicion y Libertad de la (s) Matriculas Inmobiliaria(s), que sefialen la linea de
tradicion de mencionados predios, incluyendo ef folio de matricula matriz, con la segregacion de
los mismos, si es el caso. (Originales con no menos de 30 dias de expedicion).

Copia de todas las Escrituras Piiblicas mencionadas en los anteriores Certificados de Tradicion
y Libertad.

S5
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La Capitania de Puerto de Santa Marta como representante de la Autoridad Maritima colombiana,
siempre estara comprometida en procurar el buen uso y goce de los Bienes de Uso Publico bajo
su jurisdiccién y en apoyar aquellas iniciativas, solicitudes ¥ actividades que coadyuven al
beneficio de la region, siempre que se encuentren enmarcadas dentro de las normas legales
vigentes.”

Mediante radicado ANI No.20194091261312 del 3 de diciembre de 2019, el Concesionario allega
copia de su comunicacién GL-1657-19 radicada ante la Capitania de Puerto de Santa Marta el 31 de
mayo 2019, con la cual se aporté informacién relacionada con mencionados predios. A la fecha, no
se ha recibido pronunciamiento de Ia Capitania de Puerto.

2.4 Descripcion de la ubicacién, linderos y extensién de los bienes de uso piiblico que se
revierte. . T

Por lo anteriormente expuesto, la zona de uso pablico a revertir es la establecida en la Clausula
segunda del Contrato de concesion portuaria No. 022 de 1998 suscrito con Sociedad Portuaria Rio
Coérdoba S.A asi: :

| COORDENADAS PLANAS CONTRATO DE-
CONCESION No. 022 DEL 23/04/1998
PUNTO | NORTE (m) | ESTE(m) [ZONA
1 |1712624;75 | 982.460,84 |BUP
2 1.712.740,90 | 982.555,75 | BUP
3 |1.712:69686 | 98257941 | BUP
4 | 1.712.580,70 | 982.484,51 | BUP

En consecuencia, la SOCIEDAD PORTUARIA RiIO CORDOBA S.A. mantendra indemne a la Agencia
Nacional de Infraestructura — ANI y al Instituto Nacional de Vias — INVIAS y por lo tanto se obliga a
mantener libre de dafio o perjuicic originadeos en reclamaciones de terceros en procesos judiciales y/o
administrativos y de cualquier otra indole relacionados con hechos ocurridos durante la vigencia vy con
ocasion de la ejecucién del Contrato de Concesién Portuaria No. 022 del 23 de abril de 1998 que
recaigan sobre las zonas de uso publico que fueron otorgadas en concesion Y que se revierten a la
Nacién mediante el presente documento. En consecuencia, ni la Agencia Nacicnal de Infraestructura
ni el Instituto Nacional de Vias — INVIAS seran responsables por las resultas de las reclamaciones
administrativas o judiciales presentes o futuras que recaigan sobre la zona de uso publico que se
revierte mediante el presente documento a la Nacion.

3. INFRAESTRUCTURA E INMUEBLES POR DESTINACION EXISTENTE EN LA ZONA DE USQ
PUBLICO, OBJETO DE REVERSION

La clausula sexta del contratc de concesién portuaria No. 022 de 1998 establece que el
CONCESIONARIO debia presentar para aprobacién de la ofrora Supetintendencia General de
Puertos el proyecto definitivo de la construccion de las obras e instalacion de equipos.
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“(...) CLAUSULA SEXTA: ESTUDIO, CRONOGRAMA Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS
OBRAS. 6.1. Dentro del término de los dos (2) meses siguientes al perfeccionamiento del
contrato de concesion, prorrogables a juicio de lfa Superintendencia General de Puertos, la
Sociedad titular de la Concesién presentard para aprobacion de esta entidad el proyecto
definitivo, el cronograma de aclividades e inversion y las fechas de iniciacion y terminacién de fa
construccion de las obras e instalacion de los equipos para operar el puerto. 6.2. La Sociedad
Portuaria construira las obras civiles e instalara los equipos necesarios para operar el puedo en
un plazo que no excedera de quince (15) meses, contados a partir de la fecha que la

Superintendencia General de Puertos le comunique por escrito fa aprobacién del proyecto
definitivo. (...)”

Conforme lo anterior el Ministerio de Transporte® mediante comunicacion MT-5000-2 014307 det 31
de mayo de 2002 (anexo) impartio la aprobacién de las obras definitivas, que no comresponde en su
totalidad a obras ubicadas en las zonas de uso plblico concesionadas sino a todo el proyecto,
incluyendo obras relacionadas con adecuacion, construccion e instalacion de equipos en terrenos de
propiedad privada (zona adyacente de servicios), como se describe a continuacion:

“(...) Para la aprobacién de las obras nos basamos en estudios, planos y presupuestos
suministrados por la Sociedad Portuaria C.1. DEL. MAR CARIBE S.A.

Las construcciones e inmuebles por destinacion que se encuentran en la Zona de uso plblico
objeto de esta concesion seran cedidos gratuitamente a la Nacién, en buen estado de operacion,
al término de fa concesion, conforme a lo establecido en el articulo 8° de fa Ley 17 de 1991.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO
1.1. LOCALIZACION.

El proyecio estd ubicado en la Costa Atlantica, en el departamento del Magdalena, al norte del

casco urbano de la poblacion de Ciénaga, en la vereda Rio Cordoba, jurisdiccion del municipio
de Ciénaga.

Los bienes de uso pablico entregados en concesion mediante contrato No. 022 del 23 de abril de
1998, consisten en una linea de playa, terreno de bajamar y zonas accesorias, que comprenden
un globo de terreno alinderado mediante las siguientes coordenadas, asi:

1.1.1. ZONA DE USQ PUBLICO

PUNTO NORTE ESTE
No. 1 1.712.624,75 982.460,84
No. 2 1.712.740,90 982.555,75
No. 3 1.712.696,86 982.579,41
No. 4 1.712.580,70 982.484, 51

¢ Mediante el Decreto 101 de 2000 fueron trasladadas al Ministeric de Transporte las competencias en materia

de concesiones portuarias

e
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PUNTO NORTE ESTE

No. 1 1.712.624.75 982.460,84
Area = 0.75 hectareas
1.1.2. ZONA ADYACENTE

PUNTC NORTE ESTE
No. 1 1.712.412,00 962.308,00
No. 2 1.712.580,70 982.484,51
No. 3 1.712.696,86 982.579,41
No. 4 1.713.035,00 982.990,00
No. 5 1.712.695,00 983.500,00
No. 6 1.712.520,00 983.255,00
No.7 1.712.297,00 983.037,00
No. 1 1.712.412,00 982.306,00

Area = 44.91 hectéireas

(.. )
1.3. DESCRIPCION DEL MUELLE

1.3.1. Pasarela

Se construird una pasarela la cuan tendra una losa de concreto reforzado de 5 metros de ancho
y 15 cm de espesor apoyadas sobre vigas pres-esforzadas, las cuales frasmitiran Ia carga al
suelo a través de pilotes de concreto, sobre fa losa se permitira ef paso de un camién liviano de
5 toneladas y se apoyara fa estructura de soporte de la banda marina.

La cual transportara ef carbon desde fa costa hasta el muefle de carga de barcazas a unos 600
metros mar adentro.

1.3.2. Muelle de Barcazas

Es una estructura muy similar a la anterior pasarela, tendra un ancho de 10.0 metros para permitir
fas maniobras de los vehictlos y operaciones necesarias en ef muelle. Sobre este muelle estara
en cargador movil de barcazas que podré cargar ambos lados del muelle (no simuftaneamente).

1.4. Obras:

1.4.1. OBRAS EN TIERRA:
(.-
» Adecuacion del sifio {...)
s Banda transportadora fa cual se apoyaré en columnas de concreto de 0.60 cm x 0.80 cm
y 4.50 m de altura, esta banda ira cerrada por cubiertas semicilindricas de metal, para
evitar para evitar la incidencia def viento, con un ancho de 48"

(...)
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» [Instalaciones mecanicas: equipos para recepcion del carbén, equipo para apilamiento de
material, equipo para el cargue de carbon, equipo para riego de carbon, equipo movil de
apoyo

e Montaje e insfalaciones eléctricas.

1.5.2. OBRAS MARINAS:

El muelle de cargue de las barcazas se construira en linea de 7 pies de profundidad, para luego
remolcarlas a fravés de un canal navegable de 40 m de ancho, 1.100 m de longitud y 16 pies de
profundidad, talud 1 a 4, el canal se complementara con una zona de maniobras de 100 m X 200
m, la zona de fondeo queda a 6.800 m de la costa con un drea de 400 m x 800 m, el volumen de
dragado de estas obras es de aproximadamente de 100.000 m3, la profundidad de esta zona es
de 45 pies.

(-]

Es de anotar que de conformidad con lo establecido en ef segundo parrafo def articulo 8 de fa
Ley 1 de 1981, “ftodas las construcciones e inmuebles por desfinacion que se encuentren
habitualmente instalados en las zonas de uso pliblico objeto de una concesién seran cedidos
gratuifamente a la Nacién, en buen estado de operacién, al terminar aquella”. Por lo anterior, la
pasarela, el muelle, las bandas fransporiadoras y demés construcciones y equipos gue
conforman ef sistema de cargue de carbdn deben ser incluidos en el inventario fisico de los bienes
de fa concesién que revertiran al vencimiento de la misma. {...)"

3.1. Informes de Ejecucion de Obras

Las obras de dragado fueron autorizadas a Sociedad Portuaria Rio Cérdoba por la Direccion General
Marftima - DIMAR mediante su Resoclucion No.192 del 2002,

Respecto & los informes de ejecucion de las obras en la zona de uso pablico concesionada, se cuenta
con ias siguientes comunicaciones del Concesionario (anexo), donde remite informes de avance de
obra tanto en zonas privadas como en la zona de uso publico concesionada, que muestra los avances
en [a ejecucion del proyecto portuario desde el afio 2003 al afio 2005:

informe Avance de Obra Nimero del .
(Mes y Afio) Radicado Fecha del radicado
Febrero 2003 14187 13 marzo de 2003
Abril 2003 27998 15 mayo de 2003
Septiembre 2003 1636 08 octubre de 2003
Noviembre 2003 4069 04 diciembre de 2003
Enero 2004 1187 03 febrero de 2004
Junio y Julic 2004 10658 19 agosto de 2004
Marzo y Abril 2005 9865 12 julio de 2005
Julio y Agosto 2005 13944 21 septiembre de 2005

En la medida que las obras del terminal de la Sociedad Portuaria fueron culminadas en e! afic 2005,
el informe de ejecucion final corresponde al denominado “Julio — Agosto de 2005”, en él se encuentran

Ve
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acumuladas y terminadas las obras en la zona de uso publico concesionada, tal y como se relaciona
a continuacion:

ltem Millones COP$%
Obras Civil Marina Fase | 2.293,2
Sistema de cargue de barcaza | | 8.735,8
Sistema de cargue de barcaza If | 76,4

Sistema de cargue de barcaza lll | 41,5

Total 11.146,9

Posteriormente se ejecutaron por el Concesionario las siguientes actividades adicionales a su cuenta
y riesgo, en las zonas de uso publico concesionadas, segln se detalla en las comunicaciones con
radicado ANI No.2012-409-031572-2 del 22/10/2012 y No. 2015-409-001063-2 del 09/01/2015
(anexo), asi:

Afios Descripcién general

2006 a 2010 Construccicnes, Equipos,
Sisternas

Afio 2011 a Primer | Repotenciacion del Sistema de

semestre 2012: Bandas de transferencia para
carbon

3.2. Infraestructura a revertir

Conforme lo anterior las construcciones e inmuebles por destinacion que se encuentran instalados en
las zonas de uso publico objeto de Concesi6n Portuaria y que seran cedidas gratuitamente a la Nacidn
a través del Instituto Nacional de Vias ~ INVIAS en virtud de la presente acta son las incluidas en el
inventario y avallio de! siguiente numeral.

4. AVALUO COMERCIAL CON EL INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA E INMUEBLES
POR DESTINACION EXISTENTE EN LA ZONA DE USO PUBLICO. OBJETO DE REVERSION

Allegado a la Agencia Nacional de Infraestructura bajo radicados ANI No. 20204090158602 del 14 de
febrero de 2020, No. 20204090506892 del 10 de junio de 2020 y Ultimas aclaraciones allegadas
mediante comunicacién de la Sociedad Portuaria Rio Cérdoba No.2020GL1892-20, radicada en la
ANI bajo No. 20204090779992 del 20 de agosto de 2020 y No.20204090790442 del 24 de agosto de
2020 y comunicacion No.2020GL1897-20 del 14/09/2020 radicada en la ANI bajo No.
20204090918502 del 21/09/2020, con el siguiente resumen consolidado y fecha de valoracion del dia
31 de octubre de 2019:

- AVALUO (COP)
LOSA DE CONCRETO DEIL. MUELLE $ 3.804.002.956
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BANDA TRANSPORTADORA 003 x 900
Parte ubicada en zona de uso Pablico*  $ 2.207.278.780 $ 2.207.278.780
Parte ubicada en zona de uso Privado $ 1.126.324.561
BANDA TRANSPORTADORA BO4 x 100 $ 344.008.813
BANDA TRANSPORTADORA BOS x 20 $151.768.594
CHUTE TELESCOPICO MARCA FAM $7.099.182.072
SUBESTACION 4 $134.905.417
SUBESTACION 5 $ 134.073.324
CONJUNTC MOTRIZ BC 04 COM BAND . . $ 659.580.148
CONJUNTO MOTRIZ BC 05 COM BAND $ 59.064.594
MUELLE PEQUENO PARA LANCHA $ 45281663
ARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES™ 7 $1.483.564

Fuente: Avallo realizado por la Lonja de Propiedad Raiz de Santa Marta
y Magdalena, fecha de valoracion 31 de Cctubre 2019.

NOTAS:

* Teniendo en cuenta que la Banda Transportadora B03 comparte su ubicacion en un 66% en zona
de uso publico y 34% en zona de use privado, segin lo establecida en la cliusula décima segunda’
del Contrato de Concesidn Portuaria No.022 de 1998, la mencionada seccion que se encuentra
habitualmente instalada en la zona de uso plblico a revertir, debera ser cedida gratuitamente por
Sociedad Portuaria Ric Cérdoba, en buen estado de mantenimiento y operacion, de tal manera
gue se garantice su conectividad futura®

™ En validacién financiera del avallo se evidencié que exisie una diferencia menor de $ 20.188
que corresponde al activo CARRETE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por tanto, el valor
total del avallo corresponde a la suma de CATORCE MIL CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS
NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA'Y SIETE PESOS ($14.050.609.737)

7 “CLAUSULA DECMA SEGUNDA: REVERSION. Todas las constricciones e inmuebles por destinacion, que se
encuentren habitualmente instaladas en fas zonas de uso plblico que son objeto de esta concesidn, serén
cedidas gratuitamente por E£l. CONCESIONARIO a LA NACION - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE
PUERTOS, en buen estado de mantenimiento y operacitn, teniendo en consideracion el normal deterioro de las
mismas a consecuencia de su operacion, al término del presente contrato o al ser declarada la caducidad. (...)"
(subrayado fuera de texto)

§ Radicado ANI No.20203030210481 del 27/07/2020
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5. ESTADO _DE__CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA E INMUEBLES POR DESTINACION, OBJETO DE REVERSION

Segln lo establecido en la Clausula Décima Segunda del Contrato de Concesién Portuaria No. 022
de 1998, las partes acordaron respecto a la reversion lo siguiente:

“(...) CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: REVERSION. Todas las construcciones e inmuebles por
destinacion, que se encuentren habitualmente instaladas en las zonas de uso publico que son
objeto de esta concesion, seran cedidas gratuitamente por EL CONCESIONARIO a LA NACION
— SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS, en_buen estado de mantenimiento v
operacion, teniendo en consideracion el normal deterioro de las mismas a consecuencia de su
operacion, al término del presente contrato o al ser declarada la caducidad. {...)" {subrayado fuera
de texto)

En concordancia con lo anterior, se cuenta con los siguientes soportes que dan cuenta del buen estado
de mantenimiento y operacién de la infraestructura e inmuebles, objeto de Reversion:

e Avalio comercial con el inventario de la infraestructura e inmuebles por destinacion
existente en la zona de uso publico, objeto de reversion

Realizado por la Lonja de Propiedad Raiz de Santa Marta y Magdalena con fecha 31 de octubre 2019,
allegado a la Agencia Nacional de Infraestructura bajo radicados No. 20204090158602 del 14 de
febrero de 2020, No. 20204090506892 del 10 de junio de 2020 y dlimas aclaraciones allegadas
mediante comunicacion de Sociedad Portuaria Rio Cérdoba No.2020GL1892-20, radicada en la ANI
bajo No. 20204090779992 del 20 de agosto de 2020 y No.20204090790442 del 24 de agosto de 2020,
y comunicacion No.2020GL 1897-20 del 14/09/2020 radicada en la ANi bajo No. 20204090918502 del
21/09/2020, indica un Buen Estado de Conservacién, asi:

. ESTADO DE
DESCRIPCION CONSERVAGION
LOSA DE CONCRETO DEL MUELLE Bueno
BANDA TRANSPORTADORA 003 x 900 Bueno
BANDA TRANSPORFADORA BO4x 100 Bueno
BANDA TRANSPORFADORA BO5x 20 Bueno
CHUTE TELESCOPICO MARCA FAM Bueno
SUBESTACION 4 Bueno
SUBESTACION 5 Bueno
CONJUNTO MOTRIZ BC 03 COM BAND Bueno
CONJUNTO MOTRIZ BC 04 COM BAND Bueno
CONJUNTO MOTRIZ BC 05 COM BAND Bueno
MUELLE PEQUENO PARA LANCHA Bueno
CARRETE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Bueno

Fuente: Avaltio realizado por la Lonja de Propiedad Raiz de Santa Marta y
Magdalena, fecha 31 de Octubre 2019
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Mediante radicado ANI No. 20204090158602 del 14/02/2020, se cuenta con:

¢ Valoracion Técnica de Pasarela y Muelle de cargue, elaborado por la firma IM7 Ingenieria
S.A.8. el 27/12/2019, donde en resumen concluye que la estructura de muelle se encuentra
apto para la operacién que fue construido.

e Acta de recibo actividades de mantenimiento finalizadas y registros fotograficos “Pintura
estructura de Bandas y Motores en BC-03, BC-04 y BC-05"

¢ Informe sobre el “Cambio de 410 Clpulas protectoras banda transporte de carbén”, elaborado
por el contratista Méndez AC e Hijos SAS, el cual indica que se concluye a cabalidad
realizando inspeccion en detalle y de calidad de las piezas, soldaduras y pintura.

¢ Videos donde se muestran las bandas 3, 4 ¥ 5 en aperacion.

Con todo lo anterior, se puede concluir que a nivel general, la infraestructura y equipos a revertir se
encuentran en buen estado de operacion y mantenimiento, dando asi cumplimiento a lo establecido
en los articulos 8 de la Ley 1 de 1991 y 2.2.3.3.4.4° del Decreto 1079 de 2015.

6. BAZY SALVOS

Segln la revision efectuada por parte de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a los
documentos aportados por la SOCIEDAD PORTUARIA RIOC CORDOBA S.A, se pudo comprobar que:

6.1 Contraprestacion Portuaria
6.1.1. instituto Nacional de Vias — INVIAS

A la fecha, Sociedad Portuaria Rio Cordoba S.A. ha cumplido con la obligacién del pago de la
contraprestacion a la Nacion, como constancia el INVIAS remite las comunicaciones: SMF 114156 del
7 de noviembre de 2018, SMF 13910 del 5 de abril de 2018 y SMF 19853 del 10 de mayo de 2018,

indicando que Sociedad Portuaria Rio Cordoba se encuentra al dia en los pagos de Contraprestacion
& la Nacion.

6.1.2. Municipio de Ciénaga — Magdalena
A la fecha, no se cuenta con registro de pagos para los afios 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2007 y 2008, por lo cual se considera que Sociedad Portuaria Rio Cordoba S.A no ha cumplido con la
obligacion del pago de la confraprestacion al Municipio de Ciénaga - Magdalena, lo cual determina el
presunto incumplimiento de esa obligacion contractual.

6.2 Requerimientos Contables ANI

? Decreto 1079 de 2015. “Articufo 2.2.3.3.4.4. Reversion a la Nacién. Al expirar el plazo por ef cual se otorga fa
concesion, las construcciones levantadas en las zonas de uso pablico y los inmuebles por destinacion que hagan
parte de ellas, revertiran a fa Nacion. Es deber del beneficiario garantizar que las instalaciones se reviertan en
buen estado de operacién.”

g
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A la fecha Sociedad Portuaria Rio Cérdoba S.A ha dado cumplimiento a los requerimientos contables
efectuados por la Agencia Nacional de Infraestructura.

6.3 Contraloria General de ia Republica

Certificado con fecha 07 de septiembre 2020: Sociedad Portuaria Rio Cordoba SA vy su
Representante Legal, Juan Carlos Gémez Femandez, NO se encuentran reportados como
responsables fiscales.

6.4 Procuraduria General de la Nacién

Certificado con fecha 07 de septiembre 2020: Sociedad Portuaria Rio Cérdoba SA vy su
Representante Legal, Juan Carlos Gomez Fernéndez, NO registran sanciones ni inhabilidades
vigentes.

6.5 Gravamenes, impuestos, servicios publicos, otros

Mediante radicado No. 20184090275142 del 16 de marzo de 2018 se recibe certificado con fecha 18
de diciembre de 2017, indicando que los predios San Jorge y Riomar se encuentran a paz y salvo por
concepto de impuesto predial y servicios piblicos.

6.6 Aspectos Prediales

De conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Concesién Portuaria No. 022 de 1998, la zona de
uso publico otorgada en concesién es la descrita en su clausula segunda y la SOCIEDAD
PORTUARIA RIO CORDOBA S.A. mantendra indemne a la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI
y al Instituto Nacional de Vias — INVIAS y por lo tanto se obliga a mantener libre de dario o perjuicio
originados en reclamaciones de terceros en procesos judiciales y/o administrativos y de cualquier otra
indole relacionados con hechos ocurridos durante la vigencia y con ocasion de la ejecucién del
Contrato de Concesidn Portuaria No. 022 del 23 de abril de 1998 que recaigan sobre las zonas de uso
publico que fueron otorgadas en concesion y que se revierten a la Nacidon mediante el presente
documento. En consecuencia, nila Agencia Nacicnal de Infraestructura ni el Instituto Nacional de Vias
~ INVIAS seran responsables por las resultas de las reclamaciones administrativas o judiciales
presentes o futuras que recaigan sobre la zona de uso plblico que se revierte mediante el presente
documento a la Nacion.

6.7 Autoridad Ambiental
6.7.1 Aspectes Ambientales

El Plan de Manejo Ambiental recae sobre las areas comprendidas en el contrato de concesién para
llevar a cabo la actividad portuaria, lo que incluye (i) la zona de uso publico concesionada, es decir un
area terrestre y un drea accesoria maritima, donde esta construido el muelle que se usaba para el
cargue de barcazas mediante una banda fransportadora, y (i) la zona adyacente de servicios,
entendida como un drea de terrenos privados donde estan ubicadas &reas operativas como el loop
férreo, instalaciones de descargue del tren, el faller de mantenimiento férreo, el patio de carbon,




Avenida Calle 24A Nra. 58-42 Torre 4 Piso 2.
PEX: 4848860 ~ www._ani.gov.co

Mit. 830125596-9. Cédigo Postal AN 110221,
Péagina 25 de 50

Agencia Nacional de
infraestructura

ACTA DE REVERSION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA
No. 022 DEL 23 DE ABRIL DE 1998 DE SOCIEDAD PORTUARIA RiO CORDOBA S.A.

equipos de manejo de carbén como tolvas y bandas transportadoras, oficinas, zonas de casino,
bodegas, instalaciones de cargue, carpado y lavado de tractomulas .

En la actualidad, Sociedad Portuaria Rio Cérdoba tiene con la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales — ANLA, abierios requerimientos de obligaciones ambientales del Plan de Manejo
Ambiental acogido mediante Resolucién No. 248 de 1998 y modificado por Resolucion 527 de 2013,
asi como los permisos Ambientales que tiene a su cargo otorgadoe por la Autoridades Regiconales, por
lo tanto Sociedad Portuaria Rio Cdrdoba se obliga a enfrentar a su entera costa y riesgo el
cumplimiento de dichas obligaciones y en caso de que tenga alglin proceso sancionatorio a futuro,
debera a su cuenta y riesgo realizar su defensa y a obtener de manos de [a ANLA la regularizacion
de su actuar; de manera, ademas, que la Agencia Nacional de Infraestructura resulte indemne por
razon de las actuaciones de Sociedad Portuaria Rio Cérdoba, que dieran pie al inicio de procesos
sancionatorios ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. Debera también dejar
indemne a la Agencia Nacional de Infraestructura, por las actuaciones que adelante frente a la gestion
ambiental y las posibles sanciones que puedan surgir de la gestion no adecuada. Teniendo claro que
la Agencia en ninglin momento recibird en cesion parcial o total o subrogacién ningtn instrumento de
manejo ambiental, permiso o documento de caracter ambiental que en la actualidad tenga a cargo y
en curso la Sociedad Portuaria Rio Cordoba S.A

La Agencia Nacional de Infraestructura no recibira por cesion parcial, total o subrogacion ninguna
licencia, permiso y/o autorizacion que de esta terminacion derive.

Las anteriores salvedades quedan descritas segln lo manifestado por la Sociedad Portuaria en las
siguientes comunicaciones:

¢ Radicado ANI No.20194091261312 del 3 de diciembre de 2019, donde informa que no se
continuara con operacién maritima ni portuaria come ocuite desde e! afio 2014, por lo que la
Sociedad Portuaria solicité ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, la
suspension de las fichas que tienen ver con la operacién portuaria.

@ Radicado ANI No.20204020780182 del 20 de agosto de 2020, donde manifiesta el estado de
avance que lleva con la ANLA vy las gestiones adelantadas ante esa Autoridad para el cierre
de las fichas que hacen parte de la operatividad portuaria.

Sin perjuicio de lo anterior, se aclara por parte de la SOCIEDAD PORTUARIA RiO CORDOBA S.A.
las actividades y medidas de manejo bajo la Resolucion No. 527-2013 de ANLA se encuentran
suspendidas, como se refleja en las comunicaciones allegadas a la ANl mediante oficio
No.20204090780182. Por consiguiente, los aspectos ambientales y sociales pendientes de SPRC se
refieren al Plan de Manejo Ambiental vigente constituido por la Resolucion No. 248 de 1898.

6.7.2 Aspectos Sociales

10 Las actividades relacionadas con el transporte terrestre por tractomulas fué autorizado por ANLA mediante sus

comunicaciones No.2014073045-2-001 del 29 de enerc de 2015 y No.2018006821-2-000 del 25 de enero de
2018.

e
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Sociedad Portuaria Rio Cordoba debe dar cumplimiento y/o responder a su cuenta y riesgo por todas
las obligaciones sociales contenidas en los instrumentos de evaluacion Y seguimiento socio-ambiental
(Resolucion 527 de 2013, por medio de la cual se modifica el Plan de Manejo Ambiental establecido
por la Resolucion No.248 de 1998). En concordancia, esta Agencia no recibira cesion total, parcial de
ningn Plan de Manejo, proyecto, programa, fichas sociales y/o compromisos adquiridos con las
Comunidades en el marco de sus obligaciones. Las mismas, deberan ser asumidas en su totalidad
por la Sociedad Portuaria Rio Cérdoba S.A. dejando indemne a la Agencia Nacional de Infragstructura
por todo concepto.

Sin perjuicio de lo anterior, se aclara por parte de la SOCIEDAD PORTUARIA RIiO CORDOBA S.A.
las actividades y medidas de manejo bajo la Resolucion No. 527-2013 de ANLA se encuentran
suspendidas, como se refleja en las comunicaciones allegadas a la ANl mediante oficio
No.20204090780182. Por consiguiente, los aspectos ambientales y sociales pendientes de SPRC se
refieren al Plan de Manejo Ambiental vigente constituido por la Resolucién No. 248 de 1998.

6.8 Superintendencia de Transporte

Mediante Rad. 20204090713162 del 03/08/2020, se recibe certificacion emitida por el Director Financiero
de la Superintendencia de Transporte con fecha 17 de julio de 2020, donde indica que Sociedad Portuaria
Rio Cordoba, identificada con NIT. 819.005.181, a la fecha se encuentra a paz vy salvo con la
Superintendencia de Transporte.

6.9 Capitania de Puerto

Certificacion emitida por el Capitan de Puerto de Santa Marta No.14201800129 MD-DIMAR-CP04-
ARAP con fecha 16 de enero de 2018, donde indica que Sociedad Portuaria Rio Cardoba, identificada
con NIT. 819.005.181, no registra multas o sanciones pendientes por pago impuestas por conceptos de
Investigaciones Administrativas, sancionatorias, por violacién a las nommas de Marina Mercante, por
ocupacion indebida de bienes de uso piblico y por investigaciones Jurisdiccionales por siniestro maritimo.

7 REGISTROS CONTABLES
7.1 Saido en Libros

Mediante comunicacion de radicado ANI No. 20203080056291 de fecha 20 de febrero de 2020, se
solicitd al concesionario certificacion de saldos en libros bienes concesionados y adquiridos durante
la Concesidn, EL CONCESIONARIO a su vez, mediante cotreo electrénico de fecha 8 de abril de 2020
y radicado ANI No. 20204090336922 del 13 de abril de 2020 dio respuesta, mediante documento con
los registros contables de la Sociedad Portuaria debidamente suscrito por Representante Legal,
Contador Publico y Revisor Fiscal, y como soporte a la informacién contable presenta certificacion de
revisoria fiscal y documento de datos contables de repotenciacion de activos. La informacion contable
en pesos es la siguiente:
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SOCIEDAD PORTUARIA RIO CORDORA SA
NIT: 815.005.161-9
Contrato Concesion: 0221938
Rad Salida No. 2020-308-005629-1

20,624,160

20,624,160 -
2101 0SS 12000 TOA1ZL80 z
15200101 50,245,587 50245587 -
18-sap.-08 15200101 2,408 478 2408478 -

287645247

287,645,347

11-un.-18 15206101] 428400000

Tifun10 5209901 1,557,271 1567271 -
_ T0dic10 15360101 1.054,600,000 | 1,054 660,000 -
Fabricacion de Boyas - Fac 1105 0cEc 1D T5E00101) . 298182408 | . 296182 408 -
Repotenciacian 5200101] 5744435837 | 5744435867 -
Chuts Telascopico 0TogL 06 1m:|"1m Bod0.7o1662 | B6.640.791 652 -
Chie= Telescopico Q1o 05, 5209801| 32 136829 32 138 B9 -

i

oA .@@ Sofas Eecesedstf
I YTV 2 N ik
Sartiags CiEwilanas Tomado Henry'E Bamera Lopex Solia Acevedo Mendora
Rep. Legal Suplenia Ravisor Fiscal Comtariot
T.P. 78238-T TP 392681

Designads per Ernsl & Youny Ausdt SA S TR.530
{Méase en mi canificacion SPRE-006-20 det & de abri de 2020

7.2 Inversion Acumuiada

La inversién acumulada reportada por la Sociedad Portuaria en los Formatos GCSP-F-011 y GCSP-
F-044, debidamente firmados por El Representante Legal, el Contador y El Revisor Fiscal con corte
al 30 de junio de 2020, indican que la Inversién acumulada ejecutada en Construcciones es por un
valor de $ 371.235.652,00 y por Propiedad, Planta y Equipo por ia suma de $16.398.123.997,00 y
para un total de $ 16.769.359.649,00, tal y como se detalla a continuacion:

Detalle ei itemy de inversién Valor
1. CONSTRUCCIONES
Edificaciones 371.235.652

Infraestructura portuaria (muelfe)

Bordiflos

yia
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Detalle el item de inversion Valor
Construccion de Amarradero nuevo para | $ 287.645.347
Barcazas

Valor total de Infraestructura en Servicios

2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Maquinaria y Equipo
Ofras Maquinarias y Equipo

Banda Transportadora BO4X100
Fabricacion de Boyas - Fact 6732
Fabricacion de Boyas - Fact 7105
Repotenciacion

Chute Telescopio

Valor total Propiedad, Planta y Equipo

VALOR TOTAL DE LA INVERSION

Los saldos anteriormente descritos, segin la confirmacion de correo electronico de fecha 10 de
septiembre de 2020 del G..T. Administrativo y Financiero, se encuentran registrados en fa
Contabilidad de la Agencia Nacional de infraestructura con corte 31 de iulic de 2020, y el registro es
el siguiente:

SUBCUENTA DESCRIPCION SALDO A 31/07/2020

168305016

1711040071 "Red maritima | 371.235.652.00

IV.  LIQUIDACION DE MUTUQ ACUERDO DEL CONTRATO DE CONCESION
PORTUARIA NO. 022 DEL 23 DE ABRIL DE 1998 DE LA SOCIEDAD PORTUARIA RiO
CORDOBA S.A.

1. BALANCE FINANCIERQ

Si bien el Contrato de Concesion Portuaria no compromete recursos plblicos, se hace el balance de
los pagos efectuados por el Concesionario a la Nacién y al Municipio por concepio de
Contraprestacion, conforme lo establecido en Ia clausula décima tercera del Contrato de Concesién
Portuaria No. 022 de 1998, modificada por la Clausula primera de la Modificacion No. 1 de 1999 y
aclarada mediante Otrosi No, 3 del 2014, asi:
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Los valores de contraprestacion Anual corresponderian al siguiente detalle:

30/04/1998 UsD 1569.769,5 USD 35.942,4 usSD 1985.711,9
30/04/1999 USD 143.769,5 UsSD 35.942,4 UsSD 1792.711,9
30/04/2000 USD 143.769,5 USD 35.942.4 USD 179.711,9
30/04/2001 USD 143.769,5 USD 35.842,4 UsD 178.711,9
30/04/2002 USD 143.769,5 USD 35.942,4 UsSD 179.711.9
30/04/2003 UsD 143.769,5 USD 35.942.4 USD 179.711,9
30/04/2004 UsD 143.769,5 UsSD 35.942,4 USD 179.711.9
306/04/2005 USD 143.769,5 USD 356.942 4 USD 179.711,9
30/04/2006 USD 143.769.5 USD 35.942.4 UsD 179.711,9
30/04/2007 USD 143.769.5 USD 35.942 4 uUsD 179.711.9
30/04/2008 USD 143.769,5 USD 35.942 4 UsD 179.711.8
30/04/2000 USD 143.769,5 UsD 35.942,4 uUsb 179.711,8
30/04/2010 USD 143.768,5 UsSD 35.942,4 UsSD 178.711,8
30/04/2011 USD 143.768,5 USD 35.942,4 uUsSD 179.711,9
30/04/2012 USD 143.769,5 UsSD 35.942,4 UsSD 178.711,9
30/04/2013 USD 143.769,5 USD 35.942.4 uUsD 179.711,9
30/04/2014 USD 143.769,5 UsDh 35.842.4 USD 179.711,9
30/04/2015 USD 143.769,5 USD 35.942,4 USD 179.711.9
30/04/2016 USD 143.769,5 USD 35.942.4 UsSD 179.711,9
30/04/2017 USD 143.769,5 USD 35.942,4 Usb 179.711,9

*El valor contiene USD 16.000 Costo de Vigilancia Ambiental
FUENTE: Construccion GIT. Financiero 1-VGC

Los Pagos que se acreditaron al Instituto Nacional de Vias- INVIAS son:

INVIAS | 30/04/1998 | $222.008.548 UsD 162.557,9
INVIAS [26/04/1999 | §$ 236.469.003 USD 149.760,6
INVIAS 119/04/2000 | $ 287.005.655 USD 143.286,5
INVIAS | 2/03/2001 | $ 325.701.221 USD 143.769,5
INVIAS | 29/05/2002 | $ 332.725.801 USD 143.769,5
INVIAS | 6/08/2002 §2.229.569 UsD 837,0

INVIAS | 7/03/2003 | $425.573.594 USD 143.769,5
INVIAS | 19/03/2004 | § 382.210.824 USD 143.200,0
INVIAS | 22/04/2005 | $335.895.918 USD 143.769.5
INVIAS | 1/08/2005 $1.314.731 USD 569,5

INVIAS | 28/04/2006 | $ 341.547.498 USD 143.769,5
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24/04/2007

$ 304.153.046 USD 143.769,5
INVIAS | 17/04/2008 | $ 258.625.552 USD 143.769,5
INVIAS | 17/04/2009 | $337.136.649 USD 143.769,5
INVIAS | 7/04/2010 | $274.753.617 USD 143.769,5
INVIAS | 8/04/2011 | $ 262.382.313 USD 143.762,5
INVIAS | 20/04/2012 | $ 255.343.204 USD 143.769,5
INVIAS | 18/04/2013 | $ 265.464.668 USD 143.769,5
INVIAS | 23/04/2014 | $ 277.564.310 USD 143.841,0
INVIAS | 10/04/2015 | $358.671.885 USD 143.769,5
INVIAS | 15/04/2016 | $ 431.422.141 USD 143.770,0
INVIAS | 18/04/2017 | $410.447.536 USD 143.770,0

FUENTE: Construccion GIT. Financiero 1-VGC

A la fecha el Concesionario se encuentra a paz y salvo por concepio de pago de

contraprestacion al INVIAS.

Los Pagos que se acreditaron al Municipio son:

MUNICIPIO | 30/04/19 .353. .639,5
MUNICIPIC | 2/05/2006 | $ 85.386.875 USD 35.951,9
MUNICIPIO | 17/04/2009 | $84.284.162 USD 359424
MUNICIPIO | 7/04/2010 | $ 68.688.404 USD 35.942,4
MUNICIPIO | 8/04/2011 | § 65.588.078 USD 35.942 .4
MUNICIPIO |23/04/2012| $ 63.658.627 USD 35.942,4
MUNICIPIO |18/04/2013 | $ 66.366.167 USD 35.942.4
MUNICIPIO | 25/04/2014 | $ 69.586.964 USD 35.942.4
MUNICIPIO | 10/04/2015 | $ 89.667.971 USD 35.942,4
MUNICIPIO | 15/04/2016 | $ 107.854.035 USD 35.942.0

$ 102.610.457 USD 35.942,0

ENTE: Construccion GIT. Financiero 1-VGC

A la fecha el Concesionario no acredité los siguientes pagos al Municipio de Ciénaga -

Magdalena:
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1 30/04/1999 USD 35.942,4
2 2000 30/04/2000 USD 35.942 4
3 2001 30/04/2001 UsSD 35.942.4
4 2002 30/04/2002 USD 35.942,4
5 2003 30/04/2003 USD 35.942 4
6 2004 30/04/2004 USD 35.9424
7 2005 30/04/2005 USD 35.942.4
8 2007 30/04/2007 UsSD 35.942,4

2008 30/04/2008 USD 35.942 4

* El concesionario realizd un pago mayor en la primera anualidad
FUENTE: Construccion GIT. Financiero 1-VGC

En consecuencia, a 31 de agosto de 2020, el Concesionario adeuda al Municipio de Ciénaga -
Magdalena por concepio de contraprestacion la suma de UDS 302.784 por saldo a capital mas

intereses de mora por valor de COP$1.500.400.865 (sin incluir los de ese dia), tal y como se muestra
a continuacion:

31/08/2020 UsD$302.784* COP$1.500.400.865**

*El capital debe ser cancelado a la TRM del dia de pago.
™ Los intereses moratorios deben ser calculados hasta que el concesionario realice el pago.
FUENTE: Construccién GIiT. Financiero 1-VGC

De acuerdo con lo anterior, el balance financiero queda de la siguiente forma:

Valor de Contraprestacién Nacion - INVIAS USD 2.891.390

Valor de Contraprestacion Municipio USD 718.848

Valor Total Pagado A INVIAS Uspb 2.891.390
Valor Total Pagado al Municipio de Ciénaga -

Magdalena USD 416.063
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Valor no certificado de pago al Municipio de Ciénaga
- Magdalena por concepto de contraprestacion USD 302.784

* El Concesionario adeuda intereses de mora a 31 de agosto de 2020 por un valor de‘l .400.
cuales deben ser actualizados hasta el dia de pago.
FUENTE: Censtruccién GIT. Financiero 1-VGC.

2. INTERVENTORIA

Durante e! tiempo de ejecucion del contrato de concesién portuaria, éste no contd con interventoria para
el seguimiento de la ejecucién del mismo, sin embargo, vencido el plazo de la concesion y para efecto de
iniciar los tramites de reversion, mediante Carta de Aceptacion No. VGC-474-2018 con fecha 23 de abril
de 2018 la Agencia Nacional de Infraestructura acepto la oferta presentada dentro de |a Invitacion Publica
No. No. VJ-VGC-MC-003- 2018, por el CONSORCIO CONCESION PORTUARIA 18, con objeto
“Interventoria integral para la reversion del contrato de concesion portuaria No.022 de 1998 suscrito entre
fa Nacion — Superintendencia General de Puertos, hoy administrado por fa Agencia Nacional de
Infraestructura - y fa Sociedad Portuaria Rio Cérdoba’”, y un plazo total de dos {2) meses, con fecha de
inicic el 21 de mayo de 2018 y fecha de terminacion de! contrato de interventoria el dia 20 de julio 2018.
El acta de liquidacion del mencionado contrato de interventoria, se suscribié el dia 26 de noviembre 2019,
copia remitida a la firma interventora mediante No. 20203030034991 del 06 de febrero de 2020.

3. POLIZAS

A continuacion, se relaciona la Garantia vigente al momento de la terminacién del contrato de
concesion:

Compaiiia Péliza No Ampares Asegura_dol Vigencia Valor
Aseguradora P Beneficiario Desde | Hasia| Asegurado
Agencia Nacional de
Infraestructura,
Instituto Nacional de
Vias, 30- 2.
Cumplimiento de | Superintendencia de MAR- oCT- COPS
Contrato Puertos Y | o018 2018 589.500.000
Seguros 1000162-9 Tranqurte,
Generales documento Municipio de
SURAMERICANA 12409115 Ciénaga.
SA.
Pago Salarios, f\%encia Nacional de
Prestaciones n re.zestructmta, 30- 22-
) Instituto Nacional de COP$
Sociales e ) MAR- ABR-
Indemnizaciones | %12% . 2018 | 2021 | 485-753.339
Laborales Superintendencia de
Puertos y
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Compahia Péliza No Ambarcs Asegura]dgl Vigencia Valor
Aseguradora P Beneficiario Desde Hasta Asegurado
Transporte,
Municipio de
Ciénaga.

Fecha de aprobacion: 30/05/2018, remitido a Sociedad Portuaria Ric Cordeba mediante No. 2018-
303-021278-1 del 10/07/2018

l.a SOCIEDAD PORTUARIA RIO CORDOBA S.A. debera constituir la Garantia de calidad de
mantenimiento de las construcciones e inmuebles por destinacién conforme lo establecido en el literal
c) del articulo 2.2.3.3.7.5 del Decreto 1079 de 2015.

4. BALANCE DE LA EJECUCION DEL _CONTRATO - OBLIGACIONES CONTRACTUALES
EJECUTADAS

4.1 Contraprestacion Portuaria

Las contraprestaciones por el usc y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso plblico las recibira
la Nacion a través del Instituto Nacional de Vias- INVIAS, o quien haga sus veces, incorporandose a
los ingresos propios de dicha entidad, y a los municipios o distritos donde opere el puerto. La
proporcion sera: de un ochenta por ciento (80%) a la entidad Nacional, y un veinte por ciento (20%) a
los municipios o distritos, destinados a inversion social. Las contraprestaciones por el uso de la

infraestructura las recibird en su totalidad el Instituto Nacional de Vias, INVIAS, o quien haga sus
veces,

Mediante el Otrosi No. 3 de 2014 al Contrato de Concesion Portuaria No. 022 de 1998, se establecio
en fa Clausula Primera que la Contraprestacion corresponde a:

‘Contraprestacion y valor del confrato: FI CONCESIONARIO pagard por la ocupacion y
utitizacion en forma temporal y exclusiva de las playas, terrenos de bajamar y zonas accesorias
a aquellas o éstos, incluido ef costo de vigilancia ambiental, con base en un periodo de veinte
{20) afios, la suma de UN MILILON QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA_Y CINCO DOLARES CON 24/100 DOLARES DE 1 0OS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA (USD$ 1.565.695.24) a valor presente, dentro de Ios cinco dias a la fecha de
perfeccionamiento del conirato estatal de corncesion portuaria y liquidados a fa Tasa
Representativa del Mercado def dia de pago; o veinte (20) anualidades anticipadas de CIENTO
NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE CON 90/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA (U/SD$195.711.902), incluido ef costo de vigilancia ambiental:
liguidados a fa Tasa Representativa del Mercado del dia de pago {...) A partir del 1 de sepliembre
de 1998 se exciuye el valor de la vigilancia ambiental, por lo cual EL CONCESIONARIO pagara
anualidades anticipadas por valor de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE
CON 90/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD$179.711.90)"
(subrayado fuera de texto).
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Durante el tiempo de ejecucion del contrato de concesion portuaria, éste no contd con interventoria para
el seguimiento de la ejecucion del mismo, sin embargo, vencido el plazo de la concesion y para efecto de
iniciar los trdmites de reversion, mediante Carta de Aceptacion No. VGC-474-2018 con fecha 23 de abril
de 2018 la Agencia Nacional de Infraestructura acepté ia oferta presentada dentro de la Invitacion Ptblica
No. No. VJ-VGC-MC-003- 2018, por el CONSORCIO CONCESION PORTUARIA 18, con objeto
“Interventoria integral para la reversion del contrato de concesion portuaria No.022 de 1998 suscrito entre
fa Nacion — Superintendencia General de Puertos, hoy administrado por fa Agencia Nacional de
Infraestructura — y la Sociedad Portuaria Rio Cérdoba”, y un plazo total de dos (2) meses, con fecha de
inicio el 21 de mayo de 2018 y fecha de teminacion del contrato de interventoria el dia 20 de julio 2018.

La interventoria Consorcio Concesién Portuaria 18 en su informe No. 1 con radicado AN! No. 2018-409-
0684812 de fecha 10 de julio de 2018, manifiesta lo siguiente:

(..} 6.2.2.2. PAGO DE CONTRAPRESTACION.

Ef concesionario no ha presentado los estados de cuenta def pago de la contraprestacion a la que
esta obligado contractualmente.

Sin embargo, ef concesionario presenta los recibos de consignacion que se describen a continuacicn
¥ complementa con ef oficio remitido por INVIAS con radicado No.SMF-19853 del 10 de mayo de
2018, donde establece el estado de cuenta desde el afio 201 (sic) hasta el 2008,

En este sentido ef concesionario presenta los siguientes recibos de consignacion;
Nacion (INVIAS): Entre los afios 2009 hasta el 2017

Municipio (Ciénaga): Entre los afios 2010 hasta el 2017 v los afios 2006 y 1998. (...)” {subrayado
fuera de texta)

Ademas, la mencionada firma interventora en su informe final con radicado ANI No. 2018-409-084678-2
del 21/08/2018 y No. 2018-409-099888-2 del 27/09/2018, manifiesta lo siguiente:

“{...) Pago de contraprestacién al Municipio (Ciénaga — Magdalena): El concesionario presenta los
comprobantes de consignacion que hacen referencia al pago de contraprestacion a la Nacion desde
el afio 2010 hasta ef 2017; sin embargo, la inferventoria ha requerido un estado de cuenta del
contralo de concesion portuaria que nos ocupa desde ef inicio del contrato {...), no han sido
aportados los documentos que certifiquen el cumplimiento de la obligacion en los afios anteriores a
2010.(...)

(...} la obligacién de confraprestacion, asi tenga como destinado las entidades territoriales
diferentes a la AN, las mismas contintan siendo obligaciones contractuales gue deben ser exigibles
en el marco del contrato y a través de los procedimientos contractuales; {...} la obligacién de pago
de contraprestacion que liene origen en el contrato y cuya exigibilidad se hace a fravés de los
mecanismos que ef contrato y la ley disponen para eflo, tales como la facultad exorbitante de declarar
el incumplimiento del contrato y la accién confenciosa administrativa de controversias contractuales.

En este sentido, la obligacién de pago de la contraprestacion se rige por lo que ha dispuesto la ley y
fa jurisprudencia sobre las obligaciones contractuales ptiblicas, asi como también por lo dispuesto
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por el conirato mismo; de manera fal que frente a la existencia de no pago de sumas relacionadas
con fa contraprestacion, el concedente tiene la capacidad y la competencia para iniciar un
procedimiento de declaratoria de incumplimiento que se regiré por fas normas de la Ley 1474 de
2011 y que tendra su génesis en el texto contractual y fas normas relativas a los contratos de
concesion pablica. (...)"

Esta informacién fue validada como se evidencia en el informe ANI No, 20193030075113 del 21 de mayo
de 2019 y su alcance No. 20203030070033 del 01 de junio de 2020, en los cuales se evidencia que no
hay regisiro de pagos al municipio de Ciénaga por concepto de contraprestacion para los afios 1999,
2008, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 y 2008 lo cual determina el presunto incumplimiento de esa
obligacion contractual.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el estado del Concesionario en contraprestacion es el
siguiente:

Instituto Nacional de Vias — INVIAS

A la fecha, Sociedad Portuaria Ric Cordoba S.A. ha cumplido con la obligacién de! pago de la
coniraprestacion a la Nacion, como constancia el INVIAS remite tas comunicaciones: SMF 114156 del
7 de noviembre de 2018, SMF 13910 del 5 de abril de 2018 y SMF 19853 del 10 de mayo de 2018,
indicando que Sociedad Portuaria Rio Cordoba se encuentra al dia en los pagos de Coniraprestacion
a la Nacién.

Municipio de Ciénaga — Magdaiena

A la fecha, no se cuenta con registro de pagos para los afios 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2007 y 2008, por lo cual se considera que Sociedad Pertuaria Rie Cérdoba S.A no ha cumplido con la
obligacién del pago de la contraprestacion al Municipio de Ciénaga - Magdalena, lo cual detemmina el
presunto incurmplimiento de esa obligacion contractual.

4.2. Inversionas de capital privado ejecutadas por el Concesionario a su cuenta y riesgo, en las
zohas de usc piblico concesionadas

Segln lo establecido en la clausula sexta del Contrato de Concesion Portuaria No. 022 del 23 de abril
de 1998, el concesionario debia presentar para aprobacion de la otrora Superintendencia General de
Puertos el proyecto definitivo de la construccion de las obras e instalacion de equipos. Es asi como
el Ministerio de Transporte!' mediante comunicacién MT-5000-2 014307 del 31 de mayo de 2002
(anexc) impartié la aprobacién de las obras definitivas planteadas por el concesionario en
cumplimiento de lo establecido en la citada clausula sexta, las cuales, ademas de las obras a realizar
en la zona de uso publico, incluyd obras relacionadas con adecuacion, construccion e instalacion de
equipos en terrenos de propiedad privada (zona adyacente de servicios).

*1 Mediante el Decreto 101 de 2000 fueron trasladadas al Ministerio de Transporte las competencias en materia
de concesiones porfuarias
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Respecto a los informes de ejecucién de las mencionadas obras, se cuenta con las siguientes
cemunicaciones del Concesionario (anexo), donde remite informes de avance de obra tanto en zonas
privadas como en la zona de uso ptblico concesionada, que muestra los avances en la gjecucion del
proyecto portuario desde el afio 2003 al afio 2005:

Informe Avance de Obra | Namero del _
(Mes y Afio) Radicado Fecha del radicado
Febrero 2003 14187 13 marzo de 2003
Abril 2003 27998 15 mayo de 2003
Septiembre 2003 1636 08 octubre de 2003
Noviembre 2003 4069 04 diciembre de 2003
Enero 2004 1187 03 febrero de 2004
Junic y Julio 2004 10658 19 agosto de 2004
Marzo v Abril 2005 0865 12 julio de 2005
Julio y Agosto 2005 13944 21 septiembre de 2005

En la medida que las obras del terminal de la Sociedad Portuaria fueron culminadas en el afio 2005,
el informe de ejecucion final corresponde al denominado “Julio —Agosto de 20057, en él se encuentran

acumuladas y terminadas las obras en la zona de uso ptblico concesionada, tal y como se relaciona
a continuacion:

Item Millones COP$
Obras Civil Marina Fasel 2.293,2
Sistema de cargue de barcazal | 8.735,8
Sistema de cargue de barcaza Il | 76,4

Sistema de cargue de barcazalil | 41,5

Total 11.146,9

Posteriormente se ejecutaron por el Concesionario las siguientes actividades adicionales a su cuenta
y riesgo, en las zonas de uso publico concesionadas, seglin se detalla en las comunicaciones con
radicado ANl No.2012-409-031572-2 del 22/10/2012 y No. 2015-409-001063-2 del 09/01/2015
(anexo), asi:

Afos Descripcion general
2006 a 2010 Construcciones, Equipos, Sistemas
Afio 2011 a Primer Repotenciacion del Sistema de Bandas de
semestre 2012 transferencia para carbon

Con lo anteriormente descrito, se cuenta con un gran total de inversiones acumuladas como se indica
a continuacion.

Inversiones Acumuladas
Sociedad Portuaria Rio Cérdoba S.A reportd los formatos GCSP-F-011 y GCSP-F-044, debidamente

firmados por el Representante Legal, el Contador y el Revisor Fiscal con corte al 30 de junio de 2020
mediante ef Rad.20204090628592 del 14 de julio de 2020 (anexo), en los que sefizla la inversion
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acumulada ejecutada en Construcciones por COPS$ 371.235.652 y Equipos por COP$16.398.123.997,
para un gran total de COP$ 16.769.359.649, cifra que se encuentra registrada como tal en la
Contabilidad de la Agencia.

4.3. Aspectos Ambientales

E! Plan de Manejo Ambiental recae sobre las areas comprendidas en el contrato de concesion para
llevar a cabo la actividad portuaria, lo que incluye (i) la zona de uso publico concesionada, es decir un
area terrestre y un area accesoria maritima, donde esta construido el muelle que se usaba para el
cargue de barcazas mediante una banda transportadora, y (i} la zona adyacenie de servicios,
entendida como un area de terrenos privados donde estan ubicadas areas operativas como el loop
férreo, instalaciones de descargue del tren, el taller de mantenimiento férreo, el patio de carbén,
equipos de manejo de carbén como tolvas y bandas transportadoras, oficinas, zonas de casino,
bodegas, instalaciones de cargue, carpado y lavado de fractomulas,

En la actualidad, Sociedad Portuaria Rio Coérdoba tiene con la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales — ANLA, ablerfos requerimientos de obligaciones ambientales del Plan de Manejo
Ambiental acogido mediante Resolucion No.248 de 1998 y modificado por Resolucidon 527 de 2013,
asi como ios permisos Ambientales que tiene a su cargo otorgado por la Autoridades Regionales, por
lo tanto Sociedad Portuaria Rio Cdrdoba se obliga a enfrentar a su entera cosia y riesgo el
cumplimiento de dichas obligaciones y en caso de que tenga alglin proceso sancionatorio a futuro,
debera a su cuenta y riesgo realizar su defensa y a obtener de manos de la ANLA la regularizacion
de su actuar; de manera, ademas, que la Agencia Nacional de Infraestructura resulte indemne por
razén de las actuaciones de Sociedad Poriuaria Rio Cordoba, que dieran pie al inicio de procesos
sancionatorios ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. Debera también dejar
indemne a la Agencia Nacional de Infraestructura, por las actuaciones que adelante frente a la gestion
ambiental y las posibles sanciones que puedan surgir de la gestién no adecuada. Teniendo claro que
la Agencia en ningin momento recibird en cesion parcial, total o subrogacion ningtin instrumento de
manejo ambiental, permiso o documento de caracter ambiental que en la actualidad tenga a cargo y
en curso la Sociedad Portuaria Rio Cordoba S.A.

La Agencia Nacional de Infraestructura no recibird por cesién parcial, total o subrogacion ninguna
licencia, permiso y/o autorizacion que de esta terminacion derive.

Las anteriores salvedades quedan descritas segln lo manifestado por la Sociedad Portuaria en las
siguientes comunicaciones:

e Radicado ANI No.20194091261312 del 3 de diciembre de 2019, donde informa que no se
continuara con operaciéon maritima ni portuaria como ocurre desde el afio 2014, por lo que fa
Sociedad Portuaria solicitd ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, la
suspension de las fichas que tienen ver con la operacién portuaria.

12 L as actividades relacionadas con el transporte terrestre por tractomulas fueron autorizadas por ANLA mediante

sus comunicaciones No.2014073045-2-001 del 29 de enero de 2015 y No.2018006821-2-000 del 25 de enero de
2018.
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s Radicado ANI No.20204090780182 del 20 de agosto de 2020, donde manifiesta el estado de
avance gue lleva con la ANLA y las gestiones adelantadas ante esa Autoridad para el cierre
de las fichas que hacen parte de la operatividad portuaria.

Sin perjuicio de lo anterior, se aclara por parte de la SOCIEDAD PORTUARIA RIO CORDOBA S.A.
las actividades y medidas de manejo bajo la Resolucién No. 527-2013 de ANLA se encueniran
suspendidas, como se refleja en las comunicaciones allegadas a la ANI mediante oficio
No.20204090780182. Por consiguiente, los aspectos ambientales y sociales pendientes de SPRC se
refieren al Plan de Manejo Ambiental vigente constituido por la Resolucién No. 248 de 1998.

4.4, Aspectos Sociales

Sociedad Porfuaria Rio Cérdoba debe dar cumplimiento y/o responder a su cuenta y riesgo por {edas
las obligaciones sociales contenidas en los instrumentos de evaluacion y seguimiento socio-ambiental
{(Resolucién 527 de 2013, por medio de la cual se modifica el Plan de Manejo Ambiental establecido
por la Resolucion No.248 de 1998). En concordancia, esta Agencia no recibira cesién total, parcial de
ningun Plan de Manejo, proyecto, programa, fichas sociales y/o compromisos adquiridos con las
Comunidades en el marco de sus obligaciones. Las mismas, deberan ser asumidas en su totalidad
por la Sociedad Portuaria Rio Cérdoba S.A. dejando indemne a la Agencia Nacional de Infraestructura
por todo concepto.

Sin perjuicio de lo anterior, se aclara por parte de la SOCIEDAD PORTUARIA RIO CORDOBA S.A.
las actividades-y medidas de manejo bajo la Resolucion No. 527-2013 de ANLA se encuentran
suspendidas, como se refleja en las comunicaciones allegadas a la ANI mediante oficio
No.20204090780182. Por consiguiente, los aspectos ambientales y sociales pendientes de SPRC se
refieren al Plan de Manejo Ambiental vigente constituido por la Resolucién No. 248 de 1998.

4.5. Aspectos Prediales

De conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Concesion Portuaria No. 022 de 1998, la zona de
uso publico otorgada en concesion es la descrita en su clausula segunda y la SOCIEDAD
PORTUARIA RIO CORDOBA S.A. mantendra indemne a la Agencia Nacional de Infraestructura — AN
y al Instituto Nacional de Vias — INVIAS y por lo tanto se obliga a mantener libre de dafio o perjuicio
originados en reclamaciones de terceros en procesos judiciales y/o administrativos y de cualquier otra
indole relacionados con hechos ocurridos durante la vigencia y con ocasion de la ejecucién del
Contrato de Concesi6n Portuaria No. 022 del 23 de abril de 1998 que recaigan sobre las zonas de uso
publico que fueron otorgadas en concesién vy que se revierten a la Nacién mediante el presente
documento. En consecuencia, nila Agencia Nacional de Infraestructura ni el Instituto Nacional de Vias
— INVIAS seran responsables por las resultas de las reclamaciones administrativas o judiciales
presentes o futuras que recaigan sobre la zona de uso publico que se revierte mediante el presente
documento a la Nacidn.

5. ESTADO JURIDICO ACTUAL DEL CONTRATO
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5.1 Procesos Sancionatorios

Mediante Resoluciones No.1961 del 23 de diciembre de 2019 y No. 20207070010805 del 06 de agosio
de 2020 emitidas por la Coordinadora GIT. Procesos Sancionhatorios Contractuales de la
Vicepresidencia Juridica, se declard incumplimiento al Objeto contraciual y Obligacicnes asociadas
ante la NO Operacion del Temminal Portuario desde el (1 de enero del 2014. Se hizo efectiva la
cldusula penal pecuniaria como consecuencia del incumplimiento, por el valor de USD$187.923

5.2 Procesos Judiciales en curso:

Actualmente no obra en el expediente evidencia de procesos judiciales adelantados por la Agencia
Nacional de Infraestructura en el marco del Contrato de Concesién Poriuaria No.022 de 1998.

6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS LEY 789 DE 2002

Se dsja constancia gue durante la vigencia del Contrato de Concesion Portuaria No. 022 de 1998, el
CONCESIONARIO cumplié a cabalidad con los pagos de las obligaciones parafiscales y de seguridad
soctal, segun certificaciones con fecha cuatro (04) de septiembre 2020 allegadas por Sociedad
Portuaria Rio Cordoba bajo el Rad. 20204090847792 del 07 de septiembre 2020, segidn la cual
Sociedad Portuaria Rio Cordoba S.A, identificada con NIT.819.0056.181-9, se encuentra a paz y salvo
respecto & los aportes a Entidades Promotoras de Salud (EPS), Riegos Laborales, Aportes Obligatorios

a Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

7. PATRIMONIO AUTONOMO

En el Contrato de concesion portuaria No.022 de 1998 no se constituyeron patrimonios auténomos
para el proyecio.

V. ANEXOS Y DOCUMENTOS SOPORTE
Para efectos de la suscripcidn de la presente Acta se anexan los siguientes documentos:

1) Contraio de concesion portuaria No. 022 de 1998, Modificacion No.01 del 18/11/1999, Resolucién
Ministerio de Transporte No.18149 de 2002 que autoriza la cesidn del Contrato de concesion,

Otrosi No.01 del 06/04/2004, Otrosi Neo.02 del 03/11/2008, Ctrosi No.03 Aclaratorio del
28/08/2014.

2} Certificado de Existencia y Representacion Legal de Sociedad Portuaria Rio Cérdoba S.A,

expedido por la Camara de Comercio de Santa Marta el 10/07/2020. Certificados Contraloria y
Procuraduria con fecha 07/09/2020

 movilidad

de todos.
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3) Certificaciones con fecha cuatro (04) de septiembre 2020 allegadas por Sociedad Portuaria Rio
Cordoba bajo el Rad. 20204090847792 del 07 de septiembre 2020, segln la cual Sociedad
Portuaria Rio Coérdoba S.A, identificada con NIT.819.005,181 -9, se encuenira a paz y salvo
respecto a los aportes a Enfidades Promotoras de Salud (EPS), Riegos Laborales, Aportes
Obligatorios a Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, instiftto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

4) Garantia vigente al momento de la terminacion del contrato de concesidn, Aprobacion remitida al
Concesionario mediante comunicacion No. 2018-303-021278-1 del 10/07/2018

5) Informacion sobre Deslinde aportada por Sociedad Portuaria Rio Cordoba mediante
N0.20174091143072 del 25/10/2017 y No. 20184091191152 del 15/11/2018. Respuesta de la
Autoridad Maritima DIMAR No0.14201901026 MD-DIMAR-CP0O4-ARAP del -24/04/2019 con
radicado ANI No. No.20194090467662 del 09/05/2019, en cuanto a la solicitud del Concesionario
de avalar su Estudio de deslinde Radicado ANI No.20194091261312 del 03/1 2/2019, Respuesta
de Rio Cordoba a la Capitania de Puerto

) Plano batimétrico Sociedad Portuaria Rio Cérdoba, de fecha 21 de noviembre 2017, el cual
también contiene la zona de uso publico e infraestructura existentes en la zona entregada en
concesidn, objete de reversién

7) Avallo comercial con el inventario de la infraestructura e inmuebles por destinacion existente en
la zona de uso publico, objeto de reversion. Realizado por la Lonja de Propiedad Raiz de Santa
Marta y Magdalena con fecha 31 de Octubre 2019

8) Valoracion técnica, allegada bajo radicado ANI No. 20204090158602 del 14/02/2020

9) Saldos en libros de los bienes adquiridos durante la Concesion portuaria, objeto de reversion,
Radicado ANI No. 20204090336922 del 13/04/2020.

10) Certificado expedido por el Revisor fiscal de Sociedad Portuaria Rio Cérdoba S.A, del 18/12/201 7,
certifica que los predios San Jorge y Riomar se encuentran a paz y salvo por concepto de impuesto
predial y servicios publicos. El Concesionaric no presenta paz y salvo por concepio de estados
de procesos judiciales o extrajudiciales que pesen sobre los inmuebles.

11) Contraprestacién al Municipio de Ciénaga:
- Anexo Excel con liquidacion contraprestacion a 31 de agosto de 2020. Fuente: Construccion
GIT. Financiero 1-VGC

12) Obras ejecutadas por el Concesionario a su cuenta y riesgo, en las zonas de uso publico
concesionadas:
- Aprobacion obras definitivas, contempladas en el Contrato de concesién portuaria No.022 de
1998, emitida por el Ministerio de Transporte No. MT-5000-2 014307 del 31 de mayo de 2002
- Informes de ejecucion y avance de obra No. 14187 del 13 marzo de 2003, No. 27998 de! 15
mayo de 2003, No. 1636 del 08 octubre de 2003, No. 4069 del 04 diciembre de 2003, No.
1187 del 03 febrero de 2004, No. 10658 del 19 agosto de 2004, No. 9865 del 12 julio de 2005
y No. 13944 del 21 septiembre de 2005.
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- Reportes de Inversién, radicado AN No. 20124090315722 del 22/10/2012, No.
20154090010632 del 09/01/2015 y No. 20203080089263 del 17/07/2020

13) Aspectos Ambientales: Radicados ANI No. No.2019-409-126131-2 del 03 de diciembre de 2019
y No. 2020-409-078018-2 del 20 de agosto de 2020. Radicados ANI No.20184090016212, No.
20184090348412, No. 20184090486682, No. 20184090770172, No. 20186050218771, No.
20196050274241, No. 20196050337411.

14) incumplimiento por NO Operacion: Resoluciones No.1961 de 2019 y No. 20207070010805 de
2020 y recibo de caja provisional No. 003 del 2 de septiembre de 2020 emitido por la Tesoreria
de la ANI corespondiente ai pago efectuado por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

15) Respuesta de Sociedad Portuaria Rio Cordoba, sobre la Entrega de Archivo: su comunicacion
GL-1853-29 del 13/05/2020 radicada en la ANI bajo el No. 20204090507362 del 10/06/2020 y No.
20204090618572 de! 13/07/2020

16) Informes de la Interventoria para Reversion: Informe No.1 Rad. No. 20184090684912 del 10/07/2018
¥ No. 20184090731872 del 06/08/2018, Informe Final Rad. No. 20184090846782 del 21/08/2018 y
No. 20184090998882 del 27/09/2018. Acta de liquidacion del mencionadoe contrato de interventoria,
suscrita el dia 26 de noviembre 2019, copia remitida a la fima interventora mediante No.
20203030034991 del 06/02/2020.

17) Paz y Salvo Superintendencia de Transporte Rad. 20204090713162 del 03/08/2020

18) Paz y Salvo Capitania de Puerto de Santa Marta

Vi.  ACUERDOS

PRIMERO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN CUANTO A LA REVERSION

1. Protocolizacion del Acta

Una vez suscrita la presente Acta debera elevarse posteriormente a Escritura PUblica, a nombre de
la Nacion — Instituto Nacional de Vias INVIAS, a fin de registrar contablemente el inventario, avallo y
soportes contenidos en la misma. Los gastos notariales y de registro deberén ser asumidos por
Sociedad Portuaria Rio Cérdoba S.A. A partir de la suscripcion y elevacion del Acta a Escritura
Pdblica, se enfenderan entregadas a la Nacion las areas que constituyen la zona de uso publico, por
lo cual cesaré toda obligacion de custodia, cuidado y mantenimiento en cabeza de SPRC.

2. Aspectos Prediales

De conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Concesién Portuaria No. 022 de 1998, la zona de
uso publico ctorgada en concesidn es la descrita en su clausula segunda y la SOCIEDAD
PORTUARIA RIO CORDOBA S.A. mantendra indemne a la Agencia Nacional de Infraestructura — AN}
y al Institufo Nacional de Vias — INVIAS y por lo tanto se obliga a mantener libre de dafio o perjuicio

‘movilidad:
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originados en reclamaciones de terceros en procesos judiciales y/o administrativos y de cualquier otra
indole relacionados con hechos ocurridos durante la vigencia y con ocasion de la ejecucion del
Contrato de Concesidn Portuaria No. 022 del 23 de abril de 1998 que recaigan sobre las zonas de uso
plblico que fueron otorgadas en concesién y que se revierten a la Nacion mediante el presente
documento. En consecuencia, ni la Agencia Naciona! de Infraestructura ni el Instituto Nacional de Vias
— INVIAS seran responsables por las resultas de las reclamaciones administrativas o judiciales

presentes o futuras que recaigan sobre la zona de uso publico que se revierte mediante el presente
documento & la Nacion.

3. Aspectos Ambientales

La Agencia Nacional de Infraestructura no recibira por cesién parcial, total o subrogacién ninguna
licencia, permise y/o autorizacién que de esta terminacién derive, v Sociedad Portuaria Rio Cérdoba
S.A deja indemne a la Agencia Nacional de Infraestructura, por las actuacicnes que adelante frente a
la gestion ambiental y las posibles sanciones que puedan surgir de Ia gestién no adecuada.

En la actualidad, Sociedad Portuaria Rio Cérdoba tiene con la Autoridad Nacionzl de Licencias
Ambientales — ANLA, abiertos requerimientos de obligaciones ambientales del Plan de Manejo
Ambiental acogido mediante Resolucion No.248 de 1998 y modificado por Resolucidn 527 de 2013,
Asi como los permisos Ambientales que tiene a su cargo otorgado por la Autoridades Regicnales, por
lo tanto Sociedad Portuaria Rio Cordoba se obliga a enfrentar a su entera costa y riesgo el
cumplimiento de dichas obligaciones y en caso de que tenga algln proceso sancionatorio a futuro,
debera.a su.cuenta y riesgo realizar su defensa y a obtener de manos de la ANLA la regularizacion
de su actuar; de manera, ademas, que la Agencia Nacional de infraestructura resulte indemne por
razon de las actuaciones del CONCESIONARIO que dieran pie al inicio de procesos sancionatorios
ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

La Sociedad Portuaria, con la firma de la presente Acta, deja indemne a la Agencia Nacional de
Infraestructura, por las actuaciones que adelante frente a la gestion ambiental y ias posibles sanciones
que puedan surgir de la gestién no adecuada anterior y posterior a la liquidacién de este contrato.
Teniendo claro que la Agencia en ningln momento recibira en cesion, parcial, total o subrogacion
ningdn instrumento de manejo ambiental, permiso o documento de caracter ambiental que en la
actualidad tenga a cargo y en curso la Sociedad Portuaria Rip Cérdoba S.A.

Sin perjuicio de lo anterior, se aclara por parte de la SOCIEDAD PORTUARIA RIO CORDOBA S.A.
las actividades y medidas de manejo bajo la Resolucién No. 527-2013 de ANLA se encueniran
suspendidas, como se refleja en las comunicaciones allegadas a la ANl mediante oficio
No0.20204090780182. Por consiguiente, los aspectos ambientales y sociales pendientes de SPRC se
refieren al Plan de Manejo Ambiental vigente constituido por la Resolucion No. 248 de 1998.

4. Aspectos Sociales

Sociedad Portuaria Rio Cérdoba debe dar cumplimiento y/o responder a su cuenta ¥y riesgo por todas
las obligaciones sociales contenidas en los instrumentos de evaluacion y seguimiento socio-ambiental
(Resolucién 527 de 2013, por medio de la cual se modifica el Plan de Manejo Ambiental establecido
por la Resolucion No.248 de 1998). En concordancia, esta Agencia no recibira cesion total, parcial de
ningiin Plan de Manejo, proyecto, programa, fichas sociales y/o compromisos adquiridos con las
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Comunidades en el marco de sus obligaciones. Las mismas, en virtud de la suscripcién de la presente
Acta, son asumidas en su totalidad por la Sociedad Portuaria Rio Cordoba S.A. dejando indermne a la
Agencia Nacional de Infraestructura por todo concepto.

Sin perjuicio de lo anterior, se aclara por parte de la SOCIEDAD PORTUARIA RiO CORDOBA S.A.
las actividades y medidas de manejo bajo Ila Resolucion No. 527-2013 de ANLA se encuentran
suspendidas, como se refieja en las comunicaciones allegadas a la ANl mediante oficio
N0.20204090780182. Por consiguiente, los aspectos ambientales y sociales pendientes de SPRC se
refieren al Plan de Manejo Ambiental vigente constituido por la Resolucion No. 248 de 1998.

5. Garantia de calidad de mantenimiento de las construcciones e inmuebles por destinacion

SOCIEDAD PORTUARIA RIO CORDOBA S.A. debera constituir la Garantia de calidad de
mantenimiento de las construcciones e inmuebles por destinacién conforme lo establecido en el literal
b) del articulo 2.2.3.3.7.5 del Decreto 1079 de 2015., y presentarla formalmente a esta Agencia dentro
de los cinco (5) habiles dias siguientes a la suscripcion de la presente Acta.

“(...) Articulo 2.2.3.3.7.5. Garantia de cumplimiento de [as obligaciones generales de fos contratos
de concesion portuaria, concesiones para embarcaderos y autorizaciones temporales sobre
zonas de uso publico maritimas y fluviales. {...)

{..)

b) Garantia de calidad de mantenimiento de las construcciones e inmuebles por destinacion. Por
medio de fa cual los beneficiarios de concesiones portuarias y concesicnes para embarcaderos
garantizan a la Nacion, a través de la entidad concedente, la calidad de mantenimiento que se
hubiera efectuado en las obras ejecutadas en la zona de uso publico y en los inmuebles por
destinacicn. El valor de esta garantia sera del cinco por ciento (8%) del valor de los bienes a
revertir gue hayan sido objeto de labores de mantenimiento, sin que en ningin caso ésta pueda
ser inferior a cien (100) safarios minimos mensuales legales vigentes. La vigencia de esta
cobertura sera de dos (2) afios contados a partir de la suscripcion del acta de reversion. El valor
asegurado de la garantia de calidad de mantenimiento de las construcciones e inmuebles por
destinacion se expresara en délares de los Estados Unidos de Norfeamérica, liguidados en
moneda colombiana a la tasa representativa del mercado TRM del dia de su expedicién o en fa
moneda gue se establezca para el pago de Ia contraprestacién (...).” (subrayado fuera de texto)

Paréagrafo: Si dentro de los cinco (5) dias siguientes a la firma de la presente acta la SOCIEDAD
PORTUARIA RIO CORDOBA S.A no entrega a LA AGENCIA la péliza Garantia de calidad de
mantenimiento de las construcciones e inmuebles por destinacion, en los términos sefialados, LA
AGENCIA procedera a iniclar las acciones legales del caso conforme a la Ley, para efectos de lo cual
este documento prestara mérito ejecutivo.

6. Remitir el Acta al Instituto Nacional de Vias - INVIAS
Dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la suscripcion de la presente Acta, la ANI la

remitira al Instifuto Nacional de Vias — INVIAS, junto con la documentacion soporte allegada por
Sociedad Portuaria Rio Cordoba S.A.




Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 — www.ani.gov.co

Nit. 830125996-9. Codigo Postal ANI 110221,
Pégina 45 de 50

Agencia Nacional de

Infraestructura

ACTA DE REVERSION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA
No. 022 DEL 23 DE ABRIL DE 1998 DE SOCIEDAD PORTUARIA RiO CORDOBA S.A.

SEGUNDO: LIQUIDACION DEL CONTRATO CONCESION PORTUARIA

1. LIQUIDACION. Liquidar de mutuo acuerdo y en forma definitiva el Contrato de Concesién Portuaria
No. 022 del 23 de abril de 1998 de la siguiente forma:

Valor de Contraprestacién Nacion -
INVIAS USD 2.891.380
Valor de Contraprestacion Municipio USD 718.848
Valor Total Pagado A INVIAS USD 2.891.390
Valor Total Pagado al Municipic de

Ciénaga USD 416.063

Valor no certificado de pago al
Municipio de Ciénaga, por concepto USD 302.784
de contraprestacion

FUENTE: Construccion GIT. Financiero 1-VGC

2. SALDOS PENDIENTES.

2.1.CONTRAPRESTACION MUNICIPIO DE CIENAGA. Lo referente a la obligacién de pago de la
Contraprestacién al Municipio de Ciénaga, para los afios 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2007 y 2008, a la fecha de la suscripcion del presente documento no se evidencia soporte
de su pago, suma que a 31 de agosto de 2020, corresponderian a la suma de UDS 302.784 por
saldo a capital mas intereses de mora por valor de COP $1.500.400.865 (sin incluir los de ese
dia), tal y como se muestra a continuacion:

31/08/2020 USD$302.784* COP$1.500.400.865™*

* El capital debe ser cancelado a la TRM del dia de pago.
** Los intereses moratorios deben ser calculados hasta que el concesionario realice el pago.
FUENTE: Construccién GIT. Financiero 1-VGC

PARAGRAFO: Se deja expresa reserva de la facultad de iniciar las gestiones legales,
administrativas, contractuales y/o judiciales que correspendan para el reconocimiento y pago de
la Contraprestacion al municipio de Ciénaga (Magdalena), correspondiente a los afios 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 y 2008 respecto de los cuales no se acredito el
cumplimiento de esta obligacién de pago por parte del concesionario, en la medida que dicha
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situacion configura un pago incompleto de la contraprestacion portuaria establecida para el

Contrato de Concesidn Portuaria No. 022 de 1998

2.2, PAGO CLAUSULA PENAL Mediante Resoluciones No.1961 de 2019 y No. 20207070010805 de
2020, se declard incumplimiento al Objefo contractual y Obligaciones asociadas ante la NO
Operacion del Terminal Portuario desde el 01 de enero del 2014. Se hizo efectiva ia clausula penal
pecuniaria como consecuencia del incumplimiento por el valor de USD$187.923, los cuales
deberan ser cancelados a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de pago.

A la fecha se ha verificado un pago parcial de la mencionada clausula penal por parte de la
Compafiia de Seguros SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. realizade ¢! dia 1 de

septiembre de 2020, asi:

EMPRESA DE SEGUROS

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

NIT No. 890,903,407-9

VALOR ASEGURADO CUMPLIMIENTO

$ 589.500.000

DEL CONTRATO

VALOR TRANSFERENCIA 1/09/2020 $ 589.500.000
DIFERENCIA -

TRM 01/09/2020 $3.74541

SALDO PENDIENTE - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

Resolucion No.

20207070010805 del 06/08/2020

Valor Clausula Penal Pecuniaria

USD 187.923,00

VALOR TRANSFERENCIA
EMPRESA DE SEGUROS (USD)

USD 157.392,65

Conforme lo anterior, la empresa SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA. NIT No.
890.903.407-9, cumplié con el pago correspondiente al valor asegurado por cumplimienio del Contrato
de concesion portuaria No. 022 de 1998 Sociedad Portuaria Rio Cérdoba por un valor de COP

$589.500.000.

En consecuencia, la Sociedad Portuaria Rio Coérdoba adeuda a la Entidad por concepto de la
imposicion de fa Clausula Penal Pecuniaria un saldo de USD 30.530,35.

3. La Sociedad Portuaria Rio Cordaba manifiesta que presenté certificaciones con fecha cuatro (04)
de septiembre 2020, allegadas bajo el radicado ANI No.20204090847792 del 07 de septiembre
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2020, segln las cuales se encuentra a paz y salvo de conformidad con lo previsto en Ia ley,
respecto a los aportes a Entidades Promotoras de Salud (EPS), Riegos Laborales, Aportes
Obligatorios a Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar ({CBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

4. ENTREGA DE ARCHIVOS — LEY 594 DE 2000

L.a Sociedad Portuaria Rio Cérdoba organizara y entregara dentro de fos dos (2) afios siguientes a la
firma de la presente acta, el archivo documental originado en virtud de la ejecucién del Contrato de
concesion Portuaria No.022 de 1998, acogiendo lo regulado por las Normas de Archivo, las directrices
dadas por el Archivo General de la Nacién y la Agencia Nacional de Infraestructura segln circular No.
20194090000114 del 22 de marzo de 2019

Parigrafo Primero — Garantia Unica de Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de la
obligacién de entrega a LA AGENCIA de los archivos que fueron generados durante ia ejecucion del
Contrato de Concesion Portuaria No.022 de 1998, de conformidad con la Ley y las disposiciones
establecidas por el Archivo General de la Nacidn, y dando cumplimiento al articulo 60 de la Ley 80 de
1993, SOCIEDAD PORTUARIA RiO CORDOBA se obliga a constituir, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcion de la presente Acta, una Garantia Unica de Cumplimiento, cuya
cuantia asciende a la suma Equivalente a 100 salarios minimos mensuales legales vigentes, segun
lo establecido en el articulo No.2.2.3.3.7.5 del Decreto 1079 de 201 5, con una vigencia de cinco (5)
anos. Si al finalizar la vigencia no se han entregado los archivos, la pdliza debera ser renovada por
una vigencia igual o superior. La péliza debera incluir como asegurado y/o beneficiario de la garantia
a la Agencia Nacional de Infraestructura.

Paragrafo Segundo: Si dentro de los dos (2) afics siguientes a la firma de la presente acta la
SOCIEDAD PORTUARIA RiC CORDOBA S.A no entrega a LA AGENCIA los archivos que fueron
generados durante la ejecucion del Contrato de concesion portuaria No. 022 de 1998, LA AGENCIA
hara efectiva la Garantia de Cumplimiento gue para tal efecto debe constituir ta SOCIEDAD
PORTUARIA RIC CORDOBA S.A y asi mismo procedera a iniciar las acciones legales del caso
conforme a la Ley v a las disposiciones establecidas por el Archivo General de la Nacion,
principalmente para [a exigibilidad de la obligacién

5. RECLAMACIONES. PENDIENTES Y SALVEDADES

5.1. Contraprestacién portuaria

Se deja expresa reserva de la facultad de iniciar las gestiones legales, administrativas, contractuales
y/o judiciales que correspondan para el reconocimiento y pago de la Contraprestacion al municipio de
Ciénaga (Magdalena), comespondiente a los afios 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 y
2008 respecto de los cuales no se acreditd el cumplimiento de esta obligacién de pago por parte del
concesionario, en la medida que dicha situacién configura un pago incompleto de la contraprestacion
portuaria establecida para el Contrato de Concesién Portuaria No. 022 de 1998, y que-a 31 de agosto
de 2020 corresponderia a la suma de UDS 302.784 por saldo a capital, mas intereses de mora por
valor de COP $1.500.400.865 (sin incluir [os de ese dia), tal y como se muestra a continuacion:
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31/08/2020 USD$302.784* | COP$1.500.400.865**

*El capital debe ser cancelado a la TRM del dia de pago.
** Los intereses moratorios deben ser calculados hasta que el concesionario realice el pago.
FUENTE: Construccion GIT. Financiere 1-VGC ‘

Sobre este particular, la SOCIEDAD PORTUARIA RIO CORDOBA S.A. deja la siguiente salvedad: si
bien no se allegaron soportes para esos afios, debe considerarse que (i) la Alcaldia de Ciénaga guardé
silencio respecto del pago del porcentaje de la contraprestacion que a ella ie correspondia, sin que en
ningdn evento se hubiera sefialado que la SPRC adeudaba montos de contraprestacion poriuaria; tal
situacion puede constatarse con el hecho de que solo veinte afios después advirtié que no contaba
con los soportes de pago de la Contraprestacion; (i) el eventual derecho que emanase del Contrato
de Concesion Portuaria No. 022 de 1998 a favor de la Alcaldia de Ciénaga, debia reclamarse si habia
derecho a ello dentro del plazo de vigencia del contrato y haciendo uso de la accion legal pertinente;
y (iii) la accidn que hipotéticamente pudiera tener la Alcaldia de Ciénaga respecto al pago de dichas
sumas se encuenira prescrita en virtud de la regla general contenida en el articulo 2536 del Codigo
Civil, a cuyo tenor -en el mejor de Ios eventos- la prescripcién de la accién de cobro coactivo en
materia de contraprestacion portuaria a favor de los municipios operaria en diez (10) afios.

5.2. Aspectos Ambientzales

i.a Agencia Nacional de Infraestructura no recibe, por cesion parcial, total o subrogacion, ninguna
licencia, permiso y/o autorizacion que de esta terminacion derive, y Sociedad Portuaria Rio Cérdoba
S.A deja, con la suscripcién de este Acta, indemne a la Agencia Nacional de Infraestructura, por las

actuaciones que adelante frente a la gestion ambiental y las posibles sanciones que puedan surgir de
la gestién no adecuada.

En la actualidad, Sociedad Portuaria Rio Cérdoba tiene con la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales — ANLA, abiertos requerimientos de obligaciones ambientales del Plan de Manejo
Ambiental acogido mediante Resolucion No.248 de 1998 y modificado por Resolucion 527 de 2013,
Asi como los permisos Ambientales que tiene a su cargo otorgade por la Autoridades Regionales, por
lo tanto Sociedad Portuaria Rio Cérdoba se obliga a enfrentar a su entera costa y riesgo el
cumplimiento de dichas obligaciones y en caso de que tenga algan proceso sancionatorio a futuro,
debera a su cuenta y riesgo realizar su defensa y a obtener de manos de la ANLA la regularizacion
de su actuar; de manera, ademas, que la Agencia Nacional de Infraestructura resulte indemne por
razon de las actuaciones del CONCESIONARIO que dieran pie al inicio de procesos sancionatorios
ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA. La Sociedad Portuaria, con la firma de la
presente, deja indemne a la Agencia Nacional de Infraestructura, por las actuaciones que adelante
frente a la gestién ambiental y las posibles sanciones que puedan surgir de la gestion no adecuada.
Teniendo claro que la Agencia en ningtin momento recibird en cesién parcial, total o subrogacion
ningln instrumento de manejo ambiental, permiso 0 documento de cardcter ambiental que en la
actualidad tenga a cargo y en curso la Sociedad Portuaria Rio Cordoba S.A.
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La Agencia Nacional de Infraestructura no recibe, por cesién parcial, total o subrogacion ninguna
licencia, permiso y/o autorizacién que de esta terminacion derive.

Las anteriores salvedades quedan descritas segtin lo manifestado por la Sociedad Portuaria en las
siguientes comunicaciones:

¢ Radicado ANI No.20194091261312 del 3 de diciembre de 2019, donde informa que no se
continuara con operacion maritima ni portuaria como ocurre desde el afio 2014, porlo que la
Sociedad Portuaria solicité ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, la
suspension de las fichas que tienen ver con la operacion poriuaria.

¢ Radicado ANI No.20204090780182 del 20 de agosto de 2020, donde manifiesta el estado de
avance que Heva con la ANLA vy las gestiones adelantadas ante esa Autoridad para el cierre
de las fichas que hacen parte de la operatividad porfuaria.

Se aclara por parte de la SOCIEDAD PORTUARIA RiO CORDOBA S.A. las actividades y medidas de
manejo bajo la Resolucion No. 527-2013 de ANLA se encuentran suspendidas, como se refigja en las
comunicaciones allegadas a la ANl mediante oficio No.20204090780182. Por consiguiente, los
aspectos ambientales y sociales pendientes de SPRC se refieren al Plan de Manejo Ambiental vigente
constituido por la Resolucién No. 248 de 1908.

5.3. Aspectos Sociales

La Sociedad Portuaria Rio Cordoba S.A. debe dar cumplimiento y/o responder a su cuenta y riesgo
por todas las obligaciones sociales contenidas en los instrumentos de evaluacion y seguimiento socio-
ambiental (Resolucién 527 de 2013, por medio de la cual se modifica el Plan de Manejo Ambiental
establecido por la Resolucion No.248 de 1998). En concordancia, esta Agencia no recibe cesion total,
parcial de ningun Plan de Manejo, proyecto, programa, fichas sociales y/o compromisos adquiridos
con las Comunidades en el marco de sus obligaciones. Las mismas, deberin ser asumidas en su
totalidad por la Sociedad Portuaria Rio Céordoba S.A. dejando, con la firma de la presente, indemne a
la Agencia Nacional de Infraestructura por todo concepto.

Se aclara por parte de la SOCIEDAD PORTUARIA RiO CORDOBA S.A. las actividades y medidas de
manejo bajo la Resolucion No. 527-2013 de ANLA se encuentran suspendidas, como se refleja en las
comunicaciones allegadas a la ANl mediante oficio N0.20204090780182. Por consiguiente, los
aspectos ambientales y sociales pendientes de SPRC se refieren al Plan de Manejo Ambiental vigente
constituido por la Resolucién No, 248 de 1998.

5.4. Aspectos Prediales

De conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Concesion Portuaria No. 022 de 1998, la zona de
uso publico otorgada en concesion es la descrita en su clausula segunda y la SOCIEDAD
PORTUARIA RIO CORDOBA S.A. mantendra indemne a la Agencia Naciona! de Infraestructura — AN}
y al Instituto Nacional de Vias — INVIAS y por lo tanto se obliga a mantener libre de dafio o perjuicio
originados en reclamaciones de terceros en procesos judiciales y/o administrativos y de cualquier otra
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indole relacionados con hechos ocurridos durante la vigencia y con ocasién de la ejecucion del
Contrato de Concesidn Portuaria No. 022 del 23 de abril de 1998 gue recaigan sobre las zonas de uso
pubiico que fueron cotorgadas en concesién y que se revierten a la Nacion mediante el presente
documento. En consecuencia, nila Agencia Nacional de Infraestructura ni el Instituto Nacional de Vias
— INVIAS serén responsables por las resultas de las reclamaciones administrativas o judiciales
presentes o futuras que recaigan sobre la zona de uso publico que se revierte mediante el presente
documento a la Nacidn.

Con la fima de la presente Acta se documenta la REVERSION a la Nacidn de las zonas de uso
ptiblico, las construcciones y los inmuebles por destinacion objeto de la concesién, de conformidad
con lo previsto en el articulo 8° de la Ley 1 de 1991 y la clausula décima segunda del Contrato de
Concesion Porfuaria No. 022 de 1998, y se LIQUIDA de mutuo acuerdo en los téminos indicados, el
mencionado Contrate de Concesion Portuaria No.022 del 23 de abril de 1998

Una vez terminada Ila lectura de la presente acta se firma por quienes en ella intervinieron.

PORLA AGENCIA’NA{G‘IONAL DE INFRAESTRUCTURA
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