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FECHA DE DILIGENCIAMIENTO  Día:  14 Mes:  04 Año: 2023 

V2 
PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD  Proceso de Gestión de Contratación GCO 

Procedimiento de Planeación de la Gestión Contractual CCE-GCO-
PR-01 
Procedimiento de selección de contratistas 
CCE-GCO-PR-02 
Procedimiento de perfeccionamiento, ejecución y cierre del proceso 
de contratación CCE-GCO-PR-03 
Procedimiento para la generación y perfeccionamiento de las 
órdenes de compra CCE-GCO-PR-04 

OBJETIVO Evaluar la gestión del proceso de Gestión de  Contratación y los 
procedimientos asociados, la eficiencia y eficacia de los controles 
aplicados en la planeación, selección, ejecución y cierre del proceso 
contractual en las diferentes modalidades de selección, en 
cumplimiento del marco legal aplicable y los lineamientos de la 
Entidad sobre la materia, así como la supervisión de los contratos, a 
través de la aplicación de pruebas de auditoría, con el objeto de 
identificar oportunidades de mejora que permitan el fortalecimiento 
de este. 

ALCANCE Desde la expedición de lineamientos, seguido de la identificación de 
necesidades de contratación (Plan Anual de Adquisiciones), la 
supervisión de los contratos hasta el cierre del proceso contractual y 
verificación de la definición y ejecución de oportunidades de mejora 
por parte del líder del proceso.   

TIPO DE AUDITORÍA Auditoría interna basada en riesgos - Cumplimiento 

PERIODO AUDITADO   Junio 2022 – febrero 2023 

INFORME DIRIGIDO A William Renan Rodriguez 

Secretario General 

AUDITORES Judith Esperanza Gómez Zambrano 

Jesús Gabriel Montoya Ramos 

 
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

ASPECTOS POSITIVOS:  

 
El proceso de Gestión Contractual y los procedimientos asociados, cuenta con las herramientas necesarias para 
para su ejecución, como el manual de contratación, plan anual de adquisiciones publicado dentro de los  
términos definidos y con el comité de Contratación como apoyo al ordenador del gasto. 
 
La información sobre la gestión del proceso, a través del Reporte de Análisis Estratégico RAE, se han 
presentado oportunamente durante el periodo evaluado. 
 
Se realiza seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2022 y 2023. 
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HALLAZGOS 

TIPOS DE HALLAZGOS IDENTIFICADOS: 

 

OBSERVACIONES 
TOTAL  

RECOMENDACIONES 
TOTAL 

6  1 

      

CRÍTICAS 3 

MODERADAS 3 

BAJAS 0 

  
 
 
 

CONCLUSIÓN GENERAL 

 

Culminada la aplicación de las pruebas de auditoría, se concluye que el objetivo de esta fue cumplido. 

 

El Auditor observó que durante el periodo evaluado se materializaron riesgos de cumplimiento y operativos; se 

evidenciaron oportunidades de mejora con relación a la aplicación de los controles operativos en la construcción 

de los estudios previos presentando debilidades en la definición de los objetivos, estudios de sector o mercado 

y la identificación y análisis de los riesgos. 

 

Se identificaron aspectos por fortalecer en la aplicación del proceso y los procedimientos, así como en la 

construcción de los expedientes contractuales en el SharePoint Tablas de Retención Documental TRD. 

 

En el mapa de riesgos del proceso se han identificado controles que no son efectivos en su aplicación, de igual 

forma los riesgos definidos en los contratos son asignados a varios contratos con inconsistencias en sus 

definiciones. 

 

En la supervisión de los contratos, se evidencian debilidades en la documentación sobre el cumplimiento de las 

obligaciones y desconocimiento de los riesgos definidos en los estudios previos. La comunicación sobre la 

asignación del supervisor no se realiza oportunamente o no se comunican. 

 

El sistema de control interno presenta oportunidades de mejora en la aplicación de controles operativos en cada 

una de las etapas del proceso contractual, así como en la definición de criterios para establecer el valor de los 

contratos de acuerdo con las metas de la ANCP-CCE y el contexto de las necesidades identificadas en cada 

vigencia para el uso racional de los recursos. 

 

El informe se presenta en versión 2, una vez recibida la respuesta por parte de la Presidencia de la República, 

relacionada con el visto bueno para suscribir contratos de publicidad en el marco de las normas de austeridad. 

 

A continuación, se presentan los resultados finales del trabajo de aseguramiento efectuado, una vez comunicado los 

resultados en el informe preliminar y surtida la reunión de cierre con el líder del proceso auditado. 

33

0

Crítica Moderada Baja
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CONCLUSIONES AUDITORÍA 

El resultado general de un trabajo de auditoría será "Adecuado" cuando el 70% o más de la criticidad de las 

observaciones sea "Moderado", e "Inadecuado" si se presenta caso contrario. 
 Inaceptable o extremo  Adecuado 

 Importante o alto X Inadecuado 

X Moderado  Recomendaciones 
 Bajo  Requerimientos 

* Observación crítica: Cuando afecta el cumplimiento legal o se presenta la materialización de riesgos que puedan impactar la consecución de 

los objetivos estratégicos y metas de la Entidad.  

* Observación moderada: Cuando afecta la ejecución de actividades de los procesos, subprocesos, procedimientos, proyectos e indicadores o 

conduce a la materialización de los riesgos operativos. 

* Observación Baja: Cuando no afecta la continuidad de las operaciones del proceso, sin embargo, se identifica una novedad que podría o no 

ser admisible. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 

NÚMERO HALLAZGO  1 NÚMERO RECOMENDACIÓN   

OBSERVACIÓN  X 
TIPO DE OBSERVACIÓN   

RECOMENDACIÓN   
CRÍTICA  MODERADA  X BAJA   

DESCRIPCIÓN: Se evidenció que el proceso de Gestión de Contratación se actualizó el 22 de julio de 2021 y los 

procedimientos el 29 de octubre de 2021, revisado el marco normativo definido en la caracterización se incluye 

el “Código Penal”, norma que no hace referencia al objeto del proceso auditado. Tema señalado en la auditoría 

realizada en el año 2022. 

 

El “Procedimiento de perfeccionamiento, ejecución y cierre del proceso de contratación” CCE-GCO-PR-03 V4, 

de siete (7) actividades definidas seis (6) corresponden a controles. 

 

Se observó que el Manual de Contratación de septiembre de 2022, en el ítem 6.5 Contratación Directa no incluye 

lo citado en el “Artículo 2°. De las modalidades de selección”. Numeral 4. Contratación directa, literal “h) Para la 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo 

puedan encomendarse a determinadas personas naturales;”, de la ley 1150 de 2007, aspecto que se aplica en la 

Entidad para esta modalidad de contratación.  

 

El líder del proceso manifestó que se encuentra dentro del manual en el numeral “6.5.6 CUANDO NO 

EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES EN EL MERCADO” en el literal “6.5.6.3 PARA LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, O PARA LA EJECUCIÓN DE 

TRABAJOS ARTÍSTICOS QUE SÓLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS 

NATURALES”, lo que evidencia debilidades en la numeración de los ítems de dicho manual. 
 

Lo anterior, no cumple estrictamente lo estipulado por la Política de Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos que regula la dimensión de Gestión con Valores para Resultados del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión MIPG, lo que podría generar la materialización de riesgos operativos y de cumplimiento. 
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RIESGO: 

Debilidades en la identificación del marco normativo del proceso, de las actividades de los 

procedimientos, así como de los controles identificados, que permitan adelantar la adecuada 

gestión por procesos. 

EVIDENCIA: 

Caracterización del proceso Gestión de Contratación y procedimientos asociados vigentes 

durante el periodo evaluado. Decreto 1499 de 2017 (Manual Operativo Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión V4). Manual de Contratación 2022. 

SUGERENCIA: 

Revisar las normas aplicables al proceso de Gestión de Contratación y los controles de los 

procedimientos, para depurar y aplicar los que efectivamente mitigan los riesgos, así como 

el manual de contratación. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 

NÚMERO HALLAZGO  2 NÚMERO RECOMENDACIÓN   

OBSERVACIÓN  X 
TIPO DE OBSERVACIÓN   

RECOMENDACIÓN   
CRÍTICA X MODERADA   BAJA   

DESCRIPCIÓN: Se evidenció que el Proceso de Gestión de Contratación GCO y los procedimientos asociados, 

cuenta con nueve (9) riesgos, cinco (5) operativos en nivel moderado, tres (3) de corrupción con nivel de riesgo 

inherente Alto y uno (1) de fraude con riesgos moderado. (Anexo No. 1) 

 

En los controles se observó lo siguiente: 

 

El control: “Elaborar y revisar jurídica y técnicamente la estructuración del Estudio Previo por parte de la 

dependencia solicitante”, presenta debilidades en su aplicación debido a que se identificaron estudios previos 

con los mismos riesgos para diferentes contratos, estudios de sector o mercados con citando objetos 

contractuales que no corresponde. 

 

El control, “Verificar el cumplimiento de las actividades contractuales y los documentos requeridos durante la 

ejecución del contrato. Informe de supervisión” presenta debilidades en su aplicación, debido que en las 

revisiones de los ocho (8) contratos con los supervisores se encontró, en términos generales que las evidencias 

no son suficientes y claras para soportar el cumplimiento de la obligación contractual, y desconocimiento de los 

riesgos de los contratos. 

 

El control: “Validar información y certificaciones en SIGEP”, presenta debilidades en su aplicación debido a que 

verificada la hoja de vida cargada en el SECOP II, se encontró que en la hoja de vida no señalan si se encuentra 

incurso en las causales de inhabilidades e incompatibilidades en el contrato CCE-113-2023 eludiendo instado en 

numeral 3 del Artículo 1 de la Ley 190 de 1995, los contratos CCE-347-4H-2022 y CCE-054-2023 no presentan 

la fecha en que firma del ordenador del gasto.  

 

Lo expuesto frente a controles, genera materialización de riesgos de cumplimiento (Legal) y operativos eludiendo 

lo definido en la Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y la Ley 190 de 1995. 

 

RIESGO: 
Debilidades en la aplicación de los controles operativos, generando inconsistencias en los 

documentos que soportan la Gestión de Contratación e incumplimientos legales. 

EVIDENCIA: 
Mapa de riesgos Proceso Gestión de Contratación. Documentos contratos revisados en la 

muestra seleccionada. SECOP II. Guía de Riesgos DAFP V5, Política de Riesgos AHCP-
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CCE. Ley 190 de 1995. Decreto 1499 de 2017 (Manual Operativo Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión V4) 

SUGERENCIA: 
Revisar la aplicación y efectividad de los controles, definidos en el proceso de Gestión de 

Contratación y revisar los aspectos que generan incumplimiento legal. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 

NÚMERO HALLAZGO  3 NÚMERO RECOMENDACIÓN   

OBSERVACIÓN  X 
TIPO DE OBSERVACIÓN   

RECOMENDACIÓN   
CRÍTICA  MODERADA  X BAJA   

DESCRIPCIÓN: Con el objeto de revisar la aplicación del proceso de Gestión de Contratación y los 

procedimientos asociados, se tomó una muestra de treinta (30) contratos suscritos por la Entidad durante el 

periodo evaluado, y cotejando la información cargada en el SECOP II con los expedientes contractuales 

conformados en el SharePoint (Anexo No. 1), se encontraron aspectos como: 

 

1. En los estudios del sector y mercado se presentan inconsistencias para el análisis de debido a que en la tabla 

en donde se relacionan los contratos registrados en SECOP, en la columna “Perfil” no se registra el perfil 

correspondiente al contrato revisado, sino que se presenta una justificación de aplicación de la norma o temas 

que no se relacionan con el perfil, lo señalado corresponde al 27% de la muestra. 
 

Lo anterior, no evidencia el cumplimiento estricto del “ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las 

Entidades Estatales”, del Decreto 1082 de 2015 que cita: “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de 

planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde 

la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal 

debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”. Esta situación se evidenció en los 

contratos: 

CCE-335-4H-2022, CCE-348-4H-2022, CCE-349-4H-2022, CCE-350-4H-2022, CCE-351-4H-2022, CCE-354-

4H-2022, CCE-353-4H-2022, CCE-355-4H-2022. 

 

De igual forma, se evidenció en la muestra seleccionada, que los contratos citados anteriormente en el estudio 

del sector y del mercado en el numeral “5.2. Relación de contratos SECOP”, se mencionan los mismos 

contratos como son:  

 

CORPOCALDAS 150-2019, INDERBELLO CPS-0668-2022, JARDÍN BOTÁNICO JBB-CTO-1131-2019, 

ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA CEJA 2021.10.15.006.234, FONDECUN. 

 

2. El contrato CCE-335-4H-2022 en el certificado de idoneidad evidenciado en SECOP II menciona que el 

proveedor ESTUDIO CANTERA SAS relaciona un certificado de experiencia con la Campaña Pacto Histórico 

Cámara de Representantes Bogotá, con el objeto "... técnico, operativo y logístico".  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proveedor no suministró los contratos relacionados con "manejo de imagen 

corporativa" generando incertidumbre frente al cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el 
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certificado de idoneidad ya que el objeto contratado está enfocado en la clase (82101802 – Servicios de 

producción publicitaria). 

3. Al revisar el Plan Anual de Adquisiciones PAA a través del enlace 

https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLangua

ge=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE no remite directamente al PAA de la Agencia. 

 

Lo señalado anteriormente, elude lo instando en la dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación, en 

la Política de Compras y Contratación Pública del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Decreto 1082 

de 2015. 

RIESGO: 
Debilidades en la estructuración de los estudios previos e información que soporta la gestión 

contractual. 

EVIDENCIA: 

Caracterización del proceso de Gestión Contractual y los procedimientos asociados. 

Expedientes contractuales archivados en SharePoint. TRD Secretaría General. Manual de 

Contratación vigente en el periodo auditado. Decreto 1499 de 2017 (Manual Operativo 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión V4). Decreto 1082 de 2015. Directiva Presidencial 

No. 03 del 2 de abril de 2019 y el Decreto 397 

SUGERENCIA: 
Realizar estudios de mercados que se ajuste a las contrataciones que realiza la Entidad, así 

como verificar el cumplimiento de las normas de contratación y austeridad del gasto. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 

NÚMERO HALLAZGO  4 NÚMERO RECOMENDACIÓN   

OBSERVACIÓN  X 
TIPO DE OBSERVACIÓN   

RECOMENDACIÓN   
CRÍTICA X MODERADA   BAJA   

DESCRIPCIÓN: En cumplimiento de la Resolución 270 de 2021 “Por la cual se sustituye y deroga la Resolución 

205 de 2021” Capitulo 8 Comité Asesor de Contratación, se observó lo siguiente:  

 

Participan y ejercen voto servidores públicos que no hacen parte del comité. 

 

El artículo 65 – INTEGRANTES.  Numeral “65.9 Un Gestor o Analista del Área Jurídica de la Secretaria General, 

quien actuará con voz, pero sin voto”, esta actividad está signada a una servidora pública con cargo de Técnico 

Asistencial O1 - 12, incumpliendo la resolución en comento en este aspecto. 

 

No se da cumplimiento a lo intestado en el Artículo 67 – DE LA CONVOCATORIA Y SESIONES DEL COMITÉ, 

sobre el trámite y tiempo para suscribir las actas:  

 

“De la sesión del Comité se levantará un acta en la que consten las decisiones o determinaciones adoptadas, y 

de la cual harán parte integral los documentos analizados con las observaciones a los mismos. El acta debe 

elaborarse durante el desarrollo de la sesión y será aprobada por los miembros del Comité. Dentro de los tres 

días hábiles siguientes a la sesión, el presidente y Secretario Técnico del Comité deberán suscribir el acta.”. 

 

De lo anterior, se observó que no se cuenta con la totalidad de las actas debidamente firmadas. 

 

En el acta No. 16 de la sesión del 13 de diciembre de 2022, se observó que de los cinco (5) integrantes que 

asistieron y tenían voz y voto, solo dos (2) votaron para dar continuidad con el proceso sobre el contrato 
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interadministrativo con la Universidad del Magdalena, debido a que se registran dos (2) asesores Jurídicos pero 

asiste solo uno (1), la Subdirectora de Negocios se abstiene de votar, el Subdirector de EMAE manifiesta “Se 

deben realizar los ajustes previos del enfoque del proyecto para poder dar viabilidad”, el Subdirector de IDT 

solicita al comité conceder 24 hora para revisar el tema; el Secretorio General manifiesta en la respuesta al informe 

preliminar  que el Subdirector de IDT, ejerció su voto a través de correo electrónico el mismo día 13 de diciembre 

de 2022, aspecto no es señalado en el acta.  

 

La Asesora de Planeación vota a favor para continuar con el proceso, asesor de la Secretaría General señala que 

de acuerdo con los ajustes solicitados sugiere continuar con el proceso y el servidor público Christian Javier 

Zarate vota a favor de continuar con el proceso, pero este servidor no hace parte del comité. 

 

En el acta No. 11 del 11 de octubre de 2022, se observó que se registran dos secretarios técnicos del comité y 

figura como secretario General el Dr. William Renana Rodriguez, quien se procesionó como Secretario General 

de la entidad el 15 de noviembre de 2022. 

 

De igual forma, en el Acta No. 12 del 19 de octubre de 2022, se registran como asistentes el Dr. Mauro Rodrigo 

Palta quien efectivamente fungía como Secretario General (E) y dos (2) Secretarios Técnicos. 

 

Lo anterior elude lo instado en la Dimensión 5 Información y Comunicación del Modelo Integrado de Planeación 

y gestión MIPG y la Resolución 270 de 2021 expedida por la ANCP-CCE. 

RIESGO: 

No se cumple con lo instado frente a las funciones del Secretario Técnico del Comité Asesor 

de Contratación, generado incertidumbre frente a las decisiones tomadas por esta instancia, 

y los soportes correspondientes. 

EVIDENCIA: 
Actas Comité Asesor de Contratación del periodo evaluado. Resolución 270 de 2021.  

Decreto 1499 de 2017 (Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión V4) 

SUGERENCIA: 
 Cumplir con los aspectos citados en la Resolución 270 de 2021, y la debida diligencia y 

aprobación de las actas del comité que evidencian las decisiones tomadas en esta instancia. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 

NÚMERO HALLAZGO  5 NÚMERO RECOMENDACIÓN   

OBSERVACIÓN  X 
TIPO DE OBSERVACIÓN   

RECOMENDACIÓN   
CRÍTICA X MODERADA   BAJA   

DESCRIPCIÓN: No se encuentra completa la información de los contratos como le señala las TRD para este 

proceso. 

 

No cumple con los señalado en el Manual de Contratación CCE en los relacionado con los documentos del 

proceso de contratación directa, al no contar con la información completa. 

 

No se cumple con los aspectos señalados en la gestión documental y las TRD, que soporte la ejecución del 

proceso auditado. 

 

No se cargan al SharePoint los documentos que conforman los expedientes documentales oportunamente. 

 

Se observó que el formato de Informe de Supervisión se utiliza por parte del contratista para comunicar al 

supervisor el cumplimiento de las obligaciones, lo que evidencia un único informe en esta actividad. 



 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA  
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

CCE-EVI-FM-04 

V.01 DEL 01/07/2021 

 
 

 

 

 
Versión: 01 Código: CCE-EVI-FM-04 Fecha: 01 de julio de 2021 Página 8 de 9 

 

 

La situación presentada, omite lo instado en la Política de Gestión Documental, definida en la dimensión No. 5 

Información y Comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, generado riesgos de 

cumplimiento y operativos.  

RIESGO: 
Conformación de expedientes contractuales incompletos, por debilidades en los controles 

operativos de los documentos contractuales. 

EVIDENCIA: 

Expedientes contractuales archivados en SharePoint. TRD Secretaría General. Manual de 

Contratación vigente en el periodo auditado. Manual de Contratación. Decreto 1499 de 2017 

(Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión V4). 

SUGERENCIA: 

Documentar la ejecución de los contratos en aplicación de las Tablas de Retención 

Documental y Manual de Contratación y revisar los controles operativos, así como establecer 

el mecanismo que permita contar con el informe del contratista. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 

NÚMERO HALLAZGO 6 NÚMERO RECOMENDACIÓN   

OBSERVACIÓN  X 
TIPO DE OBSERVACIÓN   

RECOMENDACIÓN   
CRÍTICA X MODERADA   BAJA   

DESCRIPCIÓN: Con el objeto de revisar la gestión de supervisión adelantada a los contratos suscritos por la 

Entidad, se citaron a ocho (8) supervisores de los cuales asistieron siete (7), observando lo siguiente: 

 

• Desconocimiento y monitoreo de los riesgos de los contratos. 

• Los soportes presentan oportunidades de mejora ya que cuentan con atributos de calidad, o se limitan a 

pantallazos, listas de asistencias o grabaciones en donde se vencen los enlaces. 

• No se notifica oportunamente la designación de supervisión como lo señala la guía de supervisión. 

• No se carga los soportes de las evidencias sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el 

SharePoint. 

 

La situación presentada, omite lo instado en la Política de Gestión Documental, definida en la dimensión No. 5 

Información y Comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, generado riesgos de 

cumplimiento y operativos.  

RIESGO: 
Conformación de expedientes contractuales incompletos, por debilidades en los controles 

operativos de los documentos, notificación de los supervisores no oportuna. 

EVIDENCIA: 

Expedientes contractuales archivados en SharePoint. TRD Secretaría General. Manual de 

Contratación vigente en el periodo auditado. Manual de Contratación. Decreto 1499 de 2017 

(Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión V4). 

SUGERENCIA: 

Documentar la ejecución de los contratos en aplicación de las Tablas de Retención 

Documental y Manual de Contratación y revisar los controles operativos, y la notificación 

oportuna de los supervisores. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 

NÚMERO HALLAZGO  7 NÚMERO RECOMENDACIÓN   

OBSERVACIÓN  TIPO DE OBSERVACIÓN   
RECOMENDACIÓN  X 

CRÍTICA  MODERADA   BAJA   
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DESCRIPCIÓN: Se evidenció que para los contratos CCE-349-4H-2022, CCE-351-4H-2022 y CCE-354-4H-2022, 

presentan el mismo objeto a contractual. 

De igual forma los Contratos CCE-349-4H-2022 y CCE-351-4H-2022 presentan el mismo objeto contractual y las 

mimas obligaciones, se evidencia que se cambian el objeto la palabra “Transparencia” por “Economía Popular”. 

Por lo anterior, se recomienda que en la planeación de la contratación se unifiquen contratos similares, con el 

objeto de reducir costos en la adquisición de los servicios que requiere la ANCP-CCE. 

RIESGO: N/A 

EVIDENCIA: 

Expedientes contractuales archivados en SharePoint. TRD Secretaría General. Manual de 

Contratación vigente en el periodo auditado. Manual de Contratación. Decreto 1499 de 2017 

(Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión V4). 

SUGERENCIA: 

 

Revisar los aspectos tenidos en cuenta pata la planeación de la contratación, revisando 

duplicidad de objetos contractuales con el objeto de reducir costos. 

 

  
SUSCIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO:  

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD: Como Equipo Auditor interno de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra 

Eficiente, nos comprometemos a no divulgar la información conocida durante la preparación de la auditoria, las deficiencias encontradas y 

nuestro conocimiento acerca de la ubicación física o digital de la información a terceras personas y organizaciones. 

FORMULÓ: Judith Esperanza Gómez Zambrano 

Jesús Gabriel Montoya Ramos 

REVISÓ: Judith Esperanza Gómez Zambrano 

 

 

APROBÓ: 

 

 

 

 

 

 

 



Ítem
Referencia del 

Contrato
Descripción del Proceso

Modalidad de 

Contratación
Observaciones generales Observaciones frente al expediente contractual 

1 CCE-335-4H-2022

Prestación de servicios de diseño producción y posproducción de la imagen 

corporativa de la Agencia alineada con los objetivos de la entidad y de la dirección 

general para coadyuvar a la divulgación de los servicios de compra pública

Contratación 

directa

Para estimar el valor del contrato, se realizó un estudio de mercado y del sector donde se relacionan contratos 

que una vez revisados, no cuentan con la definición del perfil, ni la conclusión del análisis. 

Se repiten contratos ya analizados en otros estudios iguales en el estudio de mercado del contrato CCE-350-4H-

2022.

No cumple con los requisitos de idoneidad relacionado con la experiencia.

En el Expediente documental del Proceso no se evidencian los 

documentos que corresponden a los requisitos necesario para adelantar 

el procesos contractual

2 CCE-346-4C-2022

Contrato interadministrativo para acompañar académicamente a la Agencia Nacional 

de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente en servicios de promoción y 

divulgación relacionados con la participación de la economía popular en las compras 

públicas y coadyuvar al seguimiento de la adopción del SECOP.

Contratación 

Directa (con 

ofertas)

Revisada la información suministrada por SECOP II, no se evidenció en el capitulo 6 (información presupuestal) 

del contrato mencionado la validación del CDP y RP (compromiso presupuestal), o en su defecto tampoco se 

evidenció el reporte correspondientes al CDP y RP (compromiso presupuestal) en los documentos publicados en 

la plataforma SECOP II.

En el Expediente documental del Proceso no se evidencian los 

documentos que corresponden a los requisitos necesario para adelantar 

el procesos contractual

3 CCE-348-4H-2022

Prestación de servicios para la visibilización de estrategias de transparencia por medio 

de las herramientas desarrolladas por la Agencia Nacional de Contratación Pública 

para promover la divulgación de la compra pública

Contratación 

Directa (con 

ofertas)

Para estimar el valor del contrato, se realizó un estudio de mercado y del sector donde se relacionan contratos 

que una vez revisados, no cuentan con la definición del perfil, ni la conclusión del análisis. 

Se repiten contratos ya analizados en otros estudios.

Revisada la información suministrada por SECOP II, no se evidenció en el capitulo 6 (información presupuestal) 

del contrato mencionado la validación del CDP y RP (compromiso presupuestal), o en su defecto tampoco se 

evidenció el reporte correspondientes al CDP y RP (compromiso presupuestal) en los documentos publicados en 

la plataforma SECOP II.

En el Expediente documental del Proceso no se evidencian los 

documentos que corresponden a los requisitos necesario para adelantar 

el procesos contractual

4 CCE-349-4H-2022

Prestación de servicios de diseño, producción y posproducción de piezas 

audiovisuales con enfoque de economía popular adaptadas para televisión y redes 

sociales, alineadas con el plan de comunicaciones de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública.

Contratación 

Directa (con 

ofertas)

Para estimar el valor del contrato, se realizó un estudio de mercado y del sector donde se relacionan contratos 

que una vez revisados, no cuentan con la definición del perfil, ni la conclusión del análisis. 

Se repiten contratos ya analizados en otros estudios.

Se evidenció que los estudios previos, la certificación de idoneidad y la certificación de insuficiencia son iguales a 

los que soportan el contrato CCE-348-4H-2022, con la única diferencia el objeto del contrato.

Revisada la información suministrada por SECOP II, no se evidenció en el capitulo 6 (información presupuestal) 

del contrato mencionado la validación del CDP y RP (compromiso presupuestal), o en su defecto tampoco se 

evidenció el reporte correspondientes al CDP y RP (compromiso presupuestal) en los documentos publicados en 

la plataforma SECOP II. 

En el Expediente documental del Proceso no se evidencian los 

documentos que corresponden a los requisitos necesario para adelantar 

el procesos contractual

5 CCE-350-4H-2022

Prestación de servicios para generar un diagnóstico que conduzca al desarrollo 

creativo de la estrategia de comunicaciones de la Agencia Nacional de la Contratación 

Pública con el fin de contribuir a los servicios de divulgación de la compra pública.

Contratación 

Directa (con 

ofertas)

Para estimar el valor del contrato, se realizó un estudio de mercado y del sector donde se relacionan contratos 

que una vez revisados, no cuentan con la definición del perfil, ni la conclusión del análisis. 

Se repiten contratos ya analizados en otros estudios iguales en el estudio de mercado del contrato CCE-335-4H-

2022.

En el Expediente documental del Proceso no se evidencian los 

documentos que corresponden a los requisitos necesario para adelantar 

el procesos contractual

6 CCE-351-4H-2022

Prestación de servicios de diseño, producción y posproducción 

de piezas audiovisuales con enfoque de transparencia adaptadas 

para televisión y redes sociales, alineadas con el plan de 

comunicaciones de la Agencia Nacional de Contratación Pública

Contratación 

Directa (con 

ofertas)

Para estimar el valor del contrato, se realizó un estudio de mercado y del sector donde se relacionan contratos 

que una vez revisados, no cuentan con la definición del perfil, ni la conclusión del análisis. 

Se repiten contratos ya analizados en otros estudios

Revisada la información suministrada por SECOP II, no se evidenció en el capitulo 6 (información presupuestal) 

del contrato mencionado la validación del CDP y RP (compromiso presupuestal), o en su defecto tampoco se 

evidenció el reporte correspondientes al CDP y RP (compromiso presupuestal) en los documentos publicados en 

la plataforma SECOP II.

En el Expediente documental del Proceso se evidencia que los 

documentos que se relacionan corresponden requisitos necesario para 

adelantar el procesos contractual, sin embargo, estos se cargaron dos 

meses después a la finalización del proceso contractual.

Se evidencia que se relacionan distintas designaciones de supervisiones 

en un mismo archivo.

Anexo 1. Muestra trabajo de Auditoría proceso Gestión de Contratación vigencia 2022 - 2023



Ítem
Referencia del 

Contrato
Descripción del Proceso

Modalidad de 

Contratación
Observaciones generales Observaciones frente al expediente contractual 

7 CCE-353-4H-2022

Prestación de servicios de preproducción, producción y posproducción de piezas 

comunicativas digitales alineadas con el plan de comunicaciones de la Agencia 

Nacional de Contratación Pública.

Contratación 

Directa (con 

ofertas)

Para estimar el valor del contrato, se realizó un estudio de mercado y del sector donde se relacionan contratos 

que una vez revisados, no cuentan con la definición del perfil, ni la conclusión del análisis. 

Se repiten contratos ya analizados en otros estudios.

Revisada la información suministrada por SECOP II, no se evidenció en el capitulo 6 (información presupuestal) 

del contrato mencionado la validación del CDP y RP (compromiso presupuestal), o en su defecto tampoco se 

evidenció el reporte correspondientes al CDP y RP (compromiso presupuestal) en los documentos publicados en 

la plataforma SECOP II.

En el Expediente documental del Proceso se evidencia que los 

documentos que se relacionan corresponden requisitos necesario para 

adelantar el procesos contractual, sin embargo, estos se cargaron dos 

meses después a la finalización del proceso contractual.

Se evidencia que se relacionan distintas designaciones de supervisiones 

en un mismo archivo.

8 CCE-354-4H-2022

Prestación de servicios de diseño, producción y posproducción de piezas 

audiovisuales con enfoque de transparencia adaptadas para televisión y redes 

sociales, alineadas con el plan de comunicaciones de la Agencia Nacional de 

Contratación Publica.

Contratación 

Directa (con 

ofertas)

Para estimar el valor del contrato, se realizó un estudio de mercado y del sector donde se relacionan contratos 

que una vez revisados, no cuentan con la definición del perfil, ni la conclusión del análisis. 

Se repiten contratos ya analizados en otros estudios.

Revisada la información suministrada por SECOP II, no se evidenció en el capitulo 6 (información presupuestal) 

del contrato mencionado la validación del CDP y RP (compromiso presupuestal), o en su defecto tampoco se 

evidenció el reporte correspondientes al CDP y RP (compromiso presupuestal) en los documentos publicados en 

la plataforma SECOP II.

En el Expediente documental del Proceso se evidencia que los 

documentos que se relacionan corresponden requisitos necesario para 

adelantar el procesos contractual, sin embargo, estos se cargaron dos 

meses después a la finalización del proceso contractual.

Se evidencia que se relacionan distintas designaciones de supervisiones 

en un mismo archivo.

9 CCE-355-4H-2022

Prestación de servicios de diseño, producción, posproducción y difusión de piezas 

comunicativas adaptadas a radio, alineadas con el plan de comunicaciones de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública.

Contratación 

Directa (con 

ofertas)

Para estimar el valor del contrato, se realizó un estudio de mercado y del sector donde se relacionan contratos 

que una vez revisados, no cuentan con la definición del perfil, ni la conclusión del análisis. 

Se repiten contratos ya analizados en otros estudios.

Revisada la información suministrada por SECOP II, no se evidenció en el capitulo 6 (información presupuestal) 

del contrato mencionado la validación del CDP y RP (compromiso presupuestal), o en su defecto tampoco se 

evidenció el reporte correspondientes al CDP y RP (compromiso presupuestal) en los documentos publicados en 

la plataforma SECOP II.

En el Expediente documental del Proceso se evidencia que los 

documentos que se relacionan corresponden requisitos necesario para 

adelantar el procesos contractual, sin embargo, estos se cargaron dos 

meses después a la finalización del proceso contractual.

Se evidencia que se relacionan distintas designaciones de supervisiones 

en un mismo archivo.

10 CCE-236-4H-2022

Asesorar al grupo de Gestión Documental de la Secretaría General de la ANCP-CCE 

en la administración, desarrollo y actualización de instrumentos asociados a la política 

de Gestión Documental y la implementación del SGD que contribuya con el 

mejoramiento del Servicio de información para la compra pública.

Contratación 

Directa

Revisada la información suministrada por SECOP II, no se evidenció en el capitulo 6 (información presupuestal) 

del contrato mencionado la validación del CDP y RP (compromiso presupuestal), o en su defecto tampoco se 

evidenció el reporte correspondientes al CDP y RP (compromiso presupuestal) en los documentos publicados en 

la plataforma SECOP II.

Sin Novedad

11 CCE-240-4H-2022

Asesorar la gestión jurídica del Grupo Interno de Estudios y Conceptos con el objetivo 

de difundir los documentos normativos, normas, reglas, y mejores prácticas para las 

compras y la contratación pública a fin de orientar a los partícipes en los procesos de 

compras y contratación pública.

Contratación 

Directa

Revisada la información suministrada por SECOP II, no se evidenció en el capitulo 6 (información presupuestal) 

del contrato mencionado la validación del CDP y RP (compromiso presupuestal), o en su defecto tampoco se 

evidenció el reporte correspondientes al CDP y RP (compromiso presupuestal) en los documentos publicados en 

la plataforma SECOP II.

Sin Novedad

12 CCE-267-4H-2022

Asesorar a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 

en las acciones de defensa jurídica, judicial y extrajudicial que atañen a la política de 

compra y contratación pública con el propósito de fortalecer el servicio de información 

para la compra pública.

Contratación 

Directa

Revisada la información suministrada por SECOP II, no se evidenció en el capitulo 6 (información presupuestal) 

del contrato mencionado la validación del RP (compromiso presupuestal), o en su defecto tampoco se evidenció el 

reporte correspondientes al RP (compromiso presupuestal) en los documentos publicados en la plataforma 

SECOP II.

Sin Novedad

13 CCE-282-4H-2022

Asesorar a la Dirección General de la Agencia Nacional de Contratación Pública - 

Colombia Compra Eficiente, ANCP-CCE, en la construcción de propuestas de política 

en compras y contratación pública de conformidad con el Programa de Gobierno y las 

líneas de trabajo del Plan Nacional de Desarrollo tendientes a promover el uso de las 

herramientas de e-procurement.

Contratación 

Directa

Se evidenció que el Formato de Registro de Contratistas al Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) no 

se encuentra firmado por el contratista.

Se evidenció que los soportes de las obligaciones no se encuentran con los formatos estandarizados por la 

entidad, como lo es el formato de informe interno, también se evidenció que se adjuntaron grabaciones de 

capacitaciones dictadas por el contratista pero estas no presentan un informe de justificación de la misma, por lo 

cual genera incertidumbre en el cumplimiento de las obligaciones.

Revisada la información suministrada por SECOP II, no se evidenció en el capitulo 6 (información presupuestal) 

del contrato mencionado la validación del CDP y RP (compromiso presupuestal), o en su defecto tampoco se 

evidenció el reporte correspondientes al CDP y RP (compromiso presupuestal) en los documentos publicados en 

la plataforma SECOP II.

Sin Novedad



Ítem
Referencia del 

Contrato
Descripción del Proceso

Modalidad de 

Contratación
Observaciones generales Observaciones frente al expediente contractual 

14 CCE-289-4H-2022

Asesorar y apoyar en el diseño, elaboración y ejecución de la estrategia digital 

alineada con los objetivos de la agencia para coadyuvar a la divulgación de los 

servicios de compra pública

Contratación 

Directa

Revisada la información suministrada por SECOP II, no se evidenció en el capitulo 6 (información presupuestal) 

del contrato mencionado la validación del CDP y RP (compromiso presupuestal), o en su defecto tampoco se 

evidenció el reporte correspondientes al CDP y RP (compromiso presupuestal) en los documentos publicados en 

la plataforma SECOP II.

Sin Novedad

15 CCE-330-4H-2022

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la producción, transmisión y 

difusión de mensajes institucionales en medios de comunicación para dar a conocer 

información de interés, alineada con los objetivos de la Agencia y de la dirección 

general para coadyuvar a la divulgación de los servicios de compra pública.

Contratación 

Directa

Revisada la información suministrada por SECOP II, no se evidenció en el capitulo 6 (información presupuestal) 

del contrato mencionado la validación del CDP y RP (compromiso presupuestal), o en su defecto tampoco se 

evidenció el reporte correspondientes al CDP y RP (compromiso presupuestal) en los documentos publicados en 

la plataforma SECOP II.

No se evidencia el documento de designación del supervisor.

16 CCE-336-4H-2022

Asesorar a la Dirección General y a la Subdirección de Gestión Contractual en la 

gestión técnica que requieran los documentos necesarios en el sector de 

infraestructura social para la formulación, adopción y dirección de la política en 

materia de compras y de contratación pública y los servicios de apoyo a la compra 

pública

Contratación 

Directa

Revisada la información suministrada por SECOP II, no se evidenció en el capitulo 6 (información presupuestal) 

del contrato mencionado la validación del CDP, o en su defecto tampoco se evidenció el reporte correspondientes 

al CDP en los documentos publicados en la plataforma SECOP II.

No se evidencia el documento de designación del supervisor.

17 CCE-347-4H-2022

Asesorar a la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico en la gestión y 

funcionamiento técnico de las plataformas SECOP y demás servicios de información 

para la compra pública de la ANCP-CCE.

Contratación 

Directa

Se evidenció que el formato de hoja de vida del contratista no cuenta con la fecha de firma del ordenador del 

gasto.

En el Expediente documental del Proceso se evidencia que los 

documentos que se relacionan corresponden requisitos necesario para 

adelantar el procesos contractual, sin embargo, estos se cargaron dos 

meses después a la finalización del proceso contractual.

No se evidencia el documento de designación del supervisor.

18 CCE-016-2023

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA 

COMPRA EFICIENTE, EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS Y 

PROGRAMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE COMPRAS Y 

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD, DE 

ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.

Contratación 

Directa

Revisada la información suministrada por SECOP II, no se evidenció en el capitulo 6 (información presupuestal) 

del contrato mencionado la validación del CDP, o en su defecto tampoco se evidenció el reporte correspondientes 

al CDP en los documentos publicados en la plataforma SECOP II.

En el Expediente documental del Proceso se evidencia que los 

documentos que se relacionan corresponden requisitos necesario para 

adelantar el procesos contractual, sin embargo, estos se cargaron un 

meses después al inicio del proceso contractual.

19 CCE-044-2023

ASESORAR JURÍDICAMENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE LA 

ENTIDAD EN MATERIA DE COMPRAS PÚBLICAS, EN LA ELABORACIÓN DE ACTOS 

ADMINISTRATIVOS, CONCEPTOS JURÍDICOS, Y DEMÁS 

DOCUMENTOS JURÍDICOS TALES COMO CIRCULARES, MANUALES, GUÍAS Y 

DEMÁS DOCUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE COMPRA PÚBLICAS CON 

EL FIN DE CONTRIBUIR AL SEGUIMIENTO A LA ADOPCIÓN DEL SECOP II EN LAS 

ENTIDADES ESTATALES

Contratación 

Directa

Se realizó la revisión de los contratos en el SECOP II para el estudio de mercado, los cuales presentan mayor 

exigencia relacionada con la experiencia, en el contrato revisado, los requisitos frente a este aspecto fueron 

inferiores, y se mantiene los mismos honorarios, no es claro el criterio analizado.

En el Expediente documental del Proceso se evidencia que los 

documentos que se relacionan corresponden requisitos necesario para 

adelantar el procesos contractual, sin embargo, estos se cargaron un 

meses después al inicio del proceso contractual.

No se evidencia el documento de designación del supervisor.

20 CCE-054-2023

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA 

COMPRA EFICIENTE, EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS Y 

PROGRAMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE COMPRAS Y 

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD, DE 

ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Contratación 

Directa

Se evidenció que el formato de hoja de vida del proveedor no cuenta con la firma del ordenador del gasto.

El formato de "CERTIFICACION PLURALIDAD DE CONTRATOS" no se encuentra firmado por el funcionario 

encargado de esta labor.

En los estudios previos se evidencia que ítem denominado "ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO" 

se relaciona un análisis de riesgo con enfoque distinto al objeto del contrato.

Revisada la información suministrada por SECOP II, no se evidenció en el capitulo 6 (información presupuestal) 

del contrato mencionado la validación del CDP, o en su defecto tampoco se evidenció el reporte correspondientes 

al CDP en los documentos publicados en la plataforma SECOP II.

No se evidencia el documento de designación del supervisor.

21 CCE-074-2023

Asesorar a la Subdirección de Negocios en las tareas relacionadas con la 

construcción, puesta en marcha, difusión y administración de los Acuerdos marco e 

Instrumentos de Agregación de demanda.

Contratación 

Directa

Se evidenció que en los estudios previos en el ítem denominado "ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE 

MITIGARLO" se relaciona un análisis de riesgo con enfoque distinto al objeto del contrato.

Revisada la información suministrada por SECOP II, no se evidenció en el capitulo 6 (información presupuestal) 

del contrato mencionado la validación del CDP, o en su defecto tampoco se evidenció el reporte correspondientes 

al CDP en los documentos publicados en la plataforma SECOP II.

Sin Novedad



Ítem
Referencia del 

Contrato
Descripción del Proceso

Modalidad de 

Contratación
Observaciones generales Observaciones frente al expediente contractual 

22 CCE-082-2023

Prestar servicios profesionales al grupo interno de infraestructura de ti y seguridad de 

la información en la administración de las herramientas de seguridad en la agencia 

para fortalecer la confidencialidad integridad disponibilidad y privacidad en los 

servicios de información para la compra pública.

Contratación 

Directa
Sin Novedad Sin Novedad

23 CCE-089-2023

Asesorar y acompañar al grupo interno de planeación de ti de la Subdirección De 

Información y Desarrollo Tecnológico en la gestión para la desmaterialización de 

estampillas, la implementación de la estrategia de gobierno y transformación digital y 

los servicios de información de Compra Pública.

Contratación 

Directa
Sin Novedad No se evidencia el documento de designación del supervisor.

24 CCE-111-2023

Prestar los servicios profesionales de enlace entre la Subdirección de Información y 

Desarrollo Tecnológico y la Secretaría General en los procesos de contratación en 

todas sus etapas que se adelanten, en el marco de los servicios de información para la 

compra pública

Contratación 

Directa

En los estudios previos se evidenció lo siguiente: 

En la descripción de la necesidad, se enfoca en el grupo interno de trabajo "planeación TI"  el cual pertenece a la 

Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico.

Las obligaciones son diferentes al objeto y a la necesidad planteadas en el EP.

En la relación de los contratos SECOP para estimar y justificar el valor del contrato se identificó que el objeto de 

los contratos allí relacionados no se ajustan al objeto del contrato adjudicado por la agencia.

En el análisis del riesgo se evidenció que estos corresponden al grupo interno de comunicaciones.  

En el Expediente documental del Proceso se evidencia que los 

documentos que se relacionan corresponden requisitos necesario para 

adelantar el procesos contractual, sin embargo, estos se cargaron un 

meses después al inicio del proceso contractual.

No se evidencia el documento de designación del supervisor.

25 CCE-113-2023

Asesorar y acompañar al grupo interno de sistemas de información de la subdirección 

de Información y Desarrollo Tecnológico en la gestión de requerimientos de 

tecnologías de información para los sistemas de información de compra pública de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública.

Contratación 

Directa

Se evidenció que el formato de hoja de vida del proveedor no cuenta con el juramento de inhabilidad e 

incompatibilidad para celebrar contratos con la administración pública y tampoco cuenta con la firma del 

ordenador del gasto.

Revisada la información suministrada por SECOP II, no se evidenció en el capitulo 6 (información presupuestal) 

del contrato mencionado la validación del CDP, o en su defecto tampoco se evidenció el reporte correspondientes 

al CDP en los documentos publicados en la plataforma SECOP II.

En el Expediente documental del Proceso se evidencia que los 

documentos que se relacionan corresponden requisitos necesario para 

adelantar el procesos contractual, sin embargo, estos se cargaron un 

meses después al inicio del proceso contractual.

No se evidencia el documento de designación del supervisor.

26 CCE-092-2023

Asesorar jurídicamente a la subdirección de gestión contractual de manera transversal 

en la gestión y/o elaboración y/o revisión de todos los documentos que se expidan en 

los cuatro grupos internos de trabajo orientados a difundir los estándares, documentos 

tipo, normas, reglas, y mejores prácticas para las compras y la contratación pública.

Contratación 

Directa

Se evidenció que el Formato de Registro de Contratistas al Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) no 

se encuentra firmado por el contratista.

Revisada la información suministrada por SECOP II, no se evidenció en el capitulo 6 (información presupuestal) 

del contrato mencionado la validación del CDP y RP (compromiso presupuestal), o en su defecto tampoco se 

evidenció el reporte correspondientes al CDP y RP (compromiso presupuestal) en los documentos publicados en 

la plataforma SECOP II.

No se evidencia el documento de designación del supervisor.

27 CCE-120-2023

Acompañar y apoyar tareas relacionadas con las comunicaciones estratégicas y el uso 

de la información generada por la Agencia Nacional de Contratación Pública - 

Colombia Compra Eficiente-, con el fin de contribuir a un óptimo servicio de 

información para la compra pública.

Contratación 

Directa

En los estudios previos se evidenció lo siguiente: 

En la descripción de la necesidad, se enfoca en el grupo interno de trabajo "planeación TI" el cual pertenece a la 

subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico.

Las obligaciones y el objeto del contrato se encuentran enfocadas al grupo interno de comunicaciones 

estratégicas lo cual genera una diferencia a la necesidad planteada en el estudio previo.

Revisada la información suministrada por SECOP II, no se evidenció en el capitulo 6 (información presupuestal) 

del contrato mencionado la validación del CDP y RP (compromiso presupuestal), o en su defecto tampoco se 

evidenció el reporte correspondientes al CDP y RP (compromiso presupuestal) en los documentos publicados en 

la plataforma SECOP II.

No se evidencia el documento de designación del supervisor.



Ítem
Referencia del 

Contrato
Descripción del Proceso

Modalidad de 

Contratación
Observaciones generales Observaciones frente al expediente contractual 

28 CCE-139-2023

Prestar los servicios jurídicos profesionales como asesor de la Subdirección de 

Negocios en el acompañamiento de defensa 

jurídica y apoyo de elaboración de líneas y conceptos jurídicos propios de la entidad, 

principalmente en relación con los instrumentos de agregación de demanda.

Contratación 

Directa

En los estudios previos se evidenció lo siguiente: 

En la descripción de la necesidad, se enfoca en el grupo interno de trabajo "Gestión Contractual, Asuntos Legales 

y Judiciales" el cual pertenece a la Secretaría General de la Entidad.

Las obligaciones y el objeto del contrato se encuentran enfocadas a la Subdirección de Negocios lo cual genera 

una diferencia a la necesidad planteada en el estudio previo.

En el análisis del riesgo se evidenció que estos corresponden al grupo interno de comunicaciones estratégicas.  

Revisada la información suministrada por SECOP II, no se evidenció en el capitulo 6 (información presupuestal) 

del contrato mencionado la validación del RP (compromiso presupuestal), o en su defecto tampoco se evidenció el 

reporte correspondientes al RP (compromiso presupuestal) en los documentos publicados en la plataforma 

SECOP II.

En el Expediente documental del Proceso no se evidencian los 

documentos que corresponden a los requisitos necesario para adelantar 

el procesos contractual

29 CCE-151-2023
Asesorar y acompañar el modelo de arquitectura empresarial y los proyectos 

relacionados con datos de los sistemas de información para la compra pública.

Contratación 

Directa
Sin Novedad

En el Expediente documental del Proceso no se evidencian los 

documentos que corresponden a los requisitos necesario para adelantar 

el procesos contractual

30 CCE-152-2023

Asesorar a la Dirección General y a la Subdirección de Gestión Contractual en la 

gestión técnica del sector de infraestructura de transporte para la formulación, 

adopción y dirección de la política en materia de compras y de contratación pública y 

los servicios de apoyo a la compra pública.

Contratación 

Directa
Sin Novedad

En el Expediente documental del Proceso no se evidencian los 

documentos que corresponden a los requisitos necesario para adelantar 

el procesos contractual
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