MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 158807

Numero de orden de compra a modificar:

'Entidad compradora:

éNombre del solicitante: |Doris ATAHUALPA POLANCO

roveedor: |Oracle Colombia Ltda

'Mecanismo de agregacion de demanda: 'Oracle

Modificacion de la Orden de Compra
12018-12-28 10:38:08

‘Campo ‘Valor Actual ‘Nuevo Valor !

Fecha de vencimiento 12018-12-28 ;201 9-01-30

Cuentas asociadas

Codigo Segmento 1

fld Nombre Segmento 2

131152 'EQUIPO ORACLE ODA CDP-41318 CDP 141318

Articulos actuales

éNo Articulo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total



j'l ;3.5.1.2‘1 93- 1.0 Unidad 220989705.00 CDP-41318 220989705.00
! | Sistema de

‘Ingenieria -

Oracle Database
Appliance (ODA)-
Oracle Database
‘Appliance X7-2
‘HA Capacity -

| Segun cotizacion |
CPQ 960326-1 -

2 O 1 Soporte 1.0 ' Unidad 0.00 |CDP-41318 0.00
i3 0.2 1IVA ;1,0 Unidad 41988043.95 CDP-41 318 41988043.95
Articulos editados y/o agregados

——— ST —_—
Tspo No Articulo Cantidad Unidad Precio Cuenta | Total
Detalle o justlfcacmn dela aclarac:ton

Se requiere prorrogar hasta el 30 de enero de 2019, ei plazo de ejecucion de la Orden de Compra N° 33546, correspondlente al
Contrato de Compraventa N° 309-2018, por cuanto el Contratista ORACLE COLOMBIA LTDA, realizé entrega parcial del equipo, que
esta compuesto por 2 servidores y la unidad de almacenamiento del ORACLE DATABASE APPLIANCE X7-2-HA, sin entregar los
‘accesorios del mismo, como cables de poder y de datos, los cuales se encuentran en proceso de importacion y no alcanzan a
entregarlos durante esta vigencia, hecho que conlleva a generar una reserva presupuestal por la suma de $262'977.748,95 M/CTE,
puesto que no es viable certificar el recibo a satisfaccion de la totalidad del equo durante el plazo inicial.
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