

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	149267
Número de orden de compra a modificar:	47559

Entidad compradora:	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Nombre del solicitante:	William Elias Sanabria Romero
Proveedor:	Sistetronics Ltda.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-06-18 14:26:36

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-06-20	2020-07-21

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
47058	CDP COMPUS 2020	CDP-101020	CDP	101020

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etc02--lote1.6- ETP AIO 23.8pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 4100 AVANZADA ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe 16 GB INTERNA Zona 1	128.0	Unidad	3029700.00	CDP-101020	387801600.00
2	etc02--IVA	1.0	Unidad	73682304.00	CDP-101020	73682304.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


Se solicita la prorroga de la OC teniendo en cuenta que el contratista manifiesta mediante comunicado que realizó todos los tramites a tiempo para la adquisición de los 128 AIO de la orden de compra en mención, por su parte el fabricante COMPUMAX COMPUTER S.A.S realizó lo pertinente para poder habilitar la planta de ensamble de acuerdo con las exigencias por parte del Gobierno Nacional y la Alcaldía de Mosquera, , logrando de esta manera retomar actividades en su planta de ensamble a partir del 13 de mayo del año en curso, a un 30% de su capacidad habitual y viene acompañada de una carta suscrita por su fabricante COMPUMAX en la cual se exponen los inconvenientes presentados con la entrega de las bases altura ajustables, con ocasión de los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional y las autoridades locales en torno a las medidas de suspensión del sector de fabricación o manufactura de equipos de computo, y que respalda la solicitud presentada por el contratista SISTETRONICS.



Firma ordenador del gasto

Nombre: MARINA MONTES ALVAREZ

Documento: 39154395



Firma de proveedor

Nombre: Freiderman Jaramillo Marín

Documento: 16.273.806