

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	83876
Número de orden de compra a modificar:	28606 ✓

Entidad compradora:	Fiscalía General de la Nación - Gestión General
Nombre del solicitante:	Laura Patricia Lopez Forero
Proveedor:	CLEANER S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-06-07 11:15:41

Detalle o justificación

Se requiere la liquidación de la orden de compra No. 28606, cumpliendo con el objeto de la orden.

D
 Firma ordenador del gasto
 Nombre: José Tabares Betancourt Ladrero.
 Documento: 17.312.439
Chula

Firma de proveedor
 Nombre: Julian Andres Restrepo Solarte
 Documento: 6.386.969

Subdirección de
Gestión Contractual


22 AGO 2019

PAOLA B 9 11:49
RECIBIDO



SUBDIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL

 SGC - No. 20196110738752 - URGENTE
 Fecha Radicado: 2019-08-21 08:40:03
 Anexos: 1 LEGAJOS SIN FOLIAR.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN				Código
	Fecha emisión	2017	06	15	Versión:02
					FGN-AP07-F-05

ACEPTACIÓN DE OFERTA N/A No. ___ N/A ___ DEL ___ N/A ___ (_ N/A _)

CONTRATO No. 076 DEL 22 DE MAYO DE 2018 (22/05/2018)

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 25 OCT. 2019, se reunieron las siguientes personas: **ÁLVARO LEÓN SÁNCHEZ SEPÚLVEDA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.543.770 Coordinador de la Sección de Bienes, Soporte y Apoyo Administrativo de la Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico, en su calidad de Supervisor y **JULIAN ANDRÉS RESTREPO SOLARTE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.386.969 expedida en Palmira Valle del Cauca en su condición de representante legal de la sociedad comercial CLEANER S.A con NIT. 800.041.433-3, Para liquidar la orden de compra No. 28606 del contrato de prestación de servicio N° 0076 del 22 de mayo de 2018, cuyas condiciones se señalan a continuación:


1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Cuadro No. 1

Objeto	Prestar el servicio de aseo, cafetería y servicios locativos incluido insumos (cafetería y aseo) con soporte de equipos para las Sedes de la Fiscalía General de la Nación en el Valle del Cauca, mediante el Acuerdo Marco de Precio CCE-455-1-AMP-2016.
Fecha de Suscripción del Contrato	22 de Mayo de 2018 ✓
Fecha de inicio del plazo de ejecución	01 de junio de 2018
Fecha de Terminación del plazo de ejecución	30 de Noviembre de 2018
Ubicación (dirección completa incluyendo localidad) (Solo para contratos de Obra Pública)	N/A
Tipo de Construcción (Solo para contratos de Obra)	N/A
Área cubierta construida (Solo para contratos de Obra Pública)	N/A
Área exteriores construida (Solo para contratos de Obra Pública)	N/A

*En caso de que "No" aplique alguna celda, debe colocar N/A

out


	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					Código
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN					FGN-AP07-F-05
	Fecha emisión	2017	06	15	Versión:02	Página: 2 de 5

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

Cuadro No. 2

Ítem	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor inicial del contrato <i>(De conformidad con el contrato)</i>	\$585.492.979,23 ✓
2	Valor de las adiciones <i>(Sumatoria adiciones)</i>	\$0
3	Valor total del Contrato <i>(suma del ítem 1 + ítem 2)</i>	\$585.492.979,23
4	Valor final del contrato, incluidas las adiciones <i>(Ítem No. 3 expresado en s.m.m.l.v al año de terminación del contrato)</i>	749.44
5	VALOR EJECUTADO	\$585.492.979,23
6	VALOR PAGADO	\$585.492.979,23
7	DIFERENCIA VALOR TOTAL <i>(Valor Total Contratado – Valor Ejecutado)</i>	\$0

A. El valor "No" ejecutado expiro el 31 de Diciembre de 2.018
(Decreto 111 de 1996, ART. 14).

N/A

B. El valor "No" ejecutado fue objeto de liberación de saldo
(Decreto 111 de 1996, ART. 14).

N/A

**Una sola opción de respuesta*


3. PLAZO DE EJECUCIÓN

3.1 INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

Cuadro No.3

DESCRIPCIÓN	PLAZO SEGÚN CONTRATO <i>(Dado en días)</i>	OBSERVACIONES
Plazo Inicial de Ejecución <i>(Según acta de inicio o cumplimiento de requisitos de ejecución)</i>	193 días calendario	Hasta el 30 de noviembre de 2018. ✓
Prórroga 1	0	
PLAZO FINAL TOTAL <i>(Inicial + Prórroga(s))</i>	193 días calendario	

*(*Adicione las filas que requiera según la ejecución del contrato/aceptación de oferta, si "no" aplica colocar N/A)*

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					Código
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN					FGN-AP07-F-05
	Fecha emisión	2017	06	15	Versión:02	Página: 3 de 5

3.2 ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN.

Cuadro No.4

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO / DÍAS	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A	N/A	N/A
Acta de Reanudación	N/A	N/A	N/A
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN			

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES.

Cuadro No.5

NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	DETALLE
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

5. ESTADO JURÍDICO.

Cuadro No.6

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA	OBSERVACIONES
Multas	N/A	N/A	N/A
Caducidad	N/A	N/A	N/A

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)


Cuadro No.7

NOVEDAD	FECHA
Transacción	N/A
Cesión	N/A

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

6.1 PERSONA NATURAL

OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de salud, sistema de	

 FISCALIA	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					Código
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN					FGN-AP07-F-05
	Fecha emisión	2017	06	15	Versión:02	Página: 4 de 5

pensiones y riesgos laborales	N/A
-------------------------------	-----

6.2 PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

Cuadro No.9

Fecha (día/mes/año)	Nombre	Cargo
01/06/2019	DANIELA LUGO ENRIQUEZ	Revisor Fiscal T.P.246280-T

7. PÓLIZAS

Cuadro No.10

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A


8. CAUSAS DE TERMINACIÓN.

CAUSA	OBSERVACIONES
Terminación del plazo de ejecución	N/A

9. OBSERVACIONES: La fecha de inicio de la orden de compra No. 28606 del contrato de prestación de servicio N° 0076 del 22 de mayo de 2018, es el 01 de junio de 2018, toda vez que hasta el día 31 de Mayo de 2018 se encontraba vigente el contrato No. 030 del 12 de Octubre de 2016 Suscrito con la firma *Conserjes Inmobiliarios Geocapital*.

Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Fiscalía General de la Nación y el Contratista por concepto de la orden de compra No. 28606 del contrato de prestación de servicio N° 0076 del 22 de mayo de 2018.

4

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					Código
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN					FGN-AP07-F-05
	Fecha emisión	2017	06	15	Versión:02	Página: 5 de 5

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de Bogotá D.C., _____, por los que en ella intervinieron.


10. ANEXOS

Forman parte de la presente acta:

DOCUMENTOS	SÍ	NO
Reporte de Relación de Pagos Realizados, Expedidos por Tesorería	x	
Informe Final o Recibo a Satisfacción de los Bienes o Servicios	x	
Amparo de Garantías de Cumplimiento del Contrato		x
Certificado de Existencia y Representante Legal para Personas Jurídicas	x	
Certificación de Cumplimiento de Pago de Aportes a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscales	x	

SUPERVISOR/ INTERVENTOR

Firma:



Nombre:

**ALVARO LEÓN SANCHEZ
SEPULVEDA**

CC:

10.543.770

Cargo:

Coordinador de la Sección de Bienes, Soporte y Apoyo Administrativo de la Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

Nombre.

Cargo:




**JOSÉ TOBIÁS BETANCOURT
LADINO.**

Director Ejecutivo

CONTRATISTA

Firma:



Nombre RL:

**JULIAN ANDRES
RESTREPO SOLARTE**

NIT/C.C


6.386.969

Representante Legal
CLEANER S.A. NIT.
800.041.433-3

SALVEDADES: N/A.

5/5

Revisó:	Álvaro León Sanchez	Cargo: Profesional Especializado II	Fecha: 05 de agosto de 2019
Proyectó:	Álvaro León Sanchez	Cargo: Profesional Especializado II	Fecha: 05 de agosto de 2019
Aprobó:	Álvaro León Sanchez	Cargo: Profesional Especializado II	Fecha: 05 de agosto de 2019

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					Código
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN					FGN-AP07-F-05
Fecha emisión	2017	06	15	Versión:02	Página: 1 de 5	

ACEPTACIÓN DE OFERTA N/A No. ___ N/A ___ DEL ___ N/A ___ (_ N/A ___)

CONTRATO No. 076 DEL 22 DE MAYO DE 2018 (22/05/2018)


En la ciudad de Bogotá D.C., a los _____, se reunieron las siguientes personas: **ÁLVARO LEÓN SÁNCHEZ SEPÚLVEDA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.543.770 Coordinador de la Sección de Bienes, Soporte y Apoyo Administrativo de la Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico, en su calidad de Supervisor y **JULIAN ANDRÉS RESTREPO SOLARTE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.386.969 expedida en Palmira Valle del Cauca en su condición de representante legal de la sociedad comercial CLEANER S.A con NIT. 800.041.433-3, Para liquidar la orden de compra No. 28606 del contrato de prestación de servicio N° 0076 del 22 de mayo de 2018, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Cuadro No. 1

Objeto	Prestar el servicio de aseo, cafetería y servicios locativos incluido insumos (cafetería y aseo) con soporte de equipos para las Sedes de la Fiscalía General de la Nación en el Valle del Cauca, mediante el Acuerdo Marco de Precio CCE-455-1-AMP-2016 ✓
Fecha de Suscripción del Contrato	22 de Mayo de 2018 *
Fecha de inicio del plazo de ejecución	01 de junio de 2018 ✓
Fecha de Terminación del plazo de ejecución	30 de Noviembre de 2018
Ubicación (dirección completa incluyendo localidad) (Solo para contratos de Obra Pública)	N/A
Tipo de Construcción (Solo para contratos de Obra)	N/A
Área cubierta construida (Solo para contratos de Obra Pública)	N/A
Área exteriores construida (Solo para contratos de Obra Pública)	N/A

*En caso de que "No" aplique alguna celda, debe colocar N/A

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					Código
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN					FGN-AP07-F-05
	Fecha emisión	2017	06	15	Versión:02	Página: 2 de 5

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

Cuadro No. 2

Ítem	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor inicial del contrato <i>(De conformidad con el contrato)</i>	\$585.492.979,23 ✓
2	Valor de las adiciones <i>(Sumatoria adiciones)</i>	\$0
3	Valor total del Contrato <i>(suma del ítem 1 + ítem 2)</i>	\$585.492.979,23
4	Valor final del contrato, incluidas las adiciones <i>(Ítem No. 3 expresado en s.m.m.l.v al año de terminación del contrato)</i>	749.44
5	VALOR EJECUTADO	\$585.492.979,23
6	VALOR PAGADO	\$585.492.979,23
7	DIFERENCIA VALOR TOTAL <i>(Valor Total Contratado – Valor Ejecutado)</i>	\$0

A. El valor "No" ejecutado expiro el 31 de Diciembre de 2.018
(Decreto 111 de 1996, ART. 14).

N/A

B. El valor "No" ejecutado fue objeto de liberación de saldo
(Decreto 111 de 1996, ART. 14).

N/A

**Una solo opción de respuesta*


3. PLAZO DE EJECUCIÓN

3.1 INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

Cuadro No.3

DESCRIPCIÓN	PLAZO SEGÚN CONTRATO <i>(Dado en días)</i>	OBSERVACIONES
Plazo Inicial de Ejecución <i>(Según acta de inicio o cumplimiento de requisitos de ejecución)</i>	193 días calendario	Hasta el 30 de noviembre de 2018 ✓
Prórroga 1	0	
PLAZO FINAL TOTAL <i>(Inicial + Prórroga(s))</i>	193 días calendario	

*(*Adicione las filas que requiera según la ejecución del contrato/aceptación de oferta, si "no" aplica colocar N/A)*

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					Código
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN					FGN-AP07-F-05
	Fecha emisión	2017	06	15	Versión:02	Página: 3 de 5

3.2 ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

Cuadro No.4

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO / DÍAS	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A	N/A	N/A
Acta de Reanudación	N/A	N/A	N/A
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN			

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

Cuadro No.5

NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	DETALLE
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

5. ESTADO JURÍDICO

Cuadro No.6

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA	OBSERVACIONES
Multas	N/A	N/A	N/A
Caducidad	N/A	N/A	N/A

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

Cuadro No.7


NOVEDAD	FECHA
Transacción	N/A
Cesión	N/A

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

6.1 PERSONA NATURAL

OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de salud, sistema de	

Cuef


	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					Código
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN					FGN-AP07-F-05
	Fecha emisión	2017	06	15	Versión:02	Página: 4 de 5

pensiones y riesgos laborales	N/A
-------------------------------	-----

6.2 PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

Cuadro No.9

Fecha (día/mes/año)	Nombre	Cargo
01/06/2019	DANIELA LUGO ENRIQUEZ	Revisor Fiscal T.P.246280-T ✓

7. PÓLIZAS

Cuadro No.10

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A


8. CAUSAS DE TERMINACIÓN.


CAUSA	OBSERVACIONES
Terminación del plazo de ejecución	N/A

9. OBSERVACIONES: La fecha de inicio de la orden de compra No. 28606 del contrato de prestación de servicio N° 0076 del 22 de mayo de 2018, es el 01 de junio de 2018, toda vez que hasta el día 31 de Mayo de 2018 se encontraba vigente el contrato No. 030 del 12 de Octubre de 2016 Suscrito con la firma *Conserjes Inmobiliarios Geocapital*.

Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Fiscalía General de la Nación y el Contratista por concepto de la orden de compra No. 28606 del contrato de prestación de servicio N° 0076 del 22 de mayo de 2018.

f




	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					Código	
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN					FGN-AP07-F-05	
Fecha emisión	2017	06	15	Versión:02	Página: 5 de 5		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de Bogotá D.C., 25 OCT. 2019, por los que en ella intervinieron.


10. ANEXOS

Forman parte de la presente acta:

DOCUMENTOS	SÍ	NO
Reporte de Relación de Pagos Realizados, Expedidos por Tesorería	x	
Informe Final o Recibo a Satisfacción de los Bienes o Servicios	x	
Amparo de Garantías de Cumplimiento del Contrato		x
Certificado de Existencia y Representante Legal para Personas Jurídicas	x	
Certificación de Cumplimiento de Pago de Aportes a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscales	x	

SUPERVISOR/ INTERVENTOR

Firma:



Nombre:

**ALVARO LEON SANCHEZ
SEPULVEDA**

CC:


10.543.770

Cargo:

Coordinador de la Sección de Bienes, Soporte y Apoyo Administrativo de la Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico

CONTRATISTA

Firma:



Nombre RL:

**JULIAN ANDRES
RESTREPO SOLARTE**

NIT/C.C

6.386.969

Representante Legal
CLEANER S.A. NIT.
800.041.433-3

Vo.Bo. ORDENADOR DEL
GASTO
Nombre.

Cargo:



**JOSÉ TOBIAS BETANCOURT
LADINO.**
Director Ejecutivo

SALVEDADES: N/A.

Revisó:	Álvaro León Sanchez	Cargo: Profesional Especializado II	Fecha: 05 de agosto de 2019
Proyectó:	Álvaro León Sanchez	Cargo: Profesional Especializado II	Fecha: 05 de agosto de 2019
Aprobó:	Álvaro León Sanchez	Cargo: Profesional Especializado II	Fecha: 05 de agosto de 2019

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	83876
Número de orden de compra a modificar:	28606 *

Entidad compradora:	Fiscalía General de la Nación - Gestión General
Nombre del solicitante:	Laura Patricia Lopez Forero
Proveedor:	CLEANER S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-06-07 11:15:41

Detalle o justificación

Se requiere la liquidación de la orden de compra No. 28606, cumpliendo con el objeto de la orden.

Firma ordenador del gasto

Nombre: José Tobías Betancourt Jardino
Documento: 17312734

Firma de proveedor

Nombre: Julian Andres Restrepo Solarte
Documento: 6.386.969