

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	190702
Número de orden de compra a modificar:	57316

Entidad compradora:	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ
Nombre del solicitante:	Carlos Giovanni Torres Peñaranda
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-09 10:27:42

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-10	2020-12-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
54304	CDP DISCOS DUROS UIA	CDP-55820	CDP	55820

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GS-DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB AHD650 cod: 900507631	90.0	Unidad	434350.00	CDP-55820	39091500.00

## Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	GS-DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB AHD650 cod: 900507631	45.00	Unidad	434350.00	CDP-55820	19545750.00

### Detalle o justificación de la aclaración

Se hace necesario la modificación en la orden de compra No. 57316 del 27 de octubre de 2020, en el sentido de adicionar su valor y prorrogar el plazo de ejecución para la entrega de los elementos hasta el 31 de diciembre de 2020, dado que la UIA requiere la adquisición de (45) Discos Duros extraíbles de 2 teras, adicionales a los elementos adquiridos inicialmente como son (90) Discos Duros extraíbles de 2 teras. Por lo anterior, el supervisor del contrato considera viable la adición requerida, la cual no supera el 50% del valor inicial de la orden de compra, encontrándose por debajo del limite permitido en la Ley 80 de 1993.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Luis Felipe Rivera  
Documento: 91.239.655 de Bucaramanga



Firma de proveedor  
Nombre: Carlos Alberto Franco LOS  
Documento: 17.052.933

 <b>JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ</b>	<b>SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN</b>		JEP-FR-08-04	Página 1 de 1
			Versión 0.0	2019-04-24

**MARQUE CON X EL TIPO DE TRAMITE:**

Adición: X Prórroga: X Modificación:      Suspensión:      Terminación:     

INFORMACIÓN CONTRACTUAL:					
Número: 57316	CONTRATO	CONVENIO:	ORDEN DE COMPRA:	<b>X</b>	
<b>Objeto:</b>	<b>ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ PARA EL NORMAL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES MISIONALES.</b>				
<b>Supervisor/ Interventor:</b>	ALICIA MERCEDES ARENAS VALDERRAMA - PROFESIONAL DE GESTIÓN II				
<b>Contratista:</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.				
<b>Valor:</b>	\$ 39.091.500	<b>Plazo inicial de ejecución:</b> 30 días hábiles – 10 de diciembre de 2020			
<b>Fecha de inicio:</b>	27	de	octubre	de	2020
<b>Fecha de terminación:</b>	10	de	diciembre	de	2020

**Indique si el contrato, convenio u orden de aceptación, ha sido objeto anteriormente de: adición, prórroga, modificación, o suspensión, y describa lo realizado:**

El contrato a la fecha no ha sido objeto de adición adición, prórroga, modificación, o suspensión.

SOLICITUD	
<b>Disponibilidad Presupuestal: CDP/ VIGENCIA FUTURA:</b>	55820 de 2020
<b>Solicitud a realizar:</b>	<p>Adicionar la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS \$ 19.545.750, para la adición de los siguientes elementos:</p> <p>(45) Discos Duros extraíbles de 2 teras.</p> <p>Por lo anterior el valor total de la orden de compra quedará en la suma de \$58.637.250</p> <p>El valor adicionado se cancelará con cargo al CDP 55820 de 2020.</p> <p>Prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 31 de diciembre de 2020.</p>
<b>Justificación de la solicitud:</b>	<p>Se hace necesario la modificación en la orden de compra No. 57316 del 27 de octubre de 2020, en el sentido de adicionar su valor y prorrogar el plazo de ejecución para la entrega de los elementos hasta el 31 de diciembre de 2020, dado que la UIA requiere la adquisición de (45) Discos Duros extraíbles de 2 teras, adicionales a los elementos adquiridos inicialmente como son (90) Discos Duros extraíbles de 2 teras.</p> <p>No se planearon inicialmente debido a que se tenía contemplado un presupuesto máximo para esta adquisición, sin embargo y a raíz del ahorro en otros procesos de adquisición se genera la posibilidad presupuestal de adicionar los elementos descritos que se requieren para</p>

 <b>JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ</b>	<b>SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN</b>	JEP-FR-08-04	Página 1 de 1
		Versión 0.0	2019-04-24

	<p>dotar a los servidores de los distintos Grupos de Trabajo de la Unidad de Investigación y Acusación, a los Fiscales, Profesionales y Técnicos Investigadores, a los Investigadores de la Dijin y los profesionales Contratistas, quienes necesitan de las herramientas tecnológicas para poder desarrollar las funciones y realizar las misiones de trabajo que son de competencia de la UIA; de igual manera para que los contratistas puedan cumplir con las actividades indicadas en los objetos de los contratos que les fueron celebrados en la presente anualidad como para aquellos nuevos profesionales que se tienen previstos contratar en el año 2021.</p> <p>Por lo anterior, el supervisor del contrato considera viable la adición requerida, la cual no supera el 50% del valor inicial de la orden de compra, encontrándose por debajo del límite permitido en la Ley 80 de 1993.</p>
--	--

Firma:



**ALICIA MERCEDES ARENAS VALDERRAMA  
SUPERVISOR**

**Anexos:** Certificado de disponibilidad presupuestal e informe de supervisión

**Proyectó:** Derly Jiménez Urrego – Contratista – Tecnologías de la Información

**Revisó y Aprobó:** Alicia Mercedes Arenas Valderrama – Profesional de Gestión II – Tecnologías de la Información



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	55820	Fecha Registro:	2020-10-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	44-01-01 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	39.448.500,00	Valor Total Operaciones:	19.188.750,00		Valor Actual.:	58.637.250,00	Saldo x Comprometer:	19.545.750,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	55820	Fecha Registro:	2020-10-14	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
44-01-01 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL	C-4401-1000-3-0-4401016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN JUDICIAL - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN EL COMPONENTE DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA C	Nación	10	CSF						
					2020-12-10		19.545.750,00			
					2020-10-29	39.448.500,00	-357.000,00			
					<b>Total:</b>	39.448.500,00	19.188.750,00	58.637.250,00	19.545.750,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y ACUSACION DE LA JEP PARA EL NORMAL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES MISIONALES
---------	---

JUAN DAVID OLARTE TORRES  
**SUBDIRECTOR FINANCIERO**