

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 295806  
**Número de orden de compra a modificar:** 51072  
**Entidad compradora:** Departamento Administrativo de la Función Pública  
**Nombre del solicitante:** Luz Dary CUEVAS MUÑOZ *LB*  
**Proveedor:** Controles Empresariales S.A.S.  
**Mecanismo de agregación de demanda:** IAD Software I - Microsoft  
**Tipo de Solicitud:** Modificación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2021-11-12 16:02:11

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-11-15	2021-12-10

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
49542	LICENCIAS CRM	CDP-23020	CDP	23020

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	wms01-- e5acedc5-e2f0- 4099-aa45- 95802034d7f8 Dynamics 365 Sales Enterprise Edition	180.0	Unidad	267583.57	CDP-23020	48165042.60


2	wms01-- 58cd6573-6784- 4467-b2fc- 1a06bb874ed8 Dynamics 365 Customer Service Enterprise Edition	228.0	Unidad	267583.57	CDP-23020	61009053.96
3	wms01-- 50e9a47a-7b4d- 4970-9d90- cae927f53753 Dynamics 365 Sales Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer	48.0	Unidad	56333.38	CDP-23020	2704002.24
4	wms01-- b2ccb51a-43c2- 47d4-92db- dbf14553a185 Dynamics 365 Team Members	1200.0	Unidad	22533.35	CDP-23020	27040020.00
5	wms01--800f4f3b- cfe1-42c1-9cea- 675512810488 Power BI Pro	72.0	Unidad	28166.69	CDP-23020	2028001.68
6	wms01--IT-SW- 05-02 Configuración y parametrización de los Productos	1492.0	Unidad	68246.50	CDP-23020	101823778.00
7	wms01--IVA	1.0	Unidad	19348517.82	CDP-23020	19348517.82
8	d31fbc0-aaf7- 48b7-af12- 900c05a60594	240.0	Servidor/Mensual	130140.36	CDP-23020	31233686.40

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración


Se prórroga la presente orden de compra por solicitud expresa del supervisor del contrato de fecha 12-11-2021 en la que manifiesta la necesidad de ampliar el plazo de ejecución hasta el 10 de diciembre de 2021, debido a ajustes adelantados que impactaron el cronograma de actividades tal y como se señala en el documento de solicitud.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jaime Andrés González Mejía

Documento: 1.065'578.743



Firma de proveedor

Nombre: Adriana Márquez Pardo

Documento: 51'967.655



Fecha de solicitud: 12/11/2021

Datos del contrato o convenio a modificar

Tipo y número: Contrato de compra venta No 203-2020/Orden de compra 51072

Contratista: Controles Empresariales SAS NIT. 830.058.607-2

Objeto: Contratar la suscripción al licenciamiento de la herramienta Dynamics CRM (Customer Relationship Management) de Microsoft, así como el servicio de parametrización y ajustes, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Instrumento de Agregación de Demanda suscrito por Colombia Compra Eficiente

Valor Inicial: DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON CINCO CENTAVOS. **(201.206.415,05)** MCTE

Valor Adición 1: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS **(\$31.233.686,40)** M/CTE.

Valor Adición 2: SESENTA MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL UN PESO CON VENTICINCO CENTAVOS **(\$ 60.910.001,25)**

Valor total con modificaciones DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MIL CIENTO DOS, CON SETENTA CENTAVOS **(\$ 293.350.102,70)** M/CTE

Fecha de inicio: 25/06/2020

Fecha de terminación: 15/11/2021

Justificación de la modificación:

En calidad de supervisor del contrato 203-2020 suscrito entre Función Pública y Controles Empresariales SAS, con el número de orden de compra 51072 a través del Instrumento de Agregación por Demanda de Software por catálogo CCE-116-IAD-2020, el cual se encuentra vigente hasta febrero 24 de 2022, se solicita prorrogar el contrato en referencia hasta el 10 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta que recientemente se pudo verificar que:

- Para la implementación del requerimiento de edición de documento en línea, fue necesario realizar la integración con sharepoint y la implementación de un webApi, lo que permitió el flujo de documentos en base64. Este ajuste impactó el módulo de firma digital dado que, el repositorio donde se almacenan los documentos pasa de Dynamics 365 a sharepoint.
- El requerimiento de respuesta rápida requirió contemplar el almacenamiento de las peticiones en el sistema Orfeo junto con los adjuntos que estén relacionados a la petición, para lo cual se incorporó al desarrollo otros componentes de arquitectura tales como Power Automate, Work Flow Activity y WebApi.

Los ajustes antes mencionados, impactaron el cronograma de actividades, razón por la cual el contratista solicita una prórroga hasta el 10 de diciembre del 2021, para realizar las pruebas funcionales de dichas implementaciones.



## Solicitud modificación contrato o convenio

La presente prórroga no ocasionará costos adicionales a los establecidos en el contrato.

De otro lado, la forma de pago no se verá afectada, a la fecha el estado de los mismos es el siguiente:

### Pagos:

A la fecha se han realizado pagos por \$ 232.440.101,45 de la siguiente manera:

1. Se realizó el pago de la factura FEI-9177 presentada por el contratista con fecha de expedición del 26/08/2020 por valor de \$140.946.120,48 correspondiente al licenciamiento.
2. Se realizó el pago de la factura FEI-12352 presentada por el contratista y con fecha de expedición del 19/11/2020 por valor de \$31.233.686,40 correspondiente al almacenamiento de 20 GB en la nube.
3. Se realizó el pago de la factura FEI-12612 presentada por el contratista y con fecha de expedición del 23/11/2020 por valor de \$ 50.638.903,00 correspondiente a la ejecución de horas de configuración y parametrización.
4. Se realizó el pago de la factura FEI-16171 por valor de \$ 9.621.391,57 correspondiente a la entrega del documento final del diseño funcional.

Se encuentra pendiente el pago de 750 horas de parametrización y ajustes y equivalentes a \$ 60.910.001,25, el cual se procederá a realizar una vez se efectúen las pruebas y aprobación por parte de Función Pública.

El contratista a la fecha ha cumplido con todas las obligaciones contractuales.

Cordialmente,

Firma:

Luis Alejandro Bejarano Novoa  
Profesional Especializado OTIC  
Supervisor contrato No 203-2020