

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	129047
Número de orden de compra a modificar:	42506
Entidad compradora:	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL PASTO
Nombre del solicitante:	Carlos Alberto Diaz Lopez
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-02-19 16:54:13

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-02-28	2020-04-22

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
40805	Computadores	CDP-9219	CDP	9219
40806	Vf Computadores	VF-37219	VF	37219

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	acp01-- S1_ETP_5 Computador de escritorio 1.2	344.0	Unidad	1662690.00	CDP-9219	571965360.00

2	acp01-- S1_Servicio_47 Instalación de software y configuración del ETP	344.0	Unidad	1619.00	CDP-9219	556936.00
3	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	25.0	Unidad	1682296.28	CDP-9219	42057407.00
4	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	25.0	Unidad	1619.10	CDP-9219	40477.50
5	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	23.0	Unidad	1770838.19	CDP-9219	40729278.37
6	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	23.0	Unidad	1619.10	CDP-9219	37239.30
7	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	16.0	Unidad	1721030.60	CDP-9219	27536489.60
8	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	16.0	Unidad	1619.10	CDP-9219	25905.60
9	acp01-- S1_ETP_5 Computador de escritorio 1.2	15.0	Unidad	1741324.22	CDP-9219	26119863.30
10	acp01-- S1_Servicio_47 Instalación de software y configuración del ETP	15.0	Unidad	1619.10	CDP-9219	24286.50
11	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	15.0	Unidad	1741324.22	CDP-9219	26119863.30

12	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	15.0	Unidad	1619.10	CDP-9219	24286.50
13	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	10.0	Unidad	1682296.28	CDP-9219	16822962.80
14	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	10.0	Unidad	1619.10	CDP-9219	16191.00
15	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	9.0	Unidad	1682296.28	CDP-9219	15140666.52
16	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	9.0	Unidad	1619.10	CDP-9219	14571.90
17	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	6.0	Unidad	1682296.28	CDP-9219	10093777.68
18	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	6.0	Unidad	1619.10	CDP-9219	9714.60
19	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	6.0	Unidad	1682296.28	CDP-9219	10093777.68
20	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	6.0	Unidad	1.6191	CDP-9219	9.71
21	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	2.0	Unidad	1682296.28	CDP-9219	3364592.56

22	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	2.0	Unidad	2000.00	CDP-9219	4000.00
23	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	1.0	Unidad	1682296.00	CDP-9219	1682296.00
24	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	1.0	Unidad	1.6191	CDP-9219	1.62
25	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	1.0	Unidad	1682296.00	CDP-9219	1682296.00
26	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	1.0	Unidad	1.6191	CDP-9219	1.62
27	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	1.0	Unidad	1682296.00	CDP-9219	1682296.00
28	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	1.0	Unidad	1.6191	CDP-9219	1.62
29	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	2.0	Unidad	1682296.00	CDP-9219	3364592.00
30	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	2.0	Unidad	1.6191	CDP-9219	3.24
31	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	2.0	Unidad	1682296.00	CDP-9219	3364592.00


32	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	2.0	Unidad	1.6191	CDP-9219	3.24
33	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	1.0	Unidad	1682296.00	CDP-9219	1682296.00
34	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	1.0	Unidad	1.6191	CDP-9219	1.62
35	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	1.0	Unidad	1682296.00	CDP-9219	1682296.00
36	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	1.0	Unidad	1.6191	CDP-9219	1.62
37	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	1.0	Unidad	1682296.00	CDP-9219	1682296.00
38	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	1.0	Unidad	1.6191	CDP-9219	1.62
39	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	1.0	Unidad	1682296.00	CDP-9219	1682296.00
40	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	1.0	Unidad	1.6191	CDP-9219	1.62
41	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	1.0	Unidad	1682296.28	CDP-9219	1682296.28

42	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	1.0	Unidad	1.6191	CDP-9219	1.62
43	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	1.0	Unidad	1682296.28	CDP-9219	1682296.28
44	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	1.0	Unidad	1619.10	CDP-9219	1619.10
45	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	1.0	Unidad	1682296.28	CDP-9219	1682296.28
46	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	1.0	Unidad	1.6191	CDP-9219	1.62
47	acp01-- S1_ETP_6 Computador de escritorio 1.2	1.0	Unidad	1682296.00	CDP-9219	1682296.00
48	acp01-- S1_Servicio_48 Instalación de software y configuración del ETP	1.0	Unidad	1.6191	CDP-9219	1.62


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Detalle o justificación de la aclaración							

El contratista mediante correo del 14 de febrero de 2020 solicitó prórroga del citado contrato por dos hechos: Uno, que el momento de realizar la oferta se contaba con la disponibilidad de procesadores en México y China pero un desabastecimiento de estos elementos, no permitió cumplir con los plazos propuestos. Y el otro hecho hace referencia a la contingencia del brote de coronavirus en China, que ha llevado a la suspensión de operaciones en algunas fábricas. La Entidad no puede desconocer la situación planteada, especialmente la situación del brote viral que ha afectado la producción mundial, especialmente el sector de fabricación de los equipos de cómputo en China. El contratista solicita una prórroga del plazo del contrato hasta el 15 de mayo de 2.020; la Entidad considera pertinente realizar aplazamiento hasta el 22 de abril de 2.020, toda vez que se requiere que a la mayor brevedad se encuentren instalados los computadores objeto de compra.


Firma ordenador del gasto

Nombre: *Jaime Alberto Quiñones Eraso*
Documento: *12.966.026 de Pasto*


Firma de proveedor

Nombre: *NEX COMPUTER SA S*
Documento: *NIT. 800.110.570-1*

Handwritten text, possibly a signature or name, enclosed in a box. The text is mirrored and appears to be bleed-through from the reverse side of the page.