

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	279474
Número de orden de compra a modificar:	74797

Entidad compradora:	Parques Nacionales Naturales de Colombia
Nombre del solicitante:	Mario Fernando Rodriguez Lozano
Proveedor:	Sumimas 1 S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-10-08 15:39:14

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-10-11	2021-11-25

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
69539	CDP - VIG 2021	CDP-39821	CDP	39821

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etc02--lote1.11- ETP WIN PRO 64 BITS WORSTATION BASICA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 256 GB SATA ECC 16 GB 1x16 o 2x8 Zona 1	23.0	Unidad	4301981.00	CDP-39821	98945563.00
2	etc02--lote1.11- COMPONENTE Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X, Interna NA NA NA NA NA NA Zona 1	23.0	Unidad	7.00	CDP-39821	161.00
3	etc02--lote1.11- COMPONENTE Tarjeta de red inalambrica PCIe 802.11 ac 2x2 NA NA NA NA NA NA Zona 1	23.0	Unidad	15.00	CDP-39821	345.00
4	etc02--lote1.11- COMPONENTE Tarjeta grafica de 4 GB - 4x para productividad BASICA NA NA NA NA NA NA Zona 1	23.0	Unidad	79.00	CDP-39821	1817.00
5	etc02--lote1.11- SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	23.0	Unidad	14593.00	CDP-39821	335639.00
6	etc02--lote1.11- SERVICIO Migracion o transferencia de datos GB por ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	8027.0	Unidad	2432.00	CDP-39821	19521664.00
7	etc02--lote1.11- SERVICIO Mantenimiento preventivo ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	230.0	Unidad	14593.00	CDP-39821	3356390.00


8	etc02--lote1.11-SERVICIO Garantía extendida Computo 2 años Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	23.0	Unidad	72770.00	CDP-39821	1673710.00
9	etc02--IVA	1.0	Unidad	23528705.00	CDP-39821	23528705.00


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante memorando No 20212000004503 del 29 de septiembre de 2021 la supervisora de la orden de Compra Luz Mila Sotelo solicita la prórroga de la misma teniendo en cuenta que esta tiene como fecha de vencimiento el día 11 de octubre de 2021, el proveedor SUMIMAS S.A.S, realizó solicitud de prórroga del plazo de ejecución de la misma hasta el 25 de noviembre de 2021, en virtud del actual desabastecimiento a nivel mundial de los diversos componentes tecnológicos de hardware y escasez de chips, que está ocasionando retrasos en los tiempos de entrega por parte de los fabricantes, como se lo dio a conocer el representante legal para Colombia HP COLOMBIA S.A.S, específicamente para la presente orden de compra, se sustenta igualmente, en que el periodo de las entregas estipuladas en el Acuerdo Marco para zona 1 entre (1) uno y (50) cincuenta equipos son 40 días calendario, por consiguiente, hace parte integral del presente memorando la documentación remitida por parte del proveedor.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Edna Carolina Jarro Fajardo
 Documento: 52.197.050 de Bogotá


 Firma de proveedor
 Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
 Documento: C.C 79.249.787 DE SUBA



Bogotá, D.C.

**MEMORANDO
20212000004503**

FECHA: 28-09-2021

PARA: LEIDY MARCELA GARAVITO ROMERO
Coordinadora del Grupo de Contratos (E)

DE: LUZ MILA SOTELO DELGADILLO
Coordinadora del Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA OC 74797 - SUMIMAS S.A.S

Respetada Doctora Leidy

Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Empresa Sumimas S.A.S, actualmente tienen suscrita la orden de compra OC 74797, la cual fue emitida el día 24 de agosto de 2021, por un valor de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$147.363.994,00)**.

La Orden de compra tiene el siguiente objeto contractual: *"Adhesión al acuerdo marco CCE-925-AMP-2019, Adquisición de equipos de Cómputo Workstation para Parques Nacionales Naturales de Colombia"*.

Sin embargo, teniendo en cuenta que, la Orden de compra en mención tiene como fecha de vencimiento el día 11 de octubre de 2021, el proveedor SUMIMAS S.A.S, realizó solicitud de prórroga del plazo de ejecución de la misma hasta el 25 de noviembre de 2021, en virtud del actual desabastecimiento a nivel mundial de los diversos componentes tecnológicos de hardware y escasez de chips, que está ocasionando retrasos en los tiempos de entrega por parte de los fabricantes, como se lo dio a conocer el representante legal para Colombia HP COLOMBIA S.A.S, específicamente para la presente orden de compra, documento que se anexa.



El ambiente
es de todos

Minambiente



La solicitud de prórroga se sustenta igualmente, en que el periodo de las entregas estipuladas en el Acuerdo Marco para zona 1 entre (1) uno y (50) cincuenta equipos son 40 días calendario, por consiguiente, hace parte integral del presente memorando la documentación remitida por parte del proveedor.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en calidad de supervisora de la OC 74797, suscrita con Sumimas S.A.S, respetuosamente solicito de su colaboración para adelantar el trámite de adición por el tiempo mencionado.

Cordialmente,

LUZ MILA SOTELO LUZ MILA SOTELO
DELGADILLO DELGADILLO
2021.09.29 10:44:58 -05'00'

LUZ MILA SOTELO DELGADILLO

Coordinadora del Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones

Anexos:

- Solicitud de prórroga por parte de SUMIMAS S.A.S
- Carta HP

Proyectó: Maria Andrea Alzate H.
Revisó: Claudia Berrocal.

