

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	398622
Número de orden de compra a modificar:	122593

Entidad compradora:	CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ
Nombre del solicitante:	Juan Pablo Camargo Gomez Camargo Gomez
Proveedor:	XOREX DE COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-02-20 16:29:37

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-02-20	2024-03-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
116971	Equipos de computación y tecnología	CDP-2023000118	CDP	2023000118

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-AIO 23.8"-87. ETP -- 4000 -- INTERMEDIA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 2	42.0	0.55 Metros	2798974.04	CDP-2023000118	117556909.68

2	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	42.0	0.55 Metros	0.00	CDP-2023000118	0.00
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	42.0	0.55 Metros	0.00	CDP-2023000118	0.00
4	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	42.0	0.55 Metros	0.00	CDP-2023000118	0.00
5	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	22335812.94	CDP-2023000118	22335812.94

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

LOS TIEMPOS DE ENTREGA NO DEPENDEN DE LA EMPRESA, SI NO DE LA FABRICACIÓN DE LOS PROVEEDORES DEL MISMO, EL CUAL NOS INFORMAN QUE ESTOS EQUIPOS SE FABRICAN FUERA DEL PAIS, Y SE HAN PRESENTANDO DEMORAS EN LOS TIEMPOS DE FABRICACIÓN Y TRASLADO MARITIMO.

Firma ordenador del gasto

Nombre: JUAN PABLO CAMARGO GÓMEZ

Documento: C.C. 1.057.571.665

Firma de proveedor

Nombre: JOSE ANDRES RAMIREZ VELASQUEZ

Documento: CC 79592291



15 de febrero de 2024

Estimado socio,
XOREX DE COLOMBIA SAS

Como socio valioso, cumplir o superar sus expectativas y garantizar su satisfacción general con HP es nuestra prioridad número uno. Escribimos con respecto al siguiente pedido, realizado bajo los términos del Acuerdo de Socio de HP:

- Cliente final: CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ
- Pedido: 116441833
- Socio: XOREX DE COLOMBIA SAS

A su requerimiento, por la presente les comunicamos que los productos solicitados en la Orden de Compra (OC) número 116441833 cuenta con un estimado de entrega para finales de febrero de 2024.

A solicitud de XOREX DE COLOMBIA SAS se emite esta carta para ser presentada ante su cliente final, con el único propósito de informarle acerca de la situación actual referida a su orden de compra, no pudiendo esta información ser utilizada por ustedes y/o por su cliente final con ningún otro fin.

Valoramos enormemente su negocio y apreciamos su paciencia continua. Consulte cualquier pregunta relacionada con pedidos específicos a través de sus contactos normales de HP.

Saludos,

Sandra Hinestroza
Representante Legal

Ref.(OPD-0003639425)

Si desea corroborar la veracidad y validez de esta comunicación por favor envíe un e-mail a: mca_dealreg@hp.com

RE: 22036 CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ lote 2 MA

NU Narem Usmily Ariza Santana <narem.ariza@xdc.com.co>
jue., 15 feb. 2024 11:39:56 a. m. -0500 •

Para "contratacion" <contratacion@cgb.gov.co>, "secretariageneral" <secretariageneral@cgb.gov.co>

Buenas tardes,

Como alcance a nuestra solicitud, relaciono formalmente la carta de HP

Cordialmente,



Narem Ariza Santana
Gerente de Gobierno.
Tel: 3013960318
narem.ariza@xdc.com.co
Calle 70 A No. 12-68
www.xdc.com.co

NUESTROS SERVICIOS			
<p>VIRTUALIZACIÓN</p> <p>Data Center, Servidores, Backstores, Aplicaciones</p> <p>CONOCE MÁS</p>	<p>NETWORKING</p> <p>WLAN (Wifi Adman), LAN, redes administradas.</p> <p>CONOCE MÁS</p>	<p>SEGURIDAD</p> <p>Ciberseguridad, Consultoría, Seguridad física.</p> <p>CONOCE MÁS</p>	<p>DATA CENTER</p> <p>Construcción, DC AS A Services, Infraestructura Tradicional, Convergente e Hyperconvergente.</p> <p>CONOCE MÁS</p>
<p>CLOUD</p> <p>Servicios de Migración, Integración y Nube Privada.</p>	<p>SERVICIOS</p> <p>Contact Center, Mesa de Servicios, Consultoría, Servicios Especializados, DRP</p>	<p>INFRAESTRUCTURA</p> <p>Servidores, Equipos de Computo, Almacenamiento, Networking.</p>	<p>XDC AS A SERVICES</p> <p>DRP, IaaS, SaaS.</p>

De: Narem Usmily Ariza Santana

Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2024 5:56 p. m.

Para: contratacion <contratacion@cgb.gov.co>; secretariageneral <secretariageneral@cgb.gov.co>

Asunto: 22036 CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ lote 2 MA

Buenas tardes,

Apreciados funcionarios como alcance a los compromisos adquiridos en nuestra reunión.

para informarles sobre una situación que ha surgido con respecto a la entrega de los equipos tecnológicos solicitados en el marco del acuerdo marco vigente.

Como saben, nuestro compromiso es proporcionar equipos tecnológicos de alta calidad conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo marco. Sin embargo, debido a circunstancias fuera de nuestro control, nos hemos enfrentado a retrasos en la entrega de los equipos.

Debido a la naturaleza del acuerdo marco, que requiere la fabricación de los equipos fuera del país, hemos experimentado demoras en los tiempos de fabricación y traslado marítimo hasta nuestras instalaciones en Colombia. Lamentablemente, esto ha impactado nuestros plazos iniciales de entrega.

En este sentido, nos vemos en la necesidad de solicitar una prórroga en el plazo de entrega de los equipos. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente que se considere extender el plazo de entrega hasta el 30 de marzo de 2024. Sin embargo, queremos asegurarles que estamos comprometidos en realizar todos los esfuerzos necesarios para entregar los equipos lo antes posible, y estimamos poder hacerlo a mediados de marzo.

Agradecemos de antemano su comprensión y cooperación en este asunto. Estamos disponibles para discutir cualquier pregunta o inquietud que puedan tener con respecto a esta solicitud de prórroga.

Adjuntamos como soporte a esta solicitud.

- Seguimiento de nuestro departamento de compra, donde son los correos adjuntos que la O.C se puede identificar como departamento de boyaca, donde semana a semana se a realizado seguimiento

Quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,



Narem Ariza Santana
 Gerente de Gobierno.
 Tel: 3013960318
narem.ariza@xdc.com.co
 Calle 70 A No. 12-68
www.xdc.com.co

NUESTROS SERVICIOS

<p>VIRTUALIZACIÓN</p> <p>Virtualización de servidores, Escritorios, aplicaciones, etc.</p>	<p>NETWORKING</p> <p>Redes LAN, WAN, Redes inalámbricas, etc.</p>	<p>SEGURIDAD</p> <p>Utienseguridad, Consultoría, Seguridad Física, etc.</p>	<p>DATA CENTER</p> <p>Construcción, D.U.A.B, Servicios, Infraestructura, Tradicional, Cloud, etc.</p>
<p>CLOUD</p> <p>Servicios de Migración, Integración y Nube Privada, etc.</p>	<p>SERVICIOS</p> <p>Consultoría, Planes de Servicio, Consultoría, Servicios Especializados, etc.</p>	<p>INFRAESTRUCTURA</p> <p>Servidores, Equipos de Computo, Almacenamiento, Networking, etc.</p>	<p>XDC AS A SERVICES</p> <p>IaaS, PaaS, SaaS, etc.</p>

De: contratacion <contratacion@cgb.gov.co>

Enviado el: miércoles, 31 de enero de 2024 4:28 p. m.

Para: secretariageneral <secretariageneral@cgb.gov.co>; Narem Usmily Ariza Santana <narem.ariza@xdc.com.co>

Asunto: 22036 CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ lote 2 MA

ADVERTENCIA/WARNING : No abra el contenido o reenvíe este correo, si no esta seguro de su procedencia / Dont open the content or forward this email, if you don't know who is the sender.

SEÑORES
XOREX DE COLOMBIA

Cordial saludo,

Nos permitimos saludarlos y desearles éxitos en sus labores diarias, enviamos el formato de creación de clientes diligenciado junto con los anexos solicitados, de igual manera enviamos el link donde pueden consultar todos los estados financieros de la Contraloría, y aclaramos que nosotros como entidad publica no manejamos certificaciones comerciales.

Link: <https://cgb.gov.co/inicio/contraloria/informacion-financiera-y-contable/estados-financieros/>

Atentamente,

EQUIPO DE CONTRATACIÓN
 Contraloría General de Boyacá (CGB)
 Cr 9 # 17-50 Piso 4
 Teléfono: 7405880
 E-mail: contratacion@cgb.gov.co

==== Mensaje reenviado =====
 Desde: Narem Usmily Ariza Santana <narem.ariza@xdc.com.co>