

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	161804
Número de orden de compra a modificar:	45515

Entidad compradora:	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
Nombre del solicitante:	Olga Lucia RODRIGUEZ MURICA
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-08-25 16:13:37

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-03-10	2021-08-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
44788	CDP - 52 TIQUETES	CDP - 52 TIQUETES	CDP - 52 TIQUETES	

Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tqa02-- Presupuesto	1.0	Unidad	115000000.00	CDP - 52 TIQUETES	115000000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


Que teniendo en cuenta que las medidas de trabajo desde casa procuran reducir las interacciones sociales dentro del ambiente laboral, ya que de por medio se encuentra los derechos fundamentales a la vida y la salud de todos los servidores y contratistas, sus familias y todos los ciudadanos con quienes interactúen, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA considera pertinente prorrogar las medidas de trabajo en casa a partir de la Resolución 288 del 26 de junio de 2020. Conforme a lo anterior, se considera apropiado realizar la suspensión del contrato No 20- 2020 por un término de 5 meses hasta tanto se establezca la emergencia sanitaria declarada a nivel Nacional. En consecuencia, se fija como fecha de suspensión del contrato el día 19 de agosto de 2020, y como fecha de reinicio el 12 de enero del año 2021.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Documento: 19.366.063



Firma de proveedor

Nombre: GUSTAVO DELGADO GARAVITO

Documento: 17.020.189