

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	177147
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	54134

<b>Entidad compradora:</b>	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
<b>Nombre del solicitante:</b>	Yuddy Samirna Velandia Delgado
<b>Proveedor:</b>	P&P Systems Colombia S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Compra de ETP II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2020-10-28 16:41:00

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-10-31	2020-11-23

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
51709	COMPUTADORES	CDP-32820	CDP	32820

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etc02--lote1.3- COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 21.45pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 1	25.0	Unidad	25151.00	CDP-32820	628775.00


2	etc02--lote1.3- COMPONENTE Tarjeta de red inalAmbrica PCIe 802.11 ac 2x2 NA NA NA NA NA NA Zona 1	25.0	Unidad	19112.00	CDP-32820	477800.00
3	etc02--lote1.3- ETP WIN 10 PRO 64 BITS 3900 AVANZADA NA SSD 500 GB PCIe 16 GB Zona 1	25.0	Unidad	2283104.00	CDP-32820	57077600.00
4	etc02--IVA	1.0	Unidad	11054993.00	CDP-32820	11054993.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita la prorroga de la orden de compra 54134 por el termino de veintitrés (23) días calendario, tiempo en el que la Sociedad P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS, estima se superaran los hechos que retrasan la entrega toda vez que Hewlett-Packard HP, proveedor de los equipos a entregar presenta un retraso en su producción por lo que este último, estima la entrega a una fecha que sobrepasa la ya acordada.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Christian Herazo Miranda

Documento: 1.128.054.200



Firma de proveedor

Nombre: Aliz Adriana Afanador Guiza

Documento: 53.050.808