

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	359146
Número de orden de compra a modificar:	87614

Entidad compradora:	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
Nombre del solicitante:	Luis Alberto Bautista Peña
Proveedor:	Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-03-27 16:18:00

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-03-31	2023-03-27

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
81524	CDP ASEO Y CAFETERIA	2022-00042	2022-00042	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	12.0	Mes	3754978.00	2022-00042	45059736.00

2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1816651.00	2022-00042	21799812.00
3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	26115.20	2022-00042	313382.40
4	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	2022-00042	0.00
5	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	2022-00042	0.00
6	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	693561.00	2022-00042	693561.00
7	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	1317764.98	2022-00042	1317764.98
8	Incremento Salaria 2023	1.0	Unidad	2183121.00	2022-00042	2183121.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	8	Incremento Salaria 2023	1.00	Unidad	325912.37	2022-00042	325912.37
Editado	6	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	674988.43	2022-00042	674988.43
Editado	7	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	1282478.01	2022-00042	1282478.01

Detalle o justificación de la aclaración

Se modifica de acuerdo al Otrosí N° 2 de 2023, Así las cosas, en atención a que el plazo de ejecución de la OC N° 87614 - Contrato N° 35 de 2022 finaliza el próximo treinta y uno (31) de marzo de y teniendo en cuenta que el presupuesto proyectado no alcanza a cubrir el tiempo inicialmente acordado, se requiere la modificación del otrosí y la orden de compra con el plazo de ejecución hasta el veintisiete (27) de marzo de 2023, el cual es el tiempo que cubre el valor actual del presupuesto, para dar cumplimiento al valor del contrato registrado en el otrosí N° 1 el cual quedó por la suma de \$69.456.309,21 .



Firma ordenador del gasto



Firma de proveedor

Nombre: Gilberto Toro Giraldo
Documento: 70.115.429

Nombre: Angela Espitia Pinto
Documento: 53.003.756