

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	390659
Número de orden de compra a modificar:	119912

Entidad compradora:	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Nombre del solicitante:	Luis Alfonso Chavez Rivera
Proveedor:	MICRONET SAS.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-16 11:27:29

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-18	2023-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
114432	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS	CDP-3600002046	CDP	3600002046

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-CCD- 1. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	28.0	0.55 Metros	3300000.00	CDP-3600002046	92400000.00
2	etp03 - COMPONENTE- CCD-55. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalambrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	28.0	0.55 Metros	0.00	CDP-3600002046	0.00
3	etp03 - COMPONENTE- CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	28.0	0.55 Metros	0.00	CDP-3600002046	0.00
4	etp03 - COMPONENTE- CCD-59. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	28.0	0.55 Metros	0.00	CDP-3600002046	0.00


5	etp03 - COMPONENTE- CCD-62. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA	28.0	0.55 Metros	0.00	CDP-3600002046	0.00
6	etp03 - COMPONENTE- CCD-63. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	28.0	0.55 Metros	0.00	CDP-3600002046	0.00
7	etp03 - ACCESORIO-1. ACCESORIO	28.0	0.55 Metros	53000.00	CDP-3600002046	1484000.00
8	etp03 - ACCESORIO-46. ACCESORIO	28.0	0.55 Metros	146500.00	CDP-3600002046	4102000.00
9	etp03 - ACCESORIO-47. ACCESORIO	28.0	0.55 Metros	53000.00	CDP-3600002046	1484000.00
10	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	18899300.00	CDP-3600002046	18899300.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


en aras del cumplimiento total y satisfactorio de la Orden de Compra, es necesaria la modificación en el plazo de ejecución establecido por un término adicional de 13 días calendarios, es decir hasta el 31 de Diciembre del 2023.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Luis Alfonso Chavez**

Documento: **CC.16.272.405**



Firmado
digitalmente por
**DIEGO TRUJILLO
BENITEZ**

Firma de proveedor

Nombre: **DIEGO TRUJILLO**

Documento: **16.260.038**