

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	393271
Número de orden de compra a modificar:	120400

Entidad compradora:	Dirección De Veteranos Y Rehabilitación Inclusiva divri
Nombre del solicitante:	Adriana Maria Pedraza Estepa
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-28 10:23:27

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-29	2024-01-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
114928	Equipos de Computo 2023	CDP-13623	CDP	13623

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-AIO 23.8"-60. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	60.0	0.55 Metros	3050027.12	CDP-13623	183001627.20
2	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	60.0	0.55 Metros	424900.00	CDP-13623	25494000.00
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	60.0	0.55 Metros	4249.00	CDP-13623	254940.00
4	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	60.0	0.55 Metros	4249.00	CDP-13623	254940.00

5	etp03 - COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	60.0	0.55 Metros	4249.00	CDP-13623	254940.00
6	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	39759484.80	CDP-13623	39759484.80

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita la prórroga en la fecha de vencimiento establecida para la orden de compra mencionada. La razón principal de esta solicitud es un requerimiento por parte de la empresa NEX COMPUTER SAS quien informa que dichos equipos de cómputo presentan un retraso en la entrega justificada en los documentos anexos. Se requiere extender la fecha de vencimiento original del 15 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024, considerando oportuna esta prórroga toda vez que es necesidad de la entidad contar con los equipos.

Firma ordenador del gasto Nombre:
MY R Juan Carlos Barrera Medina
Documento: 79.782.560


Firma de proveedor
Nombre: Uriel Roman Camargo
Documento: 79.341.344