

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	404885
Número de orden de compra a modificar:	123546

Entidad compradora:	Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Nombre del solicitante:	Karen Dayana Corredor Suarez
Proveedor:	P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-04-29 10:13:39

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-04-30	2024-05-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
118102	AIO Inv	CDP-7323	CDP	7323
118103	AIO Func	CDP-26423	CDP	26423

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-AIO 23.8"-71. ETP -- ETP -- 4000 -- INTERMEDIA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA PARA + DE 500 ETP -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	1919.0	0.55 Metros	2887894.00	CDP-7323	5541868586.00
2	etp03 - COMPONENTE- AIO-163. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1919.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7323	0.00
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1919.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7323	0.00
4	etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1919.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7323	0.00


5	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	1919.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7323	0.00
6	etp03 - COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1919.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7323	0.00
7	etp03 - SERVICIO-AIO- 172. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	1919.0	0.55 Metros	7292.00	CDP-26423	13993348.00
8	etp03 - ACCESORIO-1. Unidad Óptica externa - NA - Todas las zonas	1919.0	0.55 Metros	0.00	CDP-26423	0.00
9	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	1055613767.46	CDP-7323	1055613767.46

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


De acuerdo con la solicitud de prórroga presentada por el proveedor, mediante la cual informa que los equipos serán entregados en el transcurso de la semana del 29 de abril al 3 de mayo de 2024, teniendo en cuenta la distribución e instalación de los equipos adquiridos tanto en Bogotá como en los municipios de Cundinamarca y Amazonas en donde se encuentran despachos judiciales. Por lo que la DSAJ de Bogotá acepta la justificación de la solicitud y encuentra viable la decisión de ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de mayo de 2024 con el fin de recibir a satisfacción los equipos adquiridos.



Firma ordenador del gasto

Nombre: José Camilo Guzmán Santos

Documento: 79.553.749



Firma de proveedor

Nombre: Aliz Adriana Afanador Guiza

Documento: 53.050.808