

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	391893
Número de orden de compra a modificar:	120636

Entidad compradora:	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Karen Dayana Corredor Suarez
Proveedor:	SISTETRONICS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-21 18:05:27

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-31	2024-01-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
115217	Scanner	CDP-26023	CDP	26023

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-E-12. ETP -- ETP -- ESCÁNER A3 PRODUCCIÓN -- VERTICAL -- Mínimo 50.000 páginas -- Mínimo 120 ppm -- Zona 1	30.0	0.55 Metros	13383100.00	CDP-26023	401493000.00
2	etp03 - COMPONENTE-E-39. COMPONENTE -- COMPONENTE -- MÓDULO DE RED -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	30.0	0.55 Metros	900000.00	CDP-26023	27000000.00
3	etp03 - COMPONENTE-E-41. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	30.0	0.55 Metros	4000.00	CDP-26023	120000.00
4	etp03 - COMPONENTE-E-44. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Manejo consumo de energía Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	30.0	0.55 Metros	4000.00	CDP-26023	120000.00
5	etp03 - COMPONENTE-E-45. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Software de captura -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	30.0	0.55 Metros	5307800.00	CDP-26023	159234000.00

6	etp03 - SERVICIO-E-49. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación Software y configuración del ETP -- ETP -- NA -- NA -- Zona 1	30.0	0.55 Metros	8500.00	CDP-26023	255000.00
7	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	111762180.00	CDP-26023	111762180.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo con la solicitud de prórroga presentada por el proveedor, mediante la cual informa que actualmente el fabricante presenta demoras en los despachos de los equipos por indisponibilidad de los mismos, lo que genera extender el tiempo de entrega de los equipos por parte del fabricante, lo anterior debidamente soportado. La DSAJ de Bogotá acepta la justificación de la solicitud y encuentra viable la decisión de ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de enero de 2024 con el fin de recibir a satisfacción los equipos adquiridos.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: José Camilo Guzmán Santos  
Documento: 79.553.749



Firma de proveedor  
Nombre: Freiderman Jaramillo Marín  
Documento: 16.273.806