

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	392266
Número de orden de compra a modificar:	119916

Entidad compradora:	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN DE FACATATIVÁ
Nombre del solicitante:	Oswaldo VANEGAS FLOREZ
Proveedor:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-22 17:26:13

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Teléfono del supervisor	3135099342	3042189758
Fecha de vencimiento	2024-01-16	2024-01-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
114434		46	46	

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-PI-64. ETP -- ETP -- TABLEROS/PANT INTERACTIVAS -- 75 PULGADAS -- 4K -- NA -- NA -- Zona 1	2.0	0.55 Metros	15829125.14	46	31658250.28
2	etp03 - COMPONENTE- PI-76. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Soporte de ruedas -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	0.55 Metros	541587.49	46	1083174.98
3	etp03 - COMPONENTE- PI-78. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Solucion de videoconferencia -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	0.55 Metros	738528.39	46	1477056.78
4	etp03 - COMPONENTE- PI-79. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Conexion wifi -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	0.55 Metros	73852.84	46	147705.68
5	etp03 - COMPONENTE- PI-80. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Solucion de multiusuario -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	0.55 Metros	73852.84	46	147705.68

6	etp03 - COMPONENTE- PI-82. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Manejo consumo de energia – Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	0.55 Metros	49235.23	46	98470.46
7	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	6576349.14	46	6576349.14

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

Se otorgue PRORROGA del plazo de ejecución correspondiente a QUINCE 15 días calendario, contados a partir de la fecha de terminación de la actual orden de compra No. 119916, de tal manera que se prorrogue el plazo de ejecución por lo menos hasta el día 31 de enero de 2024. Lo anterior, de acuerdo con la información suministrada por parte de la entidad encargada de proveer los productos solicitados, con la claridad y salvedad correspondiente de superarse las dificultades mencionadas y contar con los equipos antes del tiempo indicado, se procederá a realizar la entrega de los equipos en el momento que se tengan disponibles. Una vez se suscriba la correspondiente prorroga procederá a realizar la correspondiente actualización de las vigencias de los amparos que integran la garantía única de cumplimiento



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Oswaldo Vanegas Flórez**

Documento: **11255800 de Fusagasuga**



Firma de proveedor

Nombre: **Ramiro Humberto Vergara Rodriguez**

Documento: **91.431.735 de barrancabermeja**