

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	362062
Número de orden de compra a modificar:	94464

Entidad compradora:	Bogota D.C. - Alcaldía Local de Engativa
Nombre del solicitante:	Malorid Curiel Carmona
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-04-27 15:21:27

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-05-01	2023-06-01

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
88142	CDP ALQUILER DE IMPRESORAS	CDP-1078- O21202020080585951	CDP-1078	O21202020080585951

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ETP-I-18. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Minimo 20.000 paginas -- Minimo 55 ppm -- Zona 1	9.0	Unidad	1229274.71	CDP-1078-O21202020080585	11063472.39
2	SERVICIO-AI-146. SERVICIO -- Instalacion y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	9.0	Unidad	24155.90	CDP-1078-O21202020080585	217403.10
3	ETP-I-18-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Minimo 20.000 paginas -- Minimo 55 ppm -- Zona 1	37000.0	Unidad	164.22	CDP-1078-O21202020080585	6076140.00
4	IVA	1.0	Unidad	3297799.20	CDP-1078-O21202020080585	3297799.20

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración


Para que se garanticen los fines propuestos, la continuidad de la gestión en los procesos misionales y cumplimiento oportuno de las metas propuestas en la Entidad, se hace necesario prorrogar la presente orden de compra un (1) mes a partir del 2 de mayo de 2023 al 01 de junio del 2023.



Firma ordenador del gasto  
ANGELA MARÍA MORENO TORRES  
C.C. 1.077.969807

Proyectó: Malorid Curiel- Abogada de contratación FDLE 

Aprobó: Ricardo García- Coordinador de contratación FDLE 



Firma de proveedor

Juan Carlos Robledo  
Vélez Representante  
Legal SUMIMAS S.A.S

Fecha de Solicitud: 21 de abril de 2023		Área de Origen: Área de Gestión del Desarrollo Local
<b>I. RESUMEN CONTRACTUAL</b>		
Número Contrato: 94464 de 2022	Fecha de Suscripción: 10 de agosto de 2022	Tipo de Contrato: Orden de Compra
Plazo Inicial: Ocho (8) meses	Fecha de Inicio: 02 de septiembre de 2022	Fecha de Terminación Inicial: 01 de mayo de 2023
Contratista: SUMIMMAS SAS		
Interventor/ Supervisor: MARIO ALEJANDRO LÓPEZ BRICEÑO		Valor Inicial: \$20.654.814,69
<b>II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA</b>		<b>MODIFICACIÓN No. 001</b>
<b>Adición Valor</b>	<b>Prórroga Tiempo</b>	<b>Modificación o aclaración otras cláusulas</b>
Valor: No Aplica	Tiempo: Un (1) mes Fecha Terminación Final: 01 de junio de 2023	Prórroga No.1 Un (1) mes hasta el 01 de junio de 2023

<b>III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES</b>		
MODIFICACIÓN No. <u>N.A</u>		
<b>Adición Valor</b>	<b>Prórroga Tiempo</b>	<b>Modificación o aclaración otras cláusulas</b>
Valor: No Aplica	Tiempo: No Aplica Fecha Terminación Final: No Aplica	No Aplica

<b>IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA</b>	
Información general del contrato	
<b>Objeto:</b> “PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS NUEVAS MULTIFUNCIONALES, ASÍ COMO SUMINISTRO DE TÓNERES PARA LAS MISMAS, REQUERIDAS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ”	
<b>Valor total ejecutado a la última factura:</b>	\$9.637.484,00
<b>Plazo de ejecución actual:</b>	Ocho (8) meses
<b>Multas o sanciones impuestas:</b>	No N/A

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	\$20.654.814,69
Valor ejecutado a última factura:	\$9.637.484,00
Valor a Adicionar:	No Aplica
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	\$20.654.814,69

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:


Actualmente está en ejecución la Orden de Compra 94464 de 2022, cuyo objeto es: “PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS NUEVAS MULTIFUNCIONALES, ASÍ COMO SUMINISTRO DE TÓNEROS PARA LAS MISMAS, REQUERIDAS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ”. Para dar cumplimiento a ello, se debe poner a disposición del Fondo de Desarrollo Local de Engativá.

Teniendo presente que el Fondo de Desarrollo Local de Engativá en los últimos siete (7) meses ha gastado el 47% equivalente a \$9.637.484,00, el cual obedece a que en el año 2022 se inició esta orden de compra teniendo como objeto el alquiler de impresoras para soportar los procesos internos FDLE que requieren de este servicio.

Lo anterior ha derivado en la optimización de los procesos internos que se llevan a cabo en la FDLE, los cuales han sido soportados por el servicio de alquiler de impresión registrados bajo la OC94464. A continuación, se presenta el consumo promedio de los servicios de impresión por mes.

CONSUMO PROMEDIO SERVICIO DE IMPRESIÓN

Piso	Nombre de impresora	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23
2	InspeccionesP2	4036	4054	4099	3148	4405	2481	6897
3	Inspecciones P3	3769	2536	2073	0	0	0	0
3	Piso 3 Zona Norte	3494	4279	4367	5753	2733	2007	2041
3	Piso 3 zona sur	3893	6264	3772	0	0	0	0
4	RETIRADA	645	0	0	0	0	0	0
4	CONTRATACION ANTES CONTABILIDAD	85	126	4213	2763	5212	1061	2385
4	Contratación	2754	2325	906	0	0	0	0
4	Planeación	2232	7764	2239	1381	3268	2646	1924
5	Despacho	1137	1510	1532	790	685	609	1660
5	Jurídica	4480	2503	4037	0	0	0	0
3	Inspecciones P3							
3	RETIRADA	0	0	2315	569	0	0	0
3	Piso 3 zona sur	0	0	1096	2762	10002	6789	16197
4	Contabilidad y Presupuesto	0	0	124	694	306	64	87
5	JURIDICA	0	0	1653	5762	7136	3494	6387
3	Inspecciones P3 NUEVA	0	0	0	4486	3761	2178	5013
<b>PROMEDIO</b>		<b>26525</b>	<b>31361</b>	<b>32426</b>	<b>28108</b>	<b>37508</b>	<b>21329</b>	<b>42591</b>



En la grafica anterior se puede evidenciar que el consumo promedio durante el periodo de ejecución es de 32.000 impresiones los cuales obedecen a la ejecución de los procesos internos del FDLE.

- **El riesgo de finalización del servicio**

No contar con el servicio de impresión para el soporte de los procesos internos del FDLE, de esta manera se verán afectados los servicios que actualmente llevan la operación de las diferentes áreas de la Alcaldía.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la alcaldía local de Engativa está solicitando al Proveedor a medida que se requiere seguir con la prestación del servicio del alquiler de impresión para seguir soportando los servicios el FDLE, por esto se recomienda realizar una prórroga del contrato por un (1) mes.


A la fecha se ha ejecutado un 47% correspondiente a un valor de \$9.637.484,00 teniendo presente que el valor total de la orden de compra es de \$20.654.814,69; lo que quiere decir que se encuentra sin ejecutar un valor del 53% correspondiente a un valor \$11.017.330,69; presupuesto que sería contemplado para cubrir del 02 de mayo al 01 de junio de 2023 en los servicios de consumo basados en el alquiler de impresoras para el FDLE. Por las razones expuestas anteriormente en calidad como apoyo a la supervisión considero viable y necesaria realizar a la Orden de Compra No. 94464-2022, una prórroga de un (1) mes terminando el 01 de junio de 2023.

**Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:**


**Valor Contrato en SMLV:** 17,81  
**Valor Máximo para Adición en SMLV:** 8,9  
**Valor Adición Solicitada en SMLV:** No Aplica

**V. APROBACIONES**

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación de Prórroga de la Orden de Compra 94464 de 2022.



Supervisor(a)  
ANGELA MARIA MORENO TORRES  
ALCALDESA LOCAL



Apoyo a la Supervisión (Cuando aplique)  
MARIO ALEJANDRO LÓPEZ BRICEÑO  
Profesional de Apoyo.

Proyectó: Mario Alejandro López Briceño   
Revisó: Andrea Catalina Alvarez :   
Aprobó: Luis Fernando Vergara 



602

Bogotá D.C., 25 de abril 2023

PARA: Ricardo García Alvarado  
Profesional de Apoyo del área de Contratación

DE: Ángela María Moreno Torres  
Alcaldesa Local de Engativá

**ASUNTO: Solicitud de inicio, proceso de modificación contractual OC 94464 de 2022**

Atentamente solicito adelantar el trámite respectivo, para dar inicio al proceso de modificación contractual cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS NUEVAS MULTIFUNCIONALES, ASÍ COMO SUMINISTRO DE TÓNERES PARA LAS MISMAS, REQUERIDAS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ ", para lo cual remito lo siguiente:

- Solicitud de modificación contractual
- Carta de Prórroga- SUMIMAS SAS

Cordialmente,

ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES  
Alcaldesa local de Engativá  
[alcalde.engativa@gobiernobogota.gov.co](mailto:alcalde.engativa@gobiernobogota.gov.co)

Anexo. Folios. Uno. Carta de Prórroga

Elaboró: Mario Alejandro López B.

Aprobó /Revisó: Luis Fernando Vergara

Bogotá D.C., 20 de abril de 2023


Señores:  
**Alcaldía Local de Engativa**  
Ciudad

Asunto: Solicitud de Adición y Prorroga Orden de Compra No. 94464

Respetados señores:

De la manera más atenta y respetuosa nos permitimos solicitar a ustedes la posibilidad de prorrogar la Orden de Compra No. 94464, hasta el 1 de junio de 2023

Atentamente,



Juan Carlos Robledo Vélez  
Representante Legal  
SUMIMAS S.A.S.