

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	396131
Número de orden de compra a modificar:	122549

Entidad compradora:	ALCALDIA DE AGUAZUL CASANARE
Nombre del solicitante:	Martha Patricia CALDERÓN FERNÁNDEZ
Proveedor:	DOCTOR PC MAYORISTA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-01-29 15:42:40

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-01-29	2024-02-19

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
115806	CDP-EQUIPOS	CDP-2023001454	CDP	2023001454

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-E-15. ETP -- ETP -- ESCANER A4 -- VERTICAL -- Hasta 5.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 2	3.0	Unidad	1575678.51	CDP-2023001454	4727035.53

2	etp03 - ETP-E-16. ETP -- ETP -- ESCANER A4 -- VERTICAL -- Minimo 6.000 paginas -- Minimo 50 ppm -- Zona 2	2.0	Unidad	2590046.62	CDP-2023001454	5180093.24
3	etp03 - ETP-E-18. ETP -- ETP -- ESCANER A4 -- VERTICAL -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 70 ppm -- Zona 2	2.0	Unidad	7762121.13	CDP-2023001454	15524242.26
4	etp03 - IVA	1.0	Unidad	4831960.50	CDP-2023001454	4831960.50

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Solicitud por parte del proveedor: Referencia: Solicitud de prórroga a la Orden de Compra 122549 del 14 de diciembre de 2023 De ante mano DOCTOR PC MAYORISTA SAS pide disculpas por los percances y retrasos que se puedan presentar durante la ejecución del contrato anteriormente referenciado, que tiene fecha de terminación el 29 de enero del 2024. El pedido realizado el 15 de diciembre del presente año, por medio del mayorista SED y al Fabricante HP, los elementos que se tenían en inventario fueron enviados para así poder ir cumpliendo con la necesidad que tiene la entidad y ya se encuentran en el almacén de la entidad, pero nos hacen faltan 2 escáneres que llegaron el día 25 de enero a Colombia y el respectivo proceso de nacionalización y envío puede tardar de tarde 15 a 20 días, por lo cual solicitamos a la entidad una prórroga de 20 días, para cumplir con el objeto del presente contrato, esta adicción de tiempo nos permitiría poder realizar la entrega total..

Firma ordenador del gasto

Nombre: Carmen Emilia Galvan T.

Documento: 33.645.761

Firma del Representante Autorizado

Firma de proveedor

Nombre: Carlos Julio Burgos Bermudez

Documento: 86058572