

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	393863
Número de orden de compra a modificar:	123282

Entidad compradora:	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Nombre del solicitante:	Oscar Andres VICTORIA VAQUIRO
Proveedor:	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-29 14:31:40

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-31	2024-02-09

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
117750	Computadores	CDP-31823	CDP	31823

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-WS-10. ETP -- ETP -- 7000 -- 32 NUCLEOS -- AVANZADA -- GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD -- 2 TB 7200 RPM + 1TB PCIe -- ECC -- 256 GB -- Zona 1	4.0	0.55 Metros	22683543.47	CDP-31823	90734173.88
2	etp03 - COMPONENTE-WS-34. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalambrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4.0	0.55 Metros	120124.68	CDP-31823	480498.72
3	etp03 - COMPONENTE-WS-35. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta grafica de 24 GB - 4x -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4.0	0.55 Metros	9215278.91	CDP-31823	36861115.64
4	etp03 - COMPONENTE-WS-44. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro for Workstation -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4.0	0.55 Metros	995318.77	CDP-31823	3981275.08
5	etp03 - COMPONENTE-WS-47. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4.0	0.55 Metros	5205402.74	CDP-31823	20821610.96


6	etp03 - COMPONENTE- WS-50. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -	4.0	0.55 Metros	2860.11	CDP-31823	11440.44
7	etp03 - SERVICIO-WS- 59. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantia extendida por ETP -- 2 anos adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4.0	0.55 Metros	388485.77	CDP-31823	1553943.08
8	etp03 - ACCESORIO-36. Monitores - Monitor de 27" FHD - Todas las zonas	4.0	0.55 Metros	1198386.67	CDP-31823	4793546.68
9	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	30255144.85	CDP-31823	30255144.85

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


mediante memorando 15002023E3018225 de fecha el 29 de diciembre de 2023, La supervisora del contrato justifica indicando "...)
3. Demoras en la logística internacional otra de las consecuencias y que se ha visto intensificada en 2023 es la escasez de contenedores y represamiento en los diferentes puertos, de forma que un envío que normalmente tomaba 45 días calendario desde china, puede estar tardando casi el doble, debido a que los barcos no están llegando con las frecuencias que se tenían antes, la falta de transportadores para evacuar la carga que se acumula y el aumento de los fletes. (...)" que por lo anteriormente enunciado técnicamente es viable la prórroga hasta el 9 de febrero de 2024, con el fin de contar con tiempo suficiente para la entrega de los equipos, buscando satisfacer las necesidades en materia de infraestructura y tecnología expuestas por esta Oficina con la solicitud de contratación.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Ramon E. Villamizar

Documento: 88 . 156 . 239



Firma de proveedor

Nombre: Luis Andres Rey Mendez

Documento: C.C. 79.722.274 de Btá